


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	18 may '14			22 jun '14		27 jul '14		31 ago '14			05 oct '14		09 n				
					J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M				
1		DISEÑO, DESARROLLO E	127,88 días	mar 24/06/14																	
2		Conceptualizar	28 días	mar 24/06/14																	
3		Diseñar	21 días	jue 31/07/14																	
4		Desarrollar	45 días	vie 29/08/14																	
5		Implementar (Pruebas	34 días	vie 31/10/14																	
6		Implementar Contador	34,88 días	vie 31/10/14																	
7		FORMACIÓN Y	194,88 días	mié 01/10/14																	
8		Formar y Capacitar	176,88 días	lun 27/10/14																	
9		Capacitar Distritos de	1 día	lun 27/10/14																	
10		Capacitar Distritos de	1 día	lun 10/11/14																	
11		Capacitar Distritos de	121 días	mar 13/01/15																	
12		Realizar Seminario	1 día	lun 24/11/14																	
13		Formar y Capacitar	57,88 días	mié 01/10/14																	
14		Realizar	58 días	mié 01/10/14																	
15		DIFUSIÓN	108,88 días	lun 30/06/14																	
16		Publicar medio impreso	1 día	jue 31/07/14																	
17		Diseñar y elaborar	65,88 días	lun 30/06/14																	
18		Realizar Programa de	43 días	mar 30/09/14																	
19		SEGUIMIENTO Y	265,88 días	mar 24/06/14																	
20		Elaborar informes	266 días	mar 24/06/14																	

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 26/06/14

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			



Proyecto: msproj11
 Fecha: jue 26/06/14

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			