Sefora
JUEZ SEGUNDO ADMINSTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
Facatativa, Cundinamarca

Presente
RECURSO DE REPOSICION

EXPEDIENTE: 2019 00268
DEMANDANTE: VR COSNTRUCCCIONES Y SERVICIOS SAS
DDO: MUNICIPIO DE ZIPACON, CUNDINAMARCA

Respetada Sefora Juez:

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO identificado civil y profesionalmente como
parece al pie de mi firma actuado en calidad de apoderado judicial del Municipio de
Zipacon, Cundinamarca de acuerdo con el poder que adjunto, de manera atenta me
permito interponer RECURSO DE REPOSICION contra el auto qué libro
mandamiento de pago dentro del asunto de la referencia el cual sustento de la

siguiente manera previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El Municipio de Zipacén, Cundinamarca celebro con el Instituto de
Concesiones de Cundinamarca ICCU el convenio interadministrativo No 182
de 2016 cuyo objeto fue AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL OCASO SECTOR LA CABANA,

CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE ZIPACON.

nvenio y en cumplimiento de lo establecido en el literal

XTA, el Municipio de Zipacon adelanto el proceso
No 089 de 2017 a la empresa VR

identificada con el NIT No

2. Derivado del citado co
B de la clausula SE
contractual y adjudico el contrato de obra
COSNTRUCCCIONES Y SERVICIOS SAS

900.207.029-8.

3. Elcontratista VR CONSTRUCCCIONES Y SERVICIOS SAS aparentemente
cumplié con el objeto del contrato quedando pendiente el pago de la suma
de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO SETENTA'Y DOS PESOS MCTE ($77.228.172.00) por parte del

Municipio.

4. Ante la presunta falta de cancelacion de dicha suma por parte del Municipio
de Zipacon, Cundinamarca su despacho mediante auto del 9 de Julio de 2020

y ante la solicitud del demandante VR COSNTRUCCCIONES Y SERVICIOS
la suma de SETENTA Y SIETE

SAS libro mandamiento de pago por
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS
es moratorios

PESOS MCTE ($77.228.172.00) mas el valor de los interes
desde que se hizo exigible la obligacion hasta que se efectue el pago.

de Julio de 2020 por el Servicio

5. El Municipio de Zipacon recibi¢ el dia 30
os asi como del auto qué libré

postal copia de Ia demanda y sus anex

mandamiento de pago.
en la forma sefalada, s€ considera

es de Cundinamarca |ICCU como
dible y obligatoria.”

No obstante haberse librado el mandamiento
que la vinculacion del Instituto de Concesion
litisconsorcio necesario por pasiva resulta imprescin
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Veamos, dentro del articulado del citado convenio se i
iz o establecieron entre otras las
Z;gurleegtt;::oilausulas, CLAUSULA SEGUNDA: A.) EI ICCU aportara la fotalidad de
gk presupuestales para desarrollar el objeto del presente convenio B) El
.unICIﬁ.)’IO como ejecutor aportara los bienes y servicios necesarios para que la
ejecucion del_proyecto objeto del convenio. CLAUSULA TERCERA: El valor del
convenio asciende a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
(3500.000.@0.00). CLAUSULA CUARTA: El ICCU desembolsara el valor
correspondiente al 100% de su aporte 0 se al asuma de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS' MCTE ($500.000.000.00) de la siquiente forma 1. E 80% del valor total
dgl coqvenlo se girarg una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del convenio. 2 El 20% restante se girara una vez suscrita el acta de

liquidacion del convenio........ Dentro de las obligaciones del Municipio de que habla
ifica en el literal E s

la CLAUSULA SEXTA del convenio y de manera espec
establece lo siguiente: “El Municipio se obliga a exigir al contratista seleccionado
io la constitucion de

para la ejecucion del proyecto objeto del presente conven
incluir como asegurado al municipio ejecutor del

garantia tnica al cual debera i
y beneficiario al Instituto de Concesiones de

convenio y como asegurado
Cundinamarca ICCU. La Garantia debe amparar como minimo (...)"

as, el Municipio incorporé a su presupuesto la suma de
ES DE PESOS MCTE ($500.000.000.oo) y por ese valor

expidio la respectiva disponibilidad presupuestal con la cual se respaldaron los
recursos para la ejecucion de la obra, pero desde el punto de vista financiero el
Municipio recibio solo CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
(3400.000.000.00) correspondientes al 80% una vez sé cumplieron los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del convenio, pero el 20% restante es decir la
suma de CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000.oo) que debieron ser

girados una vez sé liquidara el convenio.
Municipio de Zipacén con fecha 11 de Diciembre

de 2.017 hecho que puso en
los recursos faltantes y cancelar

En ese orden de ide
QUINIENTOS MILLON

Con el fin de liquidar el Convenio el
de 2017 liquidd el contrato de obra No 089

conocimiento del ICCU con el unico fin de obtener
la obligacion pendiente con la empresa contratista VR COSNTRUCCCIONES Y

SERVICIOS SAS sin embargo dicho desembolso a la fecha no sé ha hecho efectivo
ha ingresado a las arcas del Municipio.

razén por la que ese 20% que no
eraciones y de los hechos que narra el propio

de las anteriores consid
e en su escrito resulta palmario que en el presente asunto no puede
n de fondo sin que sé vincule al Instituto de Concesiones de
| contradictorio en forma

pues no hacerlo integraria €
ue su presencia sé hace necesaria a titulo de litisconsorte

En virtud
demandant
tomarse una decisio
Cundinamarca jccU
inadecuada, toda vez q

necesario por pasiva.

Siendo ello asi, es evidente que con lo sefialado nos encontramos frente a la
excepcion previa sefialada enel numeral 9 del articulo 100 del Codigo General del
Proceso al cual deberia alegarse dentro del traslado dela

demanda asi:

odra proponer las siguientes

contrario, el demandado p
traslado de la demanda:

“Salvo disposicion en
dentro del término de

excepciones previas
...... 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.”
del Proceso norma a la que me
residual consagrada en el art 306
do el 25 de Junio de 2014 por

ce el tramite de las

culo 442 del Cddigo General
e integracion
nificacion proferi

administrativo estable

tivo, sefald:

No obstante, el Arti
remito de acuerdo con la clausula d

del CEPACA y definida en auto de u
la sala plena de lo Contencioso

excepciones dentro del proceso ejecu
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n la imposibilidad de tomar una decision
c6n sin vincular al ICCU porque finalmente los
te estan en poder de esa entidad y nunca

sideraciones y salvo criterio diferente, solicito a la sefiora Juez
ndante modificando el mandamiento de pago y vincular
Instituto de Concesiones de

jo debidamente sustentado el Recurso de reposicion

Jue libro mandamiento de pago.
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