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Duitama, 27 del mes de Julio del afio 2022.

Seriores:

JUZGADO CUARENTA Y TRES (43) CIVIL MUNICIPAL ORAL BOGOTAD.C.
E. S. D.

REF: DEMANDA DE RECONVENCION DENTRO DEL PROCESO VERBAL MENOR CUANTIA
2021 - 512
DEMANDANTE: RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA 1&M S.A.S)
DEMANDADO: ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

ASUNTO: SUBSANACION - CONTESTACION DEMANDA DE RECONVENCION

JOSE LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadania N° 1.052.382.993 expedida en la ciudad de Duitama (Boyaca), Abogado en
ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 235.874 del Consejo Superior de la
Judicatura, domiciliado y residenciado en la ciudad de Duitama (Boyacd), correo
electronico  inscrito en el registro Nacional de Abogados (SIRNA)
joseluisvalenzuela.abogados@gmail.com, en mi condicion de apoderado especial de la
sociedad comercial RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO
SOCIDEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA I&M S.AS), correo
electronico gerencia@rutaim.com.co, lo anterior de conformidad con el poder a mi
conferido adjunto a la presente., estando dentro del término legal, por medio de la presente

me permito SUBSANAR el escrito ¢ CONTESTACION DE DEMANDA DE

RECONVENCION, formulada por la Sociedad Comerecial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S. dentro del PROCESO VERBAL identificado
con el nimero de radicado 11001400304320210051200, segun lo dispuesto por su despacho
en el auto proferido el dia Diecinueve (19) de Julio del afio dos mil veintidos (2022), el cual
fue notificado por anotacion en Estado el dia Veintiuno (21) de Julio del afio dos mil
veintidoés (2022), providencia mediamente la cual este despacho Resolvio Inadmitir la
presente Contestacion de Demanda de Reconvencion de la referencia, por lo anterior
subsano el escrito de forma integra, en los siguientes términos:

JOSE LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadania N° 1.052.382.993 expedida en la ciudad de Duitama (Boyaca), Abogado en
ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 235.874 del Consejo Superior de la
Judicatura, domiciliado y residenciado en la ciudad de Duitama (Boyacd), correo
electronico  inscrito  en el registro Nacional de  Abogados (SIRNA)
joseluisvalenzuela.abogados@gmail.com; obrando como apoderado especial de la sociedad
comercial RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA I&M S AS), correo electrdnico
gerencia@rutaim.com.co, segun poder que obra en el expediente; por medio del presente
escrito de forma respetuosa concurro a su despacho con la finalidad de descorrer el traslado

y/lo CONTESTAR LA DEMANDA DE RECONVENCION planteada por la
sociedad comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., estando dentro del
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término legal de conformidad con el traslado No.004 publicado por su despacho el diez
(10) de Febrero del afio dos mil veintidos (2022), asi:

. FRENTE A LOS HECHOS ME PRONUNCIO DE LA
SIGUIENTE MANERA:

AL PRIMERO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Su sefioria, lo anterior teniendo en
cuenta que tal y como consta en la COTIZACION 204, visible a folio 11 de la demanda de
reconvencion, la cual fue remitida por mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M
S.AS., a la sociedad comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., se
establecieron las siguientes especificaciones

ITEM 1
CANTIDAD 300
REFERENCIA D6D

HORA ALQUILER BULLDOZER D6D
ACONDICIONADO PARA BASURA

RESCRIPCION (rejas, protecciones, cabinado, con aire
acondicionado)
PRECIO UNITARIO $ 130.000
PRECIO TOTAL $ 39.000.000
IVA 19,00 % $ 7.410.000
TOTAL $46.410.000

Es decir, su sefioria, tal y como consta en la COTIZACION 204, se especifico por parte de
mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., que el servicio a prestar (300
Horas del BULLDOZER D6D), tenia un “precio total” equivalente a la suma de
TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($39.000.000), y que a parte se
cobraria el valor por el concepto del “Impuesto a las Ventas (IVA) del 19%” equivalente a
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($7.410.000).

| SUB TOTAL s 39.000.000,00

CTE RFTE ' 3.50%
IVA 19.00% $ 7.410.000.00
TOTAL 46.410.000
po, FORMA DE PAGO: ANTICIPO 20%, corte de horas semanal y
pago un dia despues de facturado, descontando 30%valedero del
anticipo
TIEMPO DE EJECUCION 2 dian hahilan Sespues
de verificado anticipo
oo aguies la = por o RUTA LM SAS. no sa hace reaspaonsabile por
slzase 8 £ e Aot s - les de u
1 - -l A -l que a o on las

AL SEGUNDQO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Su sefioria, efectivamente mi
poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., en desarrollo del contrato
suministro la adecuada maquinaria y equipo contratado por la sociedad comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.
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Ambas empresas llevaron a cabo la supervision de la actividad mediante dependientes, con
formatos con el membrete y logo de las sociedades, pero su sefioria se evidencia una
actuacion de MALA FE por parte de la sociedad comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., queriendo inducir en error a su despacho,
NO APORTANDOLE todos los medios de conviccion suficientes a su despacho.

Lo anterior teniendo en cuenta que la sociedad aqui demandante
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., omite:

a. Mencionarle a su despacho que el Contrato tuvo como fecha inicial de ejecucion el
veintiséis (26) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con un horometro inicial de
12.257 horas y un horometro final de 12.266,5 horas. Lo anterior tal y como consta
en los desprendibles de Reporte de Maquinaria Diaria aportado por mi poderdante,
en el Excel denominado “Corte de Maquinaria Escavatransurbanismo S.A.S.”
visible a folio 38 de la demanda de reconvencién y en Documento fechado el dia
veintitrés (23) de Agosto del afio dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la
Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A., aplica multa por incumplimiento
en la ejecucion del Contrato de Servicios de Obra Civil CGR DJ 010 2019.,
aportados en el escrito de la demanda de reconvencion visible a folios 24 a 36.

b. No aporta todos y cada uno de los formatos con el membrete y logo de la sociedad,
en los cuales se especifica la cantidad de horas prestadas de servicio, solamente
aporta algunos de ellos.

c. Le aporta a su despacho unos formatos con el membrete y logo de la sociedad,
dentro de los cuales el primer aportado es de fecha veintisiete (27) de mayo de dos
mil diecinueve (2019), y al mismo tiempo SE CONTRADICE vy le aporta a su
despacho un reporte en Excel denominado “Corte de Maquinaria
Escavatransurbanismo S.A.S.” visible a folio 38 de la demanda de reconvencion,
correspondiente al corte de maquinaria con una fecha inicial desde el veintiséis (26)
de mayo de dos mil diecinueve (2019), con un horometro inicial de 12.257 horas y
un horometro final de 12.266,5 horas.

d. Que la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS,,
presenta a su despacho un reporte en Excel denominado “Corte de Maquinaria
Escavatransurbanismo S.A.S.” visible a folio 38 de la Demanda de Reconvencion,
correspondiente al corte de maquinaria y calcula un total de 325,9 HORAS de
prestacion de servicios. Sin embargo, su sefioria tal y como consta en los anexos del
presente escrito la misma Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.AS., presento ante CGR - DONA JUANA S.A., factura con la
totalizacion o cobro por un total de 322,9 HORAS (las cuales coinciden
perfectamente con las horas estimadas por mi poderdante dentro del escrito inicial
de la demanda).

Asi pues, con base en las anteriores premisas se evidencia como la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., falta a la verdad a su despacho y como mi
poderdante desde el escrito inicial de la demanda, le aporto a su despacho TODOS Y
CADA UNO de los membretes con fecha especifica, con horometro inicial y horometro
final. Dejandose claro tanto en la demanda inicial con los reportes diarios de maquinaria,
como en la demanda de reconvencion en el Excel denominado “Corte de Maquinaria
Escavatransurbanismo S.A.S.”, aportado visible a folio 38, que efectivamente el contrato
inicio el veintiséis (26) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con una coincidencia
perfecta entre los horometros iniciales y finales y fechas.
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AL TERCERQO: NO ES CIERTO. Su sefioria, y vuelve la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., a faltarle a la verdad a su despacho, y
omite mencionarle que el lugar de ejecucion del contrato se realizaba en un ambiente de
residuos como lo es la basura (RELLENO DE DONA JUANA), por lo tanto, es normal
que en ocasiones se taponen los radiadores debido a polvo y otros factores como el manejo
de la maquinaria por parte del operador.

Ademas no podemos dejar de lado que son maquinas y en ocasiones tienen fallas y/o
averias, pero todas y cada una de ellas fueron atendidas de forma inmediata por mi
poderdante a fin de dar cumplimiento a cabalidad a cada una de las exigencias del contrato.
Es decir, mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., realizo todos los
mantenimientos correctivos y/o preventivos requeridos, a fin de dar cumplimiento a
cabalidad de las exigencias requeridas dentro del desarrollo del contrato.

Aunado su sefioria, mi poderdante BAJO NINGUNA HIPOTESIS INCUMPLIO

CON EL CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE LAS PARTES, asi pues,
se establecio que el servicio a prestar por mi poderdante la sociedad comercial RUTA 1&M
S.A.S., eran 300 horas y sin embargo tal y como consta en los anexos del escrito de
demanda inicial (Reporte Diario de Maquinaria), en el Excel denominado “Corte de
Maquinaria Escavatransurbanismo S.A.S.”, aportado visible a folio 38 de la demanda de
reconvencion, y la  factura expedida por la  Sociedad @ Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., la cual presento ante CGR - DONA
JUANA S.A., con la totalizacion o cobro por un total de 322,9 HORAS (las cuales
coinciden perfectamente con las horas estimadas por mi poderdante dentro del escrito
inicial de la demanda); Se evidencia su sefioria como mi poderdante la sociedad comercial
RUTA I&M S.A.S., presto el servicio de BULLDOZER D6D, con un total de 322,9
HORAS a la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

Con lo anterior su sefioria, queda en claro que mi poderdante cumplié con las HORAS
ofertadas y la prestacién del servicio de BULLDOZER D6D, cumpliéndose a cabalidad lo
estipulado en la Cotizacién 204 expedida por mi poderdante la sociedad comercial RUTA
I&M S.A.S.

AL CUARTO: NO ES CIERTO. Su sefioria, y vuelve la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., a faltarle a la verdad a su despacho, toda
Vez que:

A. Durante la ejecucion del contrato bajo ninguna circunstancia los costos por
mantenimientos correctivos y/o preventivos fueron asumidos por la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., al contrario, fueron
asumidos en su totalidad por mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M
S.A.S., lo anterior su sefioria, se evidencia en tanto y cuanto:

a. Lasociedad comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS.,
no le aporta a su despacho siquiera prueba sumaria que dichos costos
(mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria) hubiesen
sido asumidos por esta ni parcial ni totalmente. Lo anterior como
consecuencia, que en ninguna oportunidad la sociedad comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., asumi6 dichos costos
por concepto de mantenimiento preventivo y/o correctivo, toda vez que
los mismos eran asumidos en su totalidad por mi poderdante la sociedad
comercial RUTA I&M S.AS.
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b. En la hipotesis en la cual se presentaba algin tipo de anomalia con la
maquinaria suministrada por mi poderdante la sociedad comercial
RUTA I&M S.A.S., tenia disponibilidad las veinticuatro (24) horas de
los siete (07) dias de la semana del personal adecuado a fin de atender
dichas contingencias (Técnico Mecanico; Técnico Mecénico - Eléctrico;
Auxiliar de Mantenimiento para limpieza, sopleteo y engrase;). Motivo
por el cual durante la prestacion del servicio BULLDOZER D6D bastaba
con que la sociedad comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF
S.A.S., reportara dichas anomalias para que el personal dispuesto por mi
poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., las atendiera de
forma inmediata.

c. Tal y como consta en la COTIZACION 204, se especifico por parte de
mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., que los costos
por concepto de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la
maquinaria estaban incluidos dentro del costo del contrato, es decir
ademas de que se preveian dichas situaciones, dichos costos por esos
conceptos iban a ser asumidos en su totalidad por mi poderdante la
sociedad comercial RUTA I&M S.A.S. Tanto asi que se especificd por
mi poderdante dentro de la respectiva cotizacion que el servicio incluia:
1 Ingeniero Mecanico Residente, 1 Tecnico Mecanico — Eléctrico
disponible 24 horas para atender novedades y varas, 1 Auxiliar de
mantenimiento para limpieza, sopleteo y engrase diario de los equipos, 1
Técnico Soldador, Disponibilidad de Técnicos 24 — 7 y Mantenimiento
preventivo y correctivo, entre otros:

[CLIENTE: EXCAVAT RANSURBANISMO POCE SAS
ICC & NIT: 900691300-3
ICONTACTO: JAIME SUAREZ
UDAD: BOGOTA
ITEM CANT REFERENCIA DESCRIPCION
HORA ALQUILER BULLDOZER DSD ACONDICIONADO PARA
300 DSD rejas_ proteccones, cabinado, con aire acondicionado
2

La propuesta incluye:
-1 Bulidozer DSD
1 Ingeniero Mecanico Residente
-1 Tecnico Mecanico-Electrico disponible 24 horas para atender novedades y varadas
-1 Awdiiar de mantenimento para limpieza. sopleteo y engrase diario de los equipos
-1 Tecnico Scldador
-1 Motosoldador portatii{Diesel ) para soldaduras
T Disponiahcad de fechoos 29-7 ,«
- Transporie de salida maguinas
-Operadores con Backup para descansos de |08 mismos
-Mantenimiento preventivo y correctivo -iijsm
-1 Contenedor habilitado como oficina-almacen

B. Por segunda vez, vuelve la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.A.S., a querer inducir en error a su despacho queriéndole acreditar el
supuesto incumplimiento del contrato por parte de mi poderdante en la prestacion
del servicio BULLDOZER D6D, y aporta en el escrito de Demanda de
Reconvencion, el documento visible a folios 18 a 20, mediante el cual la Sociedad
Comercial CGR - DONA JUANA S.A., el dia catorce (14) de Mayo del afio dos
mil diecinueve (2019), realiza el Primer Requerimiento de Constitucion en Mora
por  Incumplimiento del Contrato por la  Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., en la prestacion de Servicios de
Obra Civil CGR DJ 010 2019, el cual su seria deja en evidencia lo siguiente:
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a. Que los incumplimientos en el Contrato de Servicios de Obra Civil CGR DJ
010 2019, por parte de la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., venian suscitandose antes
del catorce (14) de Mayo del afio dos mil diecinueve (2019).

b. Que los incumplimientos suscitados antes del catorce (14) de Mayo del afio
dos mil diecinueve (2019), la Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA
S.A., se debian a un bajo cumplimiento en el rendimiento de los servicios
contratados a la fecha, por parte de la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

c. Que tal y como se lo he manifestado a su despacho y estd debidamente
acreditado, mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., llego
a prestar el servicio BULLDOZER D6D a la sociedad comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., el dia veintiséis (26) de
mayo del afio dos mil diecinueve (2019), ES DECIR DOCE (12)
DIAS DESPUES AL PRIMER REQUERIMIENTO DE
CONSTITUCION EN MORA por los ya incumplimientos del
Contrato por la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.A.S., como consecuencia del bajo cumplimiento en el rendimiento

de los servicios contratados y prestados por la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

Con lo anterior su sefioria, se desacredita por el suscrito que los incumplimientos
con ocasion al primer requerimiento realizado por la Sociedad Comercial CGR -
DONA JUANA S.A., a la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.A.S., tenian que ver con mi poderdante la sociedad comercial RUTA I1&M
S.A.S., porque evidentemente a esa fecha aun no se suministraba el servicio de
BULLDOZER D6D y por lo tanto no se le puede imputar ese PRIMER
REQUERIMIENTO POR CONSTITUCION EN MORA a mi poderdante, como lo
pretende hacer ver la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF
S.A.S.

. Por tercera vez, vuelve la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.AS., a querer inducir en error a su despacho queriéndole acreditar el
supuesto incumplimiento del contrato por parte de mi poderdante en la prestacion
del servicio BULLDOZER D6D, y aporta en el escrito de Demanda de
Reconvencion, el documento visible a folios 24 a 36, documento mediante el cual la
Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A., el dia veintitrés (23) de Agosto
del afio dos mil diecinueve (2019), aplica multa por incumplimiento en la ejecucion
del Contrato de Servicios de Obra Civil CGR DJ 010 2019, queriéndole imputar
dicha multa a un incumplimiento inexistente de la prestacion del servicio
BULLDOZER D6D suministrado por mi poderdante.

Documento en el cual queda clarisimo su sefioria que la multa impuesta por la
Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A., a la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., NADA TIENE QUE VER con la
prestacion del Servicio prestado por mi poderdante la sociedad comercial RUTA
I&M S.A.S., toda vez que:

a. En primer lugar, para el dia veintitrés (23) de Agosto del afio dos mil
diecinueve (2019), fecha en la cual la Sociedad Comercial CGR - DONA
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JUANA S.A., impone la sancibn a la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., mi poderdante la sociedad
comercial RUTA I&M S.A.S., ya habia terminado de prestar el servicio de
BULLDOZER D6D, toda vez que la dltima fecha de prestacion del servicio
fue el dia diecisiete (17) de Junio del afio dos mil diecinueve (2019), lo
anterior tal y como consta en los anexos del escrito de demanda inicial
(Reporte Diario de Maquinaria) y en el Excel denominado “Corte de
Maquinaria Escavatransurbanismo S.A.S.”y visible a folio 38 de la demanda
de reconvencion.

Que segun los incumplimientos en la ejecucion del Contrato de Servicios de
Obra Civil CGR DJ 010 2019, por parte de la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., y reportados por la
Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A., el primero de ellos esta
denominado “Incumplimiento en el suministro de la maquinaria ofertada

y contratada’.

Asi pues, su sefioria si observamos detalladamente la tabla en la cual se
especifica la maquinaria a suministrar por la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., visible a folios 25 y 35 del
escrito de la demanda de reconvencién®, en ninguna de los items sefialados y
descritos, se especifica el suministro y la prestacion del servicio
BULLDOZER D6D, es decir su sefioria que EL PRIMER
INCUMPLIMIENTO sefialado por la Sociedad Comercial CGR - DONA
JUANA S.A., y como consecuencia la imposicion de la multa alli sefialada
NADA TIENE que ver con la prestacion del servicio suministrado por mi
poderdante, porque el mismo ni siquiera habia sido ofertado ni requerido
segun las especificaciones alli contenidas, sino que por el contrario estaba
siendo prestado por la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., de forma caprichosa y
como consecuencia se derivaba en dicho incumplimiento porque el mismo
no habia sido ofertado ni requerido.

Con lo cual su sefioria, en lo que respecta a este incumplimiento
evidentemente mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A'S., en
nada tenia que ver porque no conocia las especificaciones del contrato y
simplemente ofrecié un servicio previamente solicitado y cotizado por la
sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS.

Que segun los incumplimientos en la ejecucion del Contrato de Servicios de
Obra Civil CGR DJ 010 2019, por parte de la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., y reportados por la
Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A., el sequndo de ellos esta
denominado “Dafios y averias presentadas en 10S equipos suministrados”
Asi pues, su sefioria si observamos detalladamente dentro de la explicacion
de dicho incumplimiento la Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA
S.A., visible a folio 35, sefiala lo siguiente:

L El que la tabla se evidencie casi con 10 folios de diferencia, su sefioria se da como consecuencia
que el apoderado judicial escanea los documentos y los aporta de forma desordenada, motivo por el
cual la continuacion del documento no corresponde a la escaneada porque las hojas estdn en
desorden por negligencia del orden en los anexos de la demanda de reconvencién.
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“Adicional, Escavatrasurbanismo incumplié la obligacién
consagrada en el numeral cuarto de la clausula novena del aludido
contrato, consistente en la colocacion de los equipos de reemplazo
durante las reparaciones mayores, ES DECIR, AQUELLA QUE
SUPERABA UN DIA DE PERMANENCIA EN EL TALLER.”

Negrita y subrayado fuera del texto original

Con base en lo anterior su sefioria, el SEGUNDO INCUMPLIMIENTO
sefialado por la Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A., y como
consecuencia la imposicion de la multa alli sefialada NADA TIENE que ver
con la prestacion del servicio suministrado por mi poderdante la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., quien como
contratista debia garantizar el remplazo de la maquinaria cuando su
reparacion superaba un dia (1) de permanencia en el taller. Es decir, era una
obligacion  meramente  imputable a la  Sociedad  Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

Sin embargo su sefioria si observamos detalladamente el reporte de
maquinaria anexa al escrito de demanda y el Excel denominado “Corte de
Maquinaria Escavatransurbanismo S.A.S.” visible a folio 38 de la demanda
de reconvencion, la prestacion del servicio de BULLDOZER D6D, a cargo
de mi poderdante RUTA I&M S.A.S., se realizd en dias continuos, sin
interrupcion diaria desde el veintiséis (26) de mayo del afio dos mil
diecinueve (2019) hasta el diecisiete (17) de junio del afio dos mil diecinueve
(2019), y ademas en dobles turnos, es decir, bajo ninguna circunstancia el
mantenimiento preventivo y/o correctivo llevado a cabo por mi poderdante
supero un (1) dia en el taller.

Es decir que dicho incumplimiento se debi6 como consecuencia al
suministro de la demés maquinaria, toda vez que tal y como consta en los
anexos de la demanda de reconvencion la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., suministraba diferente
maquinaria en virtud del contrato.

. Que segun los incumplimientos en la ejecucion del Contrato de Servicios de
Obra Civil CGR DJ 010 2019, por parte de la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., y reportados por la
Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A., el tercero de ellos esta
denominado “Incumplimiento en los rendimientos de trabajo ofertados y
contratados”

Asi pues, su sefioria si observamos detalladamente dentro de la explicacion
de dicho incumplimiento la Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA
S.A., visible a folio 36 y 34 dicha sociedad contratante se permite elaborar
una tabla denominada  “comsolidado de horas - maguina-
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.,” dentro de la cual observamos
que por la referencia D6D, se tiene una fecha de inicio el veintiséis (26) de
Mayo de dos mil diecinueve (2019)® y un total de horas trabajadas de 335,1,

> De nuevo como consecuencia que el apoderado judicial escanea mal los documentos y los aporta
de forma desordenada.

% Con lo cual su sefioria se prueba una vez més que efectivamente el servicio de BULLDOZER
D6D, prestado por mi poderdante la sociedad comercial RUTA 1&M S.A.S., tuvo fecha de inicio
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y si observamos las casillas de horas que dejan haberse laborado desde el
02/04/2019 al 26/6/19 no se reporta nada y en la casilla del % de
cumplimiento tampoco se reporta nada.

CONSOLIDADN DE HORAS - MAQUINA - EXCAVATRANSURBANISMO POCE SAS,
ACEMULAD HORAS QUE DEBERIA « DE

S A
FECHA DE o ":l‘\ﬂ 0 HORAS HABER LABORADO
INICIO EAR X TRABAJADA DESDE EL 020419 AL
. S P

CUMPLIMIENT

REFERENCIA
0
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Es decir que la prestacion del servicio de BULLDOZER D6D, suministrado
por mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., en nada
influyo respecto de la calificacion en este item de incumplimiento del
contrato

e. Que segun los incumplimientos en la ejecucién del Contrato de Servicios de
Obra Civil CGR DJ 010 2019, por parte de la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., y reportados por la
Sociedad Comercial CGR - DONA JUANA S.A,, el cuarto de ellos esta
denominado “Incumplimiento en la vinculacion del personal ofertado e
incumplimiento en el pago de salarios y parafiscales”

En este incumplimiento si que menos tuvo que ver mi poderdante la sociedad
comercial RUTA 1&M S.A.S., porque en nada tenia que ver mi poderdante
con el suministro de personal y mucho menos en los pagos de salarios y
parafiscales a cargo de sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

f. Que segun los incumplimientos en la ejecucion del Contrato de Servicios de
Obra Civil CGR DJ 010 2019, por parte de la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., y reportados por la
Sociedad Comercial CGR = DONA JUANA S.A., el quinto de ellos esta
denominado  “Suspension __de las  actividades a _cargo _ de
Escavatrasurbanismo”

En este incumplimiento si que menos tuvo que ver mi poderdante la sociedad
comercial RUTA I&M S.A.S., porque en nada tenia que ver mi poderdante
con las decisiones administrativas de ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.A.S., toda vez que no tienen ningun grado de administracion y/o
participacion en dicha sociedad, como para involucrarse en la toma de
decisiones meramente administrativas.

Con base en lo anterior su sefioria se desacredita totalmente que mi poderdante la sociedad
comercial RUTA I&M S.A.S., tuviese que ver en algo con los incumplimientos de la
Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., en desarrollo del
Contrato de Servicios de Obra Civil CGR DJ 010 2019 y la multa impuesta por la Sociedad
Comercial CGR - DONA JUANA S.A.

el veintiséis (26) de Mayo del afio dos mil diecinueve (2019) y no el veintisiete (27) de Mayo del
alo dos mil diecinueve (2019) como lo afirma la sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.
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Y por el contrario su sefioria se evidencia en primer lugar la MALA FE contractual de la
Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., en la sustentacion
de la demanda de reconvencién y en segundo lugar queda en evidencia como la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., esta acostumbrada al
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo cual su sefioria es alegado en el
escrito de la Demanda Inicial en el cual se busca el reconocimiento del pago de una deuda
contractual a cargo de la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF
S.A.S,, por la prestacion de servicios de mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M
S.AS.

AL QUINTO: NO ES CIERTO. Su sefioria, bajo lo sustentado en la contestacion del
hecho anterior, a mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., no se le puede
imputar la imposicién de la multa como consecuencia de sus incumplimientos contractuales
efectuados por parte de la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF
S.A.S., en su calidad de contratista ante la contratante la sociedad comercial CGR - DONA
JUANA S.A.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES PROPUESTAS POR
LA DEMANDANTE ME PRONUNCIO DE LA
SIGUIENTE MANERA:

Me opongo totalmente, oposicion que fundamento en el aparte correspondiente a puntos de
vista y bases juridicas de la defensa asi:

PRIMERA. ME OPONGO. Su sefioria, dicha pretension no esta llamada a prosperar
toda vez tal y como consta (i). En los anexos del escrito de demanda inicial los Reportes
Diarios de Maquinaria, visibles a folio 15 a 36; (ii). En el Excel denominado “Corte de
Maquinaria” aportado por la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF
S.A.S., y visible a folio 38 de la demanda de reconvencién, (iii). En la factura expedida por
la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., presentada ante
CGR - DONA JUANA S.A., factura con la totalizacién o cobro por un total de 322,9
HORAS, (iv). En la Cotizacion 204, visible a folio 11 de la demanda de reconvencion, y las
actuaciones de Mala Fe ya anunciadas en el acapite precedente, se demuestra su sefioria que
bajo ninguna circunstancia se presenté el supuesto incumplimiento alegado por la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

SEGUNDA. ME OPONGO. Su sefioria, con el respeto que se merece este despacho, me
permito ponerle de presente al apoderado de la parte activa que lo alli enunciado ni siquiera
es una pretensién, por lo cual se evidencia una indebida acumulacion de pretensiones a la
luz de lo establecido en el articulo 88 del Codigo General del Proceso. Asi pues, lo alli
contenido es mas una narracion factica que tras del hecho falta a la verdad segun lo
expuesto anteriormente.

TERCERA. ME OPONGO. Su sefioria, dicha pretension no esta llamada a prosperar,
toda vez que es consecuencial de la pretension primera la cual no esta llamada a prosperar.
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Aunado su sefioria con el respeto que se merece este despacho, me permito ponerle de
presente al apoderado de la parte activa que segun lo preceptuado en el Cédigo General del
Proceso cuando se pretenda la indemnizacion por perjuicios, se deber especificar un acapite
especial de “Juramento Estimatorio”, en el cual se sustente cada uno de los rubros a
reclamar con las pruebas que se pretendan hacer valer, es decir no puede ser una estimacion
a la ligera como la que esta haciendo la parte activa

Como sustento de la anterior oposicidn, me permito proponer las siguientes excepciones de
fondo asi:

1. EXCEPCION FONDO “INEXISTENCIA DEL SUPUESTO
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”

Su sefioria, me permito fundamentar la presente excepcion con base en lo expuesto en el
acapite precedente aunado a lo siguiente:

En primer lugar, para que exista o se configure el incumplimiento de un contrato debera la
parte que lo alega demostrar dicho incumplimiento, lo anterior teniendo en cuenta el
principio fundamental del derecho dame las pruebas y yo te daré el derecho.

Aunado a lo anterior no podriamos dejar de lado lo preceptuado por la Jurisprudencia de la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, las cuales nos sefialan en su amplia
jurisprudencia que en tratandose de la hip6tesis de incumplimiento contractual, cuando se
pretenda la reparacion de un dafio como consecuencia de un eventual incumplimiento
debera acreditarse el dafio el cual debe ser cierto, directo, personal y exigible a la parte
requerida.

Asi pues, en materia contractual, la reparacion del dafio debe estar orientada también por el
principio general segun el cual la victima tiene derecho a la reparacion total de los dafios,
siempre y cuando se demuestre que sean ciertos, directos, personales y que hayan causado
la supresion de un beneficio obtenido licitamente por el afectado. Lo anterior sefialado en C
— 1008 del afio 2016 de la Corte Constitucional, ast:

En materia contractual, la reparacion del dafio debe estar orientada también por
el principio general segun el cual la victima tiene derecho a la reparacion total de
los dafios gue sean ciertos, directos, personales y gue hayan causado la supresion
de _un_beneficio _obtenido _licitamente por el afectado. Esta reparacién debe
comprender tanto los perjuicios patrimoniales como extrapatrimoniales. Sin
embargo, en materia convencional, este principio general puede estar limitado ya
sea por clausulas legislativas razonables, o por estipulaciones de los contratantes,
quienes autonomamente pueden decidir que el responsable se libere total o
parcialmente de su obligacion frente a la victima, habida cuenta del interés privado
que esta inmerso en los derechos de crédito asociados a un contrato. En este
sentido, el inciso final del articulo 1616 parcialmente acusado establece que “Las
estipulaciones de los contratos podrdn modificar estas reglas”.

Negrita y subrayado fuera del texto original
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En el caso en concreto alega la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.A.S., como supuesto fundamento de incumplimiento contractual el suministro
deficiente de maquinaria y de equipos para el contrato de prestacion del servicio de
BULLDOZER D6D., suministrado por mi poderdante RUTA I&M S.A.S., sin embargo, su
sefioria el presunto incumplimiento del contrato alegado por la parte activa en realidad no
tuvo lugar, lo anterior si tenemos en cuenta lo siguiente:

(i). Tal y como consta en el reporte de maquinaria anexa al escrito de demanda visibles
a folios 15 a 36 y en el Excel denominado “Corte de Maquinaria
Escavatransurbanismo S.A.S.” visible a folio 38 de la demanda de reconvencion; la
prestacion del servicio de BULLDOZER D6D, a cargo de mi poderdante RUTA
I&M S.A.S., se realizd en dias continuos, es decir que se ejecutd todos los dias
desde el veintiséis (26) de mayo del afio dos mil diecinueve (2019) hasta el
diecisiete (17) de junio del afio dos mil diecinueve (2019), sin interrupciones
diarias, ademas tal y como consta en los documentos ya referidos se ejecutaba la
prestacion del servicio hasta en dos (2) turnos diarios.

Eventualmente su sefioria, mi poderdante no podria faltarle a su despacho a la
verdad de forma descarada coma lo hace por la parte pasiva y tiene que reconocer
que se eventualmente se presentaron fallas por mantenimiento correctivo y/o
preventivo, pero los mismos fueron atendidos de forma inmediata y solucionados
por mi poderdante. Lo anterior su sefioria dado que ninguna magquina con averias
funciona de no ser reparada, asi queda en evidencia segun los horometros alli
reportados puesto que si el servicio se prestd a diario y hasta con dos (2) turnos
diarios, sin interrupcion, asi pues dichas averias eran solucionadas de forma
inmediata. Ninguna maquina su sefioria estd exenta de presentar averias y/o
defectos, son maquinas por eso existen especialistas y repuestos, los cuales fueron
puestos a disposicion de forma inmediata por mi poderdante.

En la misma cotizacion se deja claro que el mantenimiento preventivo y correctivo
se puede presentar y que el mismo iba a ser asumido por mi poderdante,
precisamente su sefioria en razon a que son maquinas que ademas iban a ser
expuestas a unas condiciones extremas como lo es el ambiente de basuras.

Aunado su sefioria las averias no eran de tal magnitud para evitar la ejecucién del
contrato, el contrato se ejecutd de forma interrumpida diaria y hasta en doble turnos
diarios su sefioria, lo anterior se evidencia en los Reportes de Maquinaria. Entonces,
de presentarse la eventual averia, era asumida en su totalidad por mi poderdante y
de inmediato solucionada de lo contrario no se hubiese ejecutado el contrato en la
forma especificada incluso en el EXCEL aportado por la parte pasiva en la
demanda de reconvencion, que como lo insisto su sefioria se ejecutaba la prestacion
del servicio diaria y hasta en doble turno (hay mas de un reporte diario).

(if). Tal y como consta en Factura de Cobro No. 1192, expedida por la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., presentada ante CGR
- DONA JUANA S.A., y en el reporte de maquinaria diario anexo al escrito de
demanda visibles a folios 15 a 36, se evidencia que se prestd el servicio de manera

eficiente de un total de 322,9 HORAS del servicio de BULLDOZER D6D.
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Es decir, si la cotizacion inicial era por un total de 300 HORAS, mi poderdante
cumplié con la ejecucion del contrato suministrando las 300 HORAS y un poco
méas del funcionamiento de la prestacion del servicio BULLDOZER D6D.
Quedando demostrado que bajo ninguna circunstancia se prestaron menos de las
300 HORAS pactadas y/o ofertadas., quedando incluso un excedente en horas en
favor de mi poderdante de 22,9 HORAS

(iii). Tal y como consta en la COTIZACION 204, se especifico por parte de mi
poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., que los costos por concepto
de mantenimiento preventivo y/ o correctivo de la maquinaria estaban incluidos
dentro del costo del contrato, es decir iban a ser asumidos en su totalidad por mi
poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S. Tanto asi que se especifico
por mi poderdante dentro de la respectiva cotizacion que el servicio incluia: 1
Ingeniero Mecénico Residente, 1 Técnico Mecanico — Eléctrico disponible 24
horas para atender novedades y varas, 1 Auxiliar de mantenimiento para
limpieza, sopleteo y engrase diario de los equipos, 1 Técnico Soldador,
Disponibilidad de Técnicos 24 — 7 y Mantenimiento preventivo y correctivo, entre

otros:
[ELENTE: EXCAVAT RANSURBANISMO POCE SAS
lcc & wa: 900691300-3
|[CONTACTO: JAIME SUAREZ
JUDAD: BOGOTA
ITEM CANT REFERENCIA DESCRIPCION

HORA ALQUILER BULLDOZER DSD ACONDICIONADO PARA
300 DSD rejas. protecoones, cabinado, con aire acondicionado

JLa propuesta incluye:

-1 Bulidozer DGD

- 1 Ingeniero Mecanico Residente

-1 Tecnico Mecanico-Electrico disponible 24 horas para atender novedades y varadas
-1 Awdliar de mantenimento para impieza. sopleteo y engrase diario de los equipos
-1 Tecnico Soldador

-1 Motosoldador portatii{ Diesel ) para soldaduras

T Disponibaicad de feccos 29-7 *

- Transporie de salida maquinas

-Operadores con Backup para descansos de |08 mesmos

-Mantenimiento preventivo y correctivo -iijsm

-1 Contenedor habilitado como oficina-almacen

Con base en lo anterior y lo expuesto en el acapite precedente, su sefioria, teniendo en
cuenta que ante su despacho no se allega si quiera prueba sumaria de dicho incumplimiento
y por el contrario la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS.,
allegan otros documentales que junto con los presentados en la demanda inicial corroboran
la efectiva de prestacion del servicio de BULLDOZER D6D, por parte de mi poderdante la
sociedad comercial RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO
SOCIDEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA I&M S.AS), la presente
excepcion esta llamada a prosperar toda vez que el supuesto incumplimiento contractual
alegado por la aqui demandante en reconvencion nunca tuvo lugar.
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2. EXCEPCION GENERICA

Su sefioria con los hechos narrados en el transcurso de la presente defensa, le solicito
respetuosamente que de conformidad con el Articulo 282 del Codigo General del Proceso
que en caso que usted sefior juez halle probados los hechos que constituyan una excepcion
deberé reconocerla oficiosamente en la sentencia

SOLICITUD MEDIOS DE PRUEBA

Su sefioria, de conformidad con lo anteriormente narrado, y con fines ilustrativos para su
despacho, le solicito respetuosamente se sirva decretar y practicar para tener como medios
de conviccion los siguientes:

A. DOCUMENTALES APORTADAS

1. Factura

No. 1192, expedida . por la Sociedad Comercial

ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., presentada ante CGR -
DONA JUANA S.A., en la cual consta la totalizacién o cobro por un total
de 322,9 HORAS del servicio de BULLDOZER D6D. (4 FOLIOS)

2. Su sefioria solicito se tengan como medios de prueba de la presente, los
documentales los aportados en la demanda inicial y los documentales
aportados en la demanda de reconvencién en especial los siguientes:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Reportes de Maquinaria Diaria, aportados en el escrito de la
demanda visibles a folios 15 a 36.

Cotizacion 204, aportados en el escrito de la demanda de
reconvencion visiblesa folio 11y 12.

Excel denominado “Corte de Maquinaria Escavatransurbanismo
S.A.S.” visibles a folio 37, 38 y 39.

Documento fechado el dia catorce (14) de Mayo del afio dos mil
diecinueve (2019), mediante el cual se realiza el primer
requerimiento de Constitucién en Mora por incumplimiento del
Contrato por la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., en la prestacion
de Servicios de Obra Civil CGR DJ 010 2019, aportados en el
escrito de la demanda de reconvencion visible a folios 18 a 20.

Documento fechado el dia veintitrés (23) de Agosto del afio dos mil
diecinueve (2019), mediante el cual la Sociedad Comercial CGR -
DONA JUANA S.A. aplica multa por incumplimiento en la
ejecucion del Contrato de Servicios de Obra Civil CGR DJ 010
2019., aportados en el escrito de la demanda de reconvencion
visible a folios 24 a 36.

3. Queja por incumplimiento tramite y solicitud de pago remitida por la
sociedad comercial RUIZ TALERO INGENIERIA &
MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA (RUTA I1&M S.AS), a la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

INTERROGATORIO DE PARTE

Sirvase Sefior (a) Juez, citar y hacer comparecer al Sefior PEDRO ORLANDO
CASAS FAJARDO, mayor edad, identificado con Cedula de Ciudadania No.
79.301.698, en su calidad de Representante Legal de la sociedad comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., para que, en audiencia, cuya fecha
y hora se servird usted sefialar, absuelva interrogatorio de parte que formularé
oportunamente a su despacho con el fin de que declare sobre los hechos narrados en
la demanda inicial, contestacidn de la demanda inicial y demanda de reconvencion
en cuanto a la ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios de BULLDOZER
D6D, suministrado a la Sociedad Comercial ESCAVATRANSURBANISMO
POCF S.A.S., y los demas hechos susceptibles de confesion.

El Sefior PEDRO ORLANDO CASAS FAJARDO, puede ser contactado para
notificaciones en la direccion fisica Calle 181B 8 - 71 Bogota D.C., en el nimero
telefonico 3108595335, y en el correo electrénico: escavaurbanismo@hotmail.com.

C. TESTIMONIALES SOLICITADAS

1) Sirvase Sefior (a) Juez, citar y hacer comparecer al Sefior YONATHAN
EULISES RUIZ ROJAS, mayor edad, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 1.052.396.091 para que, en audiencia, cuya fecha y hora se
servird usted sefialar, absuelva interrogatorio que formularé oportunamente
ante su despacho con el fin de que declare sobre los hechos narrados en las
Excepciones de Fondo planteadas por la parte demanda y su traslado,
teniendo en cuenta que se trata del Supervisor Mecanico que mantenia a
disposicion mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., a fin
de atender los posibles requerimientos de mantenimiento preventivo y/o
correctivo de la maquinaria BULLDOZER D6D, suministrado a la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., y los demas
hechos que le consten respecto de la Ejecucion del Contrato de Prestacion de
Servicios de BULLDOZER D6D, suministrado por la sociedad comercial
RUTA I&M S.AS, a la  Sociedad  Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

El Sefior YONATHAN EULISES RUIZ ROJAS, puede ser contactado en
el ndmero telefonico y 320 279 1100 y en el correo electrénico
yonatanruiz@hotmail.com

2) Sirvase Sefior (a) Juez, citar y hacer comparecer al Sefior YONATHAN
ALEXANDER TALERO PINEDA, mayor edad, identificado con Cedula
de Ciudadania No. 1.052.383.077 para que, en audiencia, cuya fecha y hora
se servird usted sefialar, absuelva interrogatorio que formularé

Joseluisvalenzuela.abogados @gmail.com
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oportunamente ante su despacho con el fin de que declare sobre los hechos
narrados en las Excepciones de Fondo planteadas por la parte demanda y su
traslado, teniendo en cuenta que se trata del Gerente Técnico que mantenia a
disposicion mi poderdante la sociedad comercial RUTA I&M S.A.S., a fin
de atender los posibles requerimientos de mantenimiento preventivo y/o
correctivo de la maquinaria BULLDOZER D6D, suministrado a la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.AS., y los demas
hechos que le consten respecto de la Ejecucidn del Contrato de Prestacion de
Servicios de BULLDOZER D6D, suministrado por la sociedad comercial
RUTA I&M  SAS, a la  Sociedad  Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

El Sefior YONATHAN ALEXANDER TALERO PINEDA, puede ser
contactado en el numero telefénico y 311 263 5888 y en el correo
electronico gerenciatecnica@rutaim.com

IV. PETICIONES

PRIMERA: Su sefioria, le solicito de forma respetuosa, se sirva DECLARAR
probadas las excepciones de fondo propuestas.

SEGUNDA: Su sefioria le solicito de forma respetuosa, se sirva CONDENAR a la parte
demandante en reconvencién por las costas, agencias en derecho y perjuicios ocasionados a
mis poderdantes en la providencia que declare terminado el litigio de la referencia.

V. SOLICITUD ESPECIAL — COMPULSAR COPIAS
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Su sefioria, teniendo en cuenta que la Sociedad Demandada por intermedio de apoderado
judicial, por medio de medios fraudulentos (engafiando a su despacho con pruebas
contradictorias), a fin de obtener sentencia favorable, solicito a su despacho se compulsen
copias a la Fiscalia General de la Nacién en contra del Sefior PEDRO ORLANDO
CASAS FAJARDO, en su calidad de Representante Legal de la sociedad comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

Lo anterior teniendo en cuenta que anexa a su despacho algunos de los desprendibles de los
reportes diarios de maquinaria, pero no todos ellos, le anexa a su despacho un Excel
calculando unas horas que al momento de hacer la sumatoria no corresponden a la realidad
y por ultimo omite hacerle referencia a su despacho que mi poderdante si cumplié a
cabalidad con la ejecucion del contrato de prestacion de maquinaria BULLDOZER D6D,
omitiéndole aportar Factura de Cobro No. 1192, expedida por la Sociedad Comercial
ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., presentada ante CGR - DONA JUANA
S.A., yen el reporte de maquinaria diario anexo al escrito de demanda visibles a folios 15

a 36, se evidencia que se presto el servicio de manera eficiente de un total de 322,9
HORAS del servicio de BULLDOZER D6D.
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Articulo 453. Fraude procesal. Condigo Penal. El que por cualguier medio
fraudulento induzca en error a un servidor publico para obtener sentencia, resolucion
0 acto administrativo contrario a la ley, incurrird en prision de seis (6) a doce (12)
anos, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales
vigentes e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de cinco (5)
a ocho (8) arios.

VI. ANEXOS

1) Poder debidamente conferido a mi favor.

2) Copia simple del mensaje de datos remitido el dia veinticinco (25) de Julio del afio
dos mil veintidos (2022) desde el correo electronico la sociedad comercial RUIZ
TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA I&M S.A.S), gerencia@rutaim.com.co,
enviado al correo electronico Joseluisvalenzuela.abogados@gmail.com del abogado
suscrito, mediante el cual el sefor WILSON OSWALDO RUIZ ROJAS, en su
calidad de Representante Legal manifiesta que confiere poder amplio y suficiente al DR.
JOSE LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ

3) Certificado de existencia y representacion legal sociedad comercial RUIZ TALERO
INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (RUTA I&M S.A.S).

4) Los documentos aducidos como medios de prueba documentales.

VII. NOTIFICACIONES

» Mi poderdante, la sociedad comercial RUIZ TALERO INGENIERIA &
MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
(RUTA I&M S.A.S), recibira notificaciones en la direccion Calle 26 A 16A — 13
Duitama (Boyacda), numero telefonico: 3022476348, y en el correo electronico
gerencia@rutaim.com.co.

» El suscrito en la Secretaria de su despacho y/o en la Carrera 15 # 14-24 OF. 303
EDIFICIO ROYAL CENTER de la ciudad de Duitama (Boyaca), mail
joseluisvalenzuela.abogados@gmail.com, Mavil 321-248 - 6466 — (8) 761 — 11 —
48.

Atentamente;

JOSE LUIS VALENZUELA ROGRIGUEZ
CC. N°1.052.382.993 expedida en la ciudad de Duitama (Boyacd).
7.P. No. 235.8%% del Consgejo Superior de a Judicatura.
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Duitama, 25 del mes de Julio del afio 2022.

Sefiores:

JUZGADO CUARENTA Y TRES (43) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA (BOGOTAD.C.)
E. S. D.

REF: DEMANDA RECONVENCION - PROCESO VERBAL MENOR CUANTIA DE PRIMERA
INSTANCIA — RECONOCIMIENTO DE DEUDA

DEMANDANTE: ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

DEMANDADO: RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA 1&M S.A.S)

ASUNTO: PODER.DEMANDA RECONVENCION

WILSON OSWALDO RUIZ ROJAS mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadania
No. 1.052.381.399, domiciliado y residenciado en la ciudad de Duitama (Boyacd), actuando en mi
calidad de Representante Legal de La sociedad comercial RUIZ TALERO INGENIERIA &
MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA I&M S.A.S),
persona Juridica legalmente Constituida y en desarrollo de su objeto social, identificada con NIT.
901122823-7, con domicilio principal en la ciudad de Duitama (Boyacd), correo electrénico
gerencia@rutaim.com.co, segun consta en el Certificado de Existencia y Representacion expedido
por la Camara de Comercio de Duitama (Boyaca), por medio del presente escrito manifiesto que
confiero poder especial amplio y suficiente al DR. JOSE LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ,
mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania N° 1.052.382.993 expedida en la ciudad
de Duitama (Boyaca), Abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 235.874 del
Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado y residenciado en la ciudad de Duitama (Boyacad),
correo  electronico inscrito  en el registro Nacional de Abogados (SIRNA)
joseluisvalenzuela.abogados@gmail.com, para que en hombre y representacion de la sociedad de la
cual funjo como Representante Legal, defienda la totalidad de los derechos que se estan
debatiendo dentro de la DEMANDA DE RECONVENCION formulada por la Sociedad
Comercial ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S. dentro del PROCESO VERBAL
identificado con el ndmero de radicado 11001400304320210051200, el cual cursa en su
despacho.

Mi apoderado cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial
las de recibir, transigir, sustituir, conciliar, interrogar, contrainterrogar, objetar, presentar recursos,
nulidades, acciones de tutela, reasumir, postular, solicitar documentos, y en general las facultades
establecidas.en el Articulo 77 del Cédigo General del Proceso.

Sirvase sefior (a) juez reconocerle personeria adjetiva al DR. JOSE LUIS VALENZUELA
RODRIGUEZ apoderado especial designado en el presente, como mi apoderado en los términos y
fines del poder conferido.

Atentamente,

R

WILSON OSWALDO RUIZ ROJAS

C.C. No. 1.052.381.399

Representante Legal La sociedad comercial RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO
SOCIDEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (RUTA I&M S.A.S).

Acepto:

_
< 4> }

JOSE LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ,
C.C. No. 1.052.382.993 de Duitama (Boyaca).

T.P No. 235.874 del C.S. delaJ.

Joseluisvalenzuela.abogados@gmail.com
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PODER

Wilson Ruiz Rojas <gerencia@rutaim.com> 25 de julio de 2022, 15:52
Para: Laura Daniela Vega Valenzuela <laurad.vega9902@gmail.com>, Joseluisvalenzuela.abogados@gmail.com

Buena tarde, envio poder firmado

quedo atento gracias

Quedo atento a sus comentarios y sugerencias
Cordialmente:

Wilson Ruiz

RUTA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS
3022476348

s’ A

N\

9y

Ingenieria & Mantenimiento

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje, incluidos todos los archivos adjuntos, es informacion privilegiada,
confidencial o protegida por las leyes. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envia y destrayalo
en forma inmediata. Usted por este medio se debe considerar formalmente notificado de que esta prohibida su retencién, grabacion,
utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje no conlleva su autorizacion para su uso comercial o de publicidad ni para
transferir su informacion a terceros. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no
necesariamente reflejan la posicion institucional de RUTA INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS ni comprometen la responsabilidad
institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; en consecuencia, el
remitente de éste, ni RUTA INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS se hacen responsable por la presencia en él o en sus anexos de algin
virus que pueda generar dafios en los equipos o programas del destinatario. Gracias por su atencion
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Camara de Comercio

de Duitama CODIGO DE VERIFICACION nY4cmdhD77

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZON SOCIAL: RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA: RUTA I&M S.A.S

ORGANIZACION JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORIA : PERSONA JURIDICA PRINCIPAL

NIT : 901122823-7

ADMINISTRACION DIAN : SOGAMOSO

DOMICILIO : DUITAMA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO : 87136

FECHA DE MATRICULA : OCTUBRE 11 DE 2017

ULTIMO ANO RENOVADO : 2022

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : MARZO 19 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 572,191,632.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 26 A 16 A 13
MUNICIPIO / DOMICILIO: 15238 — DUITAMA

TELEFONO COMERCIAL 1 : 3022476348

TELEFONO COMERCIAL 2 : 3112635888

TELEFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTO

CORREO ELECTRONICO No. 1 : gerencia@rutaim.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CL 26 A 16 A 13
MUNICIPIO : 15238 - DUITAMA

TELEFONO 1 : 3022476348

TELEFONO 2 : 3112635888

CORREO ELECTRONICO : gerencia@rutaim.com.co

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrdnico
de notificacidén : gerencial@rutaim.com.co

CERTIFICA — ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

OTRAS ACTIVIDADES : G4530 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES

OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
N.C.P.

CERTIFICA — CONSTITUCION
POR ACTA NUMERO 01 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CAMARA

DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 18135 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE OCTUBRE DE 2017, SE INSCRIBE
LA CONSTITUCION DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - VIGENCIA
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO.
CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA,
COMERCIAL O CIVIL, SIN EMBARGO, TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMPRA Y VENTA DE
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRICOLA NUEVA Y USADA, ADEMAS DE LA REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
DE ARTICULOS Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL RAMO. EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA SU LOGRO Y DESARROLLO, TALES COMO: A.) ADQUIRIR
BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, AST COMO HACER REPARACIONES
DE MAQUINARIA AGRICOLA, Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES DE QUE SEA DUENO. B.) DAR O RECIBIR EN
GARANTIA DE OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMAR ARRENDAMIENTO U OPCION DE CUALQUIER NATURALEZA.
C.) COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, INCORPORARSE, EN COMPANTAS CONSTITUIDAS O
FUSIONARSE CON ELLAS, SIEMPRE QUE TENGA OBJETIVOS IGUALES, SIMILARES O COMPLEMENTARIOS. D) TOMAR DINERO EN
MUTUO O SIN INTERES, DARLOS CON INTERES. E) LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION O EXPORTACION DE TODA CLASE DE
BIENES. F) CELEBRAR TODO CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES COMO ADQUIRIRLOS, NEGOCIARLOS, AVALUARLOS,
PRESTARLOS, COBRARLOS, ETC. G) HACER, SEA EN NOMBRE PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS, O EN PARTICION CON
ELLOS, LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO O DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. H)
PARTICIPAR POR SI O EN REPRESENTACION DE OTROS EN LICITACIONES NACIONALES O INTERNACIONALES. I) CELEBRAR Y
EJECUTAR EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS PREPARATORIOS O ACCESORIOS, O COMPLEMENTARIOS DE TODOS LOS
ANTERIORES, QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA O FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN
CONDUCENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES J) BRINDAR CAPACITACIONES Y ACESORIAS DE MANTENIMIENTO Y
OPERACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO 200.000.000,00 200.000,00 1.000,00
CAPITAL SUSCRITO 20.000.000,00 20.000,00 1.000,00

CAPITAL PAGADO 10.000.000,00 10.000,00 1.000,00

CERTIFICA — REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTA EN CABEZA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRA REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL
REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O
QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE, PUEDEN SER PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
POR EL PERIODO QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASf LO DISPONE, Y SIN
PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. LOS REPRESENTANTES LEGALES
TENDRAN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES,
LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES
POR ACTA NUMERO 01 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE

COMERCIO BAJO EL NUMERO 18135 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE OCTUBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL RUIZ ROJAS WILSON OSWALDO cc 1,052,381,399
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Camara de Comercio

de Duitama CODIGO DE VERIFICACION nY4cmdhD77

CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NUMERO 01 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE
COMERCIO BAJO EL NUMERO 18135 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE OCTUBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TALERO PINEDA YONATHAN ALEXANDER cc 1,052,383,077

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE
COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS
SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES,
ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y
CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE
ESTA FACULTAD PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E
INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE
TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O
RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA
CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O
CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE;
FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD,
DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE KL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL
ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIODICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPANADO DE ANEXOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE
COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE
OTRO ORGANO SOCIAL Y SENALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO,
8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS
FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACION
E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN
ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA) LAS
IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO
ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA DIRECCION, DE LA EMPRESA
SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE
AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO SIN LIMITE DE CUANTIA.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de
2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $599,303,880
Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390

CERTIFICA

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA Y RENOVACION DILIGENCIADO POR
EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DIA HABIL.
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CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA
RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SOCIDEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha expedicion: 2022/06/23 - 14:46:15 **** Recibo No. S000314484 **** Num. Operacion. 99-USUPUBXX-20220623-0025

Camara de Comercio

de Duitama CODIGO DE VERIFICACION nY4cmdhD77

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SlI)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de

1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompafa este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
camara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiduitama.confecamaras.co/cv.php seleccionando la camara de comercio e indicando el cédigo de verificaciéon nY4cmdhD77

Al realizar la verificaciéon podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizé la transaccion.

La firma mecanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecénica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

**%* FINAL DEL CERTIFICADO ***
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IT. 19.331.903-5 TEL . 2408630

Impreso por: ARMANDO ABELLA M. N

POC)

ESCAVATRANSURBANIHO POCE S.AS,

EXCAVACIONES + URBANISMOS + PAVIMENTACIONES
SUMINISTRO DE MATERIALES + TRANSPORTES
TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Bogot4, D. C., JUNIO 26 DE 2019

NIT. 900.691.300-3
IVA - REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4923-7730
Aut. Num. Facturacion 18762009216921
Autoriza del No. 1001 al 1500
Fecha: 2018/07/16
No somos grandes contribuyentes

Ni autoretenedores.

Fecha: FACTURA DE VENTA
Sefiores: CGR DONA JUANA S.A. E.S. P
Nit.: 900.383.203 - 6 Obra: CENTRO DE ACOPIO DORNA JUANA
Genceplo: DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS - CONTRATO CGR-DJ-010-2019
CANT. DESCRIPCION VR. UNITARIO VALOR TOTAL
32290 HR BULLDOZER D6 D 163.575,00 52.818.368
(DEL 26 DE MAYO AL 17 DE JUNIO ) :
ADMINISTRACION 5% 2.640.918
IMPREVISTOS 2% 1.056.367
UTILIDAD 5% 2,640,918
Son: : S i SUB TOTAL $ 59.156,572
CINCUENTA Y Nuevm ONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL| IVA $ 501.774
_____ TRESCIENTOS CUAF 1S P RIENTE TOTALAPAGAR $ |  59.658.346
Ng'stgo&aﬁﬂa?W‘ﬁenta es un Titulo Valor Ley 1231 de 2008
[ FIRMA CLIENTE & 1 [ FIRMAVENDEPOR )
] T ‘1
' e ﬁm;
| cc.onm ~ . e W0.69L300-3 |

“ATRNE hpLIcA A e

)REL-: 310 859 53 35 BOGOTA, D.C
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NIT. 900.691.300-3
IVA - REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4923-7730
Aut. Num. Facturacion 18762009216921
Autoriza del No. 1001 al 1500
Fecha: 2018/07/16

ESCAVATRANSURBANISHO POCF SAS,

EXCAVACIONES + URBANISMOS * PAVIMENTACIONES
SUMINISTRO DE MATERIALES » TRANSPORTES
TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

9.331.903-5 TEL.: 2408639

Impreso por: ARMANDO ABELLA M. NIT. 1

: No S0mos grandes contribuyentes
Bogotd, D. C., JUNIO 28 DE 2019 Ni auloretenedores.
Fecha: ; FACTURA DE VENTA
Nit.: ©00.383.203 - 6 Obra: CENTRO DE ACOPIO DOfIA JUANA
Concaplo: DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS - CONTRATO CGR-DJ-010-2010
( CANT. DESCRIPCION VR. UNITARIO VALOR TOTAL )
32200 HR BULLDOZER D6 D 163.575,00 52618308
. (DEL 28 DE MAYO AL 17 DE JUNIO)) .
ADMINISTRACION 5% ’T/ 2.340.915
IMPREVISTOS 2% o 1.056.367
As 8% TP 2640018
Son: SUB TOTAL $ 50158 572
CINCUENTA Y IVA $ 1.7
. TRESCIENTOS TOTAL A PAGAR $ 9.
231 de 2008
(" FIRMA CLIENTE | 2/? J N 20“ 1 [ FIRMA \(Elwoﬁom 3 =
: | Firma; _\" = = !/f/{’ f—l'_‘!/,i:,j / ( - /’.7
C.C. ONIT. ‘/"' // ~ REC‘B‘ : rARA~E§1- D@.‘C. (8} NlTﬁ_"i - ) . " = ![ S { / )
CALL —8— I EL.: 310 859 53 35 BOGOTA, D.C.
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REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0643

RIS

ingenioria x Manteaimioais SAS

s

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, ;mal.l: ﬁerencia@rutaim.com

oPeRaDoR 3 C NSO SOTOAIHNO

FecHA: 20,105 | 2020

eaupo: DG [marca: > AT [mopeLo:
PROPIETARIO: coD. INTERNO: Y -2
HORGMETRO INICIAL: 25 H 422615 : AL
12 __",'}! 3 l ORSGMETRO FINAL: “_,z(—(.“f_b TURNO: | DIURNO l URNO
T -
INSUMOS SE SUMINISTRG7 UNIDAD CANTIDAD | HORSMETRO ACTUAL
A.C.P.M. S NO
ACEITE DE MOTOR =] NO
ACEITE DE TRANSMISION Si NO
ACEITE HIDRAULICO Si NO
|REFRIGERANTE S NO
GRASAS Sl NO
ZONADE TRABAJO | MORONETR b HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAY | % 4
L 12z53,3 12264, % [ 2 [Se veahza €) \ale o1 perdida, eéd
g ol / / . IN= Nole AH et o €A
T\ / / [ Cotke (X DX _CER. o
AKX / / /  lex CONORYQRUT Lmnk My e
[l / / O] L b = ;{a oA E -
TotaL Horas: (4,7 1
NOMBRE: % 1‘[" ‘j‘f%l
FIRMA OPERADOR: VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: £S5 DEIN / £

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA .

0648

RIS

Ingenioria & Mantonimieato A4S

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO

SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, ;tmaII: gerencia@rutaim.com

FECHA: 2}! oS

201

.l =6 A C@%mr\sormm MO
EQUIPO: [warca: LAY - MODELO:
PROPIETARIO: CoD. INTERNO:
HORGMETRO INICIAL: \2 2665 [HORSOMETRO FINAL: \L L6 TURNO: | oy NOCTURNO
l e ————————————————————

INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO S| NO
REFRIGERANTE S NO
GRASAS Sl NO

ZONA DE TRABAJO "g'.‘,?.ﬁ”.ﬁ[“ HOF::?:AT = HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
) L =g i |
L
\
TOTAL HORAS:
NOMBRE:

FIRMA OPERADOR:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:




fRATS

mgeniars & Mantostmissto SAS

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0603

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ORERADON é)(}{_& L c,_,‘(/c,..,\ Jurloemyymool = D C/\ﬁc)tc-lu) (“\% ;ﬁ.'AFECHA:? Y C.:\‘IG {

IEQUIPO:

DeD

| MARCA.:

MODELO:

(AT

[PrOPIETARIO:

CoD. INTERNO:

HORGMETRO INICIAL: 17 €49 [HoremeTRO FINAL| ) 7] 4P TURNO: | owmvo | wefzumno
- S
INSUMOS SE SUMINISTRS7? UNIDAD CANTIDAD HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR S| NO
ACEITE DE TRANSMISION S| NO
ACEITE HIDRAULICO Si NO
|IREFRIGERANTE S| NO
GRASAS S NO
HOROMETR | HOROMETRO OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
ZONA DE TRABAJO Sty F“i AL"l H{m\s
\17 é 11011 [ JL—- Pt 9 P T
Upnos««oN —— 1 = & 2 O (;q
Y\ COvte - [
- [AC T &
- =

FIRMA OPERADOR;

TOTAL HORAS:

>

e SEIDY MEA

cD i e
VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: ’(\Eﬁ)’qi_}m [E=%

[ondn T2 o .
REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA ; 0 6 0 4
- s RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

OPERADOR: \[ ey ()

So[Q'r

IEQUIPO:

W)

| MARCA:

|MODELO:

CAC

FECHA: 1D .y o/ G
3 3

|PrOPIETARIO:

CoD. INTERNO:

1.2 +C

|HOR6METRO FNaL: (L 83

/ /

/ <~ TQTAL NORAS:
Z.

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

HORSOMETRO INICIAL: TURNO: I D’GFNO I NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTR6? UNIDAD CANTIDAD HORSOGMETRO AC?UAL
A.C.P.M. S NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISI6N Sl NO
ACEITE HIDRAULICO S NO
REFRIGERANTE SI NO
|erasas S| NO
HOROMETR HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO O INICIAL FINAL HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
\qv7 Q : qu 7 633 l ‘ | I PR | i - POt o~ il &
ey Fo 50PN N ALK L2 [ N o)
L4 = a4 1 i 7
\e—6cA
Q)(\_ CO( s 8] o |

K= DENTE




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0605

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL
s

3022476348, ;mail: gerencia@rutaim.com

Eeeraansiain E) Canve~ *“-‘"") ursens 3o o) FECHA: T 8 meap  Tslg
EQUIPO: : [ : = : ) '
D 6 n MARCA. (‘ .6%— " MODELO:
PROPIETARIO: C6D. INTERNO:
HORGMETRO INICIAL: | 7 ) &), |HORSMETRO FINAL: (L 15 ) TURNO: | owrvo | nSpfurno
L S
rs
INSUMOS SE SUMINISTR&? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION S| NO
ACEITE HIDRAULICO sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS S| NO
ZONA DE TRABAJO "g':c:glita “oi?:ff s HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
ol { £ fq n 7 b lf) 7 (’—1 E) + P 1 o -~ Z \
q D T & = < = | 7 =
o™y ot —CoYon codte
A)

/

NOMBRE:

ey MEBA

FIRMA OPERADOR: VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

RESINENTE .

\u

/]
4
v t"

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

. 0606

RATS

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL

3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ingoniorts & Mamsaimionts SAS
OPERADOR: \[ &\ J Soler” FECHA: 19 maVa (G
EQUIPO: s |MARCA: e H T |mopELo: 1
PROPIETARIO: CéD. INTERNO: Py ~7)
HORSMETRO INICIAL: | 7 ) G () [HorsmeTrRO FINAL: | ("] OO TURNO: | owno | mocturno
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Si NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Si NO
GRASAS Si NO
ZONA DE TRABAJO Hgf.ggi{“ ”oiﬁ:“imo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
/}.J\J\rri)"q l(l !D 11—\00 10 T P <
[SIEN \WAYEE (AN &N (01
o - ) IR T — o = e ~—-
73 ﬁ/‘\/l\
TAL S: \ (_)
vowere LAY M&Sf\

FIRMA OPERADOR: VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

el R T

RESIDENTE



RIS

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0607

Rl;IIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

. FIRMA OPERADOR:

LR

Ingenieria 2 Mantenimionte SAS
OPERADOR: (. [ Censlads snmny U A N~S ) FECHA: 1 A\ © (G
T o \
EQUIPO: NGO |MARCA: CA( MODELO:
PROPIETARIO: & C6D. INTERNO:
|HOR6METRO INICIAL: 12 MO |HOR6METRO FNAL: | { Jo O TURNO: I DIURNO | CTURNO
INSUMOS ~_ SE SUMINISTRG? AIDAD‘ CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
ACP.M. =t L — A A\
ACEITE DE MOTOR s NO ,é\\\ //(X;éd-
ACEITE DE TRANSMISIGN s NO \W t\ AL
ACEITE HIDRAULICO s NO i‘é;;“ !\m W
REFRIGERANTE s NO AN \ S
GRASAS si NO h)
ZONA DE TRABAJO “g’:ﬁ:li{“ "oi?:imo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
a2 0060 L SO </ \ ~
Dty o2 \JO Ll (AN~ /N
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L TOFAL HORAS: lD

'JERD\«\ rJESf’V

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: __ T | h:El\aTﬁ_

fRATD

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0608

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

FIRMA OPERADOR:

ngeniorta & Manipalmiedio SAS
OPERADOR: | @3 (| So\ ey~ FECHA 1o b (G
EQUIPO: N O ]MARCA: CAT MODELO:
PROPIETARIO: CéD. INTERNO:
HoreMETROINICIAL: (7). N | O [HORSMETRO FINAL: |9 4 2.0 TURNO: | ogrvo | nocTurno
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORSMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Si NO
ACEITE DE TRANSMISI6N Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
|REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS SI NO
ZONA DE TRABAJO "'g';ggi“ HOi?:‘:’_TRO HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
PN R/ (23O s . it
N 5L Al (7 [PAY-UAY 20N\
oSt \ D \~% SOT—\
i \ '._r"‘\i - \ 1 —
\ COTe

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: \‘4’(%! OU\lrf‘:‘




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0609

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, emall: gerencia@rutaim.com

: . B » )
OPERADOR: ;_{ (C\bf—évé"\‘; P t Yo & FECHA: 'go eV, (ol g
EQUIPO: 0 C0 |MARCA: |mopELo: 3

-

PROPIETARIO: Co6D. INTERNO:
HORGMETRO INICIAL: 7.520 [HorsMETRO FINAL: 17 3 1 TURNO: | oumo [ nogrurno

INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISIAON S| NO
ACEITE HIDRAULICO sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO

ZONA DE TRABAJO ”gfggi{“ Ho%?:imo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
{Z'?“{r\ |4 -}1 C;t q‘ P ad P A
Di‘;'@x“h}q - \{‘) (~ () <A\
WOV
1,
0’ .
NOMBRE: %D\j 3

FIRMA OPERADOR: VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: hi )

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0610

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

OPERADOR: /¢y () Aale v FECHA: J| hnay (ol
IMARCA: MODELO: '

IEQUIPO:

D&6DO

|PROPIETARIO:

CéD. INTERNO:

|HOR6METRO INICIAL:

]HORéMETRO FINAL: "741\ ?)

[ ’L’S 'LC/’ TURNO: ’ Dlu’uo | NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. ]| NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Si NO
GRASAS Si NO
ZONA DE TRABAJO “g?ﬁgﬁ‘ HO'QF?::LTRO HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
=0 03 1a (LR < P ) \
P el J i b ) (o] . A\
Lsv e N N N (A<

FIRMA OPERADOR:

1

NOMBRE:

1 tr?ﬁsA

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:



REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0611

ingealerts & Mantonlmisnio SAS

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

v

OPERADOR:

? + Cony '?--']’"O% 3\.«"’4 N i)

FECHA Q| mrarjo ol G

IEQUIPO: h Gﬁ / IMARCA: C R\ MODELO:
PROPIETARIO: / |coo.mrerno: 0T R
HORGMETRO INICIAL: i733 @ IHORéMETRD FINAL: \71 qq TURNO: | DIURNO | NgETURNO
N |
INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISIO6N Sl NO
ACEITE HIDRAULICO S NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO Hg’:ﬁgﬂ“ HOT,?:HETI S Hovl?s OBSERVACIONE?‘EPORTE FAL
oAU AT | - Ay~ o~ A~ O
{A‘Q\Uﬂo} Py P P \JOIE (:'-s / e et | 'Oanj
v oJ | :7\'[('{ N JE T |
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/
7o q?

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:
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REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0612

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ingenierta & Huntonimionts S4§

\
oPERADOR: \[2) id Seolef

FECHA: |

IEQUIPO:

LN

|MARCA:

Cal

MODELO:

Taio (C[1

[PROPIETARIO:

Co6D. INTERNO:

o3}

IHOROMETRO INICIAL: 172 )T [ Iuonauemo FINAL: | L'B o s TURNO: | QUPRNO [ NOGTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL

A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Si NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO

ZONA DE TRABAJO "g':ﬁgﬂ“ “0'1?,:"5_1'“0 HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS

1 WIS T ITINDNTS ~ N -
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FIRMA OPERADOR:

NOMBRE: _ _ie

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: ﬂ

o) s

~s

ENTE.




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0613

RO

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ingentoria & Mamasimiestio SAS
OPERADOR: '\ \ole ¥ FECHA: | 7 €
Cyi Yol [ oo |
EQUIPO: 0D IMARCA: CATT |mopEeLo:
PROPIETARIO: - CéD. INTERNO: (LT O—b
HORSMETRO INICIAL: () "2 55 |HorRsMETRO FINAL: (7 5 ) TURNO: | owmvo | wefaurno
INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Si NO
ACEITE DE TRANSMISION S NO
ACEITE HIDRAULICO S NO
|REFRIGERANTE sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO "gfhﬁgiﬂ "01?:::_““0 HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
A AT 111 NsS & . o~ . N . —
Q2a) <° U JAl O (T /7 £N CORY\
! ~ o u e —
0\ L) LN \D |
)
” = VA
L HORAS: X
\ - Je P
NOMBRE: ‘a',
FIRMA OPE . ! — VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: \DENTE
—ve
REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA O 6 1 4
> » RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com
OPERADOR:  Tf (Lo b § Aoty D - FECHA: | Seaua 1 G
EQUIPO: NEN IMARCA: CRAT MODELO:
PROPIETARIO: Co6D. INTERNO: ( LTG__\
HORSMETRO INICIAL: ‘23 SA |HORSMETRO FINAL: Y93 &5 4 TURNO: | ourvo | quicrurno
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Si NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Si NO
ZONA DE TRABAJO “gf::gl'i{“ Hoi?:j_mo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
fra3g el 3 AR CORTE
£\ \19=:;J"(° 4 \ e =] / \_
DA I \ OV )
' ) e < — V
3 HoRAS 1OTAL

HORAS:

FIRMA OPERAD

an’{

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:
L
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REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0615

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

inganioris 3 Mamoatamionte SA 5 P
OPERADOR: \('QM(J Yle v FECHA: T\ Tt [ &
EQUIPO: -y ]MARCA: C |mopeLo: - .
D¢ D AT

PROPIETARIO: CoD. INTERNO: d‘\’\‘ o)
HORGMETRO INICIAL: [ 2{’3( | lHORdMETRO FINAL: |7 "\ O TURNO: | BUENO NOCTURNO

INSUMOS SE SUMINISTRG7? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M, S NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Si NO
ACEITE HIDRAULICO si NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS S| NO

ZONA DE TRABAJO "g?lggiﬂ g i HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
P S Y4 Y I - ,
2o S Lo { Y= ] ¥l ( o -
ﬁ‘\) A il LWL A= 00 . T 0t =

FIRMA OPERAD

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

L\ DOENE

RIS

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0618

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

OPERADOR: &+ (-WV\J"CV\;) ol o’

FECHA: j :)—..M i

L

|Equipo: D 60D |MARCA: %! T MODELO:
IPROPIETARIO: C6D. INTERNO: 117 QD
[HoremETRONICIAL: |27 4O [HorsMETROFINAL:  [Q7) 5 ©  [rurno: | ourvo | ngerurwo
7
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR S| NO
ACEITE DE TRANSMISI6N sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE S NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO “g?rgglﬂn “oi?,:‘imo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
— e g o[ (O : -

2 P2t 3 | PN /IS

[ ASASR L JAALX = V)

A o L Wi =

J .
LHORAS: | | O

FIRMA OPERADOR:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

SPvd So

o\ EVDN rsA |




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0617

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

OPERADOR:  \| ) Nl ev” FECHA: [0 Tiees [ &
EQUIPO: nc’“ |MARCA: CAT |mopeLo:  © 7 '

L1cl

PROPIETARIO: CéD. INTERNO:
HORGMETRO INICIAL: | ? ’J % a [HORéMETRD FINAL: [1361" o TURNO: l DIIRNO NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG6? UNIDAD CANTIDAD HORAMETRO ACTUAL
A.C.P.M. sl NO
ACEITE DE MOTOR si NO
ACEITE DE TRANSMISI6N s NO
ACEITE HIDRAULICO s NO
REFRIGERANTE s NO
GRASAS s NO
HOROMETR | HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO O INICIAL FINAL HOR:AS OBSERVACIONES/REPORTE FA’I:LA.S
e 2o | (190 (o o o -
-~ \ 7N ) A ot WP = N
pa \‘l A WY = ) — A ~A
ORAS: l 9]
_\E\Dﬂﬂ EA_¢
FIRMA OPERADOR: g VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: ) L
Ly

RIS

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0618

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

OPERADOR: Z{_ Co L ;,\,L/\S' S ‘_., iy 2 )

FECHA: \_[ Tonid \o‘!

IMARCA:

CAT

|MODELO:

EQUIPO: (W4 lf’)
PROPIETARIO: ceo.NTERNO: [T OTY
IHORéMETRO INICIAL: | ’2_ "3 (,j O lHORéMETRO FINAL: (7 (| OO [ TURNO: | DIURNO [ NC:RFURNO
INSUMOS SE SUMINISTRS7 UNIDAD CANTIDAD HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. S NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISI6N sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO "g?,ﬁ:ﬁ{“ "'OF;?’:“ATR" HORAS DBSERVACIONES!REP?I;TE FALLAS X
" y il < i e
i L 5. E— L P 17 (—1FEN
=k WASIEY 17
0 i r@ﬁ
LN

FIRMA OPERADOR:

fOYAL HORAS:
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\ \

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:




REPORT :
EPORTE DIARIO DE MAQUINARIA 0619
Z - RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com
OPERADOR: \fe) ( Cj DG{Q(‘ FECHA: 5‘ Tinni [ C’
EQUIPO: / 0 g D |MARCA: CA 'f" MODELO: b '
PROPIETARIO: - C6D. INTERNO: R_]“‘G\
HORSMETRO INICIAL: | 7 1] O | |HOR6METRO FINAL: (< i ' TURNO: [ DIggNO | NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG7? UNIDAD CANTIDAD HORSMETRO ACTUAL
A.C.P.M, Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Si NO
REFRIGERANTE S1 NO
GRASAS Si NO
ZONA DE TRABAJO ”g:‘.ggli[" Hoi‘l’:f g HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
AR IR TS L { — Pl s o
o Cleal @ (1
O =N N o A | =
X \ V"=
=7 ¥
i Fa Fa'
T HORAS: ({

NOMBRE: V
FIRMA OPERADOR; j VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: &

ﬁ REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA 0620
RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com
ingenterta . Mantoniminsgte EAS
OPERADOR: ? 4 CGU c‘_lrrc,\ \u.r‘._. ALY D) FECHA: § ':]-m o) [ 6{
EQUIPO: D €D |MaRcA: CAT [mopeLo:
PROPIETARIO: ) ceo.mterno: LT
HorRsMETROINICIAL: | L\ [ | IHORGMETRO FINAL: [ [ TURNO: l purno |  nocplNo
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. s NO
ACEITE DE MOTOR Si NO
ACEITE DE TRANSMISI6N Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE % Si NO
GRASAS Sl NO
ZoNADE TRABAJO | MORONETR L. .| MoRas OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
DV A I EETE: = r ./ Pl s BN
T AN N/ ¥ A N
(\) () \ L - ~
1\ -
NOMBRE:Aﬂ@
L
FIRMA OPERADO VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: R‘E’S(D -Em



REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

- 0619

RIS

ingenisna L Mantenimisuts S4.3

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

OPERADOR:  \[e) (O
1 =

deler

[Feern 5 Tune 1 G

EQUIPO: nC D

, MARCA:

CAT

PROPIETARIO:

CéD. INTERNO:

MODELO:
RTON

|HOR6METRO FNaL: (1 |

[HORSMETROINICIAL: | 7 \| O | TURNO: oo I NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG67? UNIDAD CANTIDAD HORGOMETRO ACTUAL
A.C.P.M. si NO
IACEITE DE MOTOR sl NO
ACEITE DE TRANSMISION si NO
ACEITE HIDRAULICO si NO
REFRIGERANTE si NO
GRASAS si NO
HOROMETR | HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO O INICIAL FINAL HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
AT NN WOl | = ValiWa
oo Claal @ |
Q NN ~— AU N N L {\ i
o ¥
[ e .Y

FIRMA OPERADOR;

TQrAN HORAS:

Sl s

(

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

NOMBRE:

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0620

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ingoniorta o Manionimisaio 545
— -
OPERADOR: ?*(O\Uc,_i'ﬂ:r\\uf'ufmtj.‘—ﬂ D) FECHA: § T 19
EQUIPO: " DD |MARCA: CAT [mopELo:
PROPIETARIO: CoD. INTERNO: JL’[ o)
HORGMETRO INICIAL: [T QL |HDR6METRO FINAL: | TG | TURNO: ] DIURNO [ N?‘c?hug,
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL

A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Si NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE St NO
GRASAS Sl NO

ZONA DE TRABAJO ”g'l"ggi{" Hor;?:imo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS

O'()},fgL AN (v | S \J(J‘\(_G__ ST
O\
-

FIRMA OPERADO!

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

Le@) Jesp
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Ingentorta & Mantanimisato SAS

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0621

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

OPERADOR:

[ey.0

Sole

EQUIPO:

0o

IMARCA:

CﬁT

FECHA: C S_vv\ic} i o!

|MODELO:

PROPIETARIO: C6D. INTERNO: ‘[Z l"o“S
HORSMETRO INICIAL: [ ) ({ LY ]HORéMETRO FINAL: |7 \| el TURNO: ] aufaNo | NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTR67? UNIDAD CANTIDAD HORSMETRO ACTUAL
A.C.P.M. s NO
ACEITE DE MOTOR s NO
ACEITE DE TRANSMISIGN S| NO
ACEITE HIDRAULICO s NO
REFRIGERANTE sI NO
GRASAS si NO
HOROMETR HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO O INICIAL FINAL I;I_\ORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
a2l 'f’l_s-!"l&-“ < =
- ~ ({-d [ pd) / d J o 1 7
P U L ALS— iy (1 7T -
\\ i T —

FIRMA OPERADOR:

=

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

Rd

Ingonioria & Mantsnimionts SA.5

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0622

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

\\\J'-‘fv\(/\ (;{s_,f

B Je N A L)

FECHA: C S tcl

operabor: (GIL [\ o<
o

IMARCA: Y C AT

|MODELO:

FIRMA OPERADOR:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

EQUIPO: D¢ D
PROPIETARIO: - CoD. INTERNO: QT()"S
HORSMETROINICIAL: {7 “j 7 \ ) lHORéMETRO FNaL: (1AL TURNO: | ourvo | wofgurno
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
|IREFRIGERANTE ] NO
GRASAS sl NO
ZONA DE TRABAJO "g?ﬁgﬁ[“ Hoi?rﬁo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
Ty [ sl N e N _ T Pl = s
Ay
I T i - A JEAL L LTI -
\BIA) ~ . 7
: K
PR Val S
L HORAS: ’3

NOMBRE:J-E‘
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REPORTE DIARIO DE MAQU

INARIA

0623

Inganisna & MEmoaimiants S48

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 9011228237, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

operabor: (((f1 [\ > &~

FECHA: '],

8 = \‘f‘p_\)i{j N len— Juee [ G
EQUIPO: n 0 S |MARCA: CAT MODELO: V
[ProPiETARIO: coo.mrerno: (LT ©7)
IHOROMETRO INICIAL: ‘Z{\\ L:‘_ |HOR6METRO FINAL: | 1 ] G TURNO: l DiyNO [ NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD. CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR Si NO
ACEITE DE TRANSMISION Si NO
ACEITE HIDRAULICO Si NO
REFRIGERANTE Si NO
GRASAS Si NO
ZONA DE TRABAJO “gfigg‘li'[" “oi?:‘f RO HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
e TN | [T U6
o
Py "\(\r
1)~
v
V) - P
‘ o Hoﬂs: C,

FIRMA OPERADOR:

Ay

L~

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

o) den
:

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0624

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ngenioria o Manteaimienio SA S
operabor:  CC N N\olc. Moo (_]LCCQ;,F «J2n Sl v |FECHA: T Nemies | (_#
= — uy | - * _
|EQuIPO: MARCA: o) MODELO:
Va X |
PROPIETARIO: C6D. INTERNO:
HorsmeTROINICIAL: [ 7 \| V& [HoReMETRO FINAL: (7 \\\ ) ] TURNO: | oweno | gerurno
i
INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD CANTIDAD | _HORGMETRO ACTUAL

A.C.P.M. S NO
ACEITE DE MOTOR S NO
ACEITE DE TRANSMISIGN Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO

REFRIGERANTE Sl NO

GRASAS Sl NO

HOROMETR | HOROMETRO OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
ZONA DE TRABAJO OINICIAL e HORAS
D A~ | [ MY b
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FIRMA OPERADOR:

NOMBRE:
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REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0644

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ingeniona k Mantenimionio TA S
o
oreracor: B X ConA Y ASD € A 71 (ST recia: D06 [ 2019
[Equiro: IMARCA: MODELO:
IEOPIETARIO: CoD. INTERNO: ﬁ-m
IHOROMETRO INICIAL: 42 A 5 3.7 ]HOR&METRO FINAL: | Zﬂﬁz 3 TURNO: | D%o | NOCTURNO
LJ r 4
INSUMOS SE SUMINISTRG7? UNIDAD CANTIDAD HORGMETRO ACTUAL

A.C.P.M. Sl NO

ACEITE DE MOTOR Sl NO

ACEITE DE TRANSMISION Sl NO

ACEITE HIDRAULICO Sl NO

REFRIGERANTE Sl NO

GRASAS Sl NO

HOROMETR | HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO omiciAL | | FAL HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS )
¥ %\\_}»f'\ Qe \effipla=2<2\ |
\\ . - —
al &
TOTAL HORAS: q 3

FIRMA OPERADOR:

Nomskeé\

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

LS

-




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0628

R

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com
.

ml“m
= = -
e ST e D T (4
EQUIPO: aVas lMARCA: CINT MODELO:
i * . ~ €

PROPIETARIO: C6D.INTERNO: [\ [ (> '3

CIAL: 7 i |HOR6METRO FINAL: 1\ i TURNO: DIURNO N RNO
HORGMETRO INICIAL { 7 et VR I q?uL

INSUMOS SE SUMINISTRG6? UNIDAD CANTIDAD HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO

ZONA DE TRABAJO ”g':ﬁg'ﬂ_“ Hoi?:imo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
[ [y L \
[ - T \ \ %
L Y & p
Tk Nole 675 en_coltes
LVACH
[a 1) soﬂ;rg
L )
NOMBRE: P—_

FIRMA OPERADO VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR: "

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

06293

ingentera & Mantenimionio SAS

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

FIRMA OPERADOR:

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

N R SO P e 4 o 15

EQUIPO: O/N ’ iMARCA: (T IMODELO *

PROPIETARIO: N d cep. NTERNO: (1T (3 )

HOReMETRO INICiAL: | LML 7 [HoreMETRO FINAL: | {_\| £4) TURNO: | DIURNO | JReTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL

A.C.P.M. Sl NO

ACEITE DE MOTOR Sl NO

ACEITE DE TRANSMISION Si NO

ACEITE HIDRAULICO Sl NO

REFRIGERANTE Si NO

GRASAS Sl NO

ZONA DE TRABAJO "Sf,ﬁé“.ﬂ“ Ho"‘;,?:f: e HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
e (T v/ + \\b\ 4
Lo ‘/ [ J _\‘Q 2t 2N (O~ D)
X

%




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0630

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 9011228237, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

ingsniarts 1 Mantonimionts A3
: : . —
oPErADOR: (. (buanéb ey - AgnCyns? FECHA: "(.) Tove Ly
EQUIPO: D () IMARCA: C{g T |mopEeLo: |
lPROPIETARIO: v con.NTERNO: 1\ T3\
IHOROMETRO neiac: |\ (4 4 |HOR6METRO FNAL: AL\ F f)L TURNO: | 'chgbo [ NOCTURNO
T
INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD * CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL

A.C.P.M. Sl NO

ACEITE DE MOTOR Sl NO

ACEITE DE TRANSMISION Si NO

ACEITE HIDRAULICO Sl NO
FREFRlGERANTE Sl NO

GRASAS Sl NO

ZONA DE TRABAJO “gﬁ?lgli[“ HO':E?P:“AT RO HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
L
T ] Ly }’} ] " L}
A { < !\1 -\ P i
o -
ey ){ \‘ < X)) SN _ LoV Te-

\./

FIRMA OPERADOR:

oT. RAS: %4

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

\L% &IV

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0631

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

opErRADOR: Ny, ) @ FECHA: [0 Tuia (G
|Equipo: De O ]MARCA: C ﬁ,fr MODELO: ~ \

IPROFIETARIO:

CoéD. INTERNO:

[HoremETRO INICIAL: {1 (D ) |HorsMETRO FINAL: (1] K 6 TURNO: | oumno | wobaurno
INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. S| NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISI6N Sl NO
ACEITE HIDRAULICO S| NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
HOROMETR | HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO sy oL HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS aE
| VP 5 N V7
Azt L O {
\ L ¥
A%

FIRMA OPERADOR:

U
T
L NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:



REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0632

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

Ingeaierts u Mantonimiswto 545 =
OPERADOR: E_¢ Gt i Pt Se it <y m > FECHA: (| T .., [ &
EQUIPO: CINT [marca: DY [mopeLo: -~ .
PROPIETARIO: - C6D. INTERNO: ﬂf‘ C{)')
HORSMETRO INICIAL: 1 ’L\,l gé, q IHORéMETRD FINAL: [L_\‘{ q (D TURNO: | muﬁ#o— NOCTURNO
T | =
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Si NO
ACEITE DE TRANSMISI6N Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO “g';*ggi[" ”oi?mf d HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS

~\ L\ ?6' 'I! 1Ll EY. - . -
e p 3 . [Z4%69 = {ZA9C =¥ 3,1 Hora|
I - i
/ /

“lt\‘\e, €30 _en Oy

FIRMA OPERADOR

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

RS

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0633

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

operapor: f C\; () <wlg - FECHA: 7 T (5
EQUIPO: 9/4p) |MARCA: C-T [mopELo: N [
PROPIETARIO: CéD. INTERNO: Q? o]
HORGMETRO INICIAL: [ \{ & | |HOR6METRO FINAL: [Q & R TURNO: l DURNO |  NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO ”3'.‘33'3“ "oi?aﬁ_m" HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
liugl VY9 & 3 1

o0 - " T — ' e &31 en oA
i
L

FIRMA OPERADOR

,‘g/l N

TOTAL HORAS:

A

e JEA

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

. 0634 .

(RATD

Ingonieria . Mantanimionts SAS

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 9

01122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

FeoRA [\ Seue (9

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

<KESL

OPERADOR: f‘.ﬁ Cond e~ L ton J-Ap et ym N -
EQUIPO: - DED lMARCA: cl’i MODELO:
PROPIETARIO: cop. wTERNO: (L[ © )
HoRGMETRO INICIAL: | ] f >N [HoremeTROFINAL: ) L5 O <, [rumno: [ oufvo | wocTurno
e -
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | _HORGMETRO ACTUAL
A.CPM. sl NO =
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFR|GERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO “3':‘3‘6“;{" “°’:,?:f: "o HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
Nuo o 1094 1 O =
(A sl (R o T i (0] (0.08] :
K)‘\f?c)) ‘ﬂ‘ -~ ~ A Mr‘._ £ 29
= C e o (% et
Wk
NOMBRE:

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0635

Rd

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

DEAS

CIA-T

ingenioris & Mameaimisaio SAS
OPERADOR: . f ey C.) < f rx% —
. = ik :
EQUIPO: |M P —— ’5 -Tw\l ] l 4!

PROPIETARIO:

CoD. INTERNO:

FIRMA OPERABQR:

V= APovu—

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

NOMBRE:

HORSMETRO INICIAL: 7 5 04 l’ :
[z’ b) ' , lHORéMETRO FINAL: \1 ff lé TURNO: | DIURNO | NOGRURNO
7 *
INS E ¢ T
UMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Si NO
ACEITE DE TRANSMISION S NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
THOROMETR | HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO i R _ HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
M ARAT T2 % =) i '
Zayo >—2A - “heras
A -) ) \ r \ \
Vale 5.__’)3 [T 2. G T2
.
T -
OTAL-HORAS: q )

%\?\ Hesh @




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0636 .

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, émal’l: gerencia@rutaim.com
%

Rd

Ingoniaris & Mantenimisats §A5

3 > \ 5 ? =7
OPERADOR: & f e,y bt (AN vn < & A FECHA: ((| Jance [ <
EQUIPO: D6 |marca: (7 |mopELo: '
PROPIETARIO: cep.iNTerno: | L[ C)—B
HORGMETRO INICIAL: |7 ¥ [ |HOR6METRO FINAL: [ 7 <C 2 P TURNO: I oIu NOCTURNO
S

INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISI6N Si NO
ACEITE HIDRAULICO Si NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO

HOROMETR | HOROMETRO
ZONA DE TRABAJO - ] HORAS ; OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
oo 37 (< 1) 37 “
7 ) it — L/ Y L
(’;/'l‘r -

TOFAL HORAS:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

FIRMA OPERADOR}

Qs
fku REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA (537
- y RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com
L
operapoR: </ €y(CJ <. | £— FECHA: \U( (i (9
EQUIPO: Hcl) 'd [MARCA: CH-{ MODELO: [
PROPIETARIO: C6D. INTERNO:
[HoremETRO INICIAL: |75 L} [HoremETRO FINAL: {75\ \] TURNO: | oumvo | Nogtomse
INSUMOS SE SUMINISTRS7 UNIDAD CANTIDAD | _HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. 1] NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
ZONADE TRABAJO | HOROMETR | HORTUET e HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
b e
= w28 O NN en  (oie ©JID
ET 3
\WASS
Y,
otal koras: |

NOMBRE:

FIRMA OPERAD VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

ﬁld\




REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

. 0638

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

Ingenieria ¢ Montonimionio SA S
OPERADOR:  { o (iau -_u—\J—:—\)\r,—"aC’v\r] i o) FECHA: [T~ Jonx> [
EQUIPO: h(' p |MARCA: |mopELo: =
PROPIETARIO: C6D. INTERNO: P\__TCDJ
HORGMETRO INICIAL: l'LS ) |HORGMETRO FINAL: A ﬁs TURNO: | guaso | woctumno
Ld
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Si NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO T e . e - HOBAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
— 3 I d’ E(‘\ \ A< m3
VLI _ R TR .
~f [PEEZMLEE7 LYRIRS 111 G E S m———-
) Nale b AT
FE
TOfAL RQRAS: q.’a

FIRMA OPERADOR;

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

RIS

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0639

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

Ingonioria & Mantesimisnty SA S
OPERADOR: ; g = A ) FECHA: [) “S_,~° [ <
: E{C(L\J N AV 2nyued 2 ‘_\'vvx ' {
EQUIPO: N [\” D IMARCA: C ‘f\j{ | |mopELo:
PROPIETARIO: £ C6D. INTERNO:
HORSMETRO INICIAL: ‘mﬁ |HORSMETRO FINAL: lm' S [rurno: | oumvo | wgorurno
L4
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISIoN Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Si NO
REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Si NO
ZONA DE TRABAJO H,STOMEA-[R HOR}";‘&TRO HORJS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
TRy 1417557 YL .
S oS
2 125A33 V2SS g S \
T A A= | T L I |
I 3 \ \\ I + N ) E ! !

FIRMA OPERADOR

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

) s
N )



REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0645

Rd

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, émall: gerencia@rutaim.com

orermoon X CONOAONVY J ITSALO e | 6]05]2019]

IPROPIETARID:

CoD. INTERNO:

ey 05
NN o]

[HoremETRO INICIAL: 1'2-_552 } S [HorsmETRO FiNaL: § ) S 62! A [rurno: | NOCTURNO
INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD” CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL

A.C.P.M. Si NO

ACEITE DE MOTOR Sl NO

ACEITE DE TRANSMISION Sl NO

ACEITE HIDRAULICO Sl NO

REFRIGERANTE Sl NO

GRASAS S| NO

zoNADE TRABAJO | MOTIIIETR | HOPEWRTRO HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
AT T S —

FIRMA OPERADOR:

TOTAL HORAS:

9,6

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

E5h

eS|

NTE

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0646

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

l'

o

OPERADOR:
EQUIPO:

\

tl). i 2

10817619

MARCA:

CAT:

|MODELO:

PROPIETARIO:

-—

A ]

C6D. INTERNO: Q:r Q&

[HoremeTRO INICIAL: {2562 ;3 HoreMETRO FINAL: |29 63,2 TURNO: | owrvo NoCTHENO
LE
INSUMOS SE SUMINISTRS? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Si NO
ACEITE HIDRAULICO sl NO
|IREFRIGERANTE Sl NO
GRASAS Sl NO
ZONA DE TRABAJO "g?,ggi“ Hoi?:imo HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
125(2,3 N12s6h 2 a“ — \ \ ] "
n_Orve &S el \dle 0__

FIRMA OPERADOR:

TOTAL HORAS:

A

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:



REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0647

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com
%

PP |
[SToW|

ingeniens & Mameaimionto SAS
{ 3 i 2
operacor: = ¥ CANITXQS\D SO recia: W00 ll 2014
EQUIPO: IMARCA: |mopEeLo:
C AT L
PROPIETARIO: C6D. INTERNO: K‘T ’O\ :
HORGMETRO INICIAL:  §Z. 56'}-' 2_ |HOR6METRO FnaL: | 2 sq—‘.}_ TURNO: | DIURNO NWNRNO
- L -
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Sl NO
ACEITE DE MOTOR S| NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
REFRIGERANTE S NO
GRASAS Si NO
ZONA DE TRABAJO “g';ﬁg;[“ "'ORF?:ATRO HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
1256h2v2s¥Yr [ 1) % \
{Q es X

TOTAL HORAS:

FIRMA OPERADOR:

Jiz)

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:

'S
SIDE

VE‘

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

0641

R0

Ingealens & Mamtsnimionts SAS

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS NIT 901122823-7, CEL 3022476348, email: gerencia@rutaim.com

N

(€]

an

N\

operaboR:  \/ )¢ ol 2 FECHA: | - Y { (7‘
EQUIPO: IMARCA: MODELO:
PROPIETARIO: o ce. nTerNO: (1 T <>
HORGMETRO INICIAL: | L’f) 14 IHORéMETRO FINAL: | S 8 O TURNO: l owano | “ABETURNO
INSUMOS SE SUMINISTRG? UNIDAD CANTIDAD | HORGMETRO ACTUAL
A.C.P.M. Si NO
ACEITE DE MOTOR Sl NO
ACEITE DE TRANSMISION Sl NO
ACEITE HIDRAULICO Sl NO
|REFRIGERANTE Sl NO
GRASAS S| NO
ZONA DE TRABAJO HgTr:gliIR i HORAS OBSERVACIONES/REPORTE FALLAS
oM TS Z6 1 )

<o

N6z

vy

1t

TOTAL HORAS:

FIRMA OPERADOR:

NOMBRE:

VoBo ING RESIDENTE/ SUPERVISOR:




RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S. COTIZACION 204
NIT. 901.122.823-7
/ \
: & FECHA VALIDEZ
, 24/05/2019 30 DIAS
Ingenieria Y Mantenimiento
CLIENTE: EXCAVATRANSURBANISMO POCF SAS
CC 6 NIT: 900691300-3 DIRECCION: CALLE 181B # 8-71
CONTACTO: JAIME SUAREZ
CIUDAD: BOGOTA TELEFONO Y/O
E-MAIL: jaimesuarez.eyd@outlook.com CELULAR 310 4230527
ITEM CANT REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
HORA ALQUILER BULLDOZER D6D ACONDICIONADO PARA BASURA(
1 300 D6D rejas, protecciones, cabinado, con aire acondicionado) $ 130.000,00 | $ 39.000.000.00
2

La propuestaincluye:

-1 Bulldozer D6D

- 1 Ingeniero Mecanico Residente

-1 Tecnico Mecanico-Electrico disponible 24 horas para atender novedades y varadas
-1 Auxiliar de mantenimiento para limpieza, sopleteo y engrase diario de los equipos
-1 Tecnico Soldador

-1 Motosoldador portatil(Diesel) para soldaduras

-1 Disponibilidad de tecnicos 24-7

- Transporte de salida maquinas

-Operadores con Backup para descansos de los mismos

-Mantenimiento preventivo y correctivo

-1 Contenedor habilitado como oficina-almacen

La propuesta no incluye:
-Transporte de ingreso a RSDJ
-Combustible, lo asume el contratante

| SUB TOTAL $

39.000.000,00

VALOR CUARENTA 'Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MLCTE RFTE 3,50%
IVA 19,00% $ 7.410.000,00
TOTAL 46.410.000

OBSERVACIONES | Se requiere garantizar un minimo de 300 horas mensual por equipo, FORMA DE PAGO: ANTICIPO 30%, corte de horas semanal y
pago un dia despues de facturado, descontando 30%valedero del

anticipo

2 dias habiles despues

TIEMPO DE EJECUCION . >F
de verificado anticipo

Cotizacién valida por el tiempo establecido a partir de la fecha de expedicion, esta esta sujeta a venta previa. La garantia del producto ofrecido aqui es la misma garantia ofrecida por el fabricante, RUTA 1&M SAS. no se hace responsable por
materiales o malos usos del producto, esto seréd responsabilidad del cliente y/o del fabricante de dicha mercancia, seglin venga el caso. El tiempo de entrega aqui establecido es correspondiente a situaciones normales de transporte e
importacién, no cuenta con retrasos en vuelos, aduanas o casos fortuitos. En caso de cualquier anormalidad, RUTA I&M SAS. informara al cliente al respecto. Al comprar, el cliente acepta que entiende a cabalidad lo establecido en las

anteriores lineas, cualquier informacién adicional favor consultarla en nuestra linea 3022476348 o escribanos un correo a gerencia@rutaim.com




Recibido por: Firmay sello:

Nombre :

Cargo:

CALLE 26 A 16 A 13 DUITAMA, COLOMBIA - MOVIL: 302 247 63 48 - EMAIL: gerencia@rutaim.com



CORTE DE MAQUINARIA ESCAVATRANSURBANISMO S.A.S.

Mes MAYO ANO: 2022 Contrato de CGR-010 - DJ-2019

ntratls _ ESCAVATRANSURBANISMO PERIODO | )5 1oy 2019 a 02 JUN 2019 EQUIPO POR HORAS 720/MES

Fecha Facturacion 18/06/2019. FACTURADO:

| | |
EQUIPO: BULLDOZER KOMATSU
No. HOROMETRO HRS./ | HORAS | SIN/
FECHA TURNO VAR/DA [M/ENTO| DISPON| TRAB. OBSERVACIONES COMB | HODOM | ALIM. TURNOS

Vale INICIAL FINAL HoDOM. | ESTIM JUST
166 25/05/2019 |6:00AM A 6:00 P.M.| 118112 | 118178 66| 12 5,4 0,5 6,10| TANQ. 59,7] 11817,8] 1 |Yeisson Garzon
167| 25/05/2019 |[6:00PM A6:00 A.M.| 118178 | 118205 11,7] 12 0,3 1 10,70 ASIST. OTRO EQU. - CADENA. 1 [Benedicto Cangrejo
551] 27/05/2019[10:00 PM - 6:00 AM|  11833,8] 11840,3] 6,5 8,00 1,50 6,50 Tiberio Quiriga
552| 27/05/2019]2:00 PM - 10:00 PM 11831] 118338 2,8 | 8,00 5,2 0,5 2,30[TANQ. 60 11833 Yeisson Garzon
553 28/05/2019]6:00 AM-2.00pM | 11840,6] 11844] 3,4 | 8,00 4,6 0,5 2,90[TANQ. 471 11841 Alexander Beltran
554| 28/05/2019]2:00 PM - 10:00 PM 11844| 11847 3 8,00 1 7,00 Tiberio Quiriga
555 28/05/2019]10:00 PM - 6:00 AM 11847| 11854 7 8,00 1,00 7,00 Yeisson Garzon
556 29/05/2019]6:00 AM - 2.00 pM 11854 11858] 4 8,00 4 0,5 3,50[TANQ. 54| 118544 Alexander Beltran
557| 29/05/2019]2:00 PM - 10:00 PM 11858 118652 7,2 8,00 0,8 0,5 6,70 TANQ. 83 118,6 Tiberio Quiriga
558 29/05/2019]10:00 PM - 6:00 AM| 118652 11873] 7,8 | 8,00 0,2 7,80 Yeisson Garzon
559| 30/05/2019]6:00 AM - 2.00 pM 11873 118785 5,5 8,00 2,5 1 4,50 DOBLE TANQ. 72| 118751 Alexander Beltran
560 30/05/2019]2:00 PM - 10:00 PM| 11878,5] 118852 6,7 8,00 1,3 6,70 17,5] 11880,2 Tiberio Quiriga
561| 30/05/2019/10:00 PM - 6:00 AM| 11885,2] 11892,2] 7 8,00 1 7,00 Yeisson Garzon
562| 31/05/2019]6:00 AM-6.00PM | 11892,2] 11894] 1,8 | 8,00 2,2 5,80 Tiberio Quiriga
563 31/05/2019]10:00 PM - 6:00 AM 11894 11901 7 8,00 1 1 1 5,00]DOBLE TANQ.- ASIST. EQU.-CADENA 36] 12330 Yeisson Garzon
564 1/06/2019]6:00 PM - 6.00 AM 11901 119105 9,5 [ 12,00 2,5 9,50 27 12335 Tiberio Quiriga
565 1/06/2019]6:00 PM-6.00AM | 11910,5] 11920,5] 10 [ 12,00 2 0,5 9,50[TANQ. 492 11902,1] 1 |Yeisson Garzon
566 2/06/2019]6:00 AM-6.00PM | 11920,8] 119238] 3 12,00 9 1 2,00/ DOBLE TANQ. 35] 11910,2] 1 [Yeisson Garzon

42,6] 119208 1
110,50 523,3 5 18
CONSUMO PROMEDIO/HORA 4,74
FACTURACION s s 6.000
PPRODUCCION
V/Hora |# Horas VALOR TOTAL
160.000] 110,50 17.680.000 [




D6D JUNIO ANO: 2022 Contrato de CGR-010 - DJ-2019
Contratista: ESCAVATRANSURBANISMO PERIODO _ | d
Coha Facturacion 17/06/2019 FACTURADS: 26 de mayo al 18 de junio FQUIPO POR HORAY 300/MES
EQUIPO: BULLDOZER D 6 D INTERNO:
No. HOROMETRO HRS HRS HORAS HRS TANQUE
FECHA TURNO NO VARADA |MANTTO| DISPON OBSERVACIONES HODOM [TANQUE(Q HODOM JALIMENT, TURNOS
Vale INICIAL | FINAL | Hopom | ERSTIM | jusTiE TRABAJ 0
497| 26/05/2019| 6:00 PM A 6:00 AM| 12257 | 12267 9,2 12 2,8 9,2 1 Benedicto Cangrejo
601| 27/05/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12267 | 12270 3,1 12 9 0,5 2,5(Tanqueo y aseo - Fallo hodom 20,51 12267 1 Operador Equipo
602| 27/05/2019(10:00 PM A 6:00 AM[ 12270 | 12273 2,9 12 9,1 2,9 1 Benedicto Cangrejo
603| 28/05/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12272 | 12283 11 12 1,5 0,5 10|Tanqueo, aseo y sopleteo 34| 12281 27 1 Operador Equipo
604| 28/05/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12283 | 12291 7,8 12 4,2 7,8 1 Benedicto Cangrejo
605| 29/05/2019( 6:00 AM A 6:00 PM| 12291 | 12300 9,2 12 3 0,5 8,5|Tanqueo y aseo 44,11 12292 1 Operador Equipo
606| 29/05/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12300 | 12311 10,5 12 1,5 10,5 1 Benedicto Cangrejo
607| 30/05/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12311 | 12321 10 12 2 1,5 8,5|Tanqueo, aseo -Bateria descargada 78| 12313 32| 12320 1 Yesit Soler
608| 30/05/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12321 | 12329 8,4 12 3,6 8,4 1 Benedicto Cangrejo
609| 31/05/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12329 | 12338 9 12 3 3,5 5,5|No tiene luces ni pito reversa 36| 12330 27| 12335 1 Yesit Soler
610| 31/05/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12338 | 12349 10,9 12 1,1 10,9 1 Benedicto Cangrejo
611 1/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12351 | 12355 4 12 8 0,5 3,5(Varada recalentada de Servo 55,7] 12349 1 Operador Equipo
612| 1/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12355 | 12358 3 12 9 3|Varada recalentamiento 1 Benedicto Cangrejo
613| 2/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12358 | 12361 3 12 9 3|[Se le sube la temperatura 1 Benedicto Cangrejo
614| 3/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12361 | 12370 9 12 3 1 8|Doble tanqueo, aseo y soplet 44| 12361 42| 12369 1 Operador Equipo
615| 3/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12370 | 12380 10 12 2 10| No sirven luces, sube temperatura 1 Benedicto Cangrejo
616| 4/06/2019|6:00 AM A 6:00 PM| 12380 | 12390 10 12 2 0,5 9,5|Doble tanqueo y aseo 50| 12380 42,21 12389 1 Operador Equipo
617| 4/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12390 | 12401 11 12 1 11|Se recalienta 1 Benedicto Cangrejo
619| 5/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12401 | 12412 11 12 1 1 10|Doble tanqueo y aseo 53| 12401 42| 12410 1 Operador Equipo
620 5/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12412 | 12418 5,7 12 6,3 5,7|varado filtro combustible 1 Benedicto Cangrejo
621| 6/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12418 | 12425 7 12 5 1 6|Cambio filtro ACPM, arreglo pito 39| 12417 29| 12423 1 Operador Equipo
622 6/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12425 | 12427 2,5 12 9,5 2,5(Luces en corto. Revisar alternador 1 Benedicto Cangrejo
623| 7/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12427 | 12436 9 12 3 1 8|Doble tanqueo y aseo 24| 12427 44| 12435 1 Operador Equipo
624 7/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12437 | 12442 5,3 12 6,7 5,3|descarga de Baterias 1 Benedicto Cangrejo
625| 8/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12442 | 12453 11 12 1 0,5 10,5|Tanqueo y aseo 45 12451 1 Operador Equipo
626| 8/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12453 | 12463 9,3 12 2,7 9,3 1 Alfonso Aya
627| 9/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12463 | 12470 7 12 5 0,5 6,5[Tanqueo y aseo 50| 12466 1 Operador Equipo
628 10/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12469 | 12478 8,5 12 4,4 0,5 7,1|Tanqueo, aseo y sopleteo 421 12470 1 Benedicto Cangrejo
629 10/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM | 12478 | 12487 9 12 3 9 1 Operador Equipo
630| 11/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12487 | 12491 4 12 8,9 0,5 2,6|Varado por Alternador 56| 12487 1 Benedicto Cangrejo
631| 11/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM 12491| 12498 7 12 5 7 1 Yesit Soler
632| 12/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM 12498| 12509 10,7 12 1,3 1 9,7|Doble tanqueo y Aseo 63 29 1 Benedicto Cangrejo
633| 12/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM 12509| 12518 8,9 12 3,1 8,9 1 Yesit Soler
634 14/06/2019| 6:00 AM A 6:00 PM| 12518| 12527 9 12 3 1 8| Falla pito Reversa 57,5 12519 34 12526 1 Benedicto Cangrejo
635 13/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM 12527| 12534 7 12 5 1 6[Doble tanqueo y aseo 63| 12499 29| 12508 1 Operador Equipo
636| 15/06/2019| 6:00AM-6:00PM 12534| 12544 9,5 12 2,5 1 8,5|Doble tanqueo, aseo y soplet 57,51 12535 44,7\ 12542 1 Benedicto Cangrejo
638| 15/06/2019( 6:00AM-6:00PM 12544 12553 9 12 3 9 1 Benedicto Cangrejo
637| 16/06/2019| 6:00PM A 6:00 AM 12553| 12563 10 12 3 1 8|Se descarrila 43 12553 50 12561 1 Alfonso Aya
640| 16/06/2019( 6:00AM-6:00PM 12563| 12567 4,7 12 7,3 4,7 1 Benedicto Cangrejo
641| 17/06/2019|6:00PM A 6:00 AM 12567 12577 9,8 12 3 1 8|Doble tanqueo y aseo 25| 12567 47| 12577 1 Alfonso Aya
642| 17/06/2019(6:00 AM A 6:00 PM 12577| 12586 9 12 3 9 1 Operador Equipo
325,9 302 980,3 518,9 41 24




HORAS TRABAJADAS POR DIA

Combustible total
Consumo Prom. Combustible

DIAS NO TRABAJADOS
DIAS DE MENOS DE 10 HORAS
DIAS DE MAS DE 18 HORAS

26 9,2 7 13,3
27 5,4 8 19,8
28 17,8 9 6,5
29 19 10 16,1
30 169 11 9,6
31 164 12 18,6
1 6,5 13 8
2 3 14 6
4 205 16 17
5| 157 17 12,7
6 8,5 18 0
138,9 127,6]  266,5|

TOTAL DE DIAS TRABAJADOS 22
PROMEDIO DE HORAS/DIA | 12,114

1499,2

4,96

ALIMENTACION 41
6.000 246.000
TURNOS 12 24
HORAS
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Bogota D.C., mayo 14 de 2019. CGR -DJ-0857 -19

Seriores

ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.
Atn. Ing. PEDRO ORLANDO CASAS FAJARDO
Representante Legal

Ciudad

REF.: CONTRATO DE CONCESION No. 344 DE 2010 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP Y LA SOCIEDAD CENTRO DE
GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DONA JUANA S.A. ESP.

Asunto: Primer requerimiento, Constitucién en mora.

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito requerir a la empresa que representa, para que en un término no mayor a 24 horas,
cumpla con todas las obligaciones contractuales, especialmente las que relaciono a continuacion:

Colocacion de la maquinaria ofertada y contratada:

En el Contrato de Servicio de Obra Civil No. CGR-DJ-10-2019, suscrito entre CGR DONA JUANA S.A. ESP y
ESCAVATRANSURBANISMO, quedd contemplada la Obligacién a cargo de su representada, de colocar a
disposicion de este Concesionario, la maquinaria que se relaciona a continuacién:

) » No. DE
ITEM DESCRIPCION MODELO ARO ‘ EOUIPGs CAPIEQUMes
1 | BULLDOZER KOMATZU D65EX-15E0 2008 1 720
2 |BULLDOZER CATERPILLAR D6N XL 2006 1 720
3 | BULLDOZER CATERPILLAR D6T 2011 1 720
4 | RETROEXCAVADORA RIHNO 130 130 2014 1 720
5 | RETROEXCAVADORA KOBELCO | SK - 200 LC 1998* 1 720
6 Eﬁgl'\-ﬂngTA INTERNATIONAL | b5g) £ TROQUE 2013 1 720
7 | VOLQUETA KENWORTH (15M3) | DOBLE TROQUE 2012 1 720

Una vez evaluado la ejecucidn del contrato hasta el dia 30 del mes de abril del afio en curso, tal y como se relaciona
a continuacion:

Av. Boyacd Km. 5 via al Llano /Calle73 N. 7-31 Tel: 3848830 Cddigo: FR-GE-05 Versién 2 Fecha: 2018/07/31
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CONSOLIDADO DE HORAS - MAQUINA - EXCAVATRANSURBANISMO

ACUMULADO | HORAS QUE DEBERIA

FECHA DE HORAS % DE
2ol INICIO TRABAJADAS HORAS HABER LABORADO CUMPLIMIENTO
TRABAJADAS | CON CORTE AL 30/4/19
BULDOZER D6T 4/04/2019 461,1 461,1 648,0 71,2
BULDOZER D6N 9/04/2019 176,8 176,8 528,0 33,5

BULDOZER D6X

SUBTOTAL BULDOZER 637,9 1176,0 54,2
RETROEXCAVADORA KOBELCO 200 2/04/2019 402,0 637,1 696,0 91,5
RETROEXCAVADORA RHINO 130 2/04/2019 124,0 124,0 696,0 17,8

RETROEXCAVADORA KOMATSU 200 18/04/2019 235,1
SUBTOTAL RETROEXCAVADORA 761,1 1392,0 54,7
VOLQUETA DOBLE TROQUE S7Z-782 2/04/2019 521,2 521,2 696,0 74,9
VOLQUETA DOBLE TROQUE SVM-327 2/04/2019 514,0 514,0 696,0 73,8
SUBTOTAL VOLQUETA DOBLE TROQUE 1035,2 1392,0 74,4
VALOR PROMEDIO 347,7 405,7 660,0 60,5

El cuadro muestra un bajo cumplimiento en el rendimiento de los servicios contratados para los Bulldozer y
Retroexcavadora especificamente. Por lo tanto requerimos, el cumplimiento completo de la relacién contractual
de equipos en las proximas 24 horas.

Cabe recordar, que en el numeral 4 de la clausula novena, (Obligaciones del Contratista), lo siguiente: “Garantizar
gue la maquinaria este siempre operativa y disponible, salvo aguella a la gue deba efectuar los mantenimientos
rutinarios a que haya lugar. Cuando se trate de reparaciones mayores, EL CONTRATISTA suministrard un
reemplazo de similares condiciones y especificaciones durante el tiempo en que la maquina se encuentre en
reparacion, se aclara que el Bulldozer #3 suplird cualquier varada y tiempo de mantenimientos de las dos
maguinas principales, esto es, los dos (2) Bulldozer. En todo caso, EL CONTRATISTA debera garantizar la
existencia de la maquinaria y equipos objeto del presente contrato, para que no se interrumpa en ninglin momento
el servicio. Para los efectos de esta obligacion, se consideran reparaciones mayores aquellas que se estime gue
su arreglo supera un dia de permanencia en el taller.

Sin embargo, ESCAVATRANSURBANISMO completa tres dias sin colocar los Bulldozer contratados para el
frente de descargue, dando lugar a incumplimientos en los requerimientos minimos para la prestacion del servicio
de la disposicidn final de los residuos sélidos.

Suspensiones en el servicio:

Asi mismo, se han presentado suspensiones del servicio sin justificacion alguna y demoras significativas con
ocasion a dafios en los Bulldozer, siendo obligacién de ESCAVATRANSURBANISMO mantener operativa
durante la ejecucion del contrato, dichos equipos.

Av. Boyacd Km. 5 via al Llano /Calle73 N. 7-31 Tel: 3848830 Cddigo: FR-GE-05 Versién 2 Fecha: 2018/07/31
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Debido a dicho incumplimiento se ha tenido que contratar con terceros el alquiler de otros equipos como son
retroexcavadoras y Bulldozer, lo cual ha generado sobre costos y perdidas de rendimiento en otros frentes de
trabajo.

Cabe anotar, que hemos recibido requerimiento por parte de nuestro cliente, Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos UAESP., en el cual nos conminan a que cumplamos con dichas obligaciones, so pena de
imponer multas a CGR DONA JUANA S.A. ESP., las cuales no estamos dispuestos a soportar.

Por tal razon, lo requiero para que en un término no superior a las 24 horas, cumpla con sus obligaciones
contractuales, so pena de aplicar las multas consagradas en el referido contrato.

Cordialmente;

; - » —
JAIRO ALFONSO SALCEDO
Director Técnico y Operativo

Anexo: N/A
Con copia: N/A

Elabord: Pedro Gomez.
Revis6: Juan Carlos Lopez
Aprob: Jairo Salcedo
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Bogota D.C., agosto 23 de 2019. CGR -DJ-1533-19

Sefiores

ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A.S.
Atn. Ing. PEDRO ORLANDO CASAS FAJARDO
Representante Legal

Ciudad

REF.: CONTRATO DE CONCESION No. 344 DE 2010 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP Y LA SOCIEDAD CENTRO
DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DONA JUANA S.A. ESP.

Asunto: Aplicacion de multa por incumplimiento en la ejecucion del Contrato de Servicios de Obra Civil
CGR-DJ-010-2019.

Respetado sefior;

En atencion a los diversos incumplimientos por parte d¢ ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A S, frente a
sus obligaciones contractuales, y a la suspension del servicio, tal y como consta en la comunicacion de fecha 12
de agosto de 2019, bajo consecutivo DJ-014-POCF, en la cual informan haber completado 10 dias de inactividad
y haber suspendido algunas labores por la falta de pago de los salarios y los parafiscales al personal a su cargo,
notificamos la apertura del proceso sancionatorio para la aplicacion de la multa prevista en la clausula decima
quinta del Contrato de Servicios de Obra Civil CGR-DJ-010-2019, suscrito entre las Partes y que se encuentra
amparado por la Péliza de Seguro de Cumplimiento Particular No. 18-45-101111824 expedida por Seguros del
Estado S.A.

L ANTECEDENTES CONTRACTUALES.

I. Con fecha 26 de marzo de 2019, la sociedad CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS
DONA JUANA S.A. ESP., en calidad de Contratante y ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A.S.,
en calidad de Contratista, suscribieron el Contrato de Servicios de Obra Civil CGR-DJ-010-2019.

2. El objeto del citado contrato corresponde a:

“Primera: Objeto: En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con EL
CONTRATANTE a colocar a disposicion de EL CONTRATANTE, la maquinaria que se
relaciona en el presente contrato, para que EL CONTRATANTE realice las obras civiles al
interior del relleno sanitario Dofia Juana, ubicado en el Km. 5 via al Llano de la ciudad de
Bogota D.C.

Av. Boyaca Km. 5 via al Llano /Calle73 N. 7-31 Tel: 3848830 Cédigo: FR-GE-05 Version 2 Fecha: 2018/07/31 %
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Pardgrafo Primero. EL CONTRATISTA al igual que el personal que vinculard, deberdn
atender y observar las disposiciones del Contrato de Concesion No. 344 de 2010, suscrito
entre CGR DONA JUANA S.A. ESP. y la UAESP; la Resolucion No. 724 de 2010 “Por la cual
se adopta el reglamento para la concesion del manejo y operacion del Relleno Sanitario Doiia
Juana” y sus modificaciones Resolucion CAR N° 1351 del 18 de junio de 2014 “Por medio de
la cual se modifica la licencia ambiental vmica otorgada para el proyecto “Relleno Sanitario
Dofia Juana™ y se toman otras determinaciones” y sus modificaciones; y las demds normas

que deba atender para el cumplimiento y desarrollo del-objeto del presente contrato.

Pardgrafo Segundo. EL CONTRATISTA reconoce y declara que se hace responsable de
ejecutar las actividades principales, accesorias y conexas, para dar cumplimiento al objeto
del presente contrato, actuando con plena autonomia técnica, administrativa y financiera, sin

perjuicio de la obligacion de atender las instrucciones, recomendaciones y observaciones por
parte de EL CONTRATANTE y/o Supervisor del contrato.”.

3. El Contratista adquirié ante la compafifa Seguros del Estado S.A., la Pdliza de Seguro de
Cumplimiento Particular No. 18-45-101111824 y la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de Cumplimiento No. 18-40-101040638, con ocasion a la suscripcién
de dicho acuerdo. :

4. Que el dia 2 de abril del afio 2019, se suscribi6 el acta de inicio del contrato, entre CGR DONA
JUANA S.A. ESP. y la sociedad ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A.S.

I HECHOS CONSTITUTIVOS DEL INCUMPLIMIENTO.
Conforme a los informes del Supervisor del Contrato, los cortes de obra y/o servicios y las comunicaciones

remitidas por el propio Contratista, se evidencia un incumplimiento a las obligaciones contractuales a cargo de
Escavatrasurbanismo POCF S.A.S., las cuales se describen a continuacion:

a) INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE LA MAQUINARIA OFERTADA Y
CONTRATADA:

Conforme al contrato de servicios de obra civil CGR-DJ-010-2019 suscrito el pasado 26 de marzo del afio 2019,
la sociedad ESCAVATRASURBANISMO se obligé con CGR DONA JUANA S.A. ESP., a colocar los equipos
que se relacionan a continuacion:

“SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE, a
colocar en el RSDJ, la maquinaria que se relaciona a continuacion:

No. DE

DESCRIPCION MODELO ANO EQUIPOS

BULLDOZER KOMATZU D65EX-15EO

CAP/Equ/Mes
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2 BULLDOZER CATERPILLAR D6N XL 2006 720
3 BULLDOZER CATERPILLAR D6T 2011 720
4 RETROEXCA;’;IODORA RIHNO 130 2014 720
RETROEXCAVADORA
2 KOBELCO SK—-200LC | 1998 720
VOLQUETA INTERNATIONAL DOBLE
. (15M3) TROQUE iy el
VOLQUETA KENWORTH DOBLE '
4 (15M3) TROQUE s 20

Pardgrafo Primero: EL CONTRATISTA dispondra para su desplazamiento al interior del RSDJ, el

vehiculo que se relaciona a continuacion:

ITEM  DESCRIPCION

CAMIONETA DOBLE
CABINA

MODELO ANO

DOBLE
CABINA

No. DE

EQUIPOS CAP/Equ/Mes

Pardgrafo Segundo: EL CONTRATISTA se obliga a colocar y mantener disponible durante las 24 horas,
incluyendo domingos y festivos, por el plazo de ejecucion del presente contrato, la maquinaria y equipos

antes relacionados, asi como los operadores y el personal descrito en el presente acuerdo.

Pardgrafo Tercero: Las Partes podrdn concertar la cantidad de Magquinaria y Equipos arrendados, lo

cual mediara en otrosi al presente contrato. .

(i)

No obstante, de acuerdo a los cortes de obra y/o servicios, Escavatrasurbanismo colocé equipos que no cumplen
con las especificaciones técnicas requeridas y que no cumplen con los rendimientos de trabajo ofertados, lo cual
se evidencia en la facturacion radicada por el propio contratista.

b) DANOS Y/O AVERIAS PRESENTADA EN LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS:

Otro de los incumplimientos evidenciados, corresponde a los constantes dafios y/o averias que presenta la
maquinaria suministrada, lo que permite concluir sin mayores esfuerzos, que los equipos no cumplen con las
condiciones técnicas y operativas para la labor contratada.

Adicional, Escavatrasurbanismo incumplié la obligacién consagrada en el numeral cuarto de la cldusula novena
del aludido contrato, consistente en la colocacion de los equipos de reemplazo durante las reparaciones mayores,

es decir, aquella que superaba un dia de permanencia en el taller. Transcribo:
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“4) Garantizar que la maquinaria este siempre operativa y disponible, salvo aquella a la que deba
efectuar los mantenimientos rutinarios a que haya lugar. C uando se trate de reparaciones mayores, EL
CONTRATISTA suministrard un reemplazo de similares condiciones y especificaciones durante el tiempo
en que la mdquina se encuentre en reparacion, se aclara que el Bulldozer # 3 suplird cualquier varada y
tiempo de mantenimientos de las dos mdaquinas principales, esto es, los dos (2) Bulldozer. En todo caso,
EL CONTRATISTA deberd garantizar la existencia de la maquinaria y equipos objeto del presente
contrato, para que no se interrumpa en ningun momento el servicio. Para los efectos de esta obligacion,
se consideran reparaciones mayores aquellas que se estime que su arreglo supera un dia de permanencia

’

en el taller.”.

(...)

Cabe anotar, que el incumplimiento de Escavatrasurbanismo, en el suministro de la maquinaria ofertada, como
la maquinaria de remplazo, generé a CGR DONA JUANA S.A. ESP., perjuicios de tipo econémico, consistentes
en la contratacién de equipos de terceros para la realizacion de las actividades que debia ejecutar el Contratista.
Esta situacién fue dada a conocer a Escavatrasurbanismo en los requerimientos que fueron dirigidos, para que
cumpliera en las condiciones y términos convenidos. ,

¢) INCUMPLIMIENTO EN LOS RENDIMIENTOS DE TRABAJO OFERTADOS Y
CONTRATADOS:

La sociedad Escavatrasurbanismo POCF S.A.S., incumplié igualmente con los rendimientos u horas de trabajo
que fueron ofertadas y contratadas, las cuales, conforme al paragrafo segundo de la clausula segunda (Alcance
del Objeto), correspondia a un total de 24 horas durante los 7 dias de la semana.

A continuacion se relacionan las horas de trabajo de los equipos suministrados con corte a 26 de junio del afio
2019, y las horas que debia cumplir conforme al contrato suscrito con CGR DONA JUANA S.A. ESP.

§ OLID DD R () I REB 0 PO
[} & 3 DEBER
OR §
) L) 3 BER BORADO
i3 * * : ' '
RAE ) 3 )
6/6/1Y
D6T 4/04/2019 658.4
D6N 9/04/2019 471,3
HAMATILLBGL B 25/05/2019 110,5 X
(D6) 2083,5 6120,0 34,0
D6N 4/06/2019 2824
D6N XL /06/2019 158,9
JHON DEERE 850 (D6)| 3/06/2019 66,9
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D6D 26/05/2019 335,1

KOBELCO 200 2/04/2019 401,7

RHINO 130 2/04/2019 981,7
2946,5 4128,0 71.4

KOMATSU 200 18/04/2019 10315

HITACHI 200 9/05/2019 5316

Sz7-782 2/04/2019 1394.8
2843.2 4128.0 68.9

SVM-327 2/04/2019 1448.4

Tal y como fue explicado en el anterior literal, la maquinaria que colocé Escavatrasurbanismo, presentd dafios
y averias que requerian reparaciones mayores, esto es, superiores a un dia. Esta situacion se refleja en los cortes

de obra suscritos y en la facturacién presentada.

En la siguiente gréfica se puede dilucidar el comparativo de tiempo suministrado por tipo de maquina vs tiempo

contratado.
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= HORAS TRABAJADAS ® HORAS QUE DESERIA HABER LABORADO DESDE EL 02/04/ 19 AL 26/6/19

COMPARATIVO DE TIEMPO SUMINISTRADO POR TIPO DE MAQUINAVS
TIEMPO CONTRATADO - EXCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.

BULDOZER

RETROEXCAVADORA

Es de anotar, que a pesar de los diversos requerimientos que elevé CGR DONA JUANA S.A. ESP., la sociedad
Escavatrasurbanismo no procedi6 a conseguir los equipos que le permitieran el rendimiento de obra y/o servicios

que ofertaron y que contractualmente establecieron.

d) INCUMPLIMIENTO EN LA VINCULACION DEL PERSONAL OFERTADO E

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES:

Uno de los incumplimientos evidenciados y que reconoce el propio contratista, corresponde a la falta de personal
en la ejecucion del servicio contratado, como fue, la falta de Mecanico durante los turnos nocturnos, que

atendiera los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria suministrada.
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Cabe anotar, que al tenor de la clausula séptima del referido contrato, es obligacion del Contratista contar con
un personal minimo, sin embargo, el numeral quinto de la clausula novena, contempla la obligacion de contratar
y/o vincular el personal requerido para la ejecucion del servicio, obligandose a colocar el reemplazo del mismo
en la mayor brevedad.

Asi las cosas, el Contratista debié emplear para la ejecucion de los servicios de la jornada nocturna, un mecanico
que atendiera las averias de los equipos, y que pese a los requerimientos que hizo el Supervisor del Contrato a
través de correos electrénico, esto no fue atendido.

Reitero, la falta de personal para la ejecucion del servicio es evidente y esta soportado en los cortes de obra y/o
servicios, en la facturacién mensual radicada por el Contratista y en las comunicaciones que ha dirigido a CGR
DONA JUANA S.A. ESP.

En cuanto al incumplimiento en el pago de salarios y parafiscales, tenemos que el Contratista se sustrajo de
dichas obligaciones, y lo mas preocupante, es que traslada a CGR DONA JUANA S.A. ESP., estos conceptos,
con lo cual viola la clausula octava del Contrato de Servicios de Obra CGR-DJ-010-2019, la cual transcribo:

“OCTAVA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. Queda expresamente estipulado que en
el desarrollo de este contrato no existe subordinacion o dependencia de indole laboral y que las
indicaciones y/o instrucciones que pueda dar EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA son las
indispensables y necesarias para el cumplimiento de la labor contratada y de ninguna manera se trata
de la subordinacion juridica prevista en el literal b) del articulo 1° de la ley 50 de 1990, pues las
partes contratantes dejan claramente estipulado que en ningiin momento su intencion es la de celebrar
un contrato de trabajo. Las partes al celebrar este contrato tiene la unica intencion de celebrar un
contrato de SERVICIO DE OBRAS CIVILES'y equipo con operador, entre personas juridicas, de corte
netamente comercial y en consecuencia de este solo se derivan las obligaciones pactadas en este
contrato y las que determina la legislacion.

Por lo tanto, el presente acuerdo de voluntades obliga solamente a las partes que lo suscriben y no se
deriva de él la existencia de ningun tipo de vinculo laboral entre EL CONTRATANTE y los empleados,
operadores, contratistas o subcontratistas de EL CONTRATISTA; ni entre los empleados de éstos con
EL CONTRATANTE, por lo que las partes reiteran, que estas personas solo tendrdn vinculo
contractual con EL CONTRATISTA, y en tal sentido EL CONTRATANTE no adquiere obligaciones
de caracter laboral con las personas que EL CONTRATISTA emplee de manera directa o indirecta
para la ejecucion del presente contrato.

Sin embargo, EL CONTRATISTA se obliga a que, en el evento en que se presente cualquier accion
Jjudicial o administrativa instaurada por uno o mds de dichas personas, que verse sobre las relaciones
de cardcter laboral o del régimen de seguridad social, asumird los costos judiciales de la
representacion judicial correspondiente, asi como los perjuicios economicos derivados de sentencias
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Jjudiciales o administrativas, declarando indemne a EL CONTRATANTE de cualquier efecto que tales
reclamaciones puedan generar.

Pardgrafo Primero: En todo caso EL CONTRATISTA deberd remitir la informacion mensual que se
sefiala a continuacion, debidamente soportada, dentro de los diez (10) primeros dias en el que se haya
realizado el pago o reporte: Las afiliaciones y/o pagos al Sistema integral de seguridad social (AFP,
EPS, ARP), las afiliaciones y/o pagos a la Caja de Compensacion Familiar, el pago de parafiscales
(CAJA, SENA, ICBF), el pago de la nomina (incluidas horas extras) para contrastar pagos y aportes
—esto en archivo magnético la consignacion de aportes a los Fondos de Cesantias, los documentos
soporte de la entrega de elementos de proteccion personal y dotacion (calzado y labor).

Paragrafo Segundo: EL CONTRATANTE no se hace responsable de ningun accidente o percance que
sufra algun empleado u operador de EL CONTRATISTA o de los contratistas o subcontratistas que
éste contrate.

Pardgrafo Tercero: En el evento en que EL CONTRATANTE constate que EL CONTRATISTA estd
incumpliendo lo pactado en esta clausula, queda facultado expresamente para retener o descontar de
los pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en un valor equivalente a los valores que haya
dejado de cancelar en materia laboral. En todo caso EL CONTRATANTE puede terminar el contrato
sin necesidad de requerimiento alguno.”

Este incumplimiento esta sustentado en las diversas comunicaciones que remitié Escavatrasurbanismo, en las
cuales, informa sobre la suspension de los servicios por la falta de pago de los salarios y parafiscales del personal
a su cargo, ejemplo, la comunicacién DJ 014 POCF de fecha 12 de agosto de 2019, en la cual el Contratista
precisa lo siguiente:

(..)

“El personal listado en el oficio del dia 2 de agosto de 2019 sigue a la espera de su posibilidad de
laborar y lo mds importante, a la espera del pago se sus salarios. sus parafiscales y demds”. (Subraya
y negrilla fuera de texto original).

(..)

De lo anterior, se colige sin mayores locuciones, que el personal del Contratista no labor6 por no contar con el
pago de los salarios y parafiscales a que tienen derecho.

¢) SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE ESCAVATRASURBANISMO:

Sin justificacién alguna, Escavatrasurbanismo ha suspendido en diversas oportunidades la ejecucion del
servicio, siendo que al tenor del paragrafo segundo de la clausula segunda “Alcance del Objeto”, es obligacion
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de colocar y mantener disponible durante las 24 horas, incluyendo domingos y festivos, la maquinaria y los
equipos, asi como los operadores y el personal descrito en dicho acuerdo. Transcribo.

“SEGUNDA: ALCANCE EL OBJETO: (...) Paragrafo Segundo: EL CONTRATISTA se obliga a
colocar y mantener disponible durante las 24 horas, incluyendo domingos y festivos, por el plazo de
ejecucion del presente contrato, la maquinaria y equipos antes relacionados, asi como los operadores

’

y el personal descrito en el presente acuerdo.”.

Adicional, ESCAVATRASURBANISMO suspendi6 el servicio en diversas oportunidades, a causa de eventos
que nunca fueron demostrados ni justificados ante el Supervisor del Contrato, tales como, supuesta falta de
repuestos, herramientas, mano de obra o asistencia técnica, ni mucho menos con la autorizacién o concepto
favorable del Supervisor.

Cabe anotar, que la cldusula decima cuarta del contrato contempla como causales para la interrupcion del
servicio, la fuerza mayor o el caso fortuito, ambos definidos en la Ley 95 de 1890, sin embargo, estos eventos
no tuvieron lugar.

Reitero, Escavatrasurbanismo alego situaciones que conforme a la Ley 95 de 1890 no tienen el caracter de fuerza
mayor o caso fortuito, los cuales son inadmisibles para suspender la labor, en atencion a que el contratista declard
en el citado contrato, haber tenido la oportunidad de reconocer las condiciones en que iba a ejecutar el servicio,
que estudié cuidadosamente el proyecto en el cual se ubicara la maquinaria y equipos, su localizacion, la
situacion, calidad, cantidad y disponibilidad de la maquinaria, equipos y operarios, personal necesario; las
condiciones de transporte y acceso al sitio del proyecto; la disponibilidad de maquinaria y equipos necesarios
para las labores, pruebas respectivas y la disponibilidad de la mano de obra, que conoci6 las restricciones y las
demoras que podian ocasionar tales restricciones, que conocid los requisitos e impuestos exigidos por las leyes
colombianas.

Todos estos factores favorables o desfavorables que podian influir en el negocio celebrado, fueron estudiados
por Escavatrasurbanismo, por lo tanto, no era posible alegar la supuesta falta de repuestos, herramientas, mano
de obra o asistencia técnica para no cumplir en los términos que reza el contrato, adicional, no existi6 prueba de
dichos eventos y/o imprevistos que dieran cuenta de los mismos.

La sociedad Escavatrasurbanismo alegd ademas, para suspender las actividades, las cantidades y fechas de los
pagos que recibié de CGR DONA JUANA S.A., no obstante, este argumento no tiene cabida, puesto que el
Contrato de Servicios de Obra Civil CGR-DJ-010-2019, quedé estipulado en su clausula Sexta “FORMA DE
PAGO?”, lo siguiente:

“Pardgrafo Cuarto: Los plazos y cuotas aqui pactadas, no modifican y/o alteran el plazo de ejecucion
del presente contrato, por lo tanto, queda prohibido al CONTRATISTA suspender las actividades

objeto de este contrato por aquellos.”

A su turno, el numeral 3 y 4 de la clausula novena, prescriben:
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“3) Garantizar en todo momento, la continuidad de la maquinaria y equipos ofrecidos y relacionados
en el presente contrato. 4) Garantizar que la maquinaria este siempre operativa y disponible, salvo
aquella a la que deba efectuar los mantenimientos rutinarios a que haya lugar. Cuando se trate de
reparaciones mayores, EL CONTRATISTA suministrara un reemplazo de similares condiciones y
especificaciones durante el tiempo en que la maquina se encuentre en reparaciones, se aclara que el
Bulldozer #3 suplird cualquier varada y tiempo de mantenimiento de las dos mdquinas principales,
esto es, los dos (2) Bulldozer. En todo caso, EL CONTRATISTA deberd garantizar la existencia de la
magquinaria y equipos objeto del presente contrato, para que no se interrumpa en ningiin momento el
servicio. Para los efectos de esta obligacion, se consideraran reparaciones mayores aquellas que se
estime que su arreglo supera un dia de permanencia en el taller.”

Asi las cosas, la ejecucion del servicio no esta supeditado a los pagos del contrato, ni mucho menos da lugar a
la suspension de las obligaciones a cargo de Escavatrasurbanismo.

En el acta de la reunién celebrada el dia 12 de julio del afio 2019, la sociedad Escavatrasurbanismo POCF S.A.S.,
reconocid un saldo a favor y a cargo de CGR DONA JUANA S.A. ESP., con corte a 30 de junio de 2019, por
valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA
PESOS (857.540.990.00) M/cte., los cuales serian sufragados por este Concesionario el dia 19 de julio de 2019,
y por su parte, Escavatrasurbanismo se obligé a colocar el dia 19 de julio del afio 2019, el cien por ciento (100%)
de la maquinaria contratada, los cuales debian cumplir con un minimo de un setenta y cinco por ciento (75%)
de operatividad de los Bulldozer ofrecidos en su propuesta, de manera continua y permanente.

A pesar de que CGR DONA JUANA S.A. ESP., realizé el pago en la fecha establecida en el acta, el Contratista
Escavatrasurbanismo no cumplié con el suministro del cien por ciento 100% de la maquinaria ni mucho menos
con el minimo del setenta y cinco por ciento (75%) de operatividad de los Bulldozer ofrecidos en su propuesta,
de manera continua y permanente.

Adicional, que la estructura del gasto realizado de fecha 5 de junio de 2019, y que es suscrita por el sefior
PEDRO ORLADO CASAS FAJARDO en su calidad de Representante Legal de ESCAVATRASURBANISMO
POCF S.A.S. y PABLO EMILIO RODRIGUEZ AGUIRRE, en su calidad de Contador Publico, relaciona una
situacion financiera totalmente distinta a la que ha mencionado el Contratista, a causa del supuesto
incumplimiento en los pagos efectuados por CGR DONA JUANA S.A. ESP.

Por tal razén, el argumento esgrimido por el Contratista, respecto a la suspension del contrato por la forma de
pago, carece de sustento, pues los incumplimientos obedecen a hechos ajenos a los pagos desembolsados y que
han sido recibidos por esa sociedad.

IIL. VALOR ESTIMADO DE LA MULTA A APLICAR

La clausula Decima Quinta del contrato de servicios de obra civil CGR-DJ-010-2019, preceptia:
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“DECIMA QUINTA: MULTAS. EL CONTRATANTE podra imponer a EL CONTRATISTA a
titulo de multas, sin perjuicio de dar por terminado el presente Contrato, un porcentaje del diez
(10%) por ciento, del valor mensual de la facturacion, por cada dia de retardo o mora en el

cumplimiento de sus obligaciones, el cual serd aplicado en la factura de venta que radique EL
CONTRATISTA. .

Para calcular el valor de la Multa, este Concesionario tuvo en cuenta el valor de la facturacién mensual
presentada por Escavatrasurbanismo, y los cortes de obra, las cuales se relacionan a continuacion:

romy |0 ond RTCTE
MEN 5{!. AL INCUMPLIMIENTO ' (10%)

322.319.475 12/07/2019 32.231.947.00
322.319.475 13/07/2019 32.231.947.00
322.319.475 14/07/2019 32.231.947.00
322.319.475 15/07/2019 32.231.947.00
202.726.448 16/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 17/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 18/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 19/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 20/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 21/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 22/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 23/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 24/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 25/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 26/07/2019 20.272.645.00
202.726.448. 27/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 28/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 29/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 30/07/2019 20.272.645.00
202.726.448 1/08/2019 20.272.645.00
202.726.448 2/08/2019 20.272.645.00
198.938.703 3/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 4/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 5/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 6/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 7/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 8/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 9/08/2019 19.893.870.00
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198.938.703 10/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 11/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 12/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 13/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 14/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 15/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 16/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 17/08/2019 ) 19.893.870.00
198.938.703 18/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 19/08/2019 19.893.870.00
198.938.703 20/08/2019 19.893.870.00

TOTAL MULTA $831.652.417.00

El valor fijado como importe de la factura para el periodo 3/08/2019 — 20/08/2019, es determinado conforme a
los cortes de obra y/o servicios.

El valor de la multa, conforme a lo dispuesta en la clausula decima quinta antes transcrita, seria aplicado y/o
descontado del valor de las facturas de venta que radique el Contratista.

IV. DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION

En aras de garantizar el derecho de defensa, el Contratista ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A.S., cuenta
con un término de dos (2) dias contados a partir del recibo de la presente comunicacion, para que allegue los
argumentos y pruebas que considere oportuna frente a los hechos constitutivos del incumplimiento.

V. PRUEBAS
Como medios de prueba, tenemos la siguiente documentacion:

1. Contrato de Servicios de Obra CGR-DJ-010-2019, suscrito entre CGR DONA JUANA S.A. ESP. y
ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A.S.

2. Acta de Inicio de Obra de fecha 2 de abril de 2019, suscrita entre CGR DONA JUANA SA. ESP y
ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A.S.

3. Comunicacion bajo radicado CGR-DJ-0857-19, de fecha 14 de mayo de 2019, bajo el asunto “Primer
requerimiento, Constitucién en mora”. suscrita por CGR DONA JUANA S.A. ESP.

4. Comunicacion DJ-004 POCF de fecha 14 de mayo de 2019, bajo el asunto “Respuesta a su oficio CGR-

DJ-0857- del dia 14 de mayo de 2017, suscrita por PEDRO ORLANDO CASAS FAJARDO en su
calidad de Representante Legal de la sociedad Escavatrasurbanismo POCF S.A.S.
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5. Estructura del Gasto Realizado por ESCAVATRASURBANISMO POCF S.A.S., de fecha junio 5 de
2019, suscrita por Pedro Orlando Casas Fajardo, en su calidad de Gerente y Representante Legal de
ESCAVATRASURBANISMO POCF SAS y Pablo Emilio Rodriguez Aguirre, en su calidad de
Contador Publico.

6. Correo electronico de fecha 28 de junio de 2019, remitido por el Ing. Juan Carlos Lopez bajo el asunto
“Informe Estado Actual Contrato CGR-DJ-010-2019 - ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S.”.

7. Comunicacién DJ 007 POCF de fecha julio 3 de 2019, suscrita por Pedro Orlando Casas Fajardo en su
calidad de Gerente y Representante Legal de Escavatrasurbanismo POCF S.A.S., sin asunto.

8. Acta de fecha 12 de julio de 2019, suscrita por PEDRO ORLANDO CASAS FAJARDO en su calidad
de Representante Legal de la sociedad Escavatrasurbanismo POCF S.A.S. y HECTOR OSPINA en su
calidad de Director Ejecutivo de CGR DONA JUANA S.A. ESP.

9. Comunicaciéon CGR-DJ-1255-19 de fecha julio 15 de 2019, bajo el asunto “Respuesta a su
comunicacion bajo el asunto “Contrato CGR-DJ-010-2019- Suscrito entre CGR DJ S.A. ESP y
EXCAVATRANSURBANISMO”. :

10. Comunicacion CGR-DJ-1256-19 de fecha julio 15 de 2019, bajo el asunto “Respuesta a su
comunicacion bajo radicado DJ007 POCF de fecha 3 de julio de 2019

11. Comunicacion CGR-DJ-1257-19 de fecha 15 de julio de 2019, bajo el asunto “Respuesta a su
comunicacion DJ008 POCF de fecha julio 6 de 2019

12. Comunicacion CGR-DJ-1456-19 de fecha agosto 12 de 2019, bajo el asunto “Respuesta al radicado DJ
009 POCF de fecha julio 23 de 2019, sin asunto.”.

13. Comunicacion CGR-DJ-1455-19 de fecha agosto 12 de 2019, bajo el asunto “Respuesta al radicado
DJ-010 POCF de fecha julio 25 de 2019, bajo el asunto “Reclamaciones por incumplimiento de la
entidad contratante en los acuerdos contractuales y respuesta a su oficio recibido el dia 16 de julio de
2019

14. Comunicacion CGR-DJ-1454-19 de fecha agosto 12 de 2019, bajo el asunto “Requerimiento —
Constitucién en Mora™.

15. Comunicacién DJ-014 POCF de fecha 12 de agosto de 2019, suscrita por PEDRO ORLANDO CASAS
FAJARDO en su calidad de Representante Legal de la sociedad Escavatrasurbanismo POCF S.A.S.

16. Comunicaciéon CGR-DJ-1491-19 de fecha agosto 15 de 2019, bajo el asunto “Respuesta al radicado
DJ-014 POCF bajo radicados internos 2019081613 y 2019081614, ambos de fecha agosto 12 de 2019
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17. Comunicacion CGR-DJ-1503-19 de fecha agosto 20 de 2019, bajo el asunto “Respuesta a los radicados
No. DJ-011 POCF; DJ-012 POCF y DJ-013 POCF”.

Atentamente;

Diavabdaldbtoa ]

IANA PAOLA MELO ROJAS
Representante Legal Suplente

Anexo: N/A
Con copia: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Elaboro: Pedro Gomez
Reviso: Mauricio Bernal
Aprobd: Hector Ospina
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A \\ RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S.

Ingenieria Y Mantenimiento

Bogotd, 1 de octubre de 2020

Sefiores

EXCAVATRANS URBANISMOS

NIT. 901.122.823-7

Asunto: Queja por incumplimiento tramite y Solicitud de pago.

Apreciados sefores:

Teniendo presente que en comunicacién hemos venido conversado sobre la deuda que ustedes
tiene con RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S, no obstante a pesar de que hemos

seguido el debido proceso asi:

Contactar primero a ustedes como empresa deudora: y pese a que toda la informacion
disponible como evidencia juridica de los servicios debidamente prestados y ejecutados por
RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S , sin obtener respuesta conciliable,
por lo contrario se nos ha manifestado evasivas, al punto de informar que van a cancelar
lo que ustedes estimen conveniente sin tener presente que el servicio fue prestado segun
una oferta comercial que EXCAVATRANS URBANISMOS aprobé.

Que como no funciona, la comunicaciéon por los diferentes canales anteriormente
mencionados, presentamos esta queja por escrito en la que dejamos un elemento
probatorio mas de que efectivamente se realizd el reclamo del pago por servicios prestados
cuyo objeto fue: movimiento de tierras y residuos Bulldozer D6D acondicionado.

Como el problema de incumplimiento en el pago persiste, enviamos por este medio
adjuntos todos los elementos juridicos probatorios que evidencian la veracidad del servicio
prestado segln oferta econdmica, estos también cuentan con la validacion del recibido de
servicio por la ingeniara residente del cliente para que EXCAVATRANS URBANISMOS
prestaba el servicio: CGR Doia Juana

No obstante, Debido a deuda adquirida por ustedes con nuestra compaiia en el periodo
comprendido entre el 26 de mayo y el 18 de junio de 2019, por concepto de movimiento de
tierras y residuos buldécer D6D (322,9 hrs), para ejecutar labores dentro del relleno de Dofia
Juana, es acorde a la oferta econdmica segun lo descrito en siguiente tabla:

ITEM CANT REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
MOVIMIENTO TIERRAS y RESIDUOS BULLDOZER D6D
1 3229 D6D ACONDICIONADO ( rejas, pala, protecciones, cabinado) $ 135.000,00 | 43.591.500,00
SUB TOTAL $ 43.591.500,00
ADMON 1% $ 435.915,00
IMPREVISTOS 1% $ 435.915,00
UTILIDAD 4% $ 1.743.660,00
IVA UTILIDAD 19% $ 331.295,40
TOTAL 46.538.285

Dir. Calle 26A #16A-13 Duitama (Boyacd). Cel. 3022476348-3112635888.
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A \\ RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S.

Ingenieria Y Mantenimiento NIT. 901.122.823-7

Por lo anterior en concordancia con la legislacidn vigente en el contexto lo regulado en el articulo
884 del Cédigo de Comercio, sustituido por el articulo 111 de la Ley 510 del 3 de agosto de 1999,
solicitamos se sirvan cancelarnos el saldo de dicha deuda segutn factura y soportes que anexamos.

RUTA 1&M SAS confia en la buena de fe de las personas encargadas por parte de
EXCAVATRANSURBANISMO, personas que no nos contestan ni dan razén alguna. Quedamos a la
espera de su pronta respuesta, de lo contrario pasaremos requerimiento a CGR DONA JUANA SA
ESP en los proximos 3 dias para que sea el quien nos paguen el servicio prestado y quienes tienen
soportes del servicio ya ejecutado.

Cordialmente,

ot 5

WILSON OSWALDO RUIZ ROJAS
C.C.1.052.331.399

Adjunto factura de la deuda actual

corte de horas excavatransurbanismos

horas excavatransubanismo

COT 204 ALQUILER BULLDOZER con el correo de aprobacion de propuesta,
en este nos solicitaron documentos RUTy CAMARA DE COMERCIO.

Dir. Calle 26A #16A-13 Duitama (Boyacd). Cel. 3022476348-3112635888.
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