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Señor
JUEZ 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.                S.                D.
 
 
Ref.: DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S
CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL 
No. 2020-756

Por medio de la presente me permito enviar memorial para aportar al proceso mencionado en la referencia.

Cordialmente,

VIVIANA ROMERO MENDEZ
ASISTENTE 
JORGE AFANADOR SÁNCHEZ/NADIA AFANADOR ANGARITA 
ABOGADOS   
TEL: 256 8053
CALLE 92 No. 15-62 Ofc. 207

  Salva un árbol... no imprimas este E-mail, a menos que realmente lo
necesites 



ASISTENTE JAS <asistentejas@gmail.com>

GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL EL
CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL No. 2020-756 
1 mensaje

ASISTENTE JAS <asistentejas@gmail.com> 13 de mayo de 2021, 13:12
Para: "Juzgado 02 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C." <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: elcaminodelpalmar@gmail.com

Señor
JUEZ 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.                S.                D.
 
 
Ref.: DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL
EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL 
No. 2020-756

Por medio de la presente me permito enviar memorial para aportar al proceso mencionado en la referencia.

Cordialmente,

VIVIANA ROMERO MENDEZ
ASISTENTE 
JORGE AFANADOR SÁNCHEZ/NADIA AFANADOR ANGARITA 
ABOGADOS   
TEL: 256 8053
CALLE 92 No. 15-62 Ofc. 207

  Salva un árbol... no imprimas este E-mail, a menos que realmente lo necesites 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL 
cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Bogotá D. C., diez de junio de dos mil veintiuno 
 
 

 
1. No se da trámite a la excepción previa de clausula 

compromisoria, deprecada por la apoderada de la demandada, toda vez 
que no fue propuesta mediante reposición contra el mandamiento de pago 
conforme lo dispone el núm. 3 del art. 442 del C.G.P. 

 
2. De las excepciones de mérito propuestas por la demandada 

córrase traslado al ejecutante por el término de diez días, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 443 del C.G.P. 

 
Por secretaría adjúntese el traslado respectivo y publíquese en forma 

conjunta junto con el presente auto en la página web de la rama judicial.  
 
Cumplido lo anterior, ingresen las diligencias al despacho para 

continuar con el trámite del asunto. 
 
3. Asimismo, se advierte a la apoderada de la parte demandada, 

sobre su deber de enviar a la contraparte copia de todos los escritos 
radicados dentro del respectivo trámite, haciendo uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, conforme lo dispone el numeral 
14 del artículo 78 del C.G.P. y el artículo 3 del Decreto 806 de 2020. 

 
Lo anterior, so pena de las sanciones establecidas por el 

incumplimiento de este deber. (una multa hasta por un salario mínimo legal 
mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción.) 
 
 
 NOTIFÍQUESE, 

 

 

CARLOS ALBERTO RANGEL ACEVEDO 
Juez (2) 

 

K.A.   2020-00756 
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RADICADO 11001400300220200075600 CONTESTACIÓNDEMANDA - EXCEPCIÓN
PREVIA

YINA PAOLA Medina <mabogadosasociados@gmail.com>
Mar 11/05/2021 3:19 PM
Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  DANILO RODRIGUEZ <elcaminodelpalmar@gmail.com>
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2020.pdf; INFORME FINAL INTERVENTORIA DE OBRA - ING. VANESSA BARRERA P.pdf; CORREOS 17-11-20.PDF; comunicado 26-
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Señor
JUEZ 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.S.D.
 
DEMANDANTE:         GROPIUS 14 CONSTRUCTORA SAS
DEMANDADO:          CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DEL PALMAR P.H. 
RADICADO:              11001400300220200075600
 
ASUNTO.-                   CONTESTACIÓN DEMANDA
                                    EXCEPCIÓN PREVIA

YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, Abogada, mayor de edad, vecina y residente en esta ciudad,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.725.258 de Bogotá, portadora de la Tarjeta
profesional No. 163.011 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada
judicial del demandado, conforme al poder conferido y que reposa en su Despacho, por
medio del presente escrito procedo a contestar la demanda formulada ante usted y allegar
pruebas y en escrito aparte, adjunto memorial con EXCEPCIÓN PREVIA, para su trámite
correspondiente. 

--  

Cordialmente, 

 

 

YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO

Abogada

Esp. en Derecho Administrativo y Derecho Tributario de la U. del Rosario

Administradora de Empresas

Esp. Gestión de Desarrollo y Cambio Organizacional de la U. Externado de Colombia 

 



Av. Jimenez No. 8A-49 oficina 412 del Edificio Suramericana de Bogotá D.C.

Teléfono (1) 9279242

WhatsApp  3203499258 - 3168224583 - 3112939012 - 3204814709

www.yinamedina.com

  Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera
ahorras agua, energía y recursos forestales. El medio ambiente es cuestión de todos. 

ADVERTENCIA LEGAL.- Este correo electrónico contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda prohibida

su divulgación, copia o distribución a terceros. En el caso de haberlo recibido por error, se ruega notifique esta circunstancia de inmediato al emisor del

mensaje, procediendo a la destrucción del mismo.

Al proporcionarnos sus datos, bajo la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, autoriza a

YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, para hacer tratamiento de sus datos personales de acuerdo a nuestra política de Tratamiento de Datos Personales de

diciembre de 2017, con el fin único de enviarle información relacionada con nuestras actividades. En  caso de querer ser retirado de nuestros sistemas

de información, enviar solicitud a mabogadosasociados@gmail.com
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YINA PAOLA Medina <mabogadosasociados@gmail.com>

RE: AVISO PREJURIDICO 
1 mensaje

info@gropius14.com <info@gropius14.com> 18 de noviembre de 2020, 8:42
Para: Daniel Páez Puentes <daniel.paez@unificdev.com>, YINA PAOLA Medina <mabogadosasociados@gmail.com>,
DANILO RODRIGUEZ <elcaminodelpalmar@gmail.com>
Cc: Sara Zúñiga <sara.zuniga@gropius14.com>, jorafan@gmail.com, Efrain Ramirez Pulido
<efrain.ramirezp@utadeo.edu.co>, alexander lopez forero <alex_0208@live.com>, Julie Andrea Ortiz Benavides
<JULIE.ORTIZB@gmail.com>, Rosa Aura Hernandez <rosa-emi50@hotmail.com>, Clara Ines Moreno Linares
<clainesml2009@gmail.com>, Edgar Alonso Medina Aguilera <EMEDINAAGUILERA@gmail.com>, DANILO RODRIGUEZ
<elcaminodelpalmar@gmail.com>

 

Buen día para todos,

 

No es nuestra intención levantar calumnias o falsos testimonios, solamente estamos hablando de hechos reales y
contundentes cuando el Señor Danilo Rodriguez nos dice en reiteradas ocasiones que aún no nos han recibido la obra
 cuando nosotros tenemos documentos como el que incluyo en esta respuesta “Acta de liquidación y entrega” firmado
por todos, indicando la entrega y finalización de la obra.

 

Adicional a eso, jamás mentimos cuando indicamos que el  Señor Danilo Rodriguez nos respondía con evasivas, porque
en reiteradas ocasiones escribimos, llamamos, y él no nos dio respuesta sino hasta que se indicó que llevaríamos el
proceso a instancias jurídicas

 

Una vez más, aclaramos que no se debe dar ningún tipo de cierre adicional como el que ustedes mencionan, porque con
la documentación firmada que tenemos en este momento, donde ustedes nos reciben la obra a satisfacción estamos dando
total cumplimiento al contrato. Los invito a leer la cláusula quinta forma de pago del contrato, numeral C, donde se indica que
el 10% de garantía retenida debe devolverse 30 días después de entrega y liquidación final de la obra.

 

Como informamos en el primer comunicado, nuestra intención es que nos hagan la devolución de la garantía retenida sin
llegar a instancias jurídicas porque esto siempre resulta bastante incómodo para las partes, pero como les hemos
mencionado la mora en la que están incurriendo, nos está generando perjuicios a nosotros como empresa.

 

Esperamos tener una respuesta positiva para cerrar este tema en los mejores términos. No acepto tener ningún tipo de
reunión adicional, ni una segunda acta de entrega, solo estamos solicitando lo que contractualmente nos corresponde y
esperamos que nuestro comunicado sea atendido.
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Sara Raquel Zúñiga Murillo

Gerente General 

GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S.

Calle 146 No 19-42

3911960    -  3114710748

www.gropius14.com

 

 

 

 

 

 

 

 

De: Daniel Páez Puentes [mailto:daniel.paez@unificdev.com]  
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 8:02 a. m. 
Para: info@gropius14.com 
CC: Sara Zúñiga <sara.zuniga@gropius14.com>; jorafan@gmail.com; Efrain Ramirez Pulido
<efrain.ramirezp@utadeo.edu.co>; alexander lopez forero <alex_0208@live.com>; Julie Andrea Or�z Benavides
<JULIE.ORTIZB@gmail.com>; Rosa Aura Hernandez <rosa-emi50@hotmail.com>; Clara Ines Moreno Linares
<clainesml2009@gmail.com>; Edgar Alonso Medina Aguilera <EMEDINAAGUILERA@gmail.com>; DANILO
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RODRIGUEZ <elcaminodelpalmar@gmail.com> 
Asunto: Re: AVISO PREJURIDICO

 

Buen día, Orlando Cito textual " Lo anterior porque el señor Danilo Rodriguez, en calidad de administrador, ha
respondido con evasivas, falsos argumentos y sin ninguna intención de cumplir con el contrato."  Si esto no es
hablar mal, o levantar calumnias y/o falsos testimonios entonces no se lo que es. Sin embargo, el acta final de entrega
no está. Se firmaron recibidos de puntos fijos, torres y frente de portería pero acta de entrega final sin salvedades no se
ha firmado, por lo tanto gropius no ha entregado. Como usted dice Orlando el papel lo soporta todo y esa acta final de
entrega no está. 

 

Por ello es importante realizar una nueva reunión como lo dijo Danilo para darle ya cierre final a este tema. 

 

Saludos.

Daniel Páez Puentes | CEO & Founder

Unific Developers & Innova�on Group | Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Tel: (+ 57) 312 447 16 47 | www.unificdev.com | facebook.com/Unific

 

IMPORTANT: The documents and files attached to this transmission contain confidential information that must be kept secret by law. This information is for
the exclusive use of the specified recipient whose name appears in this transmission. If you have received this message by mistake, please notify us
immediately by return e-mail and delete the file and its attachments. You are hereby notified that any dissemination, copying, distribution or adoption of any
action arising from the confidential information contained herein is strictly prohibited. Any violation will be penalized by law.

IMPORTANTE: Los documentos y archivos que se acompañan a esta transmisión, contienen información confidencial la cual es legalmente secreta. Esta
información puede ser usada únicamente por el destinatario cuyo nombre aparece inserto en esta transmisión. Si usted ha recibido esta transmisión por error,
notifíquenos inmediatamente por esta misma vía, y borre el archivo y sus anexos. Se hace de su conocimiento por medio de esta nota, que cualquier
divulgación, copia, distribución o toma de cualquier acción derivada de la información confiada en esta transmisión, queda estrictamente prohibido. El
incumplimiento de esto genera responsabilidad legal.

 

 

El mié., 18 nov. 2020 a las 7:57, <info@gropius14.com> escribió:

Los documentos firmados por las tres partes está en sus correos con fecha 19  septiembre terminada la obra y recibida
el 29 de septiembre por favor revisar documentos firmados, en más de 10 correo por este medio y telefónico, mensajes
escritos siempre hablamos de pos obra.

No son calumnias jamás hablaría mal pero están atentando contra el buen nombre de mi empresa y mis finanzas.

Lo cierto es que se verán muy perjudicados y usted Ing., DANIEL lo sabe aquí no vale la palabra suya ni mía ni de
nadie sirve los documentos firmados.

Nunca en los comunicados de detalles que fueron más de tres listados hablamos de muros perimetrales ya que
teníamos claro según reunión y comité la devolución y congelación de dicho ítem.

 

SARA ZUÑIGA

GERENCIA GENERAL

GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S.

mailto:elcaminodelpalmar@gmail.com
http://www.unificdev.com/
https://www.facebook.com/Unific-1804119103211064/
mailto:info@gropius14.com
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De: Daniel Páez Puentes [mailto:daniel.paez@unificdev.com]  
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 7:25 a. m. 
Para: info@gropius14.com; Sara Zúñiga <sara.zuniga@gropius14.com>; jorafan@gmail.com 
CC: Efrain Ramirez Pulido <efrain.ramirezp@utadeo.edu.co>; alexander lopez forero <alex_0208@live.com>;
Julie Andrea Or�z Benavides <JULIE.ORTIZB@gmail.com>; Rosa Aura Hernandez <rosa-
emi50@hotmail.com>; Clara Ines Moreno Linares <clainesml2009@gmail.com>; Edgar Alonso Medina Aguilera
<EMEDINAAGUILERA@gmail.com>; DANILO RODRIGUEZ <elcaminodelpalmar@gmail.com> 
Asunto: Re: AVISO PREJURIDICO

 

Buen día Sara, me parece muy grave y fuera de todo contexto que ustedes se atrevan a levantar falsos testimonios y
a calumniar a Danilo Rodriguez Admon del Conjunto Caminos del Palmar puesto que siempre ha sido muy correcto en
dar cumplimiento al contrato. En respuesta al comunicado que envió su abogado se dio la pertinente respuesta donde
se explica que ustedes afirman haber entregado la obra el 19 de septiembre cuando eso nunca paso, se revisó un
informe de obra mas no se tiene un acta de entrega de la misma firmada por Contratante, Contratista e interventoría y
como el contrato reza que después de recibir a satisfacción por el contratante empiezan a corren los 30 días para
pago de retegarantía.

 

El porque no se ha recibido a satisfacción es muy claro para ustedes y se evidencia en el comunicado adjunto a este
correo.

 

En ese orden de ideas no entiendo el porque este tipo de advertencias si ustedes son los que han generado los
retrasos pertinentes por no dar una solución definitiva a los pendientes que no son garantías sino trabajarlos de una
forma incorrecta como lo hablamos usted Sara y Yo en algún momento.

 

Copio a Danilo en este correo para que esté al tanto de la situación. 

 

Saludos.

 
Daniel Páez Puentes | CEO & Founder

Unific Developers & Innova�on Group | Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Tel: (+ 57) 312 447 16 47 | www.unificdev.com | facebook.com/Unific

 

IMPORTANT: The documents and files attached to this transmission contain confidential information that must be kept secret by law. This information is
for the exclusive use of the specified recipient whose name appears in this transmission. If you have received this message by mistake, please notify us
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immediately by return e-mail and delete the file and its attachments. You are hereby notified that any dissemination, copying, distribution or adoption of any
action arising from the confidential information contained herein is strictly prohibited. Any violation will be penalized by law.

IMPORTANTE: Los documentos y archivos que se acompañan a esta transmisión, contienen información confidencial la cual es legalmente secreta. Esta
información puede ser usada únicamente por el destinatario cuyo nombre aparece inserto en esta transmisión. Si usted ha recibido esta transmisión por
error, notifíquenos inmediatamente por esta misma vía, y borre el archivo y sus anexos. Se hace de su conocimiento por medio de esta nota, que
cualquier divulgación, copia, distribución o toma de cualquier acción derivada de la información confiada en esta transmisión, queda estrictamente
prohibido. El incumplimiento de esto genera responsabilidad legal.

 

 

El mar., 17 nov. 2020 a las 21:00, <info@gropius14.com> escribió:

Buenas noches

Adjunto compar�mos la misiva enviada por el abogado relacionada con la solicitud de la devolución de la
retegaran�a del contrato firmado con nosotros, GROPIUS 14 CONSTRUCTORA, para el mantenimiento de
fachadas.

Nuestra pretensión es recaudar el valor retenido como garan�a y nos sen�mos con el deber moral de ponerlos
al tanto de la gravedad del asunto de llegar a instancias judiciales, teniendo en cuenta que contamos los
documentos de recibo a sa�sfacción de la obra, y el retraso de la devolución de la retegaran�a ya está
generando incumplimiento, así como intereses y perjuicios. 

Al hacer efec�va la cláusula penal, una de las consecuencias para el conjunto y sus residentes sería el embargo
de las cuentas bancarias hasta que se cancele el total de la deuda más intereses y perjuicios generados para con
nosotros por el incumplimiento. Lo anterior porque el señor Danilo Rodriguez, en calidad de administrador, ha
respondido con evasivas, falsos argumentos y sin ninguna intención de cumplir con el contrato.

Esperamos no tener que llegar hasta este punto que resulta bastante incómodo para todos, dejando claro que
este comunicado lo enviamos con la mejor intención para que ustedes no se vean perjudicados más adelante.

De acuerdo con el concepto del abogado, contamos con 72 horas antes de hacer efec�va la cláusula
compromisoria y pecuniaria que nos llevaría a instancias judiciales.

Cordialmente;

 

 

Sara Raquel Zuñiga Murillo

Gerente General

GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.

Cel  3114710748

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gropius14.com




















CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   

Bogotá, 15 de febrero de 2021 

 

 

Señores: 

DANILO RODRIGUEZ (Administrador ECDP) 

DANIEL PAEZ (Presidente Consejo ECDP) 

Referencia: 

Informe Final correspondiente al Contrato de Interventoría No. 002-2019, sobre el 

Contrato de Obra # 001-2019. 

 

 

 

Atento Saludo, 

 

 

En cumplimiento del contrato No. 002-2019, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE FACHADAS”, me 

permito hacer entrega del informe final y su respectiva copia. 

Cualquier información adicional estaré presta a suministrarla por los medios en los que se 

están dando la comunicación Administrador - presidente del Consejo.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

VANESSA BARRERA PLAZAS 

INTERVENTORA DE OBRA ECDP 
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INFORME FINAL DE INTERVENTORIA  

OBRA EL CAMINO DE PALMAR – FACHADAS 

 

 

 

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS 

OBRAS CIVILES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE MUROS DE 

FACHADAS, CANALES, BAJANTES, VENTANERIA, PUERTAS METALICAS, REJAS, 

PASAMANOS, APLICACIÓN DE REVOQUE ACRILICO PROFESIONAL Y ACABADOS EN 

GRANIPLAST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA, FEBRERO DE 2021  
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1. ANTECEDENTES 

 

La Administración y El Consejo Directivo del Conjunto Residencial El Camino del Palmar, 

contrato con la Ingeniera VANESSA BARRERA PLAZAS, la INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS CIVILES PARA LA REPARACION Y 

MANTENIMIENTO GENERAL DE MUROS DE FACHADAS, CANALES, BAJANTES, 

VENTANERIA, PUERTAS METALICAS, REJAS, PASAMANOS, APLICACIÓN DE REVOQUE 

ACRILICO PROFESIONAL Y ACABADOS EN GRANIPLAST, para verificar el cumplimiento de 

la ejecución del contrato. 

El presente informe describe las labores técnicas y administrativas que se llevaron a cabo 

en el periodo establecido en el contrato, comprendido desde el inicio de las obras hasta la 

fecha de terminación. 

 

El contrato suscrito para la ejecución de las obras se rige bajo las siguientes condiciones 

legales: 

CONTRATO DE OBRA 

Entidad Contratante: CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR 

Objeto del Contrato: 

OBRAS CIVILES PARA LA REPARACIONY 
MANTENIMIENTO GENERAL DE MUROS DE 
FACHADAS, CANALES, BAJANTES, VENTANERIA, 
PUERTAS METALICAS, REJAS, PASAMANOS, 
APLICACIÓN DE REVOQUE ACRILICO PROFESIONAL Y 
ACABADO EN GRANIPLAST 

Contrato No. 001 - 2019 

Contratista de la 
Obra: GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S. 

Representante Legal: SARA RAQUEL ZUÑIGA MURILLO 

Valor del Contrato: 
 $                                                                                                            
316.532.309  

Valor del Anticipo: 
 $                                                                                                              
63.306.462  

Fecha de Inicio 5 DE NOVIEMBRE 2019 

Plazo de Ejecución  CUATRO (4) MESES 

Legalización del 
Contrato 

El contratista presento las siguientes pólizas exigidas 
en el texto del contrato, así: 
 

• POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-45-101286382 
• POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 21-40-101142684 
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Entidad Contratante: CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR 

Objeto del Contrato: 

DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE MUROS 
DE FACHADAS, CANALES, BAJANTES, VENTANERIA, 
PUERTAS METALICAS, REJAS, PASAMANOS, 
APLICACIÓN DE REVOQUE ACRILICO PROFESIONAL Y 
ACABADOS EN GRANIPLAST. 

Contrato No. 002 - 2019 

Contratista de la 
Obra: VANESSA BARRERA PLAZAS 

Representante Legal: VANESSA BARRERA PLAZAS 

Valor del Contrato: 
 $                                                                                                                 
12.500.000  

Valor del Anticipo: 
 $                                                                                                                                    
-  

Fecha de Inicio 5 DE NOVIEMBRE 2019 

Plazo de Ejecución  CUATRO (4) MESES 

Legalización del 
Contrato 

N/A 

 

2. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 

Se avanzan los trabajos de interventoría de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

contrato referente y supervisado por el Administrador y presidente del Consejo, designados 

para tal fin: 

2.1 ASPECTOS TECNICOS: 

 

2.1.1 Complementación Técnica:  

 

Se verifico la ejecución del contrato de obra y de interventoría de acuerdo a las condiciones 

establecidas. 

Bitácora 

Se adelanto la bitácora día a día, en los horarios establecidos para la interventoría, la cual 

ha sido diseñada por la interventoría, donde se consignaron todas las actividades realizadas 

en obra. 

En la bitácora se recopilo información diaria, de acuerdo a las actividades realizadas y donde 

se incluyeron los PQR de los residentes del Conjunto, como, por ejemplo, los siguientes:  
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CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   

 

Aspecto Ambiental 

Se tuvo especial atención para asegurar que se minimizara el impacto ambiental que el 

proyecto pudiera ocasionar en algún momento, sobre el entorno, utilizando los siguientes 

mecanismos de control ambiental: 

• Zona Especial para acopio de residuos de obra. 

• Lavado de Recipientes que contenían las Materias Primas, para su reutilización. 

• Lavado constante de zonas comunes. 

• Cargue de Material sobrante de obra cada 20 días, por vehículo externo contratado 

por el contratista de obra. 

 

Interventoría Legal 

Se realizo el control y seguimiento de las condiciones contractuales de la obra y el 

seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y jurídicos que son primordiales 

en la ejecución del contrato de obra. 

 

2.1.2 Control a las cantidades de Materiales : 

Los trabajos realizados hasta la fecha por el Contratista Gropius 14 Constructora SAS, no 

han cumplido con lo estipulado tanto con el contrato como en las especificaciones tecnicas. 

La insconsistencia presentada en la ejecucion por parte del contratista se resumen en el 

Anexo #7 / Ejecucion de Actividades Contrato Remodelacion Obra ECDP. 

 

2.1.3 Control de Equipo 

Los equipos empleados por el Contratista de Obra Gropius 14 Constructora SAS son los 

siguientes: 

• Herramientas Menores  

• Hidrolavadoras  

• Compresores. 

• Mangeras Hidraulicas de 40 Metros. 

• Volquetas 

Esta maquinaria siempre se encontro en buenas condiciones para su operación. 
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2.1.4 Control de Personal: 

En el desarrollo de la obra, el personal contratado por el contratista es el siguiente: 

• Residente de Obra 

• Tecnologo SISO 

• Operario Avanzado de Obra ( Oficiales) 

• Operario Basico de Obra ( Personal en Piso) 

• Ayudantes de Obra. 

 

2.1.5 Control Tecnico : 

El contratista de Obra e Interventoria cumplieron con los requisitos de Ley, exigidos en los 

terminos de Referencia , en lo referente a la Afiliacion a EPS, ARL (Riesgo # 5) y Pensiones 

del personal empleado en esta obra y el Certificado de Curso de Alturas para el personal 

Operativo, que realizo trabajos en cubiertas. 

El personal que labora en la obra conto con la dotacion y los elementos de Proteccion 

Personal (EPP), necesarios para la ejecucion de los trabajos respectivos.  

Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional  

La interventoria siempre velo por que se cumplieran todas las normativas vigentes sobre 

seguridad industrial, y exigio al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a 

su cargo, durante el desarrollo de la obra. 

Se superviso la prevencion de accidentes en cuanto a  : 

• Riesgo y Prevencion. 

• Utilizacion de los EPPs , como lo fueron , casco , guantes, botas, etc. 

•  

2.1.6 Tiempo de Ejecucion 

El tiempo para la ejecucion del Contrato acordado por las partes fue con Fecha de Inicio el 

1 de Noviembre de 2019 y Fecha de Entrega Final el 30 de Marzo de 2020, tuvo que ser 

modificado en dos ocaciones, por temas ajenos, los cuales fueron los siguientes: 

• Protestas Ocurridas en la Ciudad de Bogota , a mediados del Mes de Noviembre 

2019 => Prorroga de Obra para entrega final a 30 de Abril de 2020. ( Anexo # 3 : 

OTRO SI No. GCI4-03032020 AL CONTRATO No. 001-2019)  

• Pandemia  Mundial COVID 19 , la cual se dio una suspension total de actividades 

desde el 20 de Marzo de 2020 hasta el 1 de Julio de 2020 ( Anexo # 4: ACTA DE 

REINICIO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL No. ECDP 001-2019) 

 

2.2 Aspectos Administrativos 
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Para la ejecucionde los trabajos de Interventoria se conto en obra con el siguiente personal: 

• Interventora                                              Ing. Vanessa Barrera Plazas 

Y para la parte de soporte Administrativo y Financiero por parte del Contratante , se tuvo el 

apoyo del siguiente personal : 

• Administrador  ECDP                               Danilo Rodriguez 

• Presidente del Consejo ECDP                 Daniel Paez 

• Equipo Tecnico ECDP                               Ing. Orlando Troncoso 

La oficina de la Interventoria se ubico en la Calle 165 A # 8G – 18 , en la Ciudad de Bogota, 

en el Salon Social del Conjunto , donde el Contratista  instalo un campamento operativo 

para el personal operativo y la direccion de Interventoria. 

Se tuvo especial atencion en el control y ejecucion de la obra , donde se utilizaron los 

siguientes mecanisco de control administrativo  por parte de la interventoria. 

• Control de Asitencia Diario Personal Operativo  

• Control de Corte Quincenal de Obra (Anexo Cortes de Obra Contratista) 

• Matriz de Presupuesto y Evolucion de Obra ( Anexo  Matriz Control de Obra ) 

 

3. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA 

 

3.1 LOCALIZACION E IDENTIFICACION DEL TIPO DE OBRAS: 

Durante la ejecucion de los trabajos correspondientes al contrato objeto de este informe, 

se ejecutaron las siguientes actividades :  

 

ITEM ACTIVIDAD UND
CANTIDAD 

EJECUTADA

3

REPARACION DE DESPRENDIMIENTO, 

GRIETAS Y FISURAS DE FACHADAS CON 

MORTERO.

M2 6689,5

4
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA 

ACRILICA 
M2 6689,5

5 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST M2 6689,5

5A
DEMARCACION DE DILATACIONES 

HORIZONTALES
ML 4370

6
MANTENIMIENTO DE VENTANAS (SELLADO, 

PINTURA)
M2 1735

7 PINTURA DE PUERTA METALICA DE GARAJE M2 15

9
PINTURA DE PASAMANOS METALICO CON 

ESMALTE
ML 215

11
PINTIURA DE CANALES Y BAJANTES 

METALICAS CON ESMALTE
ML 1578
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3.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

El contrato de Obra No. 001-2019, tiene acta de inicio firmada el 1 de Noviembre de 2019 

,con fecha estipulada en acta para inicio de actividades el dia 5 de Noviembre de 2019. 

Una vez firmada el Acta de Inicio entre el Contratante, Interventoria de Obra y GROPIUS 14 

CONSTRUCTORA S.A.S. , la interventoria da inicio con las actividades propias de acuerdo a 

lo estipulado en el contrato respectivo verificando el avance de obra.  

Se realizaron unas modificaciones en lo referente a la sustitucion de las siguientes activiades 

: 

 

 

 

De acuerdo a las sustituciones descritas anteriormente el Contrato de Obra No. 001 – 2019, 

los items a descontar de la liquidacion final , para el recibo de la obra son los siquientes : 

 

 

 

ITEM
ACTIVIDAD 

CONTRATADA
ACTIVIDAD SUSTITUIDA JUSTIFICACION DE SUSTITUCION

DOCUMENTO 

JUSTIFICACION

2
PROTECCION DE 

SUPERFICIES 

INSTALACIONES DE REJILLAS DE 

VENTILACION Y PROTECCION EN 

PISO Y BALCONES POR BLOQUE 

INTERVENIDO 

LA SUSTITUCION SE REALIZO BAJO EL SIGUIENTE ARGUMENTO DEL COMITÉ DE 

OBRA # 1 , " LA INGENIERA VANESSA BARRERA PLAZAS, INTERVENTORA DE OBRA, 

MANIFIESTA QUE LA INSTALACION DE PROTECCION EN SUPERFICIES (VENTANAS) 

EN LAS FACHADAS DE LAS DIFERENTES CARAS DE LOS BLOQUES ES IMNECESARIA 

PUES AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROCESO DE LAVADO DE LAS CARAS CON LA 

PRESION DEL AGUA ESTAN SE DESPRENDEN Y NO CUMPLEN SU OBJETIVO, 

SABIENDO QUE EN LA ENTREGA DE CADA TORRE EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR 

UNA ASEO Y SELLADO DE TODA LA VENTANERIA"

ACTA DE COMITÉ DE OBRA # 1 )

8

PINTURA DE PUERTAS 

METALICAS DE DEPOSITO 

X 72 UNIDADES

PINTURA DE PUERTAS METALICAS DE 

INGRESO DE BLOQUES Y 

PASAMANOS FALTANTES DE ZONAS 

COMUNES

SEGÚN MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTE Y CONTRATISTA SE 

LLEGO A UN ACUERDO POR MEDIO DE LA COTIZACION CRL 045-049-003, DONDE 

ES SUSTRAIDO EL ITEM # 7 DEL CONTRATO No. 001-2019 , Y ADJUNTADO COMO 

OBRA ADICIONAL

COTIZACION CRL 045-049-003

10

PINTURA DE REJA 

METALICA DE 

CERRAMIENTO CON 

ESMALTE

N/A

ESTE ITEM FUE DESCONTADO DEL CONTRATO INICIAL Y SE MANEJA POR UNA OBRA 

ADICIONAL , CON LA COTIZACION # CRL 045-059-001, EJECUTADA A PARTIR DEL 9 

DE SEPTIEMBRE DE 2020 , CON EL MISMO VALOR DE $4,500,000 Y CON UN 

METRAJE DE 396 M2

COTIZACION CRL-045-059-001 / 

FACTURA DE VENTA # 14-094

DEMOLICION DE JARDINERAS DE 

ZONAS COMUNES Y ALISTAMIENTO 

PREVENTIVO EN PLACA .

ACTA DE COMITÉ DE OBRA # 1 )

PINTURA DE PUNTOS FIJOS
COMUNICADO INTERNO DE OBRA 

- 19 DE NOVIEMBRE 2019

DEMARCACION DE 

MUROS Y COLUMNAS DE 

PARQUEADEROS(PINTURA 

AMARILLA Y NEGRA)

VALOR 

AGREGADO 

CONTRATISTA

LA SUSTITUCION SE REALIZO BAJO EL SIGUIENTE ARGUMENTO DEL COMITÉ DE 

OBRA # 1 , "EL INGENIERO SEBASTIAN RONDON, RESIDENTE DE OBRA Y LA 

INGENIERA VANESSA BARRERA PLAZAS , MANIFIESTAN QUE EL ESTADO DE LAS 

COLUMNAS DE LA ZONA DE PARQUEADEROS NO ESTAN EN OPTIMAS CONDICIONES 

PARA SU MANTEMINETO DE PINTURA, YA QUE SE DEBE REALIZAR UN PROCESO MAS 

A FONDO PARA LA REHABILITACION CONSTRUCTIVA DE LAS COLUMNAS DE LA 

ZONA DEL PARQUEADERO , PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE PINTURA" 

7

PINTURA DE EXTERIOR DE PUERTAS  

METALICAS, CON ESMALTE TIPO 

PINTULUX O SIMILAR 

UND 72 17.500$                             1.260.000$                               
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BALANCE GENERAL MODIFICACION  

• 1. ITEMS CONTRATO INICIAL No. 001-2019 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. TOTAL V/UNIT V/TOTAL

10

PINTURA DE REJA METALICA DE 

CERRAMIENTO CON ESMALTE TIPO 

PINTULUX

M2 396 12.500$                             4.950.000$                               

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1
SUMINISTRO DE ANDAMIOS 

MULTIDIRECCIONALES

SS SESION X 

SEMANA
240 50.000$                     12.000.000$                  

2 PROTECCION DE SUPERFICIES M2 3470 1.308$                       4.538.760$                    

3 REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS M2 6900 6.100$                       42.090.000$                  

4
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

PASTA ACRILICA
M2 6900 9.400$                       64.860.000$                  

5
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

GRANIPLAST
M2 6900 11.500$                     79.350.000$                  

5a
DEMARCACION DE DILATACIONES 

HORIZONTALES
ML 4370 2.800$                       12.236.000$                  

6
MANTENIMIENTO DE VENTAS 

(SELLADO - PINTURA)
M2 1735 12.300$                     21.340.500$                  

7
PINTURA DE EXTERIOR DE PUERTAS 

METALICAS CON ESMALTE
UND 72 17.500$                     1.260.000$                    

8
PINTURA DE PUERTA METALICA DE 

GARAJE 
M2 15 12.500$                     187.500$                       

9
PINTURA DE PASAMANOS METALICO 

CON ESMALTE
ML 215 12.500$                     2.687.500$                    

10

PINTURA DE REJA METALICA DE 

CERRAMIENTO CON ESMALTE TIPO 

PINTULUX

M2 396 12.500$                     4.950.000$                    

11
PINTURA DE CANALES Y BAJANTES 

METALICAS CON ESMALTE
M2 1578 16.500$                     26.037.000$                  

271.537.260$            

21.722.981$              

13.576.863$              

8.146.118$                

1.547.762$                

316.530.984$            

31.653.098$             

VALOR TOTAL DE CONTRATO No. 001-2019

RETEGARANTIA DE CONTRATO No. 001-2019 10%

COSTO DIRECTO

8%

5%

3%

19%

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD
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• 2. ITEMS A DISMINUIR DEL CONTRATO INICIAL No. 001-2019 

 

• ESTADO FINAL DE LA MODIFICACION  

 

 

De acuerdo a la relacion de items a disminuir, existe una diferencia en el valor del contrato, 

donde el valor real ejecutado de los items es de $ 309.291.987 (valor final del contrato) , 

evidenciandonos el siguiente escenario de estados de resultados del contrato No. 001 – 

2019 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

7
PINTURA DE EXTERIOR DE PUERTAS 

METALICAS CON ESMALTE
UND 72 17.500$                     1.260.000$                    

10

PINTURA DE REJA METALICA DE 

CERRAMIENTO CON ESMALTE TIPO 

PINTULUX

M2 396 12.500$                     4.950.000$                    

6.210.000$                

496.800$                    

310.500$                    

186.300$                    

35.397$                      

7.238.997$                

723.900$                   

VALOR TOTAL A DISMINUIR

RETEGARANTIA ITEMS 7 - 10 10%

COSTO DIRECTO

8%

5%

3%

19%

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

316.530.984$     

7.238.997$         

309.291.987$     

309.291.987$     

VALOR TOTAL CONTRATO No. 001-2019

VALOR TOTAL DE ITEMS A DESCONTAR

DIFERENCIA

VALOR REAL DEL CONTRATO No. 001-2020

309.291.987,00$      

30.929.198,70$         

 $         63.306.461,00 

18.902.493,00$         

12.757.514,00$         

20.117.565,00$         

21.257.003,00$         

28.489.678,00$         

22.728.071,00$         

28.275.791,00$         

23.036.058,00$         

6.495.209,00$           

5.674.250,00$           

7.169.214,00$           

10.717.937,00$         

9.152.301,00$           

3.499.061,00$           

510.430,00$               

282.089.036,00$      

27.202.951,00$         

DESCUENTO PAGO CORTE ·15

TOTAL DE PAGOS CONTRATANTE

SALDO PENDIENTE POR CANCELAR CONTRATANTE 

(RETEGARANTIA)

DESCUENTO PAGO CORTE ·9

DESCUENTO PAGO CORTE ·10

DESCUENTO PAGO CORTE ·11

DESCUENTO PAGO CORTE ·12

DESCUENTO PAGO CORTE ·13

DESCUENTO PAGO CORTE ·14

DESCUENTO PAGO CORTE ·3

DESCUENTO PAGO CORTE ·4

DESCUENTO PAGO CORTE ·5

DESCUENTO PAGO CORTE ·6

DESCUENTO PAGO CORTE ·7

DESCUENTO PAGO CORTE ·8

ESCENARIO FINAL CONTRATO No. 001-2019

VALOR DEL CONTRATO

RETEGARANTIA 10% 

ANTICIPO PAGADO

DESCUENTO PAGO CORTE ·1

DESCUENTO PAGO CORTE ·2
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3.3 CONDICIONES LABORALES 

 

3.3.1 CONDICIONES CLIMATICAS 

En general , el desarrollo de las obras se dio bajo unas condiciones climaticas regulares, 

debido a que el segundo mes de  obra  (Diciembre 2019) se ejecuto bajo una fuerte 

temporada invernal , impidiendo la normal operaciones de descenso de los operarios por 

las fachadas , originando esto un retraso en la fecha de entrega final de obra, modificando 

la fecha final de entrega para el  30 de Abril de 2020 . (Anexo OTRO SI No. 

GC14_002_09032020 AL CONTRATO No.001-2019). 

3.3.2 CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO  

En el desarrollo del contrato No. 001-2019 , en la ciudad de Bogota a Finales del mes de 

Noviembre se presentaron disturbios y marchas civiles , generando inasistencias del 

personal operativo , retrasando las fechas pactadas para la entrega final de obra, 

modificando por mutuo acuerdo de las partes la fecha final de entrega para el 30 de Abril 

de 2020. (Anexo OTRO SI No. GC14_002_09032020 AL CONTRATO No.001-2019). 

3.3.3 CONDICIONES DE SALUD PUBLICA 

En el desarrollo del contrato No. 001-2019 ,  se decreto por parte de OMS (Organización 

Mundial de la Salud ) Pandemia Mundial por Virus COVID – 19 , estableciendo el Gobierno 

Distrital y Nacional, el aislamiento Social y Cuarentena Preventiva Obligatoria a partir del 19 

de Marzo de 2019 , con el proposito de evitar la programacion masiva del virus. 

Apartir del 20 de Marzo de 2019 , la ejecucion del contrato No. 001-2019 queda suspendida 

, como medida preventiva a la Pandemia Mundial , reactivandose las operaciones del 

Contrato No. 001-2019, el dia 1 de Julio del 2020 ,  según reactivacion economica otorgado 

por el Gobierno Distrital al contratista Gropius 14 Constuctora S.A.S. por el cumplimiento 

del Plan y Protocolos de Bioseguridad COVID 19. 

(Anexo # 1 => Comunicado Oficail Interventoria) 

(Anexo # 4 => ACTA DE REINICIO DE CONTRATO CIVIL COC No. 001-2019) 

  

3.3.4 CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Se manejo un manejo eficiente del anticipo, el cual el saldo restante del contrante se 

manejo y se liquido por medio de cortes quincenales ( 15 Cortes Totales) , de acuerdo al 

avance operativo de obra , aprobados por la Interventora y tramitados para pago por medio 

del Administrador del Conjunto Residencial El Camino del Palmar , donde se veia la 

ejecucion porcentual del avance de obra de la siguiente manera. 
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3.4 RELACION DE ACTAS CONTRACTUALES 

 

CONTRATO No. NOMBRE FECHA OBSERVACIONES

001-2019 Acta de Inicio 1 de Noviembre 2019 Inicio de Actividades Contrato 

002-2019 Acta de Inicio 1 de Noviembre 2019 Inicio de Servicio de Interventoria

001-2019 Otro  Si 2 de Marzo 2020 Prorroga Fecha Entrega Final de Obra

001-2019 Acta de Suspension 25 de Marzo 2020
Suspension de Actividades Pandemia 

COVID 19

001-2019 Acta de Reinicio 1 de Julio 2020
Reinicio de Actividades - Reactivacion 

Distrital

002-2019 Otro  Si 19 de Marzo 2020
Ampliacion de Contrato Servicio de 

Interventoria por 60 dias.

001-2019 Acta de Entrega -
No se ha firmado acta de entrega final 

de Obra , por inconsistencias.
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3.5 BALANCE DE INVERSION, CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS ADICIONALES Y 

PORCENTAJE DE EJECUCION 

 

El contrato de Obra se encuentra en un estado de avance del cien por ciento (100%), en lo 

referente al alcance del mismo. En el Anexo 7 ,se muestra las inconsistencias en cantidades 

y valores contratados , ejecutados a la fecha de corte, para el contrato de obra. 

Las obras contratadas adicionales en el transcurso de la ejecucion del contrato No. 001-

2019 , son las siguientes : 

 

REF. COTIZACION

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

SOPORTE DE PAGO

ESTADO

REF. COTIZACION

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

SOPORTE DE PAGO

ESTADO

REF. COTIZACION

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

SOPORTE DE PAGO

ESTADO

FACTURA

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

SOPORTE DE PAGO

ESTADO

C.E. 5469

CANCELADA

CANCELADA

4

CONCEPTO
MANTENIMIENTO DE FACHADAS APARTAMENTOS TORRE 5 APT 104 - 

TORRE 3 APT 103 ( Valor Unitario 174.855 )

FACTURA 14-189

349.710$                                                                                                                                           

100%

50% Anticipo - 50% Contra Entrega

C.E. 5363

CANCELADA

3

CONCEPTO

SUSTITUCION DE ITEM · 7 DEL CONTRATO 001-2019 => PINTURA DE 

BARANDAS RESTANTES ZONAS COMUNES Y PUERTAS DE INGRESO 

BLOQUES

CRL-045-049-003

2.800.000$                                                                                                                                       

100%

C.E. 5364

C.E. 5362

OBRAS ADICIONALES

CANCELADA

1

2

CONCEPTO
MANTENIMIENTO DE BALCON PAÑETE Y ACABADO EN GRANIPLAST / 

TORRE 6 APT 102

CRE-25-130-003

2.100.391$                                                                                                                                       

PICADO , RASPADO Y TRATAMIENTO DE FISURAS TRANSVERSALES + 

SELLADO (MUROS PERIMETRALES INGRESO A BLOQUES RESIDENCIALES
CONCEPTO

CRL045-048-002

5.279.007$                                                                                                                                       

50% Anticipo - 50% Contra Entrega
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REF. COTIZACION

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

SOPORTE DE PAGO

ESTADO

FACTURA

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

SOPORTE DE PAGO

OBSERVACION

ESTADO

FACTURA

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

SOPORTE DE PAGO

ESTADO

5

CONCEPTO
PINTURA DE 75 M2 DE ZOCALES INTERNOS INFERIORES TORRES - COLOR 

AZUL

900.000$                                                                                                                                           

50% Anticipo - 50% Contra Entrega

C.E. 5469

CANCELADA

6

CONCEPTO
MANTENIMIENTO DE MUROS AMARILLOS, CERRAMIENTO Y REJAS 

CERRAMIENTO CONJUNTO (SUSTITUCION ITEM # 10)

FACTURA 14 - 094

10.281.600$                                                                                                                                    

50% Anticipo - 50% Contra Entrega

CANCELADA

C.E. 5499

CANCELADA

DESCUENTO DE $2.754.546 (No se ejecuto el mantenimiento del muro 

de cerramiento) / VALOR TOTAL PAGADO =>$ 7.527.734

7

CONCEPTO PINTURA DE BARANDAS NUEVAS ZONA BALCONES

166.112$                                                                                                                                           

100%
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4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

• El contratista Gropius 14 Constructora SAS , en el desarrollo del Contrato No. 001-

2019, presento varias inconsistencias sobre las requerimientos referenciados en los 

terminos de referencia entregados por el contratista, incumpliendo en las siguientes 

exigencias: 

 

❖ El residente de Obra del Contratista , no cumple con la experiencia laboral 

exigida de 5 años a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional 

, la tarjeta del residente en el momento de la ejecucion de la obra se 

encontraba en tramite . 

 

 

 

❖ El profesional de Seguridad y  Salud Ocupacional SISO contratado por el 

Contratista , no cumple con lo exigido en los terminos de referencia 

entregados por el Contratante, ni tampoco lo exiguido en la Resolucion No. 

0312 de 2019 , donde se exige un profesionl SISO y no un tecnologo por el 

riesgo que se desarrolla en el Contrato No. 001-2019 ( Riesgo # 5). 

 

❖ El contratista no realiza un levantamiento previo de medidas de los espacios 

a intervenir, creando en toda la ejecucion del contrato una validacion de las 

medidas contratadas y queriendo generar adicionales por las supuestas 

inconsistencias en medidas.  

 

• La ejecucion del Item # 5 =>PINTURA DE CANALES Y BAJANTES, CON ESMALTE TIPO 

PINTULUX O SIMILAR, INCLUYE ASEO, AJUSTES, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, 

SELLADO DE TRASLAPO CON SIKAFLEX O SIMILAR, SOLDADURA, 

IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON IGO DENSO O SIMILIAR, REPOSICION DE 

SOPORTES FALTANTES, REPARACION DE FILTRACIONES, RENIVELACION, LIJADO, 

MASILLADO, ANTICORROSIVO Y TODO EL MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACION, la actividad no fue 
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realizada como fue contratada, se evidencio una ejecución de solo maquillaje  

superficial de  pintura y no el proceso de lijado, masillado , cambio de piezas 

averiadas y la soldadura de las mismas, dejando como resultado la actividad no 

ejecutada del ítem contratado.  

 

• El contrato No. 001 – 2019, a la fecha no se encuentra con Acta de Entrega Final del 

contrato, la Interventoría no ha recibido a satisfacción lo ejecutado en el contrato, 

por tener inconsistencias en los metrajes ejecutados por parte del contratista en el 

desarrollo del contrato. 

 

 

• El personal operativo destinado para la ejecucion del contrato  por parte del 

Contratista, fue un personal calificado , competente y cumplia con los estandares 

operativos para las funciones a realizar y los trabajos de alturas. 

 

• En el desarrollo del Contrato No. 001-2019 , se suplieron los Items # 7 – 10 del 

contrato inicial , cambiando el valor final del Contrato Inicial y a su vez la 

Retegarantia de la misma, como se evidencia en este informe. 
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ANEXO # 1  

REGISTRO FOTOGRAFICO  
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RESEÑA FOTOGRAFICA ANTES DEL INICIO DE OBRA CONTRATO 001 – 2019 

 

 

 

 



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   

 

 

 

 



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   

 



CONTRATO No. 002 – 2019 – Interventoría Obra ECDP   

INFORME FINAL – CONTRATO No. 001 – 2019 (Obra Civil) – CONTRATO No. 002 – 2019 (Interventoría) / ING. VANESSA BARRERA P.   

 

RESEÑA FOTOGRAFICA – DURANTE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO  001- 2019 
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RESEÑA FOTOGRAFICA – DESPUES DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO  001- 2019 
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ANEXO # 2 

LEVANTAMIENTO DE 

MEDIDAS PERIMENTRALES 
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ANEXO # 3  

OTRO SI No. GC14-002-

090320 CONTRATO No. 

001-2019 – Ampliacion 

Tiempo de Entrega Final 
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ANEXO # 4  

Acta de Reinicio de 

Contrato de Obra Civil No. 

001 – 2019   

(Pandemia COVID – 19) 
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ANEXO # 5  

POLIZA DE SEGURO DE 

CUMPLIMIENTO 

(No. 21 – 45 – 101286382) 
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ANEXO # 6 

POLIZA DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  

(No. 21 – 40 - 101142684) 
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ANEXO # 7 

INFORME – EJECUCION DE 

ACTIVIDADES CONTRATO 

No. 001-2019 
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Señor 
JUEZ 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 
E.S.D.  
 
 
DEMANDANTE:  GROPIUS 14 CONSTRUCTORA SAS 
DEMANDADO: CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DEL PALMAR P.H.   
RADICADO:  11001400300220200075600 
 
 
ASUNTO.-    PRESENTACION EXCEPCIONES PREVIAS 
 
 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, Abogada, mayor de edad, vecina y residente en esta 
ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.725.258 de Bogotá, portadora 
de la Tarjeta profesional No. 163.011 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando 
como apoderada judicial del demandado, conforme al poder conferido y que reposa 
en su Despacho, por medio del presente escrito procedo a presentar la siguiente 
excepción previa, dentro del término de ley, de la siguiente manera: 
 
 

EXCEPCIÓN PREVIA CLAUSULA COMPROMISORIA  
 
 
Establece el Código General del Proceso en su artículo 100 numeral 2,  que se puede 
proponer como excepción previa la existencia de clausula compromisoria, cuando las 
partes hayan pactado la manera de resolver, en primera instancia, el conflicto que surja 
de su relación.  
 
De conformidad a lo establecido en la cláusula décima tercera del contrato de obra 
civil No. 001-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, las partes de mutuo acuerdo 
pactaron: 
 

 
 
Claramente lo pactado entre las partes, es el agotamiento de un acercamiento directo 
o amigable, para resolver los conflictos que se puedan presentar en la relación 
contractual derivada del desarrollo de la obra contratada y no solo en cuanto a la 
ejecución técnica del objeto del contrato, sino en cuanto a la liquidación del mismo, lo 
que implica el presupuesto de la obra, los pagos y la retegarantia.   
 
Esta cláusula pactada por las partes es clara, valida y tiene fuerza vinculante por 
cuanto a) el contrato que la contiene identifica plenamente al contratante y contratista 
y al estar firmado por las partes hay una aceptación expresa de su contenido y por lo 
tanto, su consentimiento para agotar la conciliación antes de recurrir a la justicia 



 
  

ordinaria, b) el contrato es fuente de las obligaciones contraídas por las partes, c) la 
cláusula décima tercera que contiene la cláusula compromisoria está redactada en un 
lenguaje sencillo, sin tecnicismos que puedan generar confusión en cuanto a la mutua 
e inequívoca decisión que tomaron las partes, de decidir sus conflictos, en primer lugar, 
ante un centro de conciliación. La cláusula compromisoria es específica y precisa en 
este sentido, pues adicionalmente, quedo en mayúscula y negrilla, que las diferencias 
sometidas a conciliación eran aquellas provenientes del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 
01-2019. 
 
Aunque por regla general la cláusula compromisoria no tiene aplicación cuando se 
trata de procesos ejecutivos, acá se deben tener en cuenta que la única forma en la 
cual procede la aplicación de esta cláusula, es que las partes lo hayan pactado así.  
 
Cuando las partes, como en este caso se presenta, han expresado claramente cómo 
resolver sus conflictos, esa autonomía de la voluntad debe ser respetada como principio 
procesal.  Bajo la aplicación de este principio, esta excepción debe prosperar y se 
debe permitir a las partes, que a través de un mecanismo alterno de solución de 
conflictos, como fue lo pactado, se intente un acuerdo frente a la ejecución y 
liquidación del contrato suscrito. 
 
  
La suscrita apoderada recibe notificaciones en la Av. Jiménez No. 8 A – 49 oficina 412, 
correo electrónico mabogadosasociados@gmail.com 
 
 
Con todo respeto me suscribo del señor Juez,  
 
 
Atentamente,  
 

 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO 
C.C. No. 52.725.258 d Bogotá 
T. P. No. 163.011 del C. S. J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Señor 
JUEZ 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 
E.S.D.  
 
 
DEMANDANTE:  GROPIUS 14 CONSTRUCTORA SAS 
DEMANDADO: CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DEL PALMAR P.H.   
RADICADO:  11001400300220200075600 
 
 
ASUNTO.-    CONTESTACION DEMANDA 
 
 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, Abogada, mayor de edad, vecina y residente en esta 
ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.725.258 de Bogotá, portadora 
de la Tarjeta profesional No. 163.011 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando 
como apoderada judicial del demandado, conforme al poder conferido y que reposa 
en su Despacho, por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda 
formulada ante usted, dentro del término de ley, de la siguiente manera: 
 
 

A LAS PRETENSIONES 
 

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones presentadas por el demandante, 
atendiendo a que las mismas no son objeto de ejecución civil, al no cumplirse lo exigido 
para un título ejecutivo, el cual es un documento que contiene una obligación expresa, 
clara y exigible cuyo cumplimiento puede ser perseguido judicialmente y como se 
indicara en los siguientes acápites, no se ha dado la exigibilidad de lo pactado entre las 
partes en el contrato de obra No. 001-2019 y por lo tanto no hay lugar a ordenar el 
pago ni los intereses moratorios. 
 
 

A LOS HECHOS 
 
Al hecho primero: Es cierto. 
 
Al hecho segundo: Es cierto. 
 
Al hecho tercero: Es parcialmente cierto. La cláusula quinta del contrato de obra No. 
001-2019 ha sido cumplido conforme a lo establecido allí, pagando el valor del 
concepto del anticipo (ítem A) y los pagos parciales de obra (ítem B), sin embargo; 
frente al ítem C que corresponde al 10% del valor del contrato, este no se ha cancelado 
por cuanto no se ha cumplido la condición establecida para dicho pago, cual es 
realizarse 30 días posterior a la entrega a satisfacción y liquidación final del contrato. 
 
Al hecho cuarto: Es parcialmente cierto. En la cláusula quinta literal C del contrato se 
estableció la condición del pago del saldo equivalente al 10%, la cual seria 30 días 
posteriores al recibido a satisfacción y liquidación del contrato y esta condición no fue 
cumplida. Si bien es cierto el 30 de septiembre de 2020, se suscribió un acta entre el 
contratante y contratista, la misma no fue suscrita por interventoría sino hasta el 29 de 
octubre de 2020, por cuanto se establecieron compromisos de garantías propias del 
objeto contratado tales como reparación de goteras en las torres 1, 3, 7 y la nueva que 
surgió en 2 apto 503 y policarbonato del apto 8-103. Esta acta no es un recibido a 



 
  

satisfacción de la obra; la misma es un acta de culminación y terminación de obra, 
pero en ningún aparte de la misma se refleja el recibido a satisfacción. 
 
Al hecho quinto: Es parcialmente cierto. Lo solicitado por el contratante e interventoría, 
para declarar el recibido a satisfacción el contrato de obra no se cumplió en su 
totalidad por el contratista, pues como se podrá observar en el informe entregado por 
interventoría quedaron pendientes reparaciones de grietas y fisuras con mortero y 
sellador, aplicación de pasta acrílica sobre fachadas y muretes exteriores, cambio de 
piezas en el sellado de los traslapes y aquellas averiadas. Debido a que no se recibieron 
las obras a satisfacción, el pago del saldo no es exigible. 
 
Al hecho sexto: Es parcialmente cierto. El acta entregada no corresponde a recibido a 
satisfacción 
 
Al hecho séptimo: No es cierto. Inicialmente el acta fue suscrita el 30 de septiembre de 
2020, solo por contratante y contratista y solo hasta el 29 de octubre de 2020 fue suscrita 
por la interventora y esto no corresponde a mala fe o abuso alguno por su parte, sino a 
la fecha de la firma, pues como se indicó, habían reclamaciones pendientes por 
ejecutar por parte del contratante. 
 
Al hecho octavo: Es parcialmente cierto. En la cláusula decima séptima se pactó que el 
contrato prestaba merito ejecutivo. 
 
Al hecho noveno: No es cierto. De conformidad a lo establecido en la cláusula décima 
tercera del contrato de obra civil No. 001-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, las 
partes de mutuo acuerdo pactaron: 
 

 
 
Claramente lo pactado entre las partes, es el agotamiento de un acercamiento directo 
o amigable, para resolver los conflictos que se puedan presentar en la relación 
contractual derivada del desarrollo de la obra contratada y no solo en cuanto a la 
ejecución técnica del objeto del contrato, sino en cuanto a la liquidación del mismo, lo 
que implica el presupuesto de la obra, los pagos y la retegarantia.   
 
 

EXCEPCIONES  
 

 
FALTA DE EXIGIBILIDAD DEL TITULO 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 422 del C.G. del P., para que una 
obligación pueda demandarse por la vía ejecutiva, se requiere que el documento que 
la contiene sea expreso, claro y exigible. 
 
En el presente caso la obligación pactada por las partes fue integrada en el contrato 
de obra civil No. 001-2019, suscrito el 11 de octubre de 2019, pactado de manera clara 



 
  

que el valor del mismo seria la suma de $316.532.310 y que los pagos se realizarían en 3 
tiempos, así: 
 

A. La suma de $63.306.462 por concepto de anticipo, una vez perfeccionado el 
contrato, lo cual se cumplía con la firma del mismo y la presentación de pólizas. 

B. La suma de $221.572.617 por concepto de pagos parciales por avance de obra, 
previa suscripción de acta de satisfacción de los cortes de obra 

C. La suma de $31.653.231 cancelados 30 días posterior a la entrega a satisfacción 
del contratante y liquidación final del contrato. 

 
Los ítems A y B, fueron cancelados en las oportunidades correspondientes, conforme al 
cumplimiento de la condición exigida, fuese la firma y presentación de pólizas, o el acta 
de entrega de cortes de obras. 
 
Frente al ítem C, que corresponde al saldo del contrato, el mismo no se h cancelado, 
porque no se ha cumplido la condición que lo hace exigible, es decir; aunque se 
suscribió un acta con la liquidación económica del contrato, aun no se ha dado la 
entrega a satisfacción del contratante.  
 
En la cláusula quinta expresamente indica cual es la condición para realizar cada pago 
pactado y esta condición, en el caso del ítem C, objeto de litigio, establece una 
condición donde coexisten varias acciones para su exigencia.  
 
Para dar mayor claridad a esta exposición, en la cláusula quinta literal C, establecieron 
dos requisitos para hacer exigible pago del saldo del contrato, pues nótese que 
claramente se indica que se realizara “treinta (30) días posterior a la entrega a 
satisfacción del CONTRATANTE y liquidación final del contrato”. Como se puede 
observar, la oración va unida por la conjunción Y la cual se usa en la sintaxis para sumar, 
adicionar o unir, por lo tanto tiene una función de nexo coordinante y esto implica, que 
la redacción del contrato, que no fue al azar sino aprobada de mutuo acuerdo por las 
partes, genero dos condiciones para realizar ese pago y a la fecha, solo una se ha 
cumplido.  
 
De las dos condiciones exigidas para realizar el pago pretendido en la demanda y que 
corresponde al saldo del contrato, solo se ha cumplido una que corresponde a la 
liquidación del contrato. 
 
La liquidación del contrato es el acta que se levanta entre las partes, con el fin de 
establecer claramente las cantidades de obra realmente ejecutadas y los valores 
unitarios fijos pactados.  
 
Como se puede observar, el acta de entrega de fecha 30 de septiembre de 2020, 
adjunta como medio de prueba por el demandante y que está firmada por las partes, 
corresponde al acta de liquidación del contrato, pues en ella se relaciona el valor del 
contrato, se declara su terminación, se relaciona la vigencia de las garantías, se 
relacionan las actas parciales de obra según las labores ejecutadas indicando el valor 
liquidado y la retención en la fuente, se realiza una operación aritmética de la obra 
restando el ajuste presupuestal y sumando obras adicionales, lo que arroja un saldo a 
cancelar; y por último, se verifica el personal y el equipo con el que se desarrolló la 
obra. 
 
Como puede observar el Despacho, en el documento mencionado, el contratante o la 
interventoría firman en constancia de lo allí narrado, pero en ningún momento, en el 



 
  

acta denominada de liquidación y entrega, se expresa que por medio de la misma y 
con la suscripción por parte del CONTRATANTE, el mismo declara el recibido a 
satisfacción.  
 
Es tan cierto que no se ha cumplido con la segunda condición para el pago del ítem C, 
que posterior a la firma del acta denominada de liquidación y entrega, el contratante, 
hoy demandado, les remite diferentes comunicados solicitando la culminación de 
arreglos que corresponden a la garantía contractual, conforme al informe de 
interventoría sobre el incumplimiento, sin justa causa, por parte del contratista en la 
ejecución de las diferentes actividades del como son: 
 

ACTIVIDAD 3: REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS CON MORTERO Y SELLADOR  
VALOR DEL ITEM: $42.090.000 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista son menores a los 
metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.284.050 (Valor m2 $ 6.100)  
 
ACTIVIDAD 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA ACRILICA SOBRE FACHADA Y 
MURETES EXTERIORES DE CERRAMIENTO  
VALOR DEL ITEM: $64.860.000 
INCONSISTENCIA # 1: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las 
fachadas de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.978.700 (Valor m2 $ 9.400)  
INCONSISTENCIA # 2: El contratista no ha ejecutado la aplicación de pasta acrílica en 
los muretes de cerramiento, dejando como salvedad que, al inicio del contrato, el 
contratista inicio con el área perimetral costado oriente del cerramiento del conjunto 
dejando el área de los muretes sin ejecutar.  
VALOR M2 CERRAMIENTO EXTERIOR: 311.7 M2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 0 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 311.7 M2  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.929.980 (Valor m2 $ 9.400)  
 
ACTIVIDAD 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST CON ESPESOR DE 3 MM 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las fachadas 
de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR DEL ITEM: $79.350.000  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.420.750 (Valor m2 $ 11.500)  
 
ACTIVIDAD 11: PINTURA DE CANALES Y BAJANTES, CON ESMALTE TIPO PINTULUX O 
SIMILAR, INCLUYE ASEO, AJUSTES, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, SELLADO DE TRASLAPO 
CON SIKAFLEX O SIMILAR, SOLDADURA, IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON IGO 
DENSO O SIMILIAR, REPOSICION DE SOPORTES FALTANTES, REPARACION DE 
FILTRACIONES, RENIVELACION, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO Y TODO EL 
MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
PRESENTACION.  
INCONSISTENCIA: La actividad no se realizado como fue contratada, se evidencia un 
mantenimiento muy improcedente pues se centraron en la parte de maquillaje 
(Pintura) y un ajuste mínimo (fijación), mas no en el cambio de piezas, en el sellado de 



 
  

los traslapes y en el cambio de piezas averiadas, dejando como resultado una 
actividad no ejecutada como se decía en el contrato y en los términos de referencia 
entregados desde el inicio.  
VALOR DEL ITEM: $26.037.000  
VALOR ML CONTRATADOS: 1578 ML  
VALOR ML EJECUTADOS: 631 ML (PORCENTAJE DE EJECUCION 40%)  
DIFERENCIA DE ML EJECUTADOS: 947 ML 
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 15.625.500 (Valor ML $ 16.500) 

 
Como se puede observar, para que el contrato de obra No. 001-2019 como título 
ejecutivo sea demandable ejecutivamente, se requiere que sea exigible, es decir que si 
se pactó un plazo para el pago, este ya se encuentre vencido o si se pactó una 
condición, la misma se haya agotado y en nuestro caso de las dos condiciones exigidas 
para realizar el pago pretendido en la demanda y que corresponde al saldo del 
contrato, solo se ha cumplido una que corresponde a la liquidación del contrato. 
 
Por lo anterior, esta excepción esta llamada a prosperar. 
 
 
CONTRATO NO CUMPLIDO 
 
Esta excepción se presenta debido a que el contratista, hoy demandante, pretende el 
pago del saldo del contrato, cuando aún no ha satisfecho las obligaciones pactadas 
con el contratante, pero si pretende endilgar una mora por un no pago que aún no ha 
justificado.  
 
Conforme a lo estipulado en el artículo 1609 del Código Civil, en los contratos 
bilaterales, como lo es el contrato de obra aquí ejecutado, ninguno de los contratantes 
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su 
parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. 
 
Aquí es claro que el contratante no está en mora o en incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, al no realizar el pago del saldo del contrato, puesto que 
quien está en mora de cumplir lo obligado es el contratista, al no ejecutar las obras 
pendientes según el objeto. En este sentido si una parte no cumple con lo obligado, a la 
otra no se le puede exigir la misma carga o el cumplimiento de lo que allí se desprenda.  
 
La cláusula sexta del contrato de obra civil No. 001-2019 hace mención a las 
obligaciones del contratista, teniendo como principales: 
3. A ejecutar la labor de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la cotización 
aprobada y que hace parte integral de este contrato en concordancia con la 
instrucción impartida por la interventoría de la obra del mismo. 
6. No causar daños a personas o bienes del CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL 
PALMAR o a terceros, respondiendo por el ciento por ciento (100%) del total de los 
daños por los que se ocasionen por imprudencia, negligencia, impericia o descuido 
dentro o fuera de las zonas donde se ha de ejecutar el trabajo 
 
El parágrafo segundo de la  cláusula decima indica que parte de las obligaciones 
contraídas es dar garantía de los trabajos, así 
 
Parágrafo Segundo. Por ninguna razón el CONTRATANTE permitirá el inició de la obra si 
las garantías no están aprobadas por el mismo. Una vez se aprueben se realizará el 
desembolso del anticipo pactado en la cláusula Segunda del presente contrato. EL 
CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer con 



 
  

posterioridad al recibo de los trabajos objeto del contrato, reparando y realizando 
nuevamente, en cuanto corresponda, los trabajos que presenten fallas, hendiduras, 
fisuras y/o en general cualquier tipo de desperfecto siempre que no responda al uso 
inadecuado de la Obra. …. 
 
El informe final de interventoría y los múltiples comunicados remitidos por el 
demandado, dan cuenta de la existencia de obligaciones pendientes por cumplir por 
parte del demandante, y cuya finalización da lugar al recibido a satisfacción de la obra 
y por lo tanto al pago del saldo del contrato. 
 
El informe de interventoría indica que las siguientes actividades están pendientes por 
ejecutar por parte del contratista hoy demandante: 
 

ACTIVIDAD 3: REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS CON MORTERO Y SELLADOR  
VALOR DEL ITEM: $42.090.000 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista son menores a los 
metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.284.050 (Valor m2 $ 6.100)  
 
ACTIVIDAD 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA ACRILICA SOBRE FACHADA Y 
MURETES EXTERIORES DE CERRAMIENTO  
VALOR DEL ITEM: $64.860.000 
INCONSISTENCIA # 1: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las 
fachadas de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.978.700 (Valor m2 $ 9.400)  
INCONSISTENCIA # 2: El contratista no ha ejecutado la aplicación de pasta acrílica en 
los muretes de cerramiento, dejando como salvedad que, al inicio del contrato, el 
contratista inicio con el área perimetral costado oriente del cerramiento del conjunto 
dejando el área de los muretes sin ejecutar.  
VALOR M2 CERRAMIENTO EXTERIOR: 311.7 M2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 0 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 311.7 M2  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.929.980 (Valor m2 $ 9.400)  
 
ACTIVIDAD 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST CON ESPESOR DE 3 MM 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las fachadas 
de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR DEL ITEM: $79.350.000  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.420.750 (Valor m2 $ 11.500)  
 
ACTIVIDAD 11: PINTURA DE CANALES Y BAJANTES, CON ESMALTE TIPO PINTULUX O 
SIMILAR, INCLUYE ASEO, AJUSTES, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, SELLADO DE TRASLAPO 
CON SIKAFLEX O SIMILAR, SOLDADURA, IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON IGO 
DENSO O SIMILIAR, REPOSICION DE SOPORTES FALTANTES, REPARACION DE 
FILTRACIONES, RENIVELACION, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO Y TODO EL 
MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
PRESENTACION.  



 
  

INCONSISTENCIA: La actividad no se realizado como fue contratada, se evidencia un 
mantenimiento muy improcedente pues se centraron en la parte de maquillaje 
(Pintura) y un ajuste mínimo (fijación), mas no en el cambio de piezas, en el sellado de 
los traslapes y en el cambio de piezas averiadas, dejando como resultado una 
actividad no ejecutada como se decía en el contrato y en los términos de referencia 
entregados desde el inicio.  
VALOR DEL ITEM: $26.037.000  
VALOR ML CONTRATADOS: 1578 ML  
VALOR ML EJECUTADOS: 631 ML (PORCENTAJE DE EJECUCION 40%)  
DIFERENCIA DE ML EJECUTADOS: 947 ML 
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 15.625.500 (Valor ML $ 16.500) 

 
 
Como se puede observar, esta pretensión debe prosperar pues no se puede exigir 
ejecutivamente el pago de una obligación, cuando el demandante no se ha allanado 
a cumplir sus obligaciones, que se correlacionan directamente con el 
condicionamiento pactado bilateralmente, para el pago reclamado. 
 
 
EXCEPCIÓN GENÉRICA 
 
Acorde con lo dispuesto en el artículo 306 del C. de P. C., le ruego declarar cualquier 
otra excepción que resulte probada en el proceso.  
 
Por lo anterior, esta excepción esta llamada a prosperar y por lo tanto, se debe ordenar 
realizar nuevamente el procedimiento correspondiente.  
 
 

PRUEBAS 
 

Solicito señor Juez, se decreten, practiquen y tengan como pruebas de la inexigibilidad 
del título y del contrato no cumplido por parte de Gropius 14 Constructora S.A.S., las 
siguientes: 
 
Documentales 

 
 Copia simple del comunicado remitido por el Conjunto Residencial El Camino del 

Palmar P.H., a Gropius 14 Constructora S.A.S., el 17 de noviembre de 2020 vía 
correo electrónico 

 Copia simple de correos electrónicos remitidos entre las partes, donde dan 
cuenta de la no suscripción de acta de entrega por obras faltantes 

 Copia simple del comunicado remitido por el Conjunto Residencial El Camino del 
Palmar P.H., a Gropius 14 Constructora S.A.S., el 27 de noviembre de 2020 

 Copia simple del comunicado remitido por la interventora Vanessa Barrera al 
Conjunto Residencial El Camino del Palmar P.H., informando los faltantes de obra, 
el 26 de noviembre de 2020 

 Copia simple del informe final técnico de la interventoría del contrato de obra 
No. 001-2019, el cual concluye indicando que existen pendientes de obra por 
ejecutar por parte del contratista 

 
Testimoniales 
 
Le ruego señor juez señalar fecha y hora para que la siguientes personas quienes son 
mayores de edad y vecinas de Bogotá, concurran a su despacho o a través de 



 
  

audiencia virtual a rendir declaración sobre los hechos de la  demanda y la presente 
contestación, en especial sobre lo que tiene que ver con  la inexigibilidad del título y del 
contrato no cumplido por parte de Gropius 14 Constructora S.A.S., y que reciben 
notificaciones, en las direcciones indicadas al frente de sus nombres, y  ellos son:  
 
DANIEL PAEX PUENTES, quien podrá ser ubicado en la avenida Jiménez No. 8ª – 49 
oficina 412, correo electrónico DANIEL.PAEZ@unificdev.com 
 
VANESSA BARRERA PLAZAS quien podrá ser ubicada en la avenida Jiménez No. 8ª – 49 
oficina 412, correo electrónico vanessabarrerap1@hotmail.com 
 
 
Interrogatorio de parte 
 
Le ruego señor juez señalar fecha y hora para que tenga lugar la diligencia de 
interrogatorio de parte que deberá absolver al representante legal de Gropius 14 
Constructora S.A.S., que de manera escrita o verbal en audiencia formulare sobre los 
hechos de la demanda y la contestación.  
 

NOTIFICACIONES  
 
La suscrita apoderada recibe notificaciones en la avenida Jiménez No. 8ª – 49 oficina 
412, correo electrónico mabogadosasociados@gmail.com 
 
 
Con todo respeto me suscribo del señor Juez,  
 
 
Atentamente,  
 

 
 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO 
C.C. No. 52.725.258 d Bogotá 
T. P. No. 163.011 del C. S. J. 
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Obrando como apoderado de la demandante en el proceso de la referencia, al señor Juez con todo 

respeto solicito se sirva ordenar la interrupción del término para contestar las excepciones 

presentadas ya que no puedo contestar teniendo en cuenta que la parte demandada no se ha dignado 

enviar las copias de la contestación de la demanda presentada en este proceso al correo electrónico. 

 

Por lo anterior solicito respetuosamente se sirva ordenar se me envié copias por parte del despacho 

me envíe copia para poder contestar las excepciones propuestas. 

 

Igualmente sírvase señor Juez informarme las medidas cautelares y si los bancos han dado 

respuestas. 

 

Como desconozco el correo electrónico del apoderado de la demandada. Estoy enviando copia de este 

escrito al CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL 

 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

JORGE AFANADOR SÁNCHEZ  

C.C. No. 17.170.998 

T.P. No. 25.702 del C.S. de la J. 

mailto:jorafan@gmail.com


ASISTENTE JAS <asistentejas@gmail.com>

DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14
CONSTRUCTORA S.A.S CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL
PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL No. 2020-756 

YINA PAOLA Medina <mabogadosasociados@gmail.com> 14 de junio de 2021, 15:40
Para: asistentejas@gmail.com, cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Señor
JORGE AFANADOR SANCHEZ
Abogado,

 
De manera atenta me permito adjuntar contestación de la demanda y excepción
previa, para sus fines y conocimiento. 

El vie, 11 jun 2021 a las 15:46, DANILO RODRIGUEZ (<elcaminodelpalmar@gmail.com>) escribió:
Dra Yina
Le reenvio este correo que me llegó 
Attr
Danilo Rodríguez Pérez
Administrador 
[Texto citado oculto]

--  

Cordialmente, 

 

 

YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO

Abogada

Esp. en Derecho Administrativo y Derecho Tributario de la U. del Rosario

Administradora de Empresas

Esp. Gestión de Desarrollo y Cambio Organizacional de la U. Externado de Colombia 

 

Av. Jimenez No. 8A-49 oficina 412 del Edificio Suramericana de Bogotá D.C.

Teléfono (1) 9279242

WhatsApp  3203499258 - 3168224583 - 3112939012 - 3204814709

www.yinamedina.com

mailto:elcaminodelpalmar@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/Colombia+%C2%A0+%0D%0A%0D%0A+%C2%A0+%0D%0A%0D%0A+Av.+Jimenez+No.+8A-49+oficina+412?entry=gmail&source=g
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Señor 
JUEZ 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 
E.S.D.  
 
 
DEMANDANTE:  GROPIUS 14 CONSTRUCTORA SAS 
DEMANDADO: CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DEL PALMAR P.H.   
RADICADO:  11001400300220200075600 
 
 
ASUNTO.-    CONTESTACION DEMANDA 
 
 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, Abogada, mayor de edad, vecina y residente en esta 
ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.725.258 de Bogotá, portadora 
de la Tarjeta profesional No. 163.011 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando 
como apoderada judicial del demandado, conforme al poder conferido y que reposa 
en su Despacho, por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda 
formulada ante usted, dentro del término de ley, de la siguiente manera: 
 
 

A LAS PRETENSIONES 
 

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones presentadas por el demandante, 
atendiendo a que las mismas no son objeto de ejecución civil, al no cumplirse lo exigido 
para un título ejecutivo, el cual es un documento que contiene una obligación expresa, 
clara y exigible cuyo cumplimiento puede ser perseguido judicialmente y como se 
indicara en los siguientes acápites, no se ha dado la exigibilidad de lo pactado entre las 
partes en el contrato de obra No. 001-2019 y por lo tanto no hay lugar a ordenar el 
pago ni los intereses moratorios. 
 
 

A LOS HECHOS 
 
Al hecho primero: Es cierto. 
 
Al hecho segundo: Es cierto. 
 
Al hecho tercero: Es parcialmente cierto. La cláusula quinta del contrato de obra No. 
001-2019 ha sido cumplido conforme a lo establecido allí, pagando el valor del 
concepto del anticipo (ítem A) y los pagos parciales de obra (ítem B), sin embargo; 
frente al ítem C que corresponde al 10% del valor del contrato, este no se ha cancelado 
por cuanto no se ha cumplido la condición establecida para dicho pago, cual es 
realizarse 30 días posterior a la entrega a satisfacción y liquidación final del contrato. 
 
Al hecho cuarto: Es parcialmente cierto. En la cláusula quinta literal C del contrato se 
estableció la condición del pago del saldo equivalente al 10%, la cual seria 30 días 
posteriores al recibido a satisfacción y liquidación del contrato y esta condición no fue 
cumplida. Si bien es cierto el 30 de septiembre de 2020, se suscribió un acta entre el 
contratante y contratista, la misma no fue suscrita por interventoría sino hasta el 29 de 
octubre de 2020, por cuanto se establecieron compromisos de garantías propias del 
objeto contratado tales como reparación de goteras en las torres 1, 3, 7 y la nueva que 
surgió en 2 apto 503 y policarbonato del apto 8-103. Esta acta no es un recibido a 



 
  

satisfacción de la obra; la misma es un acta de culminación y terminación de obra, 
pero en ningún aparte de la misma se refleja el recibido a satisfacción. 
 
Al hecho quinto: Es parcialmente cierto. Lo solicitado por el contratante e interventoría, 
para declarar el recibido a satisfacción el contrato de obra no se cumplió en su 
totalidad por el contratista, pues como se podrá observar en el informe entregado por 
interventoría quedaron pendientes reparaciones de grietas y fisuras con mortero y 
sellador, aplicación de pasta acrílica sobre fachadas y muretes exteriores, cambio de 
piezas en el sellado de los traslapes y aquellas averiadas. Debido a que no se recibieron 
las obras a satisfacción, el pago del saldo no es exigible. 
 
Al hecho sexto: Es parcialmente cierto. El acta entregada no corresponde a recibido a 
satisfacción 
 
Al hecho séptimo: No es cierto. Inicialmente el acta fue suscrita el 30 de septiembre de 
2020, solo por contratante y contratista y solo hasta el 29 de octubre de 2020 fue suscrita 
por la interventora y esto no corresponde a mala fe o abuso alguno por su parte, sino a 
la fecha de la firma, pues como se indicó, habían reclamaciones pendientes por 
ejecutar por parte del contratante. 
 
Al hecho octavo: Es parcialmente cierto. En la cláusula decima séptima se pactó que el 
contrato prestaba merito ejecutivo. 
 
Al hecho noveno: No es cierto. De conformidad a lo establecido en la cláusula décima 
tercera del contrato de obra civil No. 001-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, las 
partes de mutuo acuerdo pactaron: 
 

 
 
Claramente lo pactado entre las partes, es el agotamiento de un acercamiento directo 
o amigable, para resolver los conflictos que se puedan presentar en la relación 
contractual derivada del desarrollo de la obra contratada y no solo en cuanto a la 
ejecución técnica del objeto del contrato, sino en cuanto a la liquidación del mismo, lo 
que implica el presupuesto de la obra, los pagos y la retegarantia.   
 
 

EXCEPCIONES  
 

 
FALTA DE EXIGIBILIDAD DEL TITULO 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 422 del C.G. del P., para que una 
obligación pueda demandarse por la vía ejecutiva, se requiere que el documento que 
la contiene sea expreso, claro y exigible. 
 
En el presente caso la obligación pactada por las partes fue integrada en el contrato 
de obra civil No. 001-2019, suscrito el 11 de octubre de 2019, pactado de manera clara 



 
  

que el valor del mismo seria la suma de $316.532.310 y que los pagos se realizarían en 3 
tiempos, así: 
 

A. La suma de $63.306.462 por concepto de anticipo, una vez perfeccionado el 
contrato, lo cual se cumplía con la firma del mismo y la presentación de pólizas. 

B. La suma de $221.572.617 por concepto de pagos parciales por avance de obra, 
previa suscripción de acta de satisfacción de los cortes de obra 

C. La suma de $31.653.231 cancelados 30 días posterior a la entrega a satisfacción 
del contratante y liquidación final del contrato. 

 
Los ítems A y B, fueron cancelados en las oportunidades correspondientes, conforme al 
cumplimiento de la condición exigida, fuese la firma y presentación de pólizas, o el acta 
de entrega de cortes de obras. 
 
Frente al ítem C, que corresponde al saldo del contrato, el mismo no se h cancelado, 
porque no se ha cumplido la condición que lo hace exigible, es decir; aunque se 
suscribió un acta con la liquidación económica del contrato, aun no se ha dado la 
entrega a satisfacción del contratante.  
 
En la cláusula quinta expresamente indica cual es la condición para realizar cada pago 
pactado y esta condición, en el caso del ítem C, objeto de litigio, establece una 
condición donde coexisten varias acciones para su exigencia.  
 
Para dar mayor claridad a esta exposición, en la cláusula quinta literal C, establecieron 
dos requisitos para hacer exigible pago del saldo del contrato, pues nótese que 
claramente se indica que se realizara “treinta (30) días posterior a la entrega a 
satisfacción del CONTRATANTE y liquidación final del contrato”. Como se puede 
observar, la oración va unida por la conjunción Y la cual se usa en la sintaxis para sumar, 
adicionar o unir, por lo tanto tiene una función de nexo coordinante y esto implica, que 
la redacción del contrato, que no fue al azar sino aprobada de mutuo acuerdo por las 
partes, genero dos condiciones para realizar ese pago y a la fecha, solo una se ha 
cumplido.  
 
De las dos condiciones exigidas para realizar el pago pretendido en la demanda y que 
corresponde al saldo del contrato, solo se ha cumplido una que corresponde a la 
liquidación del contrato. 
 
La liquidación del contrato es el acta que se levanta entre las partes, con el fin de 
establecer claramente las cantidades de obra realmente ejecutadas y los valores 
unitarios fijos pactados.  
 
Como se puede observar, el acta de entrega de fecha 30 de septiembre de 2020, 
adjunta como medio de prueba por el demandante y que está firmada por las partes, 
corresponde al acta de liquidación del contrato, pues en ella se relaciona el valor del 
contrato, se declara su terminación, se relaciona la vigencia de las garantías, se 
relacionan las actas parciales de obra según las labores ejecutadas indicando el valor 
liquidado y la retención en la fuente, se realiza una operación aritmética de la obra 
restando el ajuste presupuestal y sumando obras adicionales, lo que arroja un saldo a 
cancelar; y por último, se verifica el personal y el equipo con el que se desarrolló la 
obra. 
 
Como puede observar el Despacho, en el documento mencionado, el contratante o la 
interventoría firman en constancia de lo allí narrado, pero en ningún momento, en el 



 
  

acta denominada de liquidación y entrega, se expresa que por medio de la misma y 
con la suscripción por parte del CONTRATANTE, el mismo declara el recibido a 
satisfacción.  
 
Es tan cierto que no se ha cumplido con la segunda condición para el pago del ítem C, 
que posterior a la firma del acta denominada de liquidación y entrega, el contratante, 
hoy demandado, les remite diferentes comunicados solicitando la culminación de 
arreglos que corresponden a la garantía contractual, conforme al informe de 
interventoría sobre el incumplimiento, sin justa causa, por parte del contratista en la 
ejecución de las diferentes actividades del como son: 
 

ACTIVIDAD 3: REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS CON MORTERO Y SELLADOR  
VALOR DEL ITEM: $42.090.000 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista son menores a los 
metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.284.050 (Valor m2 $ 6.100)  
 
ACTIVIDAD 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA ACRILICA SOBRE FACHADA Y 
MURETES EXTERIORES DE CERRAMIENTO  
VALOR DEL ITEM: $64.860.000 
INCONSISTENCIA # 1: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las 
fachadas de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.978.700 (Valor m2 $ 9.400)  
INCONSISTENCIA # 2: El contratista no ha ejecutado la aplicación de pasta acrílica en 
los muretes de cerramiento, dejando como salvedad que, al inicio del contrato, el 
contratista inicio con el área perimetral costado oriente del cerramiento del conjunto 
dejando el área de los muretes sin ejecutar.  
VALOR M2 CERRAMIENTO EXTERIOR: 311.7 M2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 0 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 311.7 M2  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.929.980 (Valor m2 $ 9.400)  
 
ACTIVIDAD 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST CON ESPESOR DE 3 MM 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las fachadas 
de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR DEL ITEM: $79.350.000  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.420.750 (Valor m2 $ 11.500)  
 
ACTIVIDAD 11: PINTURA DE CANALES Y BAJANTES, CON ESMALTE TIPO PINTULUX O 
SIMILAR, INCLUYE ASEO, AJUSTES, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, SELLADO DE TRASLAPO 
CON SIKAFLEX O SIMILAR, SOLDADURA, IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON IGO 
DENSO O SIMILIAR, REPOSICION DE SOPORTES FALTANTES, REPARACION DE 
FILTRACIONES, RENIVELACION, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO Y TODO EL 
MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
PRESENTACION.  
INCONSISTENCIA: La actividad no se realizado como fue contratada, se evidencia un 
mantenimiento muy improcedente pues se centraron en la parte de maquillaje 
(Pintura) y un ajuste mínimo (fijación), mas no en el cambio de piezas, en el sellado de 



 
  

los traslapes y en el cambio de piezas averiadas, dejando como resultado una 
actividad no ejecutada como se decía en el contrato y en los términos de referencia 
entregados desde el inicio.  
VALOR DEL ITEM: $26.037.000  
VALOR ML CONTRATADOS: 1578 ML  
VALOR ML EJECUTADOS: 631 ML (PORCENTAJE DE EJECUCION 40%)  
DIFERENCIA DE ML EJECUTADOS: 947 ML 
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 15.625.500 (Valor ML $ 16.500) 

 
Como se puede observar, para que el contrato de obra No. 001-2019 como título 
ejecutivo sea demandable ejecutivamente, se requiere que sea exigible, es decir que si 
se pactó un plazo para el pago, este ya se encuentre vencido o si se pactó una 
condición, la misma se haya agotado y en nuestro caso de las dos condiciones exigidas 
para realizar el pago pretendido en la demanda y que corresponde al saldo del 
contrato, solo se ha cumplido una que corresponde a la liquidación del contrato. 
 
Por lo anterior, esta excepción esta llamada a prosperar. 
 
 
CONTRATO NO CUMPLIDO 
 
Esta excepción se presenta debido a que el contratista, hoy demandante, pretende el 
pago del saldo del contrato, cuando aún no ha satisfecho las obligaciones pactadas 
con el contratante, pero si pretende endilgar una mora por un no pago que aún no ha 
justificado.  
 
Conforme a lo estipulado en el artículo 1609 del Código Civil, en los contratos 
bilaterales, como lo es el contrato de obra aquí ejecutado, ninguno de los contratantes 
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su 
parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. 
 
Aquí es claro que el contratante no está en mora o en incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, al no realizar el pago del saldo del contrato, puesto que 
quien está en mora de cumplir lo obligado es el contratista, al no ejecutar las obras 
pendientes según el objeto. En este sentido si una parte no cumple con lo obligado, a la 
otra no se le puede exigir la misma carga o el cumplimiento de lo que allí se desprenda.  
 
La cláusula sexta del contrato de obra civil No. 001-2019 hace mención a las 
obligaciones del contratista, teniendo como principales: 
3. A ejecutar la labor de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la cotización 
aprobada y que hace parte integral de este contrato en concordancia con la 
instrucción impartida por la interventoría de la obra del mismo. 
6. No causar daños a personas o bienes del CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL 
PALMAR o a terceros, respondiendo por el ciento por ciento (100%) del total de los 
daños por los que se ocasionen por imprudencia, negligencia, impericia o descuido 
dentro o fuera de las zonas donde se ha de ejecutar el trabajo 
 
El parágrafo segundo de la  cláusula decima indica que parte de las obligaciones 
contraídas es dar garantía de los trabajos, así 
 
Parágrafo Segundo. Por ninguna razón el CONTRATANTE permitirá el inició de la obra si 
las garantías no están aprobadas por el mismo. Una vez se aprueben se realizará el 
desembolso del anticipo pactado en la cláusula Segunda del presente contrato. EL 
CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer con 



 
  

posterioridad al recibo de los trabajos objeto del contrato, reparando y realizando 
nuevamente, en cuanto corresponda, los trabajos que presenten fallas, hendiduras, 
fisuras y/o en general cualquier tipo de desperfecto siempre que no responda al uso 
inadecuado de la Obra. …. 
 
El informe final de interventoría y los múltiples comunicados remitidos por el 
demandado, dan cuenta de la existencia de obligaciones pendientes por cumplir por 
parte del demandante, y cuya finalización da lugar al recibido a satisfacción de la obra 
y por lo tanto al pago del saldo del contrato. 
 
El informe de interventoría indica que las siguientes actividades están pendientes por 
ejecutar por parte del contratista hoy demandante: 
 

ACTIVIDAD 3: REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS CON MORTERO Y SELLADOR  
VALOR DEL ITEM: $42.090.000 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista son menores a los 
metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.284.050 (Valor m2 $ 6.100)  
 
ACTIVIDAD 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA ACRILICA SOBRE FACHADA Y 
MURETES EXTERIORES DE CERRAMIENTO  
VALOR DEL ITEM: $64.860.000 
INCONSISTENCIA # 1: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las 
fachadas de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 1.978.700 (Valor m2 $ 9.400)  
INCONSISTENCIA # 2: El contratista no ha ejecutado la aplicación de pasta acrílica en 
los muretes de cerramiento, dejando como salvedad que, al inicio del contrato, el 
contratista inicio con el área perimetral costado oriente del cerramiento del conjunto 
dejando el área de los muretes sin ejecutar.  
VALOR M2 CERRAMIENTO EXTERIOR: 311.7 M2 
VALOR M2 EJECUTADOS: 0 M2 
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 311.7 M2  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.929.980 (Valor m2 $ 9.400)  
 
ACTIVIDAD 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST CON ESPESOR DE 3 MM 
INCONSISTENCIA: Los metrajes ejecutados por parte del contratista en las fachadas 
de las torres son menores a los metrajes contratados.  
VALOR DEL ITEM: $79.350.000  
VALOR M2 CONTRATADOS: 6900 m2  
VALOR M2 EJECUTADOS: 6689.5 M2  
DIFERENCIA DE M2 EJECUTADOS: 210.5 m3  
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 2.420.750 (Valor m2 $ 11.500)  
 
ACTIVIDAD 11: PINTURA DE CANALES Y BAJANTES, CON ESMALTE TIPO PINTULUX O 
SIMILAR, INCLUYE ASEO, AJUSTES, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, SELLADO DE TRASLAPO 
CON SIKAFLEX O SIMILAR, SOLDADURA, IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON IGO 
DENSO O SIMILIAR, REPOSICION DE SOPORTES FALTANTES, REPARACION DE 
FILTRACIONES, RENIVELACION, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO Y TODO EL 
MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
PRESENTACION.  



 
  

INCONSISTENCIA: La actividad no se realizado como fue contratada, se evidencia un 
mantenimiento muy improcedente pues se centraron en la parte de maquillaje 
(Pintura) y un ajuste mínimo (fijación), mas no en el cambio de piezas, en el sellado de 
los traslapes y en el cambio de piezas averiadas, dejando como resultado una 
actividad no ejecutada como se decía en el contrato y en los términos de referencia 
entregados desde el inicio.  
VALOR DEL ITEM: $26.037.000  
VALOR ML CONTRATADOS: 1578 ML  
VALOR ML EJECUTADOS: 631 ML (PORCENTAJE DE EJECUCION 40%)  
DIFERENCIA DE ML EJECUTADOS: 947 ML 
VALOR EN $ DE DIFERENCIA: 15.625.500 (Valor ML $ 16.500) 

 
 
Como se puede observar, esta pretensión debe prosperar pues no se puede exigir 
ejecutivamente el pago de una obligación, cuando el demandante no se ha allanado 
a cumplir sus obligaciones, que se correlacionan directamente con el 
condicionamiento pactado bilateralmente, para el pago reclamado. 
 
 
EXCEPCIÓN GENÉRICA 
 
Acorde con lo dispuesto en el artículo 306 del C. de P. C., le ruego declarar cualquier 
otra excepción que resulte probada en el proceso.  
 
Por lo anterior, esta excepción esta llamada a prosperar y por lo tanto, se debe ordenar 
realizar nuevamente el procedimiento correspondiente.  
 
 

PRUEBAS 
 

Solicito señor Juez, se decreten, practiquen y tengan como pruebas de la inexigibilidad 
del título y del contrato no cumplido por parte de Gropius 14 Constructora S.A.S., las 
siguientes: 
 
Documentales 

 
 Copia simple del comunicado remitido por el Conjunto Residencial El Camino del 

Palmar P.H., a Gropius 14 Constructora S.A.S., el 17 de noviembre de 2020 vía 
correo electrónico 

 Copia simple de correos electrónicos remitidos entre las partes, donde dan 
cuenta de la no suscripción de acta de entrega por obras faltantes 

 Copia simple del comunicado remitido por el Conjunto Residencial El Camino del 
Palmar P.H., a Gropius 14 Constructora S.A.S., el 27 de noviembre de 2020 

 Copia simple del comunicado remitido por la interventora Vanessa Barrera al 
Conjunto Residencial El Camino del Palmar P.H., informando los faltantes de obra, 
el 26 de noviembre de 2020 

 Copia simple del informe final técnico de la interventoría del contrato de obra 
No. 001-2019, el cual concluye indicando que existen pendientes de obra por 
ejecutar por parte del contratista 

 
Testimoniales 
 
Le ruego señor juez señalar fecha y hora para que la siguientes personas quienes son 
mayores de edad y vecinas de Bogotá, concurran a su despacho o a través de 



 
  

audiencia virtual a rendir declaración sobre los hechos de la  demanda y la presente 
contestación, en especial sobre lo que tiene que ver con  la inexigibilidad del título y del 
contrato no cumplido por parte de Gropius 14 Constructora S.A.S., y que reciben 
notificaciones, en las direcciones indicadas al frente de sus nombres, y  ellos son:  
 
DANIEL PAEX PUENTES, quien podrá ser ubicado en la avenida Jiménez No. 8ª – 49 
oficina 412, correo electrónico DANIEL.PAEZ@unificdev.com 
 
VANESSA BARRERA PLAZAS quien podrá ser ubicada en la avenida Jiménez No. 8ª – 49 
oficina 412, correo electrónico vanessabarrerap1@hotmail.com 
 
 
Interrogatorio de parte 
 
Le ruego señor juez señalar fecha y hora para que tenga lugar la diligencia de 
interrogatorio de parte que deberá absolver al representante legal de Gropius 14 
Constructora S.A.S., que de manera escrita o verbal en audiencia formulare sobre los 
hechos de la demanda y la contestación.  
 

NOTIFICACIONES  
 
La suscrita apoderada recibe notificaciones en la avenida Jiménez No. 8ª – 49 oficina 
412, correo electrónico mabogadosasociados@gmail.com 
 
 
Con todo respeto me suscribo del señor Juez,  
 
 
Atentamente,  
 

 
 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO 
C.C. No. 52.725.258 d Bogotá 
T. P. No. 163.011 del C. S. J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Señor 
JUEZ 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 
E.S.D.  
 
 
DEMANDANTE:  GROPIUS 14 CONSTRUCTORA SAS 
DEMANDADO: CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DEL PALMAR P.H.   
RADICADO:  11001400300220200075600 
 
 
ASUNTO.-    PRESENTACION EXCEPCIONES PREVIAS 
 
 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, Abogada, mayor de edad, vecina y residente en esta 
ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.725.258 de Bogotá, portadora 
de la Tarjeta profesional No. 163.011 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando 
como apoderada judicial del demandado, conforme al poder conferido y que reposa 
en su Despacho, por medio del presente escrito procedo a presentar la siguiente 
excepción previa, dentro del término de ley, de la siguiente manera: 
 
 

EXCEPCIÓN PREVIA CLAUSULA COMPROMISORIA  
 
 
Establece el Código General del Proceso en su artículo 100 numeral 2,  que se puede 
proponer como excepción previa la existencia de clausula compromisoria, cuando las 
partes hayan pactado la manera de resolver, en primera instancia, el conflicto que surja 
de su relación.  
 
De conformidad a lo establecido en la cláusula décima tercera del contrato de obra 
civil No. 001-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, las partes de mutuo acuerdo 
pactaron: 
 

 
 
Claramente lo pactado entre las partes, es el agotamiento de un acercamiento directo 
o amigable, para resolver los conflictos que se puedan presentar en la relación 
contractual derivada del desarrollo de la obra contratada y no solo en cuanto a la 
ejecución técnica del objeto del contrato, sino en cuanto a la liquidación del mismo, lo 
que implica el presupuesto de la obra, los pagos y la retegarantia.   
 
Esta cláusula pactada por las partes es clara, valida y tiene fuerza vinculante por 
cuanto a) el contrato que la contiene identifica plenamente al contratante y contratista 
y al estar firmado por las partes hay una aceptación expresa de su contenido y por lo 
tanto, su consentimiento para agotar la conciliación antes de recurrir a la justicia 



 
  

ordinaria, b) el contrato es fuente de las obligaciones contraídas por las partes, c) la 
cláusula décima tercera que contiene la cláusula compromisoria está redactada en un 
lenguaje sencillo, sin tecnicismos que puedan generar confusión en cuanto a la mutua 
e inequívoca decisión que tomaron las partes, de decidir sus conflictos, en primer lugar, 
ante un centro de conciliación. La cláusula compromisoria es específica y precisa en 
este sentido, pues adicionalmente, quedo en mayúscula y negrilla, que las diferencias 
sometidas a conciliación eran aquellas provenientes del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 
01-2019. 
 
Aunque por regla general la cláusula compromisoria no tiene aplicación cuando se 
trata de procesos ejecutivos, acá se deben tener en cuenta que la única forma en la 
cual procede la aplicación de esta cláusula, es que las partes lo hayan pactado así.  
 
Cuando las partes, como en este caso se presenta, han expresado claramente cómo 
resolver sus conflictos, esa autonomía de la voluntad debe ser respetada como principio 
procesal.  Bajo la aplicación de este principio, esta excepción debe prosperar y se 
debe permitir a las partes, que a través de un mecanismo alterno de solución de 
conflictos, como fue lo pactado, se intente un acuerdo frente a la ejecución y 
liquidación del contrato suscrito. 
 
  
La suscrita apoderada recibe notificaciones en la Av. Jiménez No. 8 A – 49 oficina 412, 
correo electrónico mabogadosasociados@gmail.com 
 
 
Con todo respeto me suscribo del señor Juez,  
 
 
Atentamente,  
 

 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO 
C.C. No. 52.725.258 d Bogotá 
T. P. No. 163.011 del C. S. J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASISTENTE JAS <asistentejas@gmail.com>

DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14
CONSTRUCTORA S.A.S CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL
PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL No. 2020-756 

ASISTENTE JAS <asistentejas@gmail.com> 18 de junio de 2021, 16:48
Para: "Juzgado 02 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C." <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: mabogadosasociados@gmail.com

Señor
JUEZ 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.                S.                D.
 
 
Ref.: DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S CONTRA CONJUNTO
RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL 
No. 2020-756

Por medio de la presente me permito enviar memorial para aportar al proceso mencionado en la referencia.

Cordialmente,

VIVIANA ROMERO MENDEZ
ASISTENTE 
JORGE AFANADOR SÁNCHEZ/NADIA AFANADOR ANGARITA 
ABOGADOS   
TEL: 256 8053
CALLE 92 No. 15-62 Ofc. 207

  Salva un árbol... no imprimas este E-mail, a menos que realmente lo necesites 

13- MEMORIAL.pdf 
85K
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Abogados Asesores Consultores  

  Jorge Afanador Sánchez                      Fernando Navas Talero 

  Nadia Afanador Angarita 
 

 
Calle 92 No. 15-62 Ofc. 207 – Teléfono: 2568053 –Bogotá D.C. 

E-mail: jorafan@gmail.com  - asistentejas@gmail.com – web: www.jorgeafanadors.com 

 

 
Señor 

JUEZ 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E.  S.  D. 

 

 
 

 
Ref.: DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S 

CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD 
HORIZONTAL  

 No. 2020-756 

 

 

 

Obrando como apoderado de la demandante en el proceso de la referencia, al señor Juez con todo 

respeto solicito se sirva requerir a la parte demandada para que me envíen los anexos de la contestación 

y las excepciones presentadas ya que dentro del correo electrónico que me enviaron recibido el día 14 

de junio del presente año sólo se me enviaron dos archivos que son la contestación y el escrito de 

excepción previa sin los anexos de prueba. 

 

Igualmente sírvase señor Juez tener en cuenta que dentro del memorial enviado el día 11 de junio de 

2021 el suscrito solicité información sobre las medidas cautelares y si los bancos han dado respuestas, 

solicitud que a la fecha no ha sido respondida. 

 

Sírvase señor juez para efectos de tener en cuenta el término para responder las excepciones que a la 

fecha no se me han enviado las copias correspondientes.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

JORGE AFANADOR SÁNCHEZ  

C.C. No. 17.170.998 

T.P. No. 25.702 del C.S. de la J. 
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ASISTENTE JAS <asistentejas@gmail.com>

Fwd: RADICADO 11001400300220200075600 CONTESTACIÓNDEMANDA -
EXCEPCIÓN PREVIA 
1 mensaje

YINA PAOLA Medina <mabogadosasociados@gmail.com> 21 de junio de 2021, 08:01
Para: asistentejas@gmail.com
CC: cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

buen dia
adjunto lo solicitado

---------- Forwarded message --------- 
De: YINA PAOLA Medina <mabogadosasociados@gmail.com> 
Date: mar, 11 may 2021 a las 14:16 
Subject: RADICADO 11001400300220200075600 CONTESTACIÓNDEMANDA - EXCEPCIÓN PREVIA 
To: <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: DANILO RODRIGUEZ <elcaminodelpalmar@gmail.com> 

Señor
JUEZ 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.S.D.
 
DEMANDANTE:         GROPIUS 14 CONSTRUCTORA SAS
DEMANDADO:          CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DEL PALMAR P.H. 
RADICADO:              11001400300220200075600
 
ASUNTO.-                   CONTESTACIÓN DEMANDA
                                    EXCEPCIÓN PREVIA

YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, Abogada, mayor de edad, vecina y residente en esta ciudad, identificada con la cedula
de ciudadanía No. 52.725.258 de Bogotá, portadora de la Tarjeta profesional No. 163.011 del Consejo Superior de la
Judicatura, obrando como apoderada judicial del demandado, conforme al poder conferido y que reposa en su
Despacho, por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda formulada ante usted y allegar pruebas y en
escrito aparte, adjunto memorial con EXCEPCIÓN PREVIA, para su trámite correspondiente. 

--  

Cordialmente, 

 

 

YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO

Abogada

Esp. en Derecho Administrativo y Derecho Tributario de la U. del Rosario

Administradora de Empresas

Esp. Gestión de Desarrollo y Cambio Organizacional de la U. Externado de Colombia 
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Av. Jimenez No. 8A-49 oficina 412 del Edificio Suramericana de Bogotá D.C.

Teléfono (1) 9279242

WhatsApp  3203499258 - 3168224583 - 3112939012 - 3204814709

www.yinamedina.com

  Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras
agua, energía y recursos forestales. El medio ambiente es cuestión de todos. 

ADVERTENCIA LEGAL.- Este correo electrónico contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros. En el caso de haberlo recibido por error, se ruega
notifique esta circunstancia de inmediato al emisor del mensaje, procediendo a la destrucción del mismo.

Al proporcionarnos sus datos, bajo la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y a su Decreto Reglamentario 1377
de 2013, autoriza a YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, para hacer tratamiento de sus datos personales de acuerdo a nuestra política
de Tratamiento de Datos Personales de diciembre de 2017, con el fin único de enviarle información relacionada con nuestras
actividades. En  caso de querer ser retirado de nuestros sistemas de información, enviar solicitud a
mabogadosasociados@gmail.com

--  

Cordialmente, 

 

 

YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO

Abogada

Esp. en Derecho Administrativo y Derecho Tributario de la U. del Rosario

Administradora de Empresas

Esp. Gestión de Desarrollo y Cambio Organizacional de la U. Externado de Colombia 
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Av. Jimenez No. 8A-49 oficina 412 del Edificio Suramericana de Bogotá D.C.

Teléfono (1) 9279242

WhatsApp  3203499258 - 3168224583 - 3112939012 - 3204814709

www.yinamedina.com

  Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras
agua, energía y recursos forestales. El medio ambiente es cuestión de todos. 

ADVERTENCIA LEGAL.- Este correo electrónico contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros. En el caso de haberlo recibido por error, se ruega
notifique esta circunstancia de inmediato al emisor del mensaje, procediendo a la destrucción del mismo.

Al proporcionarnos sus datos, bajo la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y a su Decreto Reglamentario 1377
de 2013, autoriza a YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, para hacer tratamiento de sus datos personales de acuerdo a nuestra política
de Tratamiento de Datos Personales de diciembre de 2017, con el fin único de enviarle información relacionada con nuestras
actividades. En  caso de querer ser retirado de nuestros sistemas de información, enviar solicitud a
mabogadosasociados@gmail.com
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Señor Doctor 
CARLOS ALBERTO RANGEL ACEVEDO 
JUEZ 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E.  S.  D. 
 
 
Ref.: DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14 CONSTRUCTORA 

S.A.S CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - 
PROPIEDAD HORIZONTAL  

 No. 2020-756 
 
 
Obrando como apoderado de la parte demandante, debidamente reconocido por su despacho, 
con mi acostumbrado respeto acudo a su Señoría con el fin de interponer Recurso de 
Reposición y en Subsidio de Apelación en contra de su providencia fechada el siete (7) de julio 
del presente año al tenor de los siguientes argumentos: 
 

 Ante todo, quiero hacer énfasis al cumplimiento estricto que el suscrito le he dado a las normas 
del C.G.P y Decreto 806 de 2020 en el caso que nos ocupa y que pongo de presente y en 
especial respecto de los siguientes aspectos: 
 
- No existe duda que una vez se notificó la apoderada de la parte demandada el día treinta 

(30) de abril de 2021, tenía término para contestarla hasta el día catorce (14) de mayo 
de 2021, contestación que se realizó el día once (11) de mayo de 2021. 
 

- Al notar que no se cumplió por parte de la apoderada YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO con 
el envió de los escritos de contestación y excepciones de mérito el día trece (13) de mayo 
de 2021, presenté ante su despacho un escrito donde solicité se me enviarán copias de la 
contestación y las excepciones de mérito, solicitando igualmente en ese escrito que se 
diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 del C.G.P núm. 14, donde igual 
manifesté que enviaba ese escrito al correo electrónico del demandado CONJUNTO 
RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL, pues desconocía el 
correo electrónico de la Doctora YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO. 
 

- Con fecha junio diez (10) de 2021 su Despacho emitió una providencia con la que se corría 
traslado de las excepciones de mérito por diez (10) días, auto que descargue de la página 
web de la Rama Judicial de su Despacho, donde me entere que me corría traslado de las 
excepciones de mérito, pero sin recibir el escrito de contestación de la demanda y las 
excepciones. Por lo que el día siguiente junio once (11) de 2021, envió escrito a su 
Despacho solicitando los escritos para poder responder las excepciones propuestas. Como 
desconocía el correo electrónico de la Doctora YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO opte por 
enviarlo al correo del demandado, y el demandado a su vez se lo reenvía a la Doctora 
YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO el día once (11) de junio de 2021 y ella le da respuesta 
en esta ocasión y me envía copia de la contestación el catorce (14) de junio de 2021, día 
festivo, comunicándolo igualmente a su despacho. 
 

- El día dieciocho (18) de junio de 2021 con el fin de terminar la respuesta a las excepciones, 
echo de menos las pruebas que se presentaban con la contestación de la demanda, y ese 
mismo día envié escrito a su Despacho y con copia a la Doctora YINA PAOLA MEDINA 
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TRUJILLO, respuesta que recibí el veintiuno (21) de junio de 2021 donde me enviaban los 
anexos solicitados como lo son: el informe final de interventoría de obra, correos y 
comunicados que hacían parte de la contestación de la demanda, documentos de vital 
importancia pues allí se establece que son documentos producidos posteriormente a la 
terminación del contrato de obra No. 001-2019. 
 

- De acuerdo a lo anterior es absolutamente claro que el suscrito conocí su providencia 
donde se me corría traslado de la contestación, pero únicamente de la providencia, pues 
el Juzgado hasta la fecha no me ha entregado el link del proceso, pero para efectos de 
descorrer el traslado es indispensable que quien va a pronunciarse sobre esas 
excepciones, en primer lugar las conociera, y de ellas tuve conocimiento por mis 
requerimientos el día catorce (14) de junio de 2021 y luego recibí el veintiuno (21) de 
junio de 2021 las pruebas en qué se sustentaban esas excepciones; luego el Juzgado no 
puede someterme a un término cuando desconozco la totalidad de los documentos de los 
que se me está corriendo el traslado. 
 
Nótese Señor Juez cómo el suscrito he sido diligente en cada actuación y al contrario su 
Despacho viene siendo permisivo con el actuar de la parte demandada, quien ha tratado 
de evadir lo exigido por el artículo 78 del C.G.P y el Decreto 806 de 2020. 
 

- Ahora Señor Juez, debo remitirme al Derecho Romano cuando dice: “Nadie esta obligado 
a lo imposible ("Impossibilium nulla obligatio”) nadie está obligado a cosas imposibles (“Ad 
impossibilia nemo tenetur”), e incluso la obligación imposible es nula, (“Impossibilium 
Nulla Obligatio est” )”   
 
En conclusión si lo imposible no puede ser, nadie está obligado a cosas imposibles. 
 

- Trasladémonos a lo preceptuado en el artículo 1532 del Código Civil que dice: 
 
“Artículo 1532: Posibilidad Y Moralidad De Las Condiciones Positivas- 
 
La condición positiva debe ser física y moralmente posible. 
 
Es físicamente imposible la que es contraría a las leyes de la naturaleza física y moralmente 
imposible que consiste en un hecho prohibido por las leyes o la que es opuesta a las 
buenas costumbres o al orden público. 
 
Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en término ininteligibles.” 
 

- La jurisprudencia ha sostenido que existen factores objetivos y subjetivos que deben ser 
tenidos en cuenta al momento de examinar el cumplimiento de una orden judicial, presto 
que pueden exigirse factores y variables intrínseca que pueden hacer imposible cumplir 
con lo dictado por un órgano judicial y que para el caso en estudio a pesar de que las 
normas procesales son de orden público es dable que el término se suspenda hasta que 
los traslados le sean entregados al obligado a responder. 
 

-  No existe para el suscrito ninguna otra posibilidad que exigir mediante requerimiento se 
me corriera el traslado en debida forma, pues con el desconocimiento que tenía al respecto 
sería imposible de dar respuesta, ruego a usted Señor Juez observar todas mis solicitudes 
para que se enviaran los escritos a mi correo y los requerimientos para poderlos obtener. 
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Con este escrito estoy aportando todas mis solicitudes, los requerimientos realizados y las 
respuestas de los mismos, el beneficiar a la parte demandada negándome por extemporáneos 
mis escritos y respuesta de excepciones es desconocer lo normado en el artículo 78 num. 14 
del C.G.P y el Decreto 806 de 2020. 
 
Con mis anteriores argumentos solicito respetuosamente se reponga la providencia atacada 
respecto a la extemporaneidad del escrito que respondió las excepciones de mérito, de lo 
contrario sírvase concederme el recurso de alzada interpuesto. 
 
 
Anexos: 
 

1. Memorial y correo envido por el suscrito el trece (13) de mayo de 2021, donde se 
solicita se me envíen copias de la contestación de la demanda presentada, a mis 
correos electrónicos los cuales se aportaron desde la misma presentación de la 
demanda. 
 

2. Auto de fecha diez (10) de junio de 2021, emitido por este Juzgado, donde se corre 
traslado al suscrito por el término de diez (10) días, descargado de la página web de 
la Rama Judicial correspondiente al Juzgado de su digno cargo. 

 
3. Memorial y coreo enviado por el suscrito el once (11) de junio de 2021, donde se 

solicita ordenar la interrupción del término para contestar las excepciones presentadas 
ya que la parte demandada no envió copias de la contestación de la demanda 
presentada. 

 
4. Correo de fecha catorce (14) de junio de 2021, enviado a mi correo electrónico 

asistentejas@gmail.com, por parte de la doctora YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO, 
adjuntando copia de la contestación de la demanda, las excepciones de mérito y 
excepción previa. 

 
5. Memorial y correo enviado por el suscrito el dieciocho (18) de junio 2021, donde se 

solicita se me envíen los anexos de la contestación y las excepciones presentadas ya 
que dentro del correo electrónico que se recibió sólo adjuntaban dos archivos, enviado 
al Juzgado con copia a la doctora YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO. 

 
6. Correo de fecha veintiuno (21) de junio de 2021, enviado a mi correo electrónico 

asistentejas@gmail.com, por parte de la doctora YINA PAOLA MEDINA TRUJILLO 
donde adjunta los anexos solicitados. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
JORGE AFANADOR SÁNCHEZ  
C.C. No. 17.170.998 de Bogotá 
T.P. No. 25.702 del C. S. de la J.  
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Señor 

JUEZ 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E.  S.  D. 

 

 
 

 
Ref.: DEMANDA EJECUTIVA- DE MENOR CUANTÍA DE GROPIUS 14 CONSTRUCTORA S.A.S 

CONTRA CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD 
HORIZONTAL  

 No. 2020-756 

 

 

 

Obrando como apoderado de la demandante en el proceso de la referencia, al señor Juez con todo 

respeto solicito se sirva ordenar se me envíen copias de la contestación de la demanda presentada en 

este proceso a cualquiera de mis correos electrónicos que son: asistentejas@gmail y jorafan@gmail.com 

los cuales aporte oportunamente con la demanda. 

 

Lo anterior, ya que la parte demandada no me envió la contestación a las excepciones presentadas 

violando lo establecido en el numeral 14 del artículo 78 de C.G.P y el Decreto 806 de 2020, por lo cual 

solicito se de aplicación a esta norma y se sancione a la parte demandada por este acto de omisión. 

 

Como desconozco el correo electrónico del apoderado de la demandada. Estoy enviando copia de este 

escrito al CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO DEL PALMAR - PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

JORGE AFANADOR SÁNCHEZ  

C.C. No. 17.170.998 

T.P. No. 25.702 del C.S. de la J. 
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