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Para: Juzgado 33 Administrativo Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C. <jadmin33bta@notificacionesrj.gov.co>
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RADICADO Memorial 12 Incidente de fijacién de honorarios - Proceso 11001333603320210009700 - UTICSC 792 - EAAB -
LYDCO A13 23-Feb-22 - 56 Folios.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial
para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI
podra confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,
GPT
Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN

De: Acosta Rojas & Asociados <notificaciones.arcc@acostarojasasociados.com>

Enviado: jueves, 24 de febrero de 2022 8:04 a. m.

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogota - Bogota D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RADICADO Memorial 12 Incidente de fijacion de honorarios - Proceso 11001333603320210009700 -
UTICSC 792 - EAAB - LYDCO A13 23-Feb-22 - 56 Folios

Bogota D.C., 23 de febrero de 2022.

Sefiores:

JUZGADO TREINTA Y TRES (33) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
SECCION TERCERA.

Atn.: Dra. LIDIA YOLANDA SANTAFE ALFONSO.

JUEZ

Ciudad

PROCESO: EJECUTIVO ADMINISTRATIVO

RADICADO: 11001333603320210009700
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DEMANDANTE: UNION TEMPORAL ICSC 792 DE 2013.
DEMANDADA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
ASUNTO: PRECISIONES INEXISTENCIA DE PAZ Y SALVO HONORARIOS - APERTURA

INCIDENTE DE FIJACION DE HONORARIOS.

Respetado Sefiora Juez:

Conocida la decision y el memorial que se muestra como emitido por parte de nuestro poderdante, con el cual
entendemos se informa a su Seforia la REVOCATORIA al poder que nos fue conferido para representarlo en el
proceso que nos ocupa, respetuosamente nos permitimos realizar las siguientes precisiones y solicitudes a su
Honorable Despacho, asi:

Sea lo primero lamentar la decisién de nuestro poderdante, misma que se origina en su decision unilateral de
terminar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS que nos vincula y negarse a realizar los pagos alli
establecidos, incluyendo las agencias en derecho o comisiones de éxito sobre las resultas favorables del proceso
que adelantamos a su favor ante su Despacho, lo cual es contrario a lo legal y expresamente pactado con la
sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, tanto para sus contratos y procesos resultantes de aquellos que sean
desarrollados de forma individual, como para aquellos que celebre y realice actuando como parte de un
proponente o contratante conjunto (consorcios o uniones temporales).

ANEXOS:

1. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS que ha celebrado la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS,
con la sociedad ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS, con NIT: 900.954.618 —
1, que obra a seis (06) folios.

2. Certificado de Existencia y Representacién Legal de la sociedad ACOSTA & ASOCIADOS
CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS, con NIT: 900.954.618 — 1, que obra a diez (10) folios.

3. Cuadro de calculo de las pretensiones de la demanda, conforme a la sentencia de primera instancia, que
obra a un (1) folio.
4. Sentencia de primera instancia proceso EJECUTIVO ADMINISTRATIVO, RADICADO:
11001333603320210009700, que obra a veintiséis (26) folios.
Sin otro particular con el acostumbrado respeto que nos merece esta judicatura quedamos atentos a sus
decisiones e indicaciones para proceder de conformidad.

NOTIFICACIONES ELECTRONICAS APODERADO:

De la suscrita apoderada el correo: notificaciones.arcc@acostarojasasociados.com

Lo anterior, segun se ya ha oficializado al Despacho en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del articulo
78 del Codigo General del Proceso y en concordancia con el articulo 3 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020.
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De la Sefora Juez cordialmente,

ALLISON ROJAS VASQUEZ
C.C. 1.072.645.802 de Chia (Cundinamarca)
T.P. 215152 del C. S. de la J.

Cc Archivo proceso.
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Bogota D.C., 23 de febrero de 2022.

Sefiores:

JUZGADO TREINTA Y TRES (33) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
SECCION TERCERA.

Atn.: Dra. LIDIA YOLANDA SANTAFE ALFONSO.

JUEZ

Ciudad

PROCESO: EJECUTIVO ADMINISTRATIVO

RADICADO: 11001333603320210009700

DEMANDANTE: UNION TEMPORAL ICSC 792 DE 2013.

DEMANDADA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP

ASUNTO: PRECISIONES INEXISTENCIA DE PAZ Y SALVO
HONORARIOS — APERTURA INCIDENTE DE FIJACION DE
HONORARIOS.

Respetado Sefiora Juez:

Conocida la decision y el memorial que se muestra como emitido por parte de nuestro
poderdante, con el cual entendemos se informa a su Sefioria la REVOCATORIA al poder que
nos fue conferido para representarlo en el proceso que nos ocupa, respetuosamente nos
permitimos realizar las siguientes precisiones y solicitudes a su Honorable Despacho, asi:

Sea lo primero lamentar la decisién de nuestro poderdante, misma que se origina en su decisidn
unilateral de terminar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS que nos vincula y
negarse a realizar los pagos alli establecidos, incluyendo las agencias en derecho o comisiones
de éxito sobre las resultas favorables del proceso que adelantamos a su favor ante su Despacho,
lo cual es contrario a lo legal y expresamente pactado con la sociedad LYDCO INGENIERIA
SAS, tanto para sus contratos y procesos resultantes de aquellos que sean desarrollados de
forma individual, como para aquellos que celebre y realice actuando como parte de un
proponente o contratante conjunto (consorcios o uniones temporales).

Esta situacién cobra mayor relevancia para el presente proceso, donde su Sefioria ya ha emitido
FALLO FAVORABLE DE PRIMERA INSTANCIA, mismo que sin mas y teniendo pleno
conocimiento de ello, gracias a la labor profesional por nosotros desarrollada hasta la fecha,
pretende ser desconocido por la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, revocéndonos el poder
otorgado, como se desprende de su escrito, sin aceptar ni reconocer ningtin pago a nuestro favor.

Dicho CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS vy los términos alli establecidos, mismo
que se encuentra plenamente vigente hasta ahora, ASI HA SIDO RECONOCIDO Y ACEPTADO
por la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, aplicable en su integridad al proceso que nos ataiie,
al punto que los pagos con los cuales aduce los supuestos pagos que a su decir le permiten
afirmar que se encuentra a paz y salvo con nosotros, se refieren y han efectuado incluso hasta
ahora conforme a dicho contrato.
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Sobre el particular debe precisarse al Despacho, que la realidad es que los pagos realizados por
la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, efectivamente se han efectuado por su parte, pero los
mismos aplican a los servicios de asesoria contractual y legal a LOS DIFERENTES
CONTRATOS Y PROYECTOS que mes a mes que nos ha requerido nuestro poderdante, tal y
como asi se halla expresamente pactado y convenido entre nosotros, y NO a suplir los pagos
futuros generales e incluso las agencias en derecho o comisiones de éxito sobre las resultas
favorables del proceso que adelantamos a su favor, lo cual se halla precisamente acordado y
regulado en tal CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, disposicion contractual que es
la que precisamente se niega a cumplir la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, pretendiendo NO
realizar ninglin pago a nuestro favor por esos conceptos y lo que e ha llevado a tomar su decisién
de revocarnos el poder otorgado para este proceso.

Para soportar lo anterior, hemos de indicar a su Honorable Despacho, que los pagos que
efectivamente ha realizado la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS a la sociedad ACOSTA &
ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS, con NIT: 900.954.618 — 1, se refieren
entonces a los SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CONTRACTUAL Y LEGAL que
hemos prestado ininterrumpidamente desde el mes de MAYO DE 2018 y hasta ahora, FEBRERO
DE 2022, en total por més de CUARENTA Y CINCO (45) MESES, y con relacion, entre otros, a
los siguientes contratos y proyectos de esta sociedad, asi:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1-15-34100-0886-2015. Cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LIMAS Y OBRAS
ANEXAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA ZONA 4 DE LA EAB —
ESP". Celebrado entre la forma asociativa UNION TEMPORAL LIMAS (De la cual
participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP.

2. CONTRATO No. PAF-ATF-0-013-2015. Cuyo objeto es “EJECUCION CONDICIONAL
EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCION COLECTOR ARANDA, PASTO,
NARINO — OCCIDENTE'. Celebrado entre la forma asociativa UNION TEMPORAL
COLECTOR 151 (De la cual participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

3. CONTRATO DE OBRA No. 3-1-96164-03 (PAF-CORMAGDALENA-0-011-2021).
Cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO
HIDRAULICO Y MECANICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR
COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS
(BOLIVAR), 2021". Celebrado entre la forma asociativa UNION TEMPORAL LA
MAGDALENA 2021 (De la cual participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA
2021.

4. CONTRATO DE OBRA No. 1-01-25400-1314-2013. Cuyo objeto es “CONSTRUCCION
DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RED MATRIZ VOLADOR — QUIBA - ALPES
IF'. Celebrado entre la forma asociativa UNION TEMPORAL ICSM 968 2013 (De la cual
participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP.

5. PROCESO DE SELECCION FDLRUU LP 224 DE 2019. Cuyo objeto es “EJECUTAR
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA,
D.C.”. Proceso de seleccion adelantado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
RAFAEL URIBE URIBE y en el cual participd la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS.
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LICITACION PUBLICA NO. FDLB-LP-002-2018. Cuyo objeto es “EJECUTAR, POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO, DE LA
LOCALIDAD DE BOSA - GRUPOS 1 Y 2. Proceso de seleccién adelantado por el
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA y en el cual participé la sociedad LYDCO
INGENIERIA SAS.

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA. Adelantado ante el
JUZGADO PRIMERO (1) LABORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, con Radicado No.
27001310500120200007800, demanda laboral presentada por parte del Sefior CARLOS
ALEXANDER GAMBOA PALACIOS contra la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS.

PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA. Adelantado ante el
JUZGADO VENTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, con Radicado No.
1100131003027202000001200, demanda ejecutiva presentada contra el Sefior
CARLOS JHON ANDRES CASTRO AYALA, por parte del Sefior DIEGO FERNANDO
AYALA SOMBRERERO, quien es el Representante Legal de la sociedad LYDCO
INGENIERIA SAS.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-2-34100-01124-2019. Cuyo objeto es
“ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS DE REDES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA AMPLIACION Y COBERTURA
PARA 23 BARRIOS LEGALIZADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL
ACUEDUCTO DE BOGOTA”. Celebrado entre la sociedad LYDCO lNGENIERfA SASy
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP.

CONTRATO DE OBRA No. 1-1-25400-01065-2016. Cuyo objeto es “CONSTRUCCION
DE LA LINEA MATRIZ DENOMINADA AVENIDA LAS VILLAS — TRAMO I, Celebrado
entre la forma asociativa CONSORCIO LAS VILLAS 701 (De la cual participa la sociedad
LYDCO INGENIERIA SAS) y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP.

CONTRATO DE OBRA No 3-1-77258-012-2020. Cuyo objeto es “MEJORAMIENTO
VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION PLACA HUELLA RAMAL LAS BRISAS EN EL
CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS, DEPARTAMENTO DE
NARINO - MUNICIPIO DE IPIALES”. Celebrado entre la forma asociativa CONSORCIO
VIAS NARINO 012 (De la cual participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC.

CONTRATO No. 3-1-77258-005-2019. Cuyo objeto es “MEJORAMIENTO MEDIANTE
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA
GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR VINCULADOS AL CONTRIBUYENTE
ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR
IMPUESTOS". Celebrado entre la forma asociativa CONSORCIO VIAS NACIONALES
007 (De la cual participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A.

CONTRATO DE OBRA No. 210-FDLU-2016. Cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION,
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA
LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”. Celebrado entre la forma
asociativa UNION TEMPORAL LYDCOL (De la cual participa la sociedad LYDCO
INGENIERIA SAS) y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME.

W)
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CONTRATO No. PAF-ATF-0-007-2017. Cuyo objeto es “LA EJECUCION DE LAS OBRAS
PARA CONTRATAR LA “OPTIMIZACION Y EXTENSION DE REDES DE DISTRIBUCION
SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE TURBO — ANTIOQUIA”. Celebrado
entre |a forma asociativa CONSORCIO OPTIMIZACION TURBO 007 (De la cual participa
la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la FIDUCIARIA BOGOTA SA.
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1-06-26300-00985-2016. Cuyo objeto es
“RENOVACION ESTACIONES DE BOMBEO AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE
BOMBEO AGUA RESIDUAL, FASE 1" Celebrado entre la forma asociativa
CONSORCIO RENOVACION FASE 1 - 926 (De la cual participa la sociedad LYDCO
INGENIERIA SAS) y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP.

CONTRATO DE OBRA No. 1-01-35100-01209-2017. Cuyo objeto es "RENOVACION
DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, RENOVACION DE REDES LOCALES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL AREA AFERENTE AL COLECTOR PIAMONTE
ALTO FASE | EN LA LOCALIDAD DE BOSA ZONA 5". Celebrado entre la forma
asociativa CONSORCIO REDES PIAMONTE 1111 (De la cual participa la sociedad
LYDCO INGENIERIA SAS) y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP.

CONTRATO No. PAF-EUC-0-013-2019. Cuyo objeto es “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE
OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES,
DEPARTAMENTO DE NARINO”. Celebrado entre la sociedad LYDCO INGENIERIA
SAS y el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA —
FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS ADMINISTRADO POR LA EIDUCIARIA
BOGOTA S.A.

CONTRATO No. PAF-EUC-0-014-2019. Cuyo objeto es “A EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA GLORIA IV
ETAPA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDAD VERDE
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN
EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DIANA CAROLINA Jif
EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
Celebrado entre la forma asociativa CONSORCIO MULTIPARK (De la cual participa la
sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS.

CONTRATO No. PAF-ATF-0-043-2017. Cuyo objeto es “CONTRATAR LA EJECUCION
DE LAS OBRAS “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL
REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL
ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA,
LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA". Celebrado entre la forma asociativa CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA 043
(De la cual participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la FIDUCIARIA BOGOTA



Tel. (571) 612 06 50 * 612 38 76
Fax. (571) 620 85 76
Ave 15 No 122 -72 Of. 310 ACOSTA &
Bogota D.C. - Colombia ASOCIADOS

z'{i ﬁ@'
Consultoria Juridica y de Ingenieria ;;?' f;‘ ﬁ;ﬁ

| §

L /\

S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

20. CONTRATO DE OBRA No. 1-01-25100-1435-2019. Cuyo objeto es “CONSTRUCCION
DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.,, GRUPO 1 Y GRUPO 2. GRUPO UNO (1) CONSTRUCCION DE
CORREDOR AMBIENTAL SECTOR 2 Y AULA AMBIENTAL DEL HUMEDAL
CORDOBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA” Celebrado entre la forma asociativa
CONSORCIO HUMEDAL CORDOBA 1308 (De la cual participa la sociedad LYDCO
INGENIERIA SAS) y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP.

21. CONTRATO DE OBRA No. 256 — FDLU - 2015. Cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE OBRAS DE
ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME EN LA CIUDAD DE BOGOTA Dic.z
Celebrado entre |a forma asociativa CONSORCIO GIZA (De la cual participa la sociedad
LYDCO INGENIERIA SAS, como ADMINISTRADORA) y el FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USME.

22. CONTRATO DE OBRA No. 118 - 2015. Cuyo objeto es “REALIZAR A TRAVES DEL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD ANTONIO NARINO”. Celebrado entre la sociedad LYDCO INGENIERIA
SAS y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO.

23. CONTRATO DE OBRA No 3-1-77536-001-2019. Cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO
DE APARTADO EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”
Celebrado entre la forma asociativa CONSORCIO ACUEDUCTOS ANTIOQUIA (De la
cual participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO
APARTADO EPM ZOMAC.

24. CONTRATO DE OBRA No. 1-01-31100-0982-2021. Cuyo objeto es “"CONSTRUCCION
DE [AS OBRAS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA EN REDES LOCALES DE
ACUEDUCTO DENTRO DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-
ESP”. Celebrado entre la forma asociativa CONSORCIO CONSTRUREDES 1473 (Dela
cual participa la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS) y la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP.

25. CONTRATO DE OBRA No. 3-1-86038-001-2020. Cuyo objeto es “REALIZAR LA
CONSTRUCCION PARA EL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS CRISTALES LA YE
CAYNUMBITA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES —
SANTANDER, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS”, Celebrado entre la
forma asociativa CONSORCIO ACUCRISTALES (De la cual participa la sociedad
LYDCO INGENIERIA SAS) y la FIDUPREVISORA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO
AUTONOMO PETROSANTANDER 374.

Pagos presentados por parte de la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS que como es evidente,
NO corresponden a las agencias en derecho o comisiones de éxito sobre los procesos en curso
que llevamos en su representacion, mismos que son los que ahora pretende desconocer la
sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, y sobre el cual y para el presente caso respetuosamente le
solicitamos se sirva fijar su Honorable Despacho, conforme a lo precisamente definido en el
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS que ha celebrado la sociedad LYDCO
INGENIERIA SAS, con la sociedad ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL
SAS, con NIT: 900.954.618 — 1, y lo que del mismo aplica, dada la terminacion unilateral,
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anticipada e irregular en la cual incurre la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS y que se
materializa con la revocatoria al poder que nos fue conferido.

Para corroborar lo antes indicado, podemos en conocimiento de su Senforia el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS que ha celebrado la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, con la
sociedad ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS, con NIT:
900.954.618 — 1, sociedad de la cual Yo, ALLISON ROJAS VASQUEZ soy tanto representante
legal como socia, sociedad y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS con base en los
cuales precisamente se nos ha otorgado el poder que ahora se nos revoca, CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS que justamente ha establecido el procedimiento y pago que debe
efectuarse a nuestro favor frente a las situaciones de terminacion irregular e incumplimiento de
lo pactado en cuanto a las agencias en derecho o comisiones de éxito sobre las resultas
favorables del proceso que adelantamos a su favor, asi:

En cuanto al valor de las mismas, tal condicidn se ha acordado entre las partes, en la CLAUSULA
SEGUNDA de VALOR, en los términos literales que se indican enseguida:

“CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: Para efectos legales el valor del contrato se determina
de la siguiente manera: a) Un valor fijo mensual equivalente a SEIS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.
($6.562.923), valor que incluye el IVA. Este valor corresponde a los servicios profesionales
de asesoria contractual y juridica al CONTRATANTE, Ia cual incluye, como una obligacién
de medio y no de resuitado, la atencién de los aspectos contractuales y legales que requiera
el CONTRATANTE en desarrollo de los contratos que haya celebrado con entidades publicas
y/o privadas y que involucren recursos publicos y/o privados, cuando estos contratos sean
celebrados por parte del CONTRATANTE actuando de forma individual. Este valor fifo no es
reembolsable. b) Unicamente en el evento de que como resultado de un proceso de
reclamacion, cualquier entidad o tercero pague al CONTRATANTE cualquier valor como
resultado del procedimiento de negociacién directa entre las partes, se causa a favor del
CONTRATISTA un porcentaje de éxito equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor
total que se logre obtener y sea efectivamente pagado al CONTRATANTE en tal proceso de
reclamacion y de fracasar la negociacién directa y se acuda a Ja conciliacion y/o demanda
arbitral o judicial, e/ CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA como una remuneracion
adicional un porcentaje de éxito equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total que
se logre obtener y sea efectivamente pagado al CONTRA TANTE, por cualquier forma de
pago o compensacion, incluso parcial, a favor del CONTRATANTE, sin incluir el IVA.”

Acerca de la forma de pago de estos valores, tal condicion se ha acordado entre las partes, en
la CLAUSULA SEGUNDA de VALOR, en los términos literales que se indican enseguida:

“CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE se obliga a pagar al
CONTRATISTA el valor de los servicios profesionales prestados de la siguiente manera: a)
El valor de asesoria y acompafiamiento contractual que corresponde a un valor fijo mensual
equivalente a SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES PESOS MCTE. ($6.562.923), valor que incluye el IVA, se pagaré, previa
presentacion de la factura de cobro correspondiente, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha anterior. El valor anterior INCLUYE los costos de preparacion,
estructuracion y seguimiento de los procesos de reclamacién que se adelanten a favor y en
contra del CONTRATANTE mientras permanezca vigente el presente contrato de prestacion
de servicios. b) El porcentaje de éxito que se aplica tinicamente en el evento de adelantarse
un proceso de reclamacion, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total que se
logre obtener y sea efectivamente pagado al CONTRA TANTE, por cualquier forma de pago
0 compensacicn, incluso parcial, a favor del CONTRATANTE, sin incluir el IVA, en la etapa
de negociacion directa, o el porcentaje de éxito equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
del valor total que se logre obtener y sea efectivamente pagado al CONTRATANTE por
via de conciliacién extrajudicial o demanda arbitral o proceso judicial, a méas tardar
dentro de los siete (07) dias calendario siguientes a la fecha de pago efectivo a favor del
CONTRATANTE, previa presentacion de la factura de cobro correspondiente.” (Subrayas vy
negrillas fuera del texto).
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Y finalmente, en cuanto a la terminacion irregular e incumplimiento de la pactado, como ocurre
en este caso con la negativa de nuestro poderdante para reconocer y pagar, en especial las
agencias en derecho o comisiones de éxito sobre las resultas favorables del proceso que
adelantamos a su favor, que lo que finalmente determina la revocatoria del poder puesta de
manifiesto por nuestro hasta ahora poderdante, tales condiciones se ha acordado entre las
partes, en la CLAUSULA NOVENA de TERMINACION DEL CONTRATO y la CLAUSULA
DECIMA PENAL PECUNIARIA, en los términos literales que se indican enseguida:

“CLAUSULA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO: Ademas de la terminacién del
contrato por la expiracién del término de duracion del mismo y del derecho de darlo por
terminado en forma anticipada por mutuo acuerdo, el CONTRATANTE podra poner término
a este contrato si el CONTRATISTA incumple por mas de una vez alguna de las obligaciones
contractuales derivadas del presente contrato, en todo caso para que el contrato pueda darse
por terminado por esta causa seréd necesario que previamente se agote a favor del
CONTRATISTA el debido proceso.

PARAGRAFO PRIMERO: Igual posibilidad de terminacién del contrato y en la misma forma
antes indicada procede a favor del CONTRATISTA y contra el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de gque alguna de las partes de por terminado
unilateralmente el presente contrato o lo haga sin dar aplicacién estricta a lo aqui
establecido deberd pagar a la parte afectada la cldusula penal pecuniaria pactada y en
los términos alli establecidos.

CLAUSULA DECIMA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento grave de
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato o de terminacién
unilateral del mismo, se causara a cargo de la parte que incumpliere, una pena pecuniaria

equivalente al importe de un (01) mes del valor establecido en el literal a) de la cldusula
tercera de forma de pago de este contrato y al cincuenta por ciento (50%) de los pagos

establecidos en el literal b) de la cldusula tercera de forma de pago de este contrato,

porcentajes calculados sobre el valor de las pretensiones estimadas de las acciones
gue se terminan, respectivamente.” (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Precisas disposiciones del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS que nos vincula con
nuestro poderdante, cuya validez y vigencia ha reconocido expresamente y con base en el cual
nos ha otorgado el poder que ahora nos revoca, que son la que podemos de presente a su
Sefioria, para que con base en ellas se sirva proceder a dar aplicacion a la fijacién de los
honorarios a los cuales tenemos derecho, conforme lo establece el articulo 76 del Cadigo
General del Proceso, mismo que al efecto reza:

“Articulo 76. Terminacién del poder.

El poder termina con fa radicacion en secretaria del escrito en virtud del cual se revoque o se
designe ofro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubigse oforgado para recursos o
gestiones determinadas dentro del proceso.

El auto que admite la revocacion no tendra recursos. Dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la notificacién de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder
podra pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitaré con
independencia del proceso o de la actuacion posterior. Para la determinacién del monto de

los honorarios el juez tendrd como base el respectivo contrato y los criterios sefialados
en este cédigo para la fijacion de las agencias en derecho. Vencido el término indicado,

la regulacion de los honorarios podré demandarse ante el juez laboral.

Igual derecho tienen los herederos y el cényuge sobreviviente del apoderado fallecido.

La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) dias después de presentado el memorial
de renuncia en el juzgado, acompafiado de la comunicacion enviada al poderdante en tal
sentido.
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La muerte del mandante o la extincién de las personas juridicas no ponen fin al mandato
Judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podré ser revocado por los
herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesacion de las funciones de quien lo confirié como
representante de una persona natural o juridica, mientras no sea revocado por quien
corresponda.” (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ademas de lo expresamente dispuesto en el articulo 76 del Codigo General del Proceso al
respecto, rogamos a su Sefioria, tener en cuenta lo que de forma reiterada ha dispuesto la
Jurisprudencia de las altas cortes sobre este asunto, asi:

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, SUBSECCION C, CONSEJERO PONENTE: GUILLERMO SANCHEZ LUQUE,
BOGOTA D.C., DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), RADICACION
NUMERO: 68001-23-33-000-2013-00383-01(61024)

1.

2. El inciso 2° del articulo 76 CGP, aplicable por remisién del articulo 306 CPACA, dispone
que el apoderado a quien se le haya revocado el poder podra pedir al juez, dentro de los
treinta dias siguientes a la notificacion del auto que admite dicha revocatoria, que se regulen
los honorarios mediante incidente que tramitard con independencia del proceso o de la
actuacion posterior. Este precepto prevé que para la determinacion del monto de los
honorarios el juez tendrd como base el respectivo contrato vy los criterios sefalados
en este para la fijacién de las agencias en derecho. A su vez, el articulo 366 prescribe
gue para la fijacién de agencias en derecho deberdn aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura y la naturaleza, calidad y duracién de
la gestion realizada por el apoderado, la cuantia del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el maximo de dichas tarifas. Como la parte
demandante revocé el poder conferido a los apoderados (f. 1321-1322 ¢. 3) y el Consejo de
Estado acepto la revocatoria de poder (f. 1341y 1422, ¢.3), los apoderados estén legitimados
para solicitar la regulacién de sus honorarios.

3. Con el incidente de regulacién de honorarios se aportd copia del contrato de prestacion
de servicios profesionales celebrado entre Carlos Augusto Gonzélez Duarte y David Angarita
Rizo (f. 1413-1414 c. 3) en el que acordaron por honorarios para el abogado el 25% del valor
eventualmente reconocido a la parte actora y la posibilidad de que cualquiera de Jas partes
diera por terminado el contrato en cualquier momento con un preaviso de un mes y el pago
del valor acordado. Como este documento no fue tachado de falso en los términos del
articulo 269 CGP y no fue desvirtuado por otro medio probatorio, se tendrd por cierto
su _contenido. de modo que, vinculaba a las partes (art. 1602 CC). Como las partes
sujetaron el pago de los honorarios a una eventual condena, sometieron Ia obligacién
a una condicion suspensiva (arts. 1530 y 1536 CC), esto es, que la sentencia accediera

a las pretensiones de la demanda.

4. Los apoderados realizaron varias gestiones en el curse del proceso antes de que el poder
fuera revocado por la parte demandante. El apoderado principal presenté la demanda el 11
de abril de 2013 y llevé a cabo todas las actuaciones procesales hasta la presentacién de
los alegatos de conclusién en primera instancia. Por su parte, el apoderado sustituto
presento y sustentd el recurso de apelacion contra la sentencia de primera instancia y radicé
alegatos de conclusion en segunda instancia, momento en el que el poder habia sido
revocado. Las partes acordaron en el contrato de prestacion de servicios que los honorarios
del apoderado serian equivalentes al 25% “de lo que paguen y/o se obtenga durante las
actuaciones administrativas y judiciales contra la entidad demandada” (f. 1418 c. 3). Como
los abogados acreditaron la existencia de una obligacion, el monto de los honorarios
acordados v el ejercicio de actividades en su calidad de apoderado principal y
sustituto, el Despacho fijard los honorarios en el porcentaje pactado. esto es. el 25%
del monto gue eventualmente sea reconocido a la parte demandante.” (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA
CONSEJERO PONENTE: LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ BOGOTA, D.C., TRES
(3) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), RADICACION NUMERO: 11001-03-15-000-
2020-00726-01(AC)

“ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA EN UN INCIDENTE
DE REGULACION DE HONORARIOS / CONTRATO DE MANDATO - Es ley para las
partes / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO
/DEFECTO FACTICO - Arbitraria valoracién de lo pactado en el contrato de prestacién
de servicios profesionales / PREVALENCIA DE LA INTENCION / APLICACION DEL
PRINCIPIO LEX CONTRACTUS-PACTA SUNT SERVANDA / VULNERACION DEL
DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACION DEL DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

[La Sala debera determinar si las decisiones proferidas el 12 de agosto y 5 de diciembre de
2019, por las autoridades judiciales accionadas, incurrieron en los defectos sustantivo,
factico y desconocimiento del precedente judicial, al interior del incidente de regulacion de
honorarios adelantado en el proceso de reparacién directa que culmind con el tramite de
conciliacion prejudicial No. 1100133360382015- 00 11700, al fijar, de manera arbitraria, unos
honorarios sin tener en cuenta lo pactado en el contrato de mandato suscrito entre la
tutelante y los demandantes del proceso ordinario]. (...) Esta Sala de Decision luego de
analizar la providencia proferida por el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogota, al interior del incidente de regulacién de honorarios, constaté que la
autoridad judicial interpreté de manera arbitraria la clausula que estipulaba el pago de los
honorarios a la accionante, por lo que simplemente esgrimié los argumentos por los cuales
consider6 que pese a existir un contrato de prestacion de servicios entre las partes, el mismo
debia entenderse a partir de las etapas procesales en las que la abogada prestd
efectivamente sus servicios, y no como un todo. (...). En suma, es claro como el Juez Treinta
y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogota desde un primer momento realizé una
interpretacién arbitraria de la situacion, ya que valoré indebidamente la existencia de la
clausula que claramente fue pactada entre las partes y en la cual se estipulaba la forma de
pago por los servicios prestados al interior del proceso ordinario de reparacion directa y, en
consecuencia, contravino la manera integral como debié valorar la prueba teniendo en
cuenta las normas que regulan los contratos (...) Notese gue el juzgado a pesar de tener
en cuenta el convenio pactado, interpreté a voluntad la manera en como debian ser
fijados los honorarios y dividié el proceso de reparacién directa en etapas, v por cada
una fijé un monto, lo cual en ningtin momento fue estipulado por las partes; puesto
gue como se evidencio en las cldusulas del contrato de prestacién de servicios
firmado entre la tutelante v la parte demandante en el medio de control, el pago se
debia hacer de una sola manera, en un solo porcentaje y bajo el entendido de llevar a
cabo el proceso para el cual habia sido contratada, por ende no podia el juez ordinario
pasar por alto el principio de “lex contractus, pacta sunt servanda” v desconocer lo
alli acordado. Por ende, no es dable gue la autoridad judicial gue determiné los
honorarios de la_[accionante] después de desatar el incidente de regulacién de

honorarios lo haya hecho con desconocimiento de la normativa v jurisprudencia

aplicada al caso, Ia cual, lo instaba a valorar integralmente las pruebas aportadas y
sobre fodo respetar el acuerdo de voluntades de las partes y Ia forma como se habia

realizado, sin lugar a interpretaciones.” (Subrayas y negrillas fuera del texto).

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, SUBSECCION A, Consejera ponente: MARIA ADRIANA MARIN, Bogota, D.C.,
veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), Radicaciéon nimero: 25001-23-26-000-
1998-02809-02 (62818).

fiod

Se debe tener en cuenta que el 8 de octubre de 1997, entre el apelante y la sociedad Viana
Ltda., suscribieron un contrato de prestacién de servicios profesionales, en el que se
estipuldé como forma de pago Ia siguiente férmula:

(...) EL ABOGADO tiene derecho al veinticinco por ciento (25%) de los dineros que cancele
a titulo de indemnizacion cualquiera de las demandadas, por via judicial o por arreglo
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extrajudicial y que seran canceladas a EL ABOGADO en el momento que aquellas cancelen
la indemnizacion. Las costas y gastos procesales seran de EL ABOGADO.

Por lo anterior, resulta pertinente realizar una breve ilustracion sobre el tema:

El contrato de mandato se rige por el titulo XXVIIl, capitulos I, Il, lll, v IV, articulos 2142
— 2199 de la ley 84 de 1873, que requlan lo relativo a i) la definicion del contrato y sus
reglas generales, ii) la administracion del mandato, iii) las obligaciones del mandante,
y iv) la terminacion del contrato de mandato.

El articulo 2142 del cédigo Civil, definié el contrato de mandato en los siguientes términos:

Articulo 2142: El mandato es un contrato en que una persona confia la gestién de uno o mas
negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (...).

De igual forma la Corte Constitucional en sentencia C — 1178 del 2001 sostuvo que:

El contrato de mandato es uno entre los diversos negocios juridicos de gestién y
consiste en que el mandatario se encarga de adelantar negocios juridicos o actos de
comercio, por cuenta del mandante, con representacion o sin ella. En fanto el
apoderamiento es un acto unilateral, que puede ser aceptado o no, en virtud del cual
una persona auforiza a ofra para actuar a su nombre vy representacion.

Asi fas cosas, se tiene gue el contrato de mandato es una relacién bilateral, Ia cual

genera obligaciones entre quienes lo celebran, es decir, gue es ley para las partes. De
tal forma gue las disposiciones del mencionado contrato no pueden ser ignoradas,

considerando gue forman parte del ambito privado y no son propiamente de orden

publico, pues se derivan esencialmente de la autonomia de Ia voluntad.

Por lo anterior, es posible concluir que los acuerdos de /a voluntad suscritos por las
partes en un contrato privado, no pueden desconocerse como lo pretende el actor en

el escrito de apelacion.
(..)

Asi mismo, la citada Corporacion en distintos pronunciamientos, ha sugerido varios criterios
que pueden ser acogidos por los profesionales del derecho, para el cobro de honorarios?,
asi: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el profesional, (ii) el prestigio del
abogado, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantia de Ia pretensién, (v)
Ia capacidad econdmica del cliente, v (vi) la voluntad contractual de las partes®

De igual forma, esa Corporacion ha considerado que siempre se privilegiar3
la_voluntad contractual de las partes y, a falta de esta, se debe acudir a las
tarifas de los colegios de abogados como criterio auxiliar’.” (Subrayas y negrillas

fuera del texto).

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA DE
PEREIRA, M.P., JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO, MARZO (07) SIETE DE DOS MIL

DIECINUEVE (2019), EXPEDIENTE 66001-31-03-004-2014-00184-02.

En primer término, se recuerda que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, todavia
vigente, sobre la remuneracion de los profesionales del derecho ha dicho:

“... en lo que toca a la retribucion, el articulo 2143 del C.C. dispone gue el mandato
puede ser gratuito o remunerado y gue la remuneracion_es detferminada por la

convencion de las partes, por la ley o por el juez. De otro lado, el articulo 2184, ordinal

3% del mismo Cédigo define que el mandante estd obligado entre otras cosas a pagarle

! Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia del 18 de mayo del 2000. Radicado No. 15283-B/1058-A.

2 Consejo Superior de la Judicatura, Auto del 14 de mayo de 1998 Radicado No. 9979 A. También mencionado en,
Consejo Superior de la Judicatura, Sala de Casacién Laboral, Sentencia del 24 de enero de 1997, expediente. 8988.

3 Consejo Superior de la Judicatura, Auto del 14 de mayo de 1998 Radicado No. 8979 A
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al mandatario “... la remuneracién estipulada o la usual...’

Asi que en lo que tiene que ver con este tema, el articulo 76 del C.G.P., establece que para
su determinacién el juez deberé tener como base el respectivo contrato y los criterios
Senialados en la norma para /a fijacién de las agencias en derecho.

Se ftiene, entonces, gue [a remuneracién de los servicios prestados por los
profesionales del derecho se encuentra determinada por lo convenido entre [as partes
en el contrato de mandato; y a falta de una estipulacién expresa (verbal o escrita), su
tasacién corresponderd al juez teniendo en cuenta, asi lo dice categéricamente el
articulo 76, los fundamentos senalados para la fijacién de agencias en derecho, gue
concretamente senala hoy la norma, esto es, los minimos v los méaximos fijados por el
Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza del asunto y de Ia gestién, la calidad v
fa duracién de esta ultima realizada por el apoderado judicial, Ia cuantia del proceso y
otras circunstancias especiales (numeral 4° del articulo 366 del CGP).

(..
Para ello, se ha de considerar: i) el trabajo efectivamente desplegado por Ia litigante, ii) /a

complejidad del asunto, fii) la cuantia y iv) una base para su tasacién.” (Subrayas y negrillas
fuera del texto).

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, CONSEJERO PONENTE: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, BOGOTA, D.C., MARZO
TRES (3) DE DOS MIL DIEZ (2010), RADICACION NUMERO: 25000-23-26-000-2006-02186-
01(37584)

“El articulo 69 del C. de P. C., en relacion con la posibilidad de regular los honorarios de los
apoderados de las partes, prevé lo siguiente:

()

El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en
curso el proceso o se adelante alguna actuacion posterior a su terminacion, podra pedir al
Jjuez, dentro de los treinta dias siguientes a la notificacién del auto que admite dicha
revocacion, el cual no tendrd recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que
se framitara con independencia del proceso o de la actuacion posterior. El_monto de Ia

regulacion no podré exceder del valor de los honorarios pactados.”

De conformidad con la anterior disposicién normativa se encuentra que la ley procesal civil
permite que los apoderados gue intervienen en un proceso determinado v gue actiian
en representacion de alquna de las partes, se les regule o determine el monto al cual

ascienden sus honorarios, para lo cual, dentro de los treinta dias siquientes a la fecha
en gue les sea revocado el poder, sea dentro del curso del proceso o cuando se

adelante alguna actuacién posterior a su terminacién, podrian promover un incidente
para este proposito.

Al respecto conviene precisar los siguientes aspectos: i) segtin la norma legal en cita, para
la prosperidad del incidente de regulaciéon de honorarios debe acreditarse la
existencia de la obligacion por parte de la persona que revocd el poder con el
apoderado gue promueva el correspondiente incidente y: ii) en todo caso, se debe
respetar la limitante prevista en la norma en relacioén con la determinacién del monto
que llegare a resultar por concepto de honorarios, consistente en que, en cualquier

caso, dicha suma no podrd superar el valor de los honorarios pactados.

La anterior limitante tiene justificacion en la medida en que regularmente el valor de los
honorarios profesionales, ademas de los demés derechos y obligaciones, es acordado entre
el abogado y su cliente —persona que pretende comparecer al proceso con el fin de hacer
valer un derecho subjetivo (derecho de postulacién)— con anterioridad al inicio del proceso o
de los procesos respectivos, a través de la celebracién de un contrato de mandato o de
prestacion de servicios profesionales.

4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Laboral. Sentencia Dic. 10/97. MP Francisco Escobar Henriquez.
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Asi pues, comoquiera que el apoderado y su poderdante requlan su relacion a través
de la celebracién de un tipo contractual, en el cual, claro estd, se incluyen cliusulas
tendientes a deferminar el monto al cual deben ascender los honorarios del abogado
o representante, resulta apenas concordante gue la ley procesal fije como limite, para
aquellos eventos en los cuales se pretenda gue se regulen los honorarios en el
proceso donde el abogado intervino, gue el monto que pueda resultar del tramite del
incidente no deba desconocer el valor previsto en el correspondiente contrato de
mandato o de prestacion de servicios, aun cuando el respectivo acuerdo de
voluntades fuere pactado de manera verbal.

De manera que para efectos de la determinacién del monto al cual deben ascender los
honorarios de un abogado cuando se promueve el incidente de que trata el articulo 69 del
C. de P. C,, resulta determinante. necesario e ineludible, tener presente como punto
de referencia el contrato, sea este escrito_o_verbal. por medio del cual tanto el
,c_n:'derdame= como_ su_apoderado, hubieren fijado los términos de su relacién
negocial.” (Subrayas y negrillas fuera del texto)

Para los fines anteriores, conforme a las pretensiones de la accién que cursa ante su Despacho,
rogamos a su Seforia tener en cuenta que el monto de la pretensiones de la presente accion,
incluyendo las pretensiones de actualizacion e intereses de la demanda, corresponden a la suma
de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE. ($431.651.413), y en todo caso la cuantia de la
demanda se ha fijado en TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.. ($333.239.136), mas los
intereses moratorios correspondientes, valores sobre los cuales nuestra solicitud de fijacién de
honorarios, conforme a lo previsto en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS que nos
vincula, corresponde a la suma de VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. ($22.082.429), es decir el CINCO POR
CIENTO (5%) DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, como se ha indicado, incluyendo
la pretension de intereses y actualizaciones correspondiente, hasta la fecha, valor que conforme
a lo establecido en la CLAUSULA NOVENA de TERMINACION DEL CONTRATO y la
CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA, las dos del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS, se fija y debe pagarse ante la TERMINACION UNILATERAL, ANTICIPADA E
IRREGULAR del mandato, sin que sea necesario esperar al resultado final del proceso.

En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicitamos a su Sefioria, se mantenga el porcentaje
pactado por agencias en derecho o comisiones de éxito sobre las resultas favorables del proceso,
mismas que equivalen hasta ahora a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.
($44.164.859), es decir el DIEZ POR CIENTO (10%) DE LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA.

Sobra mencionar que tal y como dan fe nuestras actuaciones procesales de este proceso y bien
conoce y puede evaluar el Despacho, nosotros, en calidad de apoderados, hemos cumplido a
cabalidad con todas y cada una de las obligaciones y actuaciones demandadas a nuestro cargo,
sin que pueda advertirse y alegarse ninguna actuacién desplegada en contra de nuestro
mandante, al punto de que para el presente proceso, como ya se ha dicho, incluso se ha
producido un fallo favorable de primera instancia, de alli que mal puede insinuarse siquiera
cualquier tipo de incumplimiento por nuestra parte que pueda invalidar la fijacion de honorarios
que por este medio solicitamos.

Finalmente es de mencionar que por las razones y la solicitud anteriores expuestas,
EXPRESAMENTE DECLARAMOS QUE NO OTORGAMOS PAZ Y SALVO ALGUNO A
NUESTRO PODERDANTE con relacién a este proceso, el cual sélo podra entenderse cumplido
una vez se haya agotado el trémite incidental de fijacién de honorarios que aqui se somete a su
consideracion y efectivamente se haya realizado a nuestro favor, los pagos resultantes de su
decision.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS que ha celebrado la sociedad LYDCO
INGENIERIA SAS, con la sociedad ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA
CONTRACTUAL SAS, con NIT: 900.954.618 — 1, que obra a seis (06) folios.

2. Certificado de Existencia y Representacion Legal de la sociedad ACOSTA &

ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS, con NIT: 900.954.618 — 1, que
obra a diez (10) folios.

3. Cuadro de célculo de las pretensiones de la demanda, conforme a la sentencia de

primera instancia, que obra a un (1) folio.

4. Sentencia de primera instancia proceso EJECUTIVO ADMINISTRATIVO, RADICADO:

11001333603320210009700, que obra a veintiséis (26) folios.

Sin otro particular con el acostumbrado respeto que nos merece esta judicatura quedamos
atentos a sus decisiones e indicaciones para proceder de conformidad.

NOTIFICACIONES ELECTRONICAS APODERADO:

De la suscrita apoderada el correo: notificaciones.arcc@acostarojasasociados.com

Lo anterior, segln se ya ha oficializado al Despacho en cumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 78 del Cadigo General del Proceso y en concordancia con el articulo 3 del
Decreto 806 del 4 de junio de 2020.

Dela ﬁﬁora Juez cordialmente,

/)

n
.f t

LLI

s/o ”&éf“ﬁ‘é ASQUEZ A

1.072.:645.802 dé Chia (Cundmamarca)

L T.P. 215152 del C. S. de la J.

Cc

Archivo proceso.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

LYDCO INGENIERIA SAS

Enire los suscritos, de una parte: DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania niimero 80.819.307, actuando en su calidad de representante
legal de la sociedad LYDCO INGENIERIA SAS, con domicilio en Carrera 49 A No, 94 — 76 Oficina 204 -
Bogota, Teléfono 3004649, identificada con NIT: 900.233.698 - 5, que en adelante se llamara el
CONTRATANTE vy por la otra, JUAN MARTIN ACOSTA LOPEZ, también mayor de edad y vecino de
Bogeta, identificado con la cédula de ciudadania ndmero 16.726.790 expedida en Cali, quien actlia en su

gk calidad de representante legal de la sociedad ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA
CONTRACTUAL SAS con domicilio principal en la ciudad de Bogota, en la Avenida 15 No. 122 - 73
Oficina 310, teléfono 61206050, NIT: 900.954.618 — 1, legalmente: establecida en Colombia, que en
adelante se denominard el CONTRATISTA, los dos debidamente facultados para actuar y contratar,
hemos convenido celebrar el presente contrato de prestacion de servicios profesionales, segin las
siguientes cldusulas asi:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios
profesionales de asesoria contractual y juridica al CONTRATANTE, la cual incluye, como una obligacién
de medio y no de resultada, la atencion de los aspectos confractuales y legales gue requiera el
CONTRATANTE en desarrollo de los contratos que el CONTRATANTE ha celebrado o pueda celebrar
con distintas entidades publicas o privadas, en forma individual o como integrante de un coniratante
conjunto y que para todos los efectos de este contrato y en lo sucesivo se denominaréan contratos
principales, en las dreas contractual, comercial, civil, laboral y administrativa, en lo referente 2 asesoria
general, incluyendo las actividades relacionadas con procesos conciliatorios, judiciales o arbitrales que
se adelanten por el CONTRATANTE o interpongan en contra del CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del cumplimiento de su contraio el CONTRATISTA pondra a
disposicion del CONTRATANTE [os siguientes recursos, tiempos y valores aproximados asi:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

: Valor Dedicacién Valor
Perseonal Cantidad bacise g barctal
Profesional lider (Asesaria general) 1 13.277.298 | 875% | 1.905.292
Profesional lider (Procesos legales) 1 13.277.289 1,25% 272.185
Profesional senior (Asesoria general) 1 5.766.541 8,75% 827.499
Profesional senior (Procesos legales) 1 5.766.541 1.25% 118.214
"‘.I Profesional junior (Asesoria general) 1 4.382.573 8.75% 828.8§9
Profesional junicr (Procesos legales) 1 4.382.573 1,25% 89.843
Profesional de apoyo (Asesoria general) 1 2.600.737 3.75% 159.945
Profesional de apoyo {Procesos legales) 1 2.600.737 1,25% 53.315
Subtotal personal 4.'055.192—|
Gastos generales y de oficina central 10% 405.518
7 | Costos financieros 2% 81.104
2 B ¢
‘Honorarios 10% 405.519 _;\;\\
i

S
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l Subtotal otros conceptos 892.142 l

| Contribuciones, retenciones e impuestos . ; | 14% l 567.727 J
! Subtotal valor por servicios mes ' 5.515.@
[ va | | 1e%  [1.047.862]
| Valor total por servicios mes 6.562.923—l

PARAGRAFO SEGUNDO: CESION DE DERECHOS DE PROCESOS: Dadas las particulares
condiciones de realizacion que tiene el presente contrato de prestacidn de: servicios, en especial en

308 cuanto hace a la estructuracién, presentacién y seguimiento de procesos de reclamaciones por via de
conciliaciones o demandas, con la suscripcién del presente documento y sin gue sea necesaria la
realizacién o formalizacién de ningln otro documento o contrato, expresamente aceptan y pactan el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA, que en el evento de presentarse cualquier proceso ‘de
reclamacién, conciliacion o demanda por parte del CONTRATISTA actuando en representacion o a favor
del CONTRATANTE, el CONTRATANTE cede en favor de la sociedad ACOSTA & ASOCIADOS
CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS con NIT 900.954.618 — 1, un porcentaje de [os derechos que le
corresponden 0 que se obtengan como resultado de esos procesos, por cualquier medio de pago o
compensacion, parcial o total, igual a los porcentajes de éxito pactados en el literal b) de la CLAUSULA
SEGUNDA de VALOR del presente contrato de prestacion de servicios. Este acuerdo se perfecciona con
la firma de las PARTES ¥y del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA- VALOR: Para efectos legales el valor del contrato se determina de la siguiente
manera: a) Un valor fijo mensual equivalente a SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE. ($6.562.923), valor que incluye el IVA. Este valor
corresponde a los servicios profesionales de asesoria contraciual y juridica al CONTRATANTE, la cual
incluye, como una obligacién de medio y no de resultado, la atencién de Jos aspectos contractuales y
legales que requiera el CONTRATANTE en desarrollo de los contratos gue haya celebrado con
entidades publicas yfo privadas y que involucren recursos plblicos y/o privados, cuando estos contratos
sean celebrados por parte del CONTRATANTE actuando de forma individual. Este valor fijo no es
~ reembolsable. b) Unicamente en el evento de que como resultade de un proceso de reclamacion,
cualquier entidad o tercero pague al CONTRATANTE cualquier valor como resultado del procedimiento
de negociacion directa entre las partes, se causa a favor del CONTRATISTA un porcentzje de éxito
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total que se logre obtener y sea efectivamente
pagado al CONTRATANTE en tal proceso de reclamacion y de fracasar la negociacion directa y se
acuda a la conciliacién y/o demanda arbitral o judicial, el CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
como una remuneracion adicional un porcentaje de éxito equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total que se logre obtener y sea efectivamente pagado al CONTRATANTE, por cualquier forma de
pago o compensacion, incluso parcial, a favor del CONTRATANTE, sin incluir el IVA. -

PARAGRAFO PRIMERO: Como la obligacién del CONTRATISTA es de medio y no de resultado, en
| ningdn caso los ‘valores pactados en esta clausula, serén objeto de reembolso al CONTRATANTE,
| siempre que el CONTRATISTA actie con diligencia y oportunidad, diligencia y oportunidad que
| solamente se entenderan incumplidas cuando por causas probadas e imputables al CONTRATISTA,
Il efectivamente sea afectado el proceso del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los casos que, en cumplimiento de las obligaciones aqui pactadas, se
requiera el desplazamiento del CONTRATISTA fuera de la ciudad de Bogota o realizar accicnes fuera de
| esta ciudad, todos los gastos que tales viajes demanden seran asumidos por parte del CONTRATANTE
'y no seran objeto de reembolso. Asi mismo, los costos adicionales que demanden estos proyectos como
J participacion de especialistas distintos a profesionales del derecho, dictdmenes periciales, visitas de

D)

pALLAS
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campo y otros casos y gastos no previstos' ni contemplados en este contrato seran asumidos por parte
del CONTRATANTE y no seran aobjeto de reembolso.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de requerirse y realizarse en desarrollo del presente contrato
cualquier tipo de procesos de reclamacién u otra naturaleza, por via de negociacion directa, conciliacidn
o demandas judiciales o arbitrales, al término de los procesos que se sigan a favor del CONTRATANTE,
el CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA &l porcentaje de comision de éxito acordado por el monto
y los términos que se indican en las clausulas de valor y forma de pago de este contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento que el plazo de ejecucion del contrato comprenda varios afios o
periodos fiscales, el valor fijo mensual del mismo se revisara al término de cada afio fiscal a efectos de
que entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA se acuerde un porcentaje de incremento aplicable a
ese valor, el cual de forma provisional mientras se alcanza el acuerdo mencionado se realizara con base
en el IPC del afio que corresponde al periodo fiscal que culmina.

PARAGRAFO QUINTO: El valor fijo convenido en el literal 2) de la CLAUSULA SEGUNDA de VALOR
del presente contrato, corresponde a un numero promedio de contratos principales que realice el
CONTRATANTE Yy que se ubica normalmente en un rango de entre cinco (5) y ocho (8) contratos
simultdneos. En el evento que el nlimero de contratos se modifique aumentando o disminuyendo por
fuera del rango antes indicado, el valor antes indicado se incrementarda o disminuirda en un valor
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) por cada contrato principal que aumente o disminuya, en todo
caso sin que el valor fijo mensual llegue a ser menor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del. valor fijo
aqui previsto o que el valor fijo mensual llegue a ser superior al CIENTO CINCUENTA POR CIENTO
(150%) del valor fijo mensual aqui previsto, valores minimo y méaximo antes indicados que aplicaran con
independencia del ndmero de contratos simultaneos que tenga vigentes el CONTRATANTE en un
momento determinado. Lo anterior no obsta para que en todo caso las PARTES de comun acuerdo
puedan pactar unos valores diferentes para determinados contratos © situaciones particulares que
afronte el CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: E| CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA
el valor de los servicios profesionales prestados de la siguiente manera: a) El valor de asesoria y
acompanamiento contractual que corresponde a un valor fijo mensual equivalente a SEIS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE. ($6.562.923), valor
que incluye el IVA, se pagars, previa presentacion de la factura de cobro correspondiente, dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha anterior. El valor anterior INCLUYE Jos costos de
preparacion, estructuracion y seguimiento de los procesos de reclamacién que se adelanten a favor y en
contra del CONTRATANTE mienfras permanezca vigente el presente contrato de prestacion de

servicios. b) El porcentaje de éxito que se aplica Gnicamente en el evento de adelantarse un proceso de:

reclamacion, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total que se logre obtener y sea
efectivamente pagado al CONTRATANTE, por cualquier forma de pago o compensacion, incluso parcial,
a favor del CONTRATANTE, sin incluir el IVA, en Ia etapa de negociacion directa, o el porcentaje de
éxito equivalente al DIEZ POR CIENTO (1 0%) del valor total que se logre obtener y sea efectivamente
pagado al CONTRATANTE por via de conciliacién extrajudicial o demanda arbitral o proceso judicial, a
mas tardar dentro de los siete (07) dias calendario siguientes a la fecha de pago efectivo a favor del
CONTRATANTE, previa presentacién de |a factura de cobro correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que se alcancen acuerdos parciales y/o se efectien pagos
parciales por parte de los terceros, a favor del CONTRATANTE en esa misma proporcion y de acuerdo a
lo'agui pactado se pagarédn también al CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a realizarse a favor del GONTRATISTA pueden realizarse en su

Al ‘" % cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA No. 180-579787-71, Oficina Unicentro de la ciudad de Bogota,

“icuyo titular es ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS NIT 900.954.618 — 1.

N
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PARAGRAFO TERCERO: INTERESES MORATORIOS: En el evento de que el CONTRATANTE no
realice los pagos que obran a favor del CONTRATISTA dentro de los términos pactados, a partir del dia
treinta y uno (31) y hasta el dia noventa (90) de mora, el CONTRATANTE pagara a favor del
CONTRATISTA un interés calculado con la tasa trimestral de interés bancario que emite la
Superintendencia Financiera de Colombia: si la mora en el pago persiste, a partir del dia noventa y uno
(91), el CONTRATANTE pagara a favor del CONTRATISTA un interés moratorio calculado con una y
media veces la tasa trimestral de interés bancario que emite Ia Superintendencia Financiera de
Colombia. Asi mismo, a partir del dia noventa Yy uno (91) de mora, expresamente autoriza el
CONTRATANTE al CONTRATISTA para que a su arbitrio proceda a facturar ‘mensualmente los
intereses arriba indicados, incluyendo los del periodo que va del dia treinta y uno (31) y hasta el dia
noventa (90) de la mora en el pago; que proceda a la cesién de las facturas a terceros o que de inicio al
cobro de las mismas acudiendo & un proceso ejecutivo contra el CONTRATANTE.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto del presente
contrato y de las obligaciones que del mismo se derivan, el CONTRATISTA se obliga a: a) Atender en
forma oportuna y dentro de los términos otorgados por el respectivo contratante principal y/o la ley, todos
los requerimientos efectuados por el CONTRATANTE, o las autoridades o entidades correspondientes,
en lo relacionado con el confrato o el proceso de reclamacion. b) Asistir a las reuniones o diligencias a
las que sea citado o que sea necesario atender, en desarrollo del contrato o de los procesos de
reclamacion que pudieran presentarse. c) Atender los requerimientos de las autoridades o entidades
correspondientes, relativos a los servicios contratados y dentro del marco de los recursos comprometidos
por el CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En cumplimiento del objeto del
presente contrato y de las obligaciones que del mismo se derivan, el CONTRATANTE se obliga a: a)
Pagar al CONTRATISTA los valores acordados y dentro de los plazos estipulades para cada caso. b)
Suministrar 2l CONTRATISTA en forma oportuna y completa la informacién que éste requiera para el
cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo. ¢) Suministrar al CONTRATISTA los
medios y recursos necesarios para que éste pueda cumplir cabal y oportunamente con las obligaciones a
su-cargo.

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo inicial previsto de acompafiamiento y asesoria
contractual, de estructuracién y presentacion de procesos de reclamacidn, seréd de OCHO {08) MESES
contados a partir del dia primero (01) del mes de mayo de dos mil dieclocho (2018). No obstante, de
comln acuerdo las partes podran modificar los plazos de este contrato, extendiéndolo hasta la
terminacion y liquidacion del contrato, constando tales modificaciones por-escrito 0 haciéndose efectivas
de hecho por LAS PARTES, pues el desarrollo normal de este tipo asesarias y procesos depende de los
contratos principales.

CLAUSULA SEPTIMA.- CESION DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato a un tercero salvo previa autorizacién expresa y escrita del
CONTRATANTE.

CLAUSULA OCTAVA.- RELACION NO LABORAL: Expresamente las partes declaran que mediante la

j suscripcion de este contrato no se establece entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE una relacién

; f laboral y en consecuencia le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de todas las obligaciones

| relativas a afiliacion Yy pagos al Sistema General de Seguridad Integral y Aportes Parafiscales, guien

cubrirg los costos que ello implique, tanto los que se produzcan a titulo personal como el de aguellas
# personas que utilice para el cumplimiento de las obligaciones aqui adquiridas.

' Ja} expiracién del término de duracién ‘del mismo y del derecho de darlo por terminado en forma )

g 7“\7% CLAUSULA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO: Ademas de |a terminacion del contrato por
¥ Y
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anticipada por mutuo acuerdo, el CONTRATANTE podra poner término a este contrato si el
CONTRATISTA incumple por mas de una vez alguna de las obligaciones contractuales derivadas del
presente contrato, en todo caso para que el contrato pueda darse por terminado por esta causa sera
necesario que previamente se agote a favor del CONTRATISTA el debido proceso.

PARAGRAFO PRIMERO: Igual posibilidad de terminacién del contrato y en la misma forma antes

indicada procede a favor del CONTRATISTA y contra el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que alguna de las partes de por terminado unilateralmente el
presente ‘contrato o lo haga sin dar aplicacién estricta a lo aqui establecido deberd pagar a la pare
afectada la cldusula penal pecuniaria pactada y en |os términos alli establecidos.

CLAUSULA DECIMA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento grave de cualquiera de las
obligaciones contraidas en virtud del presente contrato o de terminacién unilateral del mismo, se causara
a cargo de la parte que incumnpliere, una pena pecuniaria equivalente al importe de un (01) mes del valor
establecido en el literal a) de la clausula tercera de forma de pago de este contrato y al cincuenta por
ciento (50%) de los pagos establecidos en el literal b) de la clausula tercera de forma de pago de este
contrato, porcentajes calculados sobre el valor de las pretensiones estimadas de las acciones que se
terminan, respectivamente.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MERITO EJECUTIVO: Como consecuencia de la celebracién del
presente contrato, el CONTRATANTE acepta que las obligaciones por él adquiridas, prestan mérito
gjecutivo a favor del CONTRATISTA ¥ en consecuencia, en el evento de presentarse un incumplimiento
de su parte en la fecha y/o valor de los Pagos a su cargo, faculta al CONTRATISTA para procurar el
pago de lo debido y la sancién penal pecuniaria correspondiente, de manera individual o conjunta, a
través del cobro ejecutivo en contra del CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAMENTO: Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato se resolvers en primera instancia por el mecanismo de
solucion directa entre las partes o en su defecto acudiendo a'la conciliacion ante el Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y ante el fracaso de estas instancias por un Tribunal
de Arbitramento designado por la Camara de Comercio de Bogota, que se sujetara a lo dispuesto a las
normas vigentes sobre. arbitramento, de acuerdo con las siguientes reglas: 1) El Tribunal estara
integrado por un (1) arbitro designado por este centro. 2) El Tribunal fallarg en derecho. 3) El Tribunal
funcionara en Ia ciudad de Bogotd, en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de
Bogotéa. Los gastos que demanden estos procesos seran asumidos por partes iguales entre las partes si
se trata del procedimiento de conciliacién y por la parte vencida en el caso de una demanda arbitral.

CLASULA DECIMA TERCERA.- DIVULGACION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL: Las partes
no podran divulgar informacion sin el previo consentimiento escrito de |a otra parte, con |a sola excepcién
de hacerlo ante el requerimiento de una autoridad gubernamental u orden judicial. En tal caso, ésta
notificara por escrito a la otra parte de tal circunstancia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
momento de haber ocurrido el requerimiento legal o judicial, a fin de que ésta tome las medidas que
considere convenientes para su proteccion ylo desista de exigir el cumplimiento de las estipulaciones del

i presente contrato. Las partes no estdn obligadas a mantener la informacicn de manera confidencial

cuando tal informacién sea de dominio publico o tome estado publico o hayz sido expresamente
clasificada como informacién no confidencial por la otra parte. Todo anélisis, resumen, o cualquier otro
documento elaborado con la informacién confidencial o privilegiada seran mantenidos en forma
confidencial en el futuro y no serén utilizados de manera que pueda perjudicar a la otra parte.

CLASULA DECIMA CUARTA.- REGIMEN LEGAL APLICABLE: Las partes acuerdan escoger como

4 *3.,.'..“-fs;is't'ema de vinculacion, el Contrato Civil de Prestacion de Servicios y por tanto no habra lugar a
. reclamaciones judiciales o extrajudiciales por concepto de salarios o prestaciones sociales, asi como por ﬂ@
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ninglin' otro concepto o derecho consagrado en el cédigo sustantivo del trabajo o en las disposiciones
legales de naturaleza laboral.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y DOMICILIO: Para todos los efectos del
contrato, éste se perfecciona con la firma de las partes y éstas acuerdan como domicilio contractuzal |a
ciudad de Bogota.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota, D.C., el dia tres (03) del mes de mayo de dos mil
dieciocho (2018). i

CONTRATANTE:

: /P—\I
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\ i
\ "

=]

x

\J—PA

LYDCO INGEhl'EIERiA,SAS - NIT: 900.233.698 - 5
DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO
C.C. 80.819.307 — Representante Legal

CONTRATISTA:

ACOSTA & ASOCIADOS’CONSULTORIA CONTRACTUAL SAS — NIT: 900.854.618 — 1

JUAN MARTIN ACOSTA LOPEZ
C.C. 16.726.790 expedida en Cali - Representante Legal.
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LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRiCULA’E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razén social: ACOSTA ROJAS & ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL
S.A.S.

Sigla: ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL S.A.S

Nit: 900.954.618-1

Domicilio principal: Bogotéd D.C.

MATRICULA

Matricula No. 02643682

Fecha de matricula: 18 de enero de 2016
Ultimo afio renovado: 2021

Fecha de renovacidén: 14 de diciembre de 2021

Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACION
Direccién del domicilio principal: Ak 15 No. 122 73 Of 310
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrénico: juanmartinacostalopez@yahoo.es
Teléfono comercial 1: 3142398536
Teléfono comercial 2: 6120650
Teléfono comercial 3: No reportd.
Direccién para notificacién judicial: Ak 15 No. 122 73 Oof 310
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrénico de notificacién: juanmartinacostalopez@yahoo.es
Teléfono para notificacién 1: 3142398536
Teléfono para notificacién 2: 6120650
Teléfono para notificacién 3: No reportd.
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La persona juridica ST autorizé para recibir notificaciones
personales a través de correo electrdnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrative y de 1lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION

Constitucién: Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de
Accionistas del 12 de enero de 2016, inscrita el 18 de enero de 2016
bajo el numero 02053246 del 1libro IX, se constituyd la sociedad
comercial denominada ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL S A S.
Certifica:

Que - por Escritura Publica no. 3342 de Notaria 5 De Bogotd D.C. del 28
de diciembre de 2017, inscrita el 17 de enero de 2018 bajo el numero
02293788 del 1libro IX, la sociedad cambid su nombre de: ACOSTA &
ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL S A S por el de: ACOSTA ROJAS &
ASOCIADOS CONSULTORIA CONTRACTUAL S.A.S..

Que por Acta no. 2 de Asamblea de Accionistas del 31 de enero de 2017,
inscrita el 11 de julio de 2019 bajo el numero 02485484 del libro IX,
la sociedad cambidé su nombre de: ACOSTA ROJAS & ASOCIADOS CONSULTORIA
CONTRACTUAL S.A.S. por el de: ACOSTA ROJAS & ASCCIADOS CONSULTORIA
CONTRACTUAL S.A.S..

REFORMAS ESPECIALES
Que por Acta Ne. 2 de Asamblea de Accionistas del 31 de enerc de
2017, inscrita 11 de julio de 2019 bajo el numero R0729597 del libro
IX, a sociedad adicioné la sigla: ACOSTA & ASOCIADOS CONSULTORIA
CONTRACTUAL S.A.S.

TERMINO DE DURACION

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duracidn hasta el
31 de diciembre de 2040.
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OBJETO SOCIATL

Objeto Scocial: E1 objeto principal vy ordinario de la sociedad lo
constituye: 1. Prestacidén de servicios contractuales integrales en
todas las A&reas del derecho publico y privado en todos los aspectos
legales y contractuales, asi como en los administrativos y técnicos.
s Prestar servicios profesionales de asesoria, consultoria vy
acompafiamiento en las actividades contractuales e inmobiliarias a las
personas naturales y compafiias que requieran de nuestros servicios.
3. Brindar asesoria juridica empresarial a personas Jjuridicas,
naturales v patrimonios autédnomos, nacionales o extranjeros,
puiblicos, privados o mixtos. Por medic de esta asesoria se brindan
soluciones empresariales contractualmente integrales a nuestros
clientes, ofreciéndoles acompafiamiento para el desarrollo de sus
iniciativas y proyectos. 4. Fungir como apoderados judiciales en
procesos juridicos de cualquier naturaleza y 4&rea y en cualqguier
etapa de proceso que asi lo requiera. 5. Prestar informacidén, rendir
conceptos, mediar en contiendas, gestionar expedientes, elaborar
demandas en todas las 4&reas del derecho entre ellas, pero sin
limitarse a las mismas, administrativo, penal, civil, comercial o
laboral, elaborar recursos y/o reclamaciones administrativas, emisién
de informes Jjuridicos referentes a contratos o cualquier otro acto
legal publico o privado gque lo requiera, elaboracidén de actas de
junta de socio, control de garantias procedimentales. 6. Adelantar
como apoderados tramites notariales en todas las &reas del derecho
que lo requieran. 7. El ejercicio de 1la administracién y los
servicios en sus diferentes Areas y especialidades. 8. El disefio y la
realizacién de investigaciones, estudics de inversién de diagnédstico;
perfectibilidad o factibilidad y asesorias juridicas, gerenciales, de

coordinacién, control Yy supervisién. 9. La prestacién de los
servicios de transportes en general vy de alquiler de todo tipo de
equipos. 10. La prospeccién, la interventoria juridica y técnica o
auditoria de cuentas y de cualquier otra clase o naturaleza, la
inspeccién, la gerencia de obras y proyectos, toda <clase de
actividades relacionadas con el ejercicio de la consultoria
profesional administrativa y todas las A4reas o especialidades
relacionadas, asi como también la consultoria, asesoria e
interventoria a todc tipo de ©proyectos, sean estos técnicos o de
cualquier otra naturaleza. T3 La asesoria, consultoria o

directamente la importacién o exportacidn a cualquier parte del mundo
de materias primas, Dbienes y/o servicios relacionados con proyectos
de cualquier naturaleza. 12. El desarrollo del software o programas
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para computador. 13. La adquisicién o participacién a cualguier
titulo, en Colombia o en el exterior, de desarrollo de negocios. 14.

El agenciamiento o representacidén de personas naturales o juridicas,
tanto nacionales como extranjeras. 15. La representacidén vy
licenciamiento de firmas, nombre, marcas y demds intangibles que sean
necesarios © simplemente convenientes para el desarrollo del objeto
social principal. 16. La presentacién de todo tipo de servicios de
organizacién, desarrollo y explotacién comercial de eventos en los
campos © asuntos que tengan relacién con la actividad de 1la
administracién, los servicios, la interventoria, la gerencia de
proyectos y todas las &reas relacionadas. 17. La ejecucién en todas
sus - formas, de actividades relacionadas con la finca raiz, incluyendo
la compraventa de los inmuebles vy el desarrollo de proyectos de
construccidén inmobiliaria, ya sea que los adelante respecto de bienes
propios o ajenos, 0 por encargo de los terceros, sean para vivienda,
para comercio o) institucionales, urbanos o rurales. 18. La
estructuracién, gestidn, disefio, construccién, comercializacién,
financiacién, compra y venta de proyectos inmobiliarios. 19. Celebrar
y desarrollar, de manera amplia, contratos de mandato, con o sin
representacién, como mandataria y cualquier otra forma que impligque
un encargo, ya sea para funcionar como intermediaria o como agente,
por cuenta propia o ajena, a titulo gratuito u oneroso. 20. Realizar
la compra, venta, distribucién, importacién vy exportacién de toda
clase de bienes muebles e inmuebles, mercancias, productos, materias
primas, de servicios, de bienes de capital, y de bienes afines o
similares, gque sirvan para actividades de la sociedad o semejantes o
complementarias o asesorias de la empresa. 21. Adgquirir ¢ tomar a
cualquier titulo, toda clase de bienes muebles e inmuebles, que
necesite para la instalacidén de sus oficinas y ademas dependencias,
asi como los equipos necesarios para establecer un servicio de
comunicaciones entre sus oficinas y entre estas y las deméas
dependencias e instalaciones. 22. Hacer inversiones en toda clase de
bienes muebles e inmuebles y la explotacién y administracién de tales
inversiones y, en general, todos los actos o negocios afines o
complementarios de 1los anteriores o conexos con ellos, que a su vez
comprendan las que a continuacién se mencionan, sean por cuenta
propia o ajena. 23. Adquirir, enajenar, gravar, administrar, recibir
o dar en arrendamiento, comodato, deposito o a cualquier otro titulo,
dentro o fuera del pais, toda clase de y elementos relacionados con
el campo que constituye su objeto. 24. Gravar con prenda o hipoteca,
segun el caso, todos bienes de la sociedad y aun hacer donaciones'de
page de los mismos de acuerdo con la ley. 25. Efectuar dentro o fuera
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del pais, con bancos entidades financieras, establecimientos de
crédito, compafilas de seguros, y entidades similares tales como
corporaciones de ahorre y vivienda, compafilas de financiamiento
comercial, fiduciarias, comparfiias de leasing, toda clase de
operaciones propias de su objeto, asi como los contratos que son
propios de estas instituciones, en desarrollo de las actividades
sociales, o para las mismas (como los contratcs de cuenta corriente
bancaria, de ahorros, créditos, mutuos, depésitos, segurcs, etc.), y
dar los avales y las garantias reales o perscnales que se le exijan y
sean del caso. 26. Realizar la presentacién de servicios de
interpretacidén vy agenciamiento de sociedades colombianas o extrajeras
que se propongan actividades semejantes, complementarias o asesorias
de la empresa sccial o que sean de conveniencia general para la
sociedad o para los asociados. 27. Intervenir, ante los socios, como
acreedora o como deudora, en toda clase de operaciones, dando o
recibiendc los avales vy las garantias del caso, cuando haya lugar a
ellas. 28. Obtener préstamos, conceder créditos, aceptar, cobrar,
protestar, negociar, cancelar, pagar o aceptar en pago todo tipo de
titulos valores, bursatiles, afines y similares. 29. Ejecutar todos
los actos y contratos relacionados con titulos valores y de cualquier
otra clase, asi como girar, aceptar, endosar, cobrar, avalar,
rechazar, descargar y negocilar titulas valores, titulos ejecutivos, y
cualgquier otra clase de «créditos. 30. Llevar a cabo actividades de
corretaje v ejecutar contratos de comisidén como comitente o
comisionista. 31. Celebrar contratos de cuentas en participacién, sea
como gestor o participe activo o inactivo. 32. Presentar ofertas en
todo tipo de licitaciones, convocatorias y concursos vy celebrar
contrates, bien sea publicos o privados, abiertos por cualquier
entidad publica o privada en el pais o en el exteriocr, de manera
directa o en consocio, wunidén temporal ¢ cualguier otra clase de
asociacidén y celebrar todo tipo de contratos ¢ cuasicontratos,
civiles o mercantiles, necesarios o simplemente convenientes para el
desarrollo pleno de su objeto social, incluide el contrato de
concesidén, bien sea que se celebre este de manera exclusiva por la
sociedad o con la participacidén de otras personas y entidades. 33.
Organizar sociedades o empresas de objeto igual o semejante al suyo,
gue tiendan a facilitar, ensanchar o complementar los negocios de
ellas, asi como formar parte de otras sociedades que se propongan
actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa
social o gque sean de convivencia general para la sociedad o para los
asoclados, o fusionarse con tales sociedades. 34. Transformarse en
otro tipo legal de scciedad o fusionarse o absorber otra u otras
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sociedades. 35. Aportar todos sus bienes o parte de ellos a otra u
otras sociedades de objeto igual o semejante al suyo en las cuales le
convenga tener interés para el mejor desarrollo de sus negocios. 36.
Conciliar, transigir, recibir, desistir, asi como apelar las
decisiones de Arbitros, conciliadores o amigables componederes, en
las cuestiones en gque se tenga interés frente a terceros, a los
socios mismos o© a sus trabajadores o administradores. 37. Celebrar y
ejecutar, en general todos los actos, negocios y contratos
preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores,
los que se relacionen con la existencia y el funcionamiente de la
sociedad 3% los demds que sean conducentes al buen logro vy
cumplimiento de la finalidad perseguida, por cuanto la anterior
enumeracién no tiene el cardcter de limitativa. 38. Solicitar se le
admita a la celebracién de un convenio o concordato con sus
acreedores, cuando sea del caso, vy se den las condiciones legales
para tal efectc. En general la sociedad podrd ejecutar o celebrar
toda clase de actos comerciales y operaciones, civiles o contratos,
legales en Colombia.

CAPITAL
Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : $10,000,000.00
No. de acciones : 10,000.00
Valor nominal : $1,000.00

** Capital Suscrito **

Valor : $10,000,000.00
No. de acciones : 10,000.00
Valor nominal : $1,000.00

** Capital Pagado **

Valor : $10,000,000.00
No. de acciones : 10,000.00
Valor nominal ¢ 81.,000.00

REPRESENTACION LEGAL
Representacién Legal: La representacién legal de la sociedad estéd en
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cabeza del representante legal o gerente, cuyo suplente podra
reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. EL
representante legal principal y suplente puede celebrar o ejecutar
todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia v funcionamiento de la
sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: Seran funciones y atribuciones
del representante legal: 1. Representar a la sociedad como persona
juridica. 2. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de
la asamblea de accionistas. 3. Administrar la sociedad y celebrar
todos los actos y contratos necesarios para la buena marcha de ella.
4. Crear los cargos gue considere necesarios para el buen
funcionamiento y servicio de la sociedad, sefialarles sus funciones Y
remuneracién. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo
nombramiento y remocién le correspondan. 6. Presentar a la asamblea
de accionistas, como minimo al término de cada periodo fiscal, un
inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe
escrito sobre la situacién de la sociedad, un detalle completo de la
cuenta de pérdidas y ganancias y proyecto de distribucién de
utilidades obtenidas; asi como los informes que le exigieren ellos
y/o . la ley. 7. Constituir mandatarios para que obren a sus érdenes y
representen a la sociedad, de orden publico o privado. 8. Conciliar,
transigir y comprometer las cuestiones litigiosas que se susciten con
terceros. 9. Mantener bajo custodia los caudales de la sociedad. 10.
Cuando aplique, firmar y expedir los de las acciones. 11. Celebrar,
sin limitacién alguna, todos los actos y contratos necesarios para el
desarrollo de su objeto social. 12. Convocar a la asamblea de
accilonistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente
0 necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los
estatutos. 13. Proponer a la asamblea de accionistas, las politicas
de carécter cientifico, técnico y administrativo de la sociedad. 14.
Tomar las demds decisiones que no estén atribuidas a la asamblea de
accionistas en especial las sefialadas por los estatutos o la ley.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
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Camara

de Comercio
CD de Bogﬂﬁ Cémara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 7 de febrero de 2022 Hora: 12:30:19
Recibo No. AA22143917
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A22143917D2DAB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.cch.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

** Nombramientos **
Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del
12 de enero de 2016, inscrita el 18 de enero de 2016 bajo el niumero
02053246 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacién
REPRESENTANTE LEGAL (GErente)
ACOSTA LOPEZ JUAN MARTIN C.C. 000000016726790
SUPLENTE del REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE del gerente)
ROJAS VASQUEZ ALLISON C.C. 000001072645802

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
2 2017/01/31 Asamblea de Accionist 2019/07/11 02485484

3342 2017/12/28 Notaria 5 2018/01/17 022353788

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hédbiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre gque no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa gue para la Camara de Comercio de Bogotd, los sabados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos gquedan en efecto suspensiveo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo preveée el articulo 79 del Cbédigc de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ninglin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Pagina 8 de 10



co de Comercio
co de Bogoté Cémara de Comercio de Bogota

Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 7 de febrero de 2022 Hora: 12:30:19
Recibo No. AA22143917
Valecr: § 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A22143917D2DAB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la’
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Actividad principal Cédigo CIIU: 7490
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 6910

TAMANO EMPRESARTAL

De conformidad con 1lo previsto en el articule 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamarfio
de la empresa es Pequefia

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.596.207.000
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7490

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimientc de comercio han
sido puestos a disposicién de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccién de
Impuestos, fecha de inscripcién : 14 de diciembre de 2021. Fecha de
envio de informacién a Planeacidén : 14 de diciembre de 2021. \n \n
Sefior empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 20.000
SMIMV 'y wuna planta de personal de mencs de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer afic de constitucién de su empresa, de 50% en el
segundo afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009. Recuerde ingresar a Wwww.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa esté obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permisc de funcionamiento en
ninguin caso.

*hhkhkkhkkkkk ok ok ok ok ok kkdkokokk ok ok okk ko kkok ok gk ok ok sk ok ok ok s % %k vk ok v b ok vk vk vk vk vk ke vk vk vk vk ke ok ok v e ke e ok ke ke
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codemtﬁ Cémara de Comercio de Bogota

Sede Virtual !
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 7 de febrero de 2022 Hora: 12:30:19
Recibo No. AA22143917
Valor: $§ 6,500

CODIGO DE VERIFICACION A22143917D2DAR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos v digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Este certificado refleja 1la situacién Jjuridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

Fhdhhkdhrhhhhhbhdhdhkkh ok hhhhhh kb hkkk sk kkhhkhkhhhdhdkkk ke kkk ok %k k% %% &k ok k% % %% %

Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

kA hk ko ko kA khkhhkh kA hh ok h ok h ko hkh sk ko kkh ok d ok kb kb h ok kb kb ok ok ok ok o % % % % % % %

Firma mecadnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y'la
autorizacién impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol
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JUZGADO 33 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
PROCESO EJECUTIVO

RADICACION: 11001333603320210009700
DEMANDANTE: UNION TEMPORAL ICSC 792-2013 Y OTRO
DEMANDADO: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

LIQUIDACION PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Tasalnterés TasaInterés Equ i_valenm Valor Inm[eaes
Fechalnicil | FochaFinal | No.dias | BancaioEa | T2S2IMEES | ypiopp g [ MOMinalNO | Saonet | Morarios | Sadolntereses |
Superfitanciera Moratorio E.A su forma decimal () capitalizable capital (Capital .(!asa Moratorios
[(t+1)/365-17 365 1365 dias )
14eb.-2019 28-4eb.-2019 o 18,70% 19,70% 0,1970 17.99% 333.239.136 4433718 4433.718) 337.672.854
1-mar-2019 314mar-2019 30 19,37% 19,37% 0,1937 17,71% 333.239.136] 4850702 4,850,702 338.089.638
1br-2019 30-abr-2019 ) 19,32% 19.32% 01932 17.67% 333.239.136] 4677.914) 4677.914 337.917.050
1may.-2019 | 314may.-2019 30 19,34% 19,34% 0,1934 17,66% 333.239.136 4,843,815 4843815 335,082,951
1jun.2019 304un-2019 29 19,30% 19,30% 0,1930 17,65% 333.230.138 4,673.474) 4,673.474) 337,912,610
14ul.-2019 314ul.-2019 0 19,28% 19,28% 01928 17,63% 333.230.136 4,830,034 4.830.034) 338.069.170
1-ag0.-2019 31-ag0.-2019 20 18,32% 19,32% 01332 17.67% 333.239.136 4839222 4.839.229 338.078.358
1-sep.2019 30-5ep.2019 29 19,32% 19,32% 01932 17.67% 333.239.136] 4677.914 4677.914 337.917.050)
1-0ct-2019 310ct-2019 30 1,10% 19,10% 0,1910 17,48% 333,239,136 4.788.650 4.788.650 338.027.786
1-nov.-2019 30-nov. 2019 2 19,03% 19,03% 0,1903 17,42% 333.239.126] 4.613.455 4613.455 337.852.501
1-dic.-2019 3i-dic.-2019 20 18,91% 18.91% 0,1891 17,32% 333.239.136| 4,744,900 4,744,900 337.984.035
1-ene.2020 31-ene.-2020 30 18,77% 18,77% 0.1877 17,21% 333,239,136 4712.619) 4712619 337.51.755
14eb.-2020 25-4eb.-2020 28 19,06% 19,06% 0,1906 17,45% 333.239.136 4.450.816 4.460.816) 337.609.952
1-mar.-2020 31mar-2020 0 18,95% 18,95% 0,1895 17,36% 333.239.136 4754117 4754117 337.993.253
1-a0r.-2020 30-ab1-2020 29 18,69% 18,69% 01859 17,14% 333.239.136 4,537,683 4,537,683 337.776.819
14may-2020 | 31may.-2020 30 18,19% 18,19% 01619 16,72% 333.239.136 4578.475 4,578,475 337.817.611
1§un-2020 30§un.-2020 3 18,12% 18,12% 0,1612 16,66% 333,239,136 4,562.241 9.140.716) 342,379,852
14ul.-2020 314ul.-2020 31 18,12% 18,12% 0,1812 16,66% 333.239.136) 4714316 13,855.032 347.094.168
1-ag0.-2020 31-ag0.-2020 3 18,20% 18,29% 0,1829 16,80% 333.239.136] 4,755,038 18.610.070 351.849.206
1-52p.2020 30-5ep.-2020 30 18,35% 18,35% 0,1835 16,85% 333.239.136 4.615.548] 23225616 356.464.752
1062020 310012020 3 18,09% 16,09% 0,1809 16,63% 333.230.136 4.707.123) 27.932.739 361,171,875
1-nov,-2020 30-n0v.-2020 30 17,84% 17,84% 01784 16,42% 333.230.136 4,497,208 32.429.947] 365.669.063
14ic.-2020 31dic.-2020 3 17,46% 17,46% 01745 16,10% 333.239.136 4,555,560 36.985.607 370.224.743
1ene.2021 31-ene.-2021 3t 17,32% 17,32% 01732 1598% 333.230.136] 4.521.891 41.507.498 374,746,634
14eb.-2021 28-4eb.-2021 2 17,54% 17,54% 01754 16,16% 333.239.136] 4132.202 45,639,700 378,878,836
1-mar-2021 31-mar-2021 31 17.41% 1741% 0,1741 16,05% 333,239,136 4,543,604 50.183.305 383422441
1-abr.-2021 30-abr-2021 30 17,31% 17,31% 01731 15,97% 333.230.136 4.373.668) §4.556.003 387.795.120
1may.2021 | 31may. 2021 31 17,22% 17,22% 01722 15,89% 333.230.136 4.497.748) 50.054.739 392.293.675
1jun-2021 304un-2021 30 17,21% 17,21% 01721 15,88% 333.230.136 4.350.320) §3.405.059 395.644.195
14ul.-2021 31ul2021 3 17,18% 17,18% 01718 15,86% 333.239.138 4,488,082 §7.893.141 401.132.217
1-8g0.2021 31-ag0.-2021 3 17,26% 17,24% 01724 15,91% 333.230.136 4502577 72.395.718 405.634.854
1-5ep.-2021 30-sep-2021 30 17,19% 17,19% 01719 15,87% 333.239.136] 4,345,644 76.741.362 409.980.498
1-0ct-2021 31-00t-2021 31 17,08% 17,08% 0,1708 15,77% 333,239,136 4.463.909 81.205.270 414,444,406
1n0v.-2021 30-nov.-2021 30 17,27% 17,27% 01727 1593% 333.230.136] 4.354.343 85.560.614 418.808.750
1-dic.-2021 3i-dic.-2021 31 17,46% 17,46% 01746 16,10% 333.239.136] 4,555,660 90.125.273 423,364,409
1ene.2022 31-ene.2022 31 17,66% 17,66% 0,1766 16,21% 333.23.136 4603.831 94.725.104 427,966.240
14202022 244eb.2022 24 18,30% 18,30% 0,1830 16,81% 333.230.138 3683173 98.412.277 431.651.413
25602022 254602022 0 0,00% 0,0000 0,00% 333.230.135 0 98.412.277 431,651.413
[ TOTALES T | [ [ | 333.230.13q] 168.851.311] 98.412.277] 431.651.413]
[ TOTAL CAPITAL PENDIENTE DE PAGO CALCULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | $333.239.136|
|_ TOTAL INTERESES MORATORIOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 [ $93.412ﬁ
] TOTAL INTERESES MORATORIOS Y CAPITAL PENDIENTE DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 l 5431.651.413|
[ AGENCIAS EN DERECHO 3% [ $9.997.174]
I [

TOTAL PRETENSIONES DE LA DEMANDA

$441.648.588|
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Replublica de Colombia

Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogota
Seccion Tercera
Carrera 57 No. 43-91 -CAN Piso 5° de Bogota D.C.

Bogota, D.C. veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

EJECUTIVO

Expediente No. 110013336033202100097 00
Ejecutante: UNION TEMPORAL ICSC 792-2013
Ejecutado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

ESP

Sentencia No. 218

Surtido el tramite legal correspondiente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede el despacho a proferir sentencia de primera instancia
con ocasion de la accién ejecutiva interpuesta con el fin de que se libre
mandamiento de pago y ejecucion, por las sumas representadas en el documento
denominado “ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1-01-
31100-1492-2013” de fecha 30 de enero de 2019, por concepto de retencion de
garantia a favor de la Unién Temporal ICSC 792 2013.

ANTECEDENTES

I. LA DEMANDA:

En el escrito de la demanda radicado, la parte actora precisé sus pretensiones, asi:

"librar mandamiento ejecutivo en favor de mi mandante la forma asociativa
UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, identificada con NIT, 900.686.107-8,
representada legalmente por la sefiora LINA JISELA MURCIA CUELLAR
mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 53.063.801 de
Bogota e integrada por la sociedad INGECOL S.A. identificada con NIT:
804.017.671-3, representada legalmente por FRANCISCO JOSE
SANDOVAL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No.
74752524 y por la sociedad, LYDCO INGENIERIA S.A.S. identificada con
NIT: 900.233.698-5, representada legalmente por la sefiora LINA JISELA
MURCIA CUELLAR mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania
No. 53.063.801 de Bogota, y en contra de la ejecutada la EMPRESA DE
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Medio de Control: Ejecutivo
Radicado Expediente No. 11001-33-36-033-2021-00097-00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P., con base en las
siguientes pretensiones y por las siguientes sumas:

PRIMERA: Ordenar a Jla EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. identificada con NIT:
899.999.094-1, el pago de la suma equivalente a TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($333.239.136), representados en el
documento “ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1-
01-31100-1492-2013” de fecha treinta (30) de enero de dos mil diecinueve
(2019), por concepto de Retencién en Garantia que obra a favor del la
UNION TEMPORAL ICSC 792 2013.

SEGUNDA: Ordenar a [la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. identificada con NIT:
899.999.094-1, el pago de los intereses moratorios sobre la anterior suma
y a favor de la forma asociativa UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, desde
que la obligacion se hizo exigible, hasta que se verifique el pago total de la
obligacion, segun certificacion de las tasas de interesa bancario emitidos
por la Superintendencia Financiera y a la tasa méxima legal permitida
segin lo prevé el articulo 884 del Cédigo de Comercio.

TERCERA: Condenar la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. identificada con NIT:
899.999.094-1, al pago de las costas del proceso (...)"

Hechos:

La situacion factica expuesta en la demanda es la siguiente:

1. El dia 5 de mayo de 2014, entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota y el contratista Unién Temporal ICSC 792 2013 se suscribié el 27 de
diciembre de 2013, el acta de inicio del contrato de obra publica No. 1-01-31100-
1492-2013.

2. Segun lo estipulado en el paragrafo de la clausula tercera -forma de pago del
contrato de obra publica No. 1-01-31100-1492-2013, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota retendria por concepto de garantia el 5% de cada una de

las actas de obra.

3. Producto de la ejecucién de obras del contrato de obra publica No. 1-01-31100-
1492-2013 suscrito el 27 de diciembre de 2013, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota realizé la retencién en garantia por cinco por ciento (5%),
la cual sumo un total de trescientos treinta y tres millones doscientos treinta y nueve
mil ciento treinta y seis pesos M/CTE ($333.239.136).

32
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4. El dia 4 de agosto de 2015 se suscribio entre las partes el acta de terminacién
del contrato de obra publica No. 1-01-31100-1492-2013, previa revision de los
informes, productos u obras del contrato en donde se constatd que se encontraban
terminados, existiendo actividades que requerian ajustes que el contratista se

comprometio a ejecutar y efectivamente realizo.

5. El dia 4 de noviembre de 2015, se suscribié entre las partes cocontratantes y la
interventoria designada para el efecto el Acta de Entrega y Recibo final del Contrato
de Obra Pdblica No. 1-01-31100-1492-2013, en la cual se hace constar que el objeto
del contrato en cita se habia cumplido a satisfaccién por parte de la Unidn Temporal
ICSC 792 2013, luego de haberse ejecutado las actividades técnicas y sociales que
requerian ajustes y/o reparaciones en obra, de haberse entregado el informe final
de obra, tal y como quedd consignado en el acta de terminacion.

6. El dia 30 de enero de 2019, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
suscribié el documento denominado “ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE OBRA” No. 1-01-31100-1492-2013, por intermedio de los funcionarios Nelson
Valencia Villegas como supervisor EAAB-ESP, Ana Judith Nifio Duran actuando
como gerente zona 1 de la EAAB -ESP y Nelson Valencia Villegas, actuando como
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente y quien ademas ostenta la calidad de
ordenador del gasto.

7. Aunado, en el cuadro de balance financiero del contrato del acta de liquidacion,
se establecio un valor a favor de la Unién Temporal ICSC 792 por concepto de

retencion en garantia, una suma total de $333.239.136.

8. El documento denominado “Acta de liquidacion del contrato de obra No. 1-01-
31100-1492-2013" fue aportado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota dentro del proceso seguido por el Tribunal Arbitral de Unién Temporal ICSC
792 2013 - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota con radicado
113926, especificamente en la exhibicion de documentos que la mencionada
entidad publica realizé durante el proceso arbitral, documento que fue certificado
como copia autenticada y coincide totalmente con el original, por parte del sefior
Horacio Cruz Tejada secretaria del Tribunal Arbitral, mediante certificacion del dia
30 de noviembre de 2020.

W
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9. EI “ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1-01-31100-1492-
2013” del 30 de enero de 2019, constituye titulo ejecutivo de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 297 de la Ley 1437 de 2011 y contiene obligaciones claras,
expresas y exigibles provenientes y a cargo de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota ESP.

Aportd pruebas.
(Expediente digital PDF “02Demanda”)

Il. CONTESTACION DE LA DEMANDA:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP -EAAB ESP por
intermedio de apoderado debidamente constituido, contesté en término y propuso
COMO eXxcepciones:

(i) Inexigibilidad de la obligacién -Ausencia de titulo: sefialando que el despacho
considerd que el titulo ejecutivo base de liquidacion era de naturaleza compleja
dado que estaba conformado por el contrato de obra No. 1-01-31100-1492-2013 del
27 de diciembre de 2013 y el documento denominado “acta de liquidacion” del 30
de enero de 2019, encontrandose que se cumplian con los requisitos formales y
sustanciales para ser considerados como titulo ejecutivo, procediéndose a librar
mandamiento de pago por la suma de $333.239.136, correspondiente al saldo a
favor de la Union Temporal ICSC 792 2013 por concepto de retencion de garantia.

Agregb que en el presente caso, en primera medida no se efectud la liquidacién del
contrato, habida cuenta que el documento aportade como “Acta de liquidacion
contrato de obra” en realidad correspondid a un informe final del supervisor y fue
elaborado en cumplimiento de lo establecido en el manual de contratacion de la
entidad ante la imposibilidad de llevar a cabo la liquidacién bilateral y segundo, para
la fecha de elaboracion del informe la empresa habia perdido la competencia para
surtir la etapa de liquidacion del contrato al haberse superado el término de
caducidad del medio de control de controversias contractuales.

Respecto del primer supuesto, sostuvo que dado el régimen privado que regula la
contratacién de la EAAB ESP impide efectuar liquidaciones unilaterales y lo
procedente como en efecto acontecid, era la elaboracion de un informe final, tal y

como se dejo expuesto en el formato denominado “Acta de liquidacion contrato de
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obra”, por lo que pretender equiparar un informe final, mas alla al formato empleado
para el efecto, con un acta de liquidaciéon unilateral resulta improcedente dado el
régimen de contratacion, teniendo dicho informe la naturaleza de documento interno
y sin efectos juridicos frente al contratista y que se requiere para que el supervisor
finiquite su gestion y sirva como soporte para efectos del cierre presupuestal, entre
ellos, la liberacion de saldos contractuales y por ello de ninguna manera tiene el

alcance de liquidacion unilateral y no presta mérito ejecutivo.

Por lo anterior, considerd que al no haberse cumplido la condicion establecida en la
clausula tercera del contrato, esto es, haberse efectuado la liquidacion del contrato

dentro del término de caducidad la obligacion no le es exigible a la EAAB.

Refirido que en materia de liquidacion del contrato el H. Consejo de Estado ha
establecido que cuando la entidad pierde competencia para liquidar el contrato, a
su vez caduca el ejercicio contractual y en tal caso no se puede demandar a la
entidad estatal, siendo improcedentes las liquidaciones unilaterales o bilaterales
realizadas por fuera del plazo maximo establecido en la ley, por lo que concluye que
en el presente asunto no existe titulo ejecutivo, puesto que, el documento titulado
como “Acta de liguidacion” no tiene tal connotacién y por lo tanto, no presta el mérito
que le ha sido otorgado. Circunstancia, conocida por la ahora ejecutante Union
Temporal ICSC 792 2013, ya que, dicha forma asociativa suscribié el contrato de
obra en mencién, sometiéndose al régimen legal aplicable a las relaciones juridico
negociales celebradas por la EAAB ESP, asi como también, convoco y concurrié al
Tribunal de arbitramento que analizd y establecid que no estaba pactada o permitida

liguidacion unilateral del ya mencionado contrato.

(ii) Cosa Juzgada: advirtio que por disposicion del inciso 3° del articulo 42 de la Ley
1563 de 2012, la interposicién del recurso de anulacién ni suspende el cumplimiento
de lo resuelto en el laudo, por lo que el laudo de fecha 17 de noviembre de 2020,
es una decision judicial en firme, ejecutoriada y que a la fecha produce efectos

juridicos que por ley corresponde a las sentencias judiciales.

Agreg6 que existe identidad de objeto entendido como que las demandas versen
sobre el mismo objeto, puso de presente que en la demanda arbitral radicada ante
el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota el dia 27
de febrero de 2020, en cuya pretensidn cuarta se sefiald “"Que se ordene a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

35
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efectuarla DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA del Contrato de Obra
Publica No. 1-01-31100-1492-2013 (...) y en consecuencia pagar a favor del
contratista la UNION TEMPORAL ICSC 792 2013, que asciende a la suma de
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($333.239.006)” y de forma idéntica
en el presente proceso se pretende ordenar a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotéd ESP el pago de la suma equivalente a TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
TREINTA'Y SEIS PESOS.

Hay identidad de causa, aspecto que se refiere a que tanto en la demanda como en
la decision que hizo transito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos,
no siendo otros que pues como quedd evidenciado los fundamentos facticos que
sirvieron de sustento de las dos acciones son idénticos, esto es, la existencia del
contrato de obra No. 1-01-31100-1492-2013 suscrito entre la EAAB ESP y la UNION
TEMPORAL ICSC 792 2013, los valores retenidos como garantia en aplicacion de
los dispuesto en la clausula tercera del referido acuerdo de voluntades que
corresponde a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($333.239.136), y los efectos y alcance de los documentos denominados “ACTA DE
LIQUIDACION” de fecha 2 de noviembre de 2017 y 30 de enero de 2019.

Asi mismo, salta a la vista en el presente caso, la identidad de las partes como

elemento esencial para la configuracion del fenémeno juridico de “cosa juzgada”.

Aporto pruebas.
(Expediente digital PDF "15Contestacién”).

ll. ALEGATOS DE CONCLUSION:

Se solicito a las partes presentar sus alegatos de conclusidn por escrito, quienes en

sintesis manifestaron:

1. La parte ejecutante frente a la excepcion de mérito propuesta por la ejecutada
denominada “inexigibilidad de la obligacién -ausencia de titulo”, sostuvo que como
con la misma se pretende discutir los requisitos formales del titulo ejecutivo, de
plano no esta llamada a prosperar, por no ser la oportunidad procesal para alegarla
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dado que los requisitos formales del titulo ejecutivo Unicamente son susceptibles de
discutirse mediante recurso de reposicion contra la providencia mediante la cual se
libré el correspondiente mandamiento de pago. '

No obstante, analizando de fondo los argumentos de la excepcidén, sostuvo que la
misma resulta improcedente dado que obra dentro del proceso acta de liquidacion
del contrato de obra de fecha 30 de enero de 2019, elaborado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP en la que se cambia el estado del
contrato de terminado a liquidado, esta elaborado en el formato M4FB0203F08 que

es el establecido para materializar la liquidacién del contrato.

Aunado, respecto a la afirmacién relacionada con que para la fecha de emision del
acta de liquidacién del contrato de obra habia perdido competencia para surtir la
etapa de liquidacion del contrato de obra Bo. 1-01-31100-1492 2013 al haberse
superado el término de caducidad del medio de control del controversias
contractuales, aclaré que el proceso que nos convoca es un proceso ejecutivo, por
lo que no es de recibo que la ejecutada pretenda desnaturalizar la accidn, no siendo
este el escenario procesal para dirimir si el acta de liquidacién la emitio la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogota dentro del término de caducidad atinente
al de controversias contractuales, lo cual debe ventilarse a través de otro medio de
control, maxime cuando la misma fue suscrita por el ordenador del gasto y si
carecian de competencia para emitirla, no debieron suscribirla y tampoco tenerla en
cuenta como finiquito contractual para garantizar las garantias propias del contrato

de obra.

Frente a la excepcion de cosa juzgada, considerd que al tener el caracter de previa
debid de ser tratada como tal y proponerse mediante recurso de reposicion

mediante |la providencia con la que se emitid el correspondiente mandamiento de

pago.

No obstante, al abordar los planteamientos de la citada excepcion considerd que Ia
cosa juzgada no ha operado respecto del titulo base de la presente accién ejecutiva,
pues lo atinente al acta de liquidacién no es una cuestion ya decidida, inmutable y
definida y que de manera precisa hubiera sido objeto de decisién en el laudo arbitral
del 17 de noviembre de 2020 emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Union
Temporal ICSC 792 de 2013 contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota.
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Sostuvo que quedo probado que en el proceso ejecutivo no se cumplen con ninguno
de los requisitos establecidos para la configuracion de la cosa juzgada, ello
comogquiera que en el presente proceso no guarda identidad de objeto respecto del
dirimido por el Tribunal de Arbitramento, donde respecto a la devolucion de la
retencion su pretension era meramente declarativa, sin hacer ni siquiera referencia

al acta de liquidacion del 30 de enero de 2019.

Por lo anterior, solicité se denieguen la totalidad de las excepciones propuestas.
(Expediente digitalizado PDF "25Alegatos”)

2. La parte ejecutada reiter6 los argumentos sefialados en el escrito por medio del
cual presentd contestacion, solicitando se declaren probadas las excepciones de
inexigibilidad de la obligacion -ausencia de titulo y cosa juzgada y se dé por
terminado el proceso (Expediente digitalizado PDF “25Alegatos”)

IV. TRAMITE PROCESAL:

- El dia 20 de abril de 2021, la Union Temporal ICSC 792 2013 presentd demanda
ejecutiva en contra de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP con
el objeto de obtener el pago de las sumas de dinero representadas en el documento
“Acta de liquidacion del contrato de obra No. 1-01-31100-1492-2013" de fecha 30
de enero de 2019, por concepto de retencién en garantia que obra a favor de la
union Temporal ICSC 792 2013. (Expediente digital PDF “O7ActaReparto” y
“02Demanda™).

- Mediante proveido del 19 de mayo de 2021, se requirid a la parte actora para que
subsanara el medio de control en los aspectos sefialados. (Expediente digital PDF
“04autoTramite308").

- Por auto del 16 de junio de 2021, se libré6 mandamiento de pago en contra de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP, asi: (Expediente digital PDF
“08AutolnterlocutorioLibraMandamiento™)

“PRIMERO: LIBRAR mandamiento de pago en favor de la UNION
TEMPORAL ICSC 792-2013 y en contra de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

SEGUNDO: LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA E.S.P. debe pagar a la UNION TEMPORAL ICSC 792-2013 la
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suma de TRECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
($333.239.136) mas intereses moratorios desde el dia siguiente a la
exigibilidad de la obligacion, esto es, 30 de enero de 2019 conforme al
numeral 8°, articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

TERCERO: La obligacion debe ser pagada por los ejecutados en el
término de cinco (05) dfas siguientes, conforme lo dispone el articulo 431
del Cédigo General del Proceso.

Una vez notificado el mandamiento de pago a la parte ejecutada, el
gjecutado podra presentar excepciones de mérito segtin el articulo 442 de
la Ley 1564 de 2012, dentro de los diez (10) dias siguientes.

CUARTO: Notifiquese personalmente al representante legal de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
de acuerdo con lo sefialado por el articulo 199 de la Ley 1437 de 2011
(modificado por el articulo 48 de la Ley 2080 de 2021) en la direccion
electronica destinada para notificaciones judiciales (...)"

- Por auto del 11 de agosto de 2021, se corrid traslado a la parte ejecutante de las

excepciones de mérito formuladas. (Expediente digital PDF “19AufoTramite535")

- Mediante proveido del 30 de septiembre de 2021, previo a resolver sobre la medida
cautelar formulada, se requirié a la parte interesada para que se pronunciara sobre
los aspectos sefnalados (Expediente digital PDF “02AufoTramite612")

- En segundo proveido del 30 de septiembre de 2021, se adecud el presente tramite
con destino a proferir sentencia anticipada conforme a lo dispuesto por el articulo
182 A de la Ley 1437 de 2011, incluido por la Ley 2080 de 2021 (Expediente
digitalizado PDF “23Autointerlocutorio665")

- Finalmente, el proceso ingreso al despacho para sentencia.

CONSIDERACIONES

El Despacho procedera a resolver el asunto sometido a su consideracion, teniendo
en cuenta que los presupuestos procesales para resolver de fondo estan cumplidos
y que se hizo el saneamiento en cada etapa del proceso, por lo que se concretara
a lo siguiente: 1) Problema juridico; 2) Excepciones propuestas y analisis del caso
concreto; 3) De la medida cautelar solicitada; 4) De la liquidacion del crédito y; 5) de

las costas procesales.

39
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1. Problema juridico:

Consiste en establecer si hay lugar a darle prosperidad a las excepciones invocadas
por el ejecutado el EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP -EAAB ESP y asi determinar si es procedente o no seguir adelante
con la ejecucion solicitada por el ejecutante UNION TEMPORAL ICSC 792 2013,
para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el auto de mandamiento

de pago aqui proferido el 16 de junio de 2021.
2. Excepciones y resolucion del caso concreto:

Respecto al titulo ejecutivo en materia contractual, el articulo 297 de la Ley 1437 de
2011 establece que prestan mérito ejecutivo “los contratos, los documentos en que
consten sus garantias, junto con el acto administrativo a través def cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidacion del contrato, o cualguier acto proferido con

ocasion de la actividad contractual, en los que consten obligaciones. claras.

expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones (...)"

Ahora bien, respecto de los requisitos formales del titulo ejecutivo, el articulo 299
de la norma en cita -modificado por la Ley 2080 de 2021-, prevé que solamente
pueden ser discutidos a través del recurso de reposicion en contra del mandamiento
de pago, sin embargo, tales defectos formales pueden reconocerse o declararse de
oficio por el juez en la sentencia o en el auto que ordena seguir adelante con la

ejecucion, asi:

“(..) ARTICULO 299. DE LA EJECUCION EN MATERIA DE
CONTRATOS. <Articulo modificado por el articulo 81 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo establecido en este codigo
para el cobro coactivo a favor de las entidades publicas, en la ejecucion de
los titulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos
celebrados por entidades publicas, se observaran las reglas establecidas
en el Cdédigo General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez
competente se determinard de acuerdo con los factores de competencia
territorial y de cuantia, establecidos en este cddigo.

En relacién con el mandamiento de pago, regulado en el articulo 430 def
Cddigo General del Proceso, en la jurisdiccion de lo contencioso
administrativo se aplicaran las siguientes reglas:

Ho
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Presentada la demanda acompariada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez libraré mandamiento ordenando al demandado que
cumpla la obligacion en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que
aquel considere legal.

Los requisitos formales del titulo ejecutivo sélo podran discutirse mediante
recurso de reposicion contra el mandamiento ejecutivo. No _se admitiré
ninguna controversia sobre los requisitos del titulo gque no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. No obstante, los defectos formales
del titulo ejecutivo podran reconocerse o declararse por el juez de oficio en
la sentencia o en el auto que ordene sequir adelante la ejecucion, seqin
fuere el caso”. (destacado del despacho).

Ahora bien, respecto a la oportunidad y forma para proponer excepciones en el
tramite ejecutivo el articulo 442 del Cédigo General del proceso prevé que dentro
de los diez (10) dias siguientes a la notificacion del mandamiento ejecutivo se
pueden proponer excepciones de mérito y las excepciones previas deben alegarse

mediante reposicién en contra del mandamiento de pago:

“(...) ARTICULO 442. EXCEPCIONES. La formulacién de excepciones se
sometera a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion del mandamiento
gjecutivo el demandado podra proponer excepciones de mérito. Debera
expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y
acompanar las pruebas relacionadas con ellas.

2. Cuando se trafe del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, conciliacién o transaccién aprobada por quien ejerza funcion
jurisdiccional, sélo podréan alegarse las excepciones de pago,
compensacion, confusion, novacion, remisién, prescripcion o transaccion,
siempre gue se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la
de nulidad por indebida representacién o falta de notificacién o
emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

3. El beneficio de excusién y los hechos que configuren excepciones
previas deberén alegarse mediante reposicion contra el mandamiento de
pago. De prosperar alguna que no implique terminacion del proceso el juez
adoptard las medidas respectivas para que el proceso continte o, si fuere
el caso, concederd al gjecutante un término de cinco (5) dias para subsanar
los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se
revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios {(...)".

De lo anterior, concluye el despacho que el ejecutado Unicamente puede discutir los
requisitos formales del titulo ejecutivo y proponer excepciones que tenga el caracter

de previas a través de recurso de reposicion en contra del mandamiento de pago.

Asi, para el caso concreto no es dable estudiar la excepcion propuesta por el

gjecutado y que denominé como “Inexigibilidad de la obligacién -Ausencia de titulo”

gl
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dado que ataca los requisitos formales del titulo y respecto de la excepcion de “cosa
Juzgada”, habré de tenerse en cuenta que alno estar enlistada como previa en el
articulo 100 del Cédigo General del Proceso, resulta procedente descender a su
analisis.

Ahora bien, el articulo 189 de /a Ley 1437 de 2011 establece sobre el fendmeno de
la cosa juzgada en procesos como el presente que “la sentencia dictada en
procesos relativos a contratos, reparacion directa y cumplimiento, producira efectos

de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto v la misma causa

y siempre que entre ambos haya identidad juridica de partes”. “(Subrayas del

despacho)

Por otro lado, el articulo 303 del Cadigo General del Proceso establece que “/a
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya idenfidad juridica de
partes”

Sobre el asunto bajo estudio, se hace procedente fraer a colacion las
consideraciones realizadas por el H. Consejo de Estado en casos como el que se

analiza, referente a la cosa juzgada en sentido material y en sentido formal, asi:

“(...) El fenémeno de la cosa juzgada tiene por propdsito que los hechos y
conductas gue han sido resueltas a través de cualgquiera de los medios
judiciales aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio
posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes, porque lo decidido
tiene caracter vinculante y obligatorio y, por tanto, goza de plena eficacia
juridica.

La cosa juzgada es una consecuencia juridica que se le atribuye a la
sentencia o decisién del juez, fruto de un procedimiento calificado,
denominado proceso de declaracién de certeza. Producto de la misma, se
pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar
un minimo de seguridad juridica entre los asociados y frente al propio
Estado.

Dicha figura esta regulada en los articulos 332 del C. de P. C. y 175 del C.
C. A., que, recogen los elementos formales y materiales para su
configuracién. El sentido formal implica gue no es posible volver sobre una
decisién adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro

! Consejo de Estado, Seccion Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2016. Expediente No. 50001-23-31-000-
2003-20430-01 (36350). M.P: Dr. Marta Nubia Veldsquez Rico.

f./l
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de un proceso o en ofro en el cual las partes debatan la misma causa

petendi con idénticos fundamentos juridicos, lo anterior para garantizar la
estabilidad y la sequridad, propias de la esencia del orden juridico.

Por su parte, el concepto de cosa juzgada en sentido material hace alusion
a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme. pues se tiene
por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupd plenamente de la relacion,
objeto y causa, debatida en la contienda v que ésta fue decidida con la
plenitud de las formas propias del juicio?.

La Seccion Tercera del Consejo de Estado®, en casos similares, en los
cuales se ha presentado identidad de causa y objeto —aunque no de
partes—, ha declarado la existencia del fenémeno de cosa juzgada material
y, como consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos
expuestos en las oportunidades anteriores para efectos de analizar en el
caso posterior, la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos
ya debatidos y decididos” (Subrayas del despacho)

De lo analizado, se tiene que el fendmeno de la cosa juzgada tiene como finalidad
que los hechos y conductas que han sido decididos en un medio judicial, no vuelvan
a ser debatidos, requiriéndose para su configuracion, que exista: (a) identidad de
objeto; (b) identidad de causa y; (c) identidad de partes.

Ahora bien, en el caso concreto se verifica que el 27 de febrero de 2019 la Union
TEMPORAL ICSC 792-2013 prombvié proceso arbitral en contra de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota -EAAB SA ESP, en el que pretendia:
(i) declarar el incumplimiento del contrato de obra publica No. 1-01-31100-1492-
2013, en cuanto a la forma de pago, perfeccionamiento y ejecucion y liquidacion; (ii)
declarar que la suscripcion de las actas prorrogas del término de liquidacion bilateral
del contrato tenian plena eficacia y validez y por tanto eran vinculantes; (iii) de forma
subsidiaria liquidar el contrato de obra publica No. 1-01-31100-1492-2013 suscrito
el 27 de diciembre de 2013; (iv) ordenar la devolucion de la retencion de garantia

gue ascendia a la suma de $333.239.006; (v) ordenar el pago de las obras

adicionales ejecutadas; (vi) ordenar el pago el valor de los perjuicios y sobrecostos
generados por cantidades de obra y actividades adicionales; (vii) el reconocimiento
de perjuicios morales y; (viii) reajuste de las cifras solicitadas y el pago de los

intereses moratorios.

2 Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Seccién Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra Becerra.
Sentencia del 28 de enero del 2009, expediente No. 34.239, entre otros.

3 Consejo de Estado, Seccitn Tercera, Subseccion “C”. C.P.: Enrique Gil Botero. Sentencia del 4 de mayo de
2011. Expediente: 19.355.

y3
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Por otro lado, en el presente tramite ejecutivo se pretende que se libre mandamiento
ejecutivo en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogoté ESP por
la suma equivalente a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($333.239.136), representados en el documento “ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA No. 1-01-31100-1492-2013" de fecha treinta (30) de enero
de dos mil diecinueve (2019), por concepto de Retencion en Garantia que obra a
favor la UNION TEMPORAL ICSC 792 2013.

En consecuencia, encuentra el despacho que no se cumple con los requisitos para
la configuracion de la excepcion de cosa juzgada propuesta, puesto que si bien es
cierto existe una identidad de partes y en ambos se persigue el pago de una suma
de dinero derivada dela retencién segln lo pactado en el contrato de obra publica
No. 1-01-31100-1492-2013 del 27 de diciembre de 2013, lo cierto es que lo
pretendido en el proceso arbitral y en el presente proceso ejecutivo no tienen
identidad de objeto y no derivan de la misma causa, ello por cuanto el primero
consistia en un proceso declarativo en el que se solicitaba el reconocimiento de un
derecho, determinado por un incumplimiento contractual y el consecuente pago de
las sumas derivadas del mismo y en éste tramite, lo que se pretende es ejecutar
una obligacion ya reconocida en un titulo ejecutivo, que como se analizara mas
adelante, es complejo.

En armonia con lo analizado, se denegara la excepcién bajo estudio.

Resuelto lo anterior, corresponde entonces al despacho determinar si en el caso
bajo estudio se relnen los requisitos necesarios para seguir adelante con la
ejecucion a favor de la parte actora dentro del proceso ejecutivo.

El proceso ejecutivo busca “asegurar que el titular de una relacion juridica que crea
obligaciones pueda obfener, por medio de la intervencion estatal, el cumplimiento
de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestacion a su cargo, si ello es posible,
o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su

inobservancia ocasioné™

El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina titulo ejecutivo, que se define como el “documento que representa una

declaracién de la voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la

4 Lépez Blanco, Hernan Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogota: DUPRE Editores.

vy
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ejecucién, o sea, en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta
de bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, mas

los intereses y costos™.

Pues bien, el articulo 422 del Cédigo General del Proceso establece que “Pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan
plena prueba contra €él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida
por juez o tribunal de cualquier jurisdiccion, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policia aprueben liquidacion de costas o sefialen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demas documentos que sefiale fa ley.

[.J

De esta norma se desprenden, por un lado, las caracteristicas de la obligacion, esto
es que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar consignada en un
documento y, finalmente, que ademas de los documentos que provengan del deudor
o causante, las sentencias de condena o cualquier otra providencia judicial con

fuerza ejecutiva son titulos ejecutivos.

La obligacion es expresa si se encuentra especificada en el titulo y no es el resultado
de una presuncion legal o una interpretacion normativa. Es clara cuando sus
elementos aparecen inequivocamente sefialados, sin que exista duda con respecto
al objeto o sujetos de la obligacién y es exigible cuando no depende del
cumplimiento de un plazo o condicién o cuando dependiendo de ellos ya se han

cumplido®.

Los titulos ejecutivos pueden ser simples o complejos, seran simples cuando la
obligacion se encuentra vertida en un Unico documento y complejos si se requieren

varios documentos para que surja la obligacion clara expresa y exigible’.

Igualmente, respecto del titulo complejo, la jurisprudencia generalmente ha
manifestado que es el emanado de la activad contractual del Estado, pues su

constitucion involucra la existencia del contrato y de los demas documentos que

5 Carnelutti, Francesco. (1942). /nstituciones del nueve procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.
6 Velasquez G., Juan Guillermo. Los proceso ejecutivos. (2006). Medellin: Libreria Juridica Sénchez R. Ltda.

7 Ibid.
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contengan la obligacion clara expresa y exigible, estos son los documentos que
involucran la ejecucion del contrato, las actas de seguimiento contractual, las
reservas y registros presupuestales, el acta de liquidacion y todos aquellos actos
contractuales generados de dicha actividad. 8

Conforme a lo senalado y teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el
plenario, reitera el despacho que en el caso concreto existe titulo ejecutivo que
constituye una obligacién clara, expresa y exigible, asi:

() La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd E.S.P. y la UNION
TEMPORAL ICSC 792-2013 suscribieron el dia 27 de diciembre de 2013, el contrato
de obra ndmero 1-01-31100 1492 2013 (fls.1 a 5 documento 7°), cuyo objeto
consistid en la “REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS EN REDES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE
USAQUEN, SUBA Y CHAPINERO.” con un plazo de doce (12) meses y valor total
del SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS SETECIENTOS VEINTE PESOS ($6.664.782.720).°

(i) En el paragrafo segundo de la clausula tercera que trata de la forma de pago
(minuta contractual) las partes convinieron lo siguiente: “e/ acueducto de Bogota
retendra por concepto de garantia el cinco por ciento (5%) del valor de cada una de
las actas de obra y de ajuste. Valores que serén reintegrados una vez suscrita el
acta de liquidacién del contrato, menos los descuentos de los valores causados por
concepto de correccién de defectos o para el pago de compromisos contractuales
dejados de efectuar por el contratista, tales como el pago de pdlizas, licencias,
aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, dafios
a terceros con ocasion de la ejecucion del contrato efc., previa verificacion del

interventor...”

(iii) Mediante documento denominado “ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE
OBRA” del 30 de enero de 2019 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota E.S.P. determiné en el balance financiero que habia un saldo pendiente por

liberar por la suma de $333.239.136 que corresponde a “retencién por garantia®, y

¥ Consejo de Estado, Seccidn Tercera, C.P., Daniel Suarez Herndndez, 6 de mayo de 1998, radicacion No.
15759.

? Documentos “datos del contrato (fls.6 a 8 documento -

A
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que dicho valor debia ser liberade. Aunado, se solicité el cambio del estado del

contrato de terminado a liquidado.

(iv) Ademas, en la citada acta se dejdo constancia que el contrato de obra fue
gjecutado en la calidad, cantidad y oportunidad contratada y ademas, que el
contratista cumplié con las obligaciones contractuales correspondientes al Sistema
General de Seguridad Social y parafiscales, asi como el impuesto de timbre y las
demas obligaciones contractuales propias de la ejecucion del objeto contractual

(.51 documento 3°, acta de liquidacién).

De lo anterior, se colige la existencia de un titulo ejecutivo, al efecto, tal y como se
menciond en precedencia, en materia contractual prestan mérito ejecutivo, entre
otros, cualquier acto proferido con ocasién de la actividad contractual, situacion que
acontece con el “ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA” que compone el
titulo ejecutivo en el caso concreto, pues mas alla de si tal documento corresponde
0 no a una liquidacién unilateral y si la ejecutada tenia o no competencia para
realizar una liquidacion de manera unilateral, lo cierto es que éste junto con el
clausulado del contrato de obra nimero 1-01-31100 1492 2013 cuyo objeto consistié
en la “REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS EN REDES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE
USAQUEN, SUBA Y CHAPINERO.” configuran una titulo ejecutivo complejo, que
contiene una obligacion expresa y clara al no existir duda que existe un crédito
derivado de la ejecucion del contrato y que debe ser pagado a la parte ejecutante,

siendo actualmente exigible al no estar supeditada a alguna condicién o plazo.

Lo anterior, maxime cuando se constata que éste fue suscrito por afirmo ser el
ordenador del gasto en su calidad de Gerente Corporativo de Servicio al Cliente y
quien podia obligar a la entidad.

Por otro lado, aunque la parte ejecutada sostiene que hay ausencia de titulo dado
que para la fecha de elaboracién del documento denominado como “ACTA DE
LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA’ la ejecutada habia perdido competencia
para surtir la etapa de liquidacion del contrato, dado que se habia superado el
término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, es
menester tener en cuenta que dentro del tramite del proceso ejecutivo no es

procedente invadir competencia propias del juez ordinario designado para

e
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determinar la validez del citado documento. Al efecto, el H, Consejo de Estado se

ha pronunciado, asi'®:

“(...) En efecto, no resulta juridicamente viable que el juez del proceso
gjecutivo, el cual parte de la certeza y validez del derecho cuya ejecucién
se pretende, pueda arrogarse competencias propias del juez ordinario
asignado para estudiar y determinar la validez de los actos administrativos
o contractuales en los cuales se fundamenta la ejecucion. Lo anterior por
las siguientes razones:

a) Primero, porque podria prestarse para que se desconozcan los términos
de caducidad de las acciones ordinarias establecidos para controvertir la
legalidad y validez de los actos administrativos en los cuales se encuentran
contenidas las obligaciones cuya ejecucion se persigue.

b) Segundo, porque la ley procesal no autoriza al juez de ejecucion para
que, por la via de la proposicion de la excepcion de ilegalidad, realice un
analisis que, de conformidad con el ordenamiento juridico, corresponde a
otra accion, a otro juez y a otro procedimiento (acciones de los articulos 84
a 87 C.CA.).

¢) Tercero, porque si bien podria argumentarse que el juez de la ejecucion
puede llegar a ser el mismo juez que el del contrato, lo cierto es que el
procedimiento ejecutivo, dada su estructura, no esta disefiado para que el
fallador pueda realizar una valoracion juridica y probatoria lo
suficientemente profunda dirigida exclusivamente a establecer la legalidad
o ilegalidad de los actos sobre los cuales se fundamenta el titulo ejecutivo.

d) Cuarto, porque el juez de la ejecucion, como méximo, podria decretar,
de oficio o a solicitud de parte, la suspension del proceso a términos de lo
dispuesto en el articulo 170 del C. de P.C. {...)"

Asi las cosas, es claro que en el presente caso se sigue una obligacién expresa,
clara y exigible, por lo que se ordenara seguir adelante con la ejecucion, sin
embargo, se precisa que los intereses moratorios deberan ser liquidados en los
términos establecidos por las partes en la clausula sexta del contrato de obra
nimero 1-01-31100 1492 2013 cuyo objeto consistié en la “REHABILITACION DE
PUNTOS CRITICOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
EN LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, SUBA Y CHAPINERQ”, en la que se pactd
respecto de los intereses de mora que “en caso de mora en los pagos por parte del
ACUEDUCTO DE BOGOTA, se reconoceran intereses a la tasa de interés bancario
corriente vigente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre
el valor neto a pagar”. Doc, en el mandamiento de pago se dijo que se liquidaran en
los términos de la Ley 80, sin embargo como las partes pactaron en su contrato la

forma de pago de intereses de mora, por eso modifique dicho punto

19 Consejo de Estado, Seccién Tercera, C.P., C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gomez, Auto del 16 de julio de 2008,
radicacion No. 23363.



Pagina 19 de 26
Medio de Control: Ejecutivo
Radicado Expediente No. 11001-33-36-033-2021-00097-00

Lo anterior, en virtud de la facultad que le asiste al despacho de verificar los términos
en los que se libré6 mandamiento de pago y las sumas de dinero e intereses que

deberan cancelar las entidades ejecutadas.

3. DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA:

La parte demandante allegé solicitud de medida cautelar por medio electronico
(adjunta al documento de anexos de la demanda) en contra de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P que consiste en el
embargo y retencion de las sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes, de
ahorros o en cualquier otro producto financiero o bancario que obre en cabeza de

la ejecutada.

En este orden, mediante auto del 30 de septiembre de 2021 se requirié al apoderado
de la parte interesada para que en el término de cinco (05) dias informara la
identificacion exacta de los productos financieros de los que solicitaba el embargo
y retencion de dineros, pues el despacho por eficacia no oficia a las entidades
financieras de manera global e indeterminada. Asi como que realizara la gestion
que correspondiera, en aras de determinar si los productos objeto de la medida se
encontraban inmersos en el postulado normativo del articulo 594 de la Ley 1564 de
2012.

Mediante memorial del 5 de octubre de 2021 la apoderada de la parte ejecutante
manifesto y sustenté que:

‘(...) con el objeto de dar cumplimiento a la carga procesal impuesta a la
parte actora y que corresponde a identificar e informar a su Sefioria los
productos financieros y entidades financieras sobre los cuales se pretende
el embargo y la retencién de los dineros solicitada en el cuaderno de
medidas cautelares arrimado a la demanda los cuales corresponden a los
siguientes a saber.

1. Las cuentas corrientes, de ahorros o encargos fiduciarios, del
BANCO DAVIVIENDA

La anterior manifestacion se efectta en todo caso indicando al Despacho
que la solicitud de embargo antes indicada, no corresponde a ninguna de
las tipologias establecidas en el articulo 594 del Cédigo General del
Proceso, correspondiente a los bienes inembargables, esto como quiera
que los dineros de titularidad de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP no exceden y ni siquiera se acercan

49
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de forma alguna al limite establecido en la norma, inclusive en tratdndose
de la prestacion de un servicio publico, esto es la tercera parte de los
ingresos brutos del respectivo servicio, tal y como al efecto lo dispone la
norma ibidem al indicar:

"ARTICULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Ademés de los bienes
inembargables sefialados en la Constitucién Politica o en leyes especiales,
no se podran embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general
de la Nacion o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general
de participacion, regalias y recursos de la seguridad social.

2. Los depositos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito,
en el monto sefialado por la autoridad competente, salvo para el pago de
créditos alimentarios.

3. Los bienes de uso ptblico y los destinados a un servicio pblico cuando
este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier
orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta
Ia tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que
el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio pdblico lo presten particulares, podrin

embargarse los bienes destinados a él, asi como los ingresos brutos

gue se produzca y el secuestro se practicara como el de empresas
industriales (...)"

Asi las cosas, comoquiera que en el presente caso se ordend seguir a delante con
la ejecucion y que los recursos que persigue la ejecutante son pasibles de embargo
siempre y cuando no excedan la tercera parte de los ingresos brutos recaudados
por la ejecutada con ocasion al servicio plblico que presta de conformidad con el
numeral 3° del articulo 594 consagrado en la Ley 1564 de 2012, el despacho
decretara la medida cautelar solicitada y ajustada en el memorial del 5 de octubre
de 2021.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que la peticién de la ejecutante es
procedente en la medida que (i) el tramite procesal aqui llevado a cabo es de
caracter ejecutivo y su objeto es el pago de una obligacion dineraria originada en la
actividad contractual de la empresa de servicios publicos que es de naturaleza
publica, (ii) y que la solicitud de embargo y retencién se dirige a las sumas de dineros
depositados en cuentas corrientes, de ahorros o encargos fiduciarios, del BANCO
DAVIVIENDA que se hallen en cabeza de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P cuyos recursos corresponda al ingreso
bruto del respectivo servicio, sin que el total del embargo exceda la tercera parte de

tal ingreso.
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En consecuencia, se DECRETARA el embargo y retencién en consonancia con el
numeral 3° del articulo 594 de la Ley 1564 de 2012 de las sumas de dinero que se
encuentren depositadas a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P en las cuentas corrientes, de ahorros o
encargos fiduciarios del banco DAVIVIENDA S.A.

La medida se limita a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($450.000.000 M/cte) segtn lo establecido en el
10° articulo 593 de la Ley 1564 de 2012.1

Por Secretaria se librara oficio al banco Davivienda, para que tome nota de la
medida cautelar aqui decretada. Procédase de conformidad con lo establecido en
el numeral 10° articulo 593 del Cédigo General del Proceso.

En dicho oficio se advertiré que la entidad financiera debe abstenerse de aplicar la
medida sobre dineros que se encuentren en cabeza del ejecutado con caracter de
inembargables y los rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias v
conciliaciones y al Fondo de Contingencias, en los términos del paragrafo segundo
del articulo 195 de la Ley 1437 de 2011.

Se pone de presente que el Despacho dejara de insistir en el oficio circular dirigido
a las entidades financieras cuando se observe que la medida cautelar se hizo

efectiva por el monto decretado.

4. DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO:

Ejecutoriada la sentencia, se practicard por separado la liquidacién del
crédito, la cual esta sujeta a las siguientes reglas respecto a la presentacion

tal como lo senala el articulo 446 del CGP:

1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecucion, o notificada la
sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente
favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podra presentar la liquidacion del
credito con especificacion del capital y los intereses adeudados, de acuerdo con lo
dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la

sustenten, si fueren necesarios.

(n
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2. De la liquidacion presentada se dara traslado a la otra parte en la forma prevista
en el articulo 110, por el término de tres (3) dias, dentro del cual sélo podra formular
objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trémite debera acompafiar, so
pena de rechazo, una liguidacion alternativa en la que se precisen los errores

puntuales que le atribuye a la liquidacién objetada.

3. Vencido el traslado, el juez decidira si aprueba o modifica la liquidacién por auto
que solo sera apelable cuando resuelva una objecién o altere de oficio la cuenta
respectiva. El recurso, que se tramitara en el efecto diferido, no impedira efectuar el
remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto

de apelacion.

4. De la misma manera se procedera cuando se trate de actualizar la liquidacion en
los casos previstos en la ley, para lo cual se tomara como base la liquidacion que

esté en firme.

Segln lo anterior, la legitimacién radica, en cualquiera de las partes, de la cual se

da traslado por tres (3) dias a la contraparte.

De manera que presentada la liquidacion del crédito por cualquiera de las partes,
en los precisos términos del articulo 446 del CGP, coérrase traslado a la
contraparte de quien la presenta por el término de tres (3) dias en la forma
prevista en el articulo 110 a efectos que el Despacho entre a su aprobacién.

5. DE LAS COSTAS PROCESALES.
- Costas

El concepto de las costas procesales, que, como lo ha dicho la doctrina, equivale
en general a los gastos que es preciso hacer para obtener judicialmente la
declaracion de un derecho, es materia de la cual siempre se ha ocupado la ley de
enjuiciamiento civil en Colombia ante la imposibilidad de consagrar la justicia
totalmente gratuita.

Para la condena en costas la doctrina moderna, y con ella nuestra actual ley

procesal (Art. 365 CGP.), ha acogido en esta materia el criterio objetivo, o sea
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gue las costas corren en todo caso a cargo del vencido, abstraccién hecha de

su intencién y de su conducta en el tramite del proceso, teoria que aparece

claramente consagrada en la precitada norma, al estatuir que “la parte vencida

en el proceso”.

Establece el numeral 1 del articulo 365 del CGP:

(...)"1. Se condenara en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelacion, casacion, queja,
suplica, anulacién o revisién que haya propuesto. Ademés, en los casos
especiales previstos en este cddigo.

Ademas se condenard en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulacién de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto
en refacion con la temeridad o mala fe.

(..)"

De acuerdo con lo expuesto y ante la conducta de la ejecutada al no dar

cumplimiento a la orden de mandamiento de pago impartido, habra lugar a

condenarse en costas.

- Las Agencias en Derecho

Corresponde al Despacho fijar las agencias en derecho, como consecuencia de la

presente providencia y como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de la

misma teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1.

La fijacion de las agencias en derecho debe hacerse conforme a las tarifas
aprobadas por el Ministerio de Justicia, analizando ademas la naturaleza,
calidad y duracién de la gestion adelantada por el apoderado. Igualmente
se ha establecido que no pueden exceder de los topes establecidos por el
Consejo Superior de la Judicatura (Art. 366 del CGP).

Asi, que habida consideracion de que la actuacién del apoderado del extremo
ejecutante se realizé dentro del marco de actividad normal para este tipo de
casos y dada la cuantia del proceso, la naturaleza, calidad y duracion de la
gestion, y los parametros establecidos por el ACUERDO No. PSAA16-10554
Agosto 5 de 2016 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”,

se fijara como agencias en derecho el valor equivalente al tres (3%) por ciento
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de las sumas por las que se ordenara seguir adelante con la ejecucion.

En meérito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA- SECCION TERCERA,
administrando justicia en nombre de la Repiblica y por autoridad de Ia ley,

RESUELVE

PRIMERO: Denegar la excepcion de cosa juzgada por las razones expuestas en la

presente decision.

SEGUNDO: Ordenar seguir adelante con la ejecucion de acuerdo al mandamiento
de pago, teniendo en cuenta para ello que la liquidacién de intereses moratorios
debera verificarse en los términos pactados por las partes en la clausula sexta del
contrato de obra nimero 1-01-31100 1492 2013 cuyo objeto consistio en la
“REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS EN REDES DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL 'Y SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, SUBA Y
CHAPINERQ", a saber, “en caso de mora en los pagos por parte del ACUEDUCTO
DE BOGOTA, se reconoceran intereses a la tasa de interés bancario corriente
vigente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el valor
neto a pagar”.

CUARTO: Condenase en costas al extremo ejecutado de conformidad con lo

sefalado en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Se fijan como agencias en la suma del 3% en derecho de las sumas por
las que expresamente en la presente decision se ordend seguir adelante con Ia
ejecucion, sin intereses, la cual debera cancelar la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota ESP -EAAB ESP.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquidense por Secretaria los
gastos ordinarios del proceso, y en caso de remanentes devuélvanse al
interesado; lo anterior de conformidad con lo que se establezca por la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial.

SEPTIMO: DECRETAR el embargo y retencion de las sumas de dinero que se

5
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encuentren depositadas en el BANCO DAVIVIENDA a favor de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P en cuentas corrientes, de
ahorros o encargos fiduciarios, provenientes de los ingresos brutos del respectivo

servicio, sin que el total del embargo exceda la tercera parte de tal ingreso.

EL LIMITE DE LA MEDIDA es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($450.000.000 M/cte) segun lo establecido en el
10° articulo 593 de la Ley 1564 de 2012.

POR SECRETARIA LIBRESE oficio al banco Davivienda relacionado con los
anteriores puntos, para que tomen nota de la medida cautelar aqui decretada.
Procédase de conformidad con lo establecido en el numeral 10° articulo 593 del
Cddigo General del Proceso.

» En dicho oficio se advertira a) el canal electrénico a través del cual el Banco
podra comunicarse con el Despacho. b) Que el Banco podra abstenerse de
efectuar la medida siempre y cuando los recursos economicos de dichos
productos: i) pertenezcan a recursos inembargables ii) y a los rubros del
presupuesto destinados al pago de sentencias y conciliaciones y al Fondo de
Contingencias, en los términos del paragrafo segundo del articulo 195 de la Ley
1437 de 2011.

* Los oficios —seglin se requiera- seran enviados y tramitados directamente por la
Secretaria del Juzgado y desde el correo electrénico oficial del Juzgado dentro de
un plazo de tres (03) dias siguientes -adjuntando copia de la providencia y dejando
constancia de lo respectivo en el sistema y expediente virtual. Ello con fundamento
en el articulo 11° del Decreto 806 de 2020" y el concepto niumero 2020286687 del
31 de diciembre del 2020 expedido por la Superintendencia Financiera 2.

" Decreto 806 de 2020. Articulo 11. Comunicaciones, oficios y despachos. Todas las comunicaciones, oficios
y despachos con cualquier destinatario, se surtiran por el medio técnico disponible, como lo autoriza el articulo
111 del Codigo General del Proceso. Los secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitirdn las
comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las 6rdenes judiciales mediante mensaje de datos,
dirigidas a cualquier entidad publica, privada o particulares, las cuales se presumen auténticas y no
podrin desconocerse siempre que provengan del correo electrénico oficial de la autoridad judicial.

12 En este sentido, precis6 la Superintendencia Financiera, no podrian desconocer las érdenes recibidas a través
de mensajes de datos provenientes directamente del correo clectrénico oficial de la autoridad judicial que
las decreta, en los términos del Decreto 806 del 2020, por el cual se establecieron medidas para implementar
la justicia digital en tiempos de pandemia,
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= La secretaria también controlara los términos respectivos y de ser necesario,
procedera con los correspondientes requerimientos con sustento en la presente

decision.
SE ADVIERTE que el Despacho dejara de insistir en el oficio dirigido al banco

Davivienda cuando se observe que la medida cautelar se hizo efectiva por el monto
decretado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

—

LIDIA YOLANDA SANTAFE ALFONSO
Juez

Por lo tanto, la fuente formal dispuesta para el envio de las érdenes de embargo y desembargo impartidas por
los jueces es el correo electronico oficial de la autoridad judicial, condicién necesaria para la presuncion de
autenticidad y fuerza vinculante de las mismas.

Disponible es: https://www.ambitojuridico. com/noticias/mercantil/financiero-cambiario-v-seguros/entidades-
financieras-no-pueden-desconocer y en la pagina oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia,
Normativa. Doctrina y Conceptos
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