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4.3 Módulos de 16 
salidas 
analógicas 

Un 8 2.00 6.00 $ 887.45 $ 
321,250 
.01 

$ 
1,927,5 
00.09 

$ 5,324.72 

4.4 Módulos de 32 
entradas 

Un 16 0.00 16.0 
0 

$ 597.78 $ 
216,392 

$ 
3,462,2 

$ 9,564.53 

Y digitales .03 72.42 
4.5 Módulos de 32 Un 8 2.00 6.00 $ 890.69 $ $ $ 5,344.14 

salidas 322,421 1,934,5 
digitales .61 29.67 

4.7 Tablero 	de Un 19 13.0 6.00 $ 128.28 $ $ $ 769.69 
Integración 0 46,436. 278,621 

92 .54 

4.13 , Cableado 2x16 ml 2200 1,06 1,14 $ 0.78 $ $ $ 889.74 
AWG 0.00 0.00 282.52 322,076 

.71 
5.4 Sistema 

equipos 
$ 0.00 $ 0.00 

Electrómecáni 
cos 

5.4.2 Módulos de 16 Un 2 0.00 2.00 $ 597.78 $ $ $ 1,195.57 
entradas 216,392 432,784 
analógicas .03 .05 

5.4.3 Módulos de 16 Un 4 0.00 4.00 $ 887.45 $ $ $ 3,549.81, 
salidas 321,250 1,285,0 

analógicas .01 00.06 

5.4.4 Módulos de 32 Un 8 0.00 8.00 $ 597.78 $ $ $ 4,782.26 
entradas 216,392 1,731,1 
digitales .03 36.21 

5.4.5 Módulos de 32 Un 4 0.00 4.00 $ 890.69 $ $ $ 3,562.76 
, salidas 322,421 1,289,6 

digitales .61 86.45 

5.4.7 Tablero 	de Un 9 0.00 9.00 $ 128.28 $ $ $ 1,154.54 

Integración 46,436. 417,932 
92 .31 

5.4.1 Cableado 2x18 ml 1800 0.00 1,80 $ 1.04 $ $ $ 1,863.85 

1 AWG (m1) 0.00 374.83 674,696 
.02 

TOTAL $ $ 
53,753, 148,494.7 
745.44 2 

SEGUNDA:  Se acuerda que la vigencia del contrato se extenderá hasta el 3 de octubre de 

2.017 y se anexa cronograma de actividades del presente OTROSÍ (ANEXO No. 11), bajo las 

siguientes premisas: 
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SISTEMAS DE ELECTROMECÁNICOS: tanques de agua (agua potable, agua gris; agua 
caliente, bomba de calor, todo esto por contado seco), plantas emergencia y bombas (total 
8 bombas, por protocolo 4 en Torre A y 4 en Edificio Técnico). 

Para los sistemas de tanques se debe garantizar por parte del CONTRATANTE el 
acompañamiento para la conexión á las electroválvulas de los tanques de agua, por parte del 
proveedor de dichos elementos. 

Para los sistemas electromecánicos que son protocolo (planta de emergencia y bombas), se 
entregó al CONTRATISTA la información requerida para la integración y se facilitaron las 
configuraciones a nivel de red para esto. Se debe garantizar por el CONTRATANTE un 
acompañamiento por parte de los diferentes proveedores de estos sistemas, en caso de 
algún inconveniente en la comunicación, con previas pruebas por parte del CONTRATISTA y 
ya se cumple con la infraestructura para los dos tableros de bombas en el edificio técnico. 

INTEGRACIÓN: Para la entrega de los sistemas de seguridad (sistema de detección de 
incendio, CCTV, control de acceso e intrusión): 

Para el sistema de control de acceso: se entregará con base en el listado de perfiles 
inicial suministrado por el CONTRATANTE. La notificación de este sistema se desplegará 
en el software Prowatch (ventana de eventos y gráficamente en el software Compass). 

Para el sistema de intrusión: las notificaciones de este sistema se desplegarán en el 
software Prowatch (ventana de eventos y gráficamente en el software Compass). 
Para el sistema de cámaras: el CONTRATANTE debe pasar por escrito el listado para que 
quede la base de datos como lo requiere. Este sistema notificará en el sistema Maxpro 
Vms. 
Para el sistema de incendio: cada dispositivo notificará de forma local en el panel de 
incendio correspondiente y de forma remota en el anunciador instalado en el Edificio 
Técnico. 
BMS: la integración de los anteriores sistemas descritos así como los electromecánicos 
que serán implementados, deberán estar integrados en la plataforma de BMS. 

TERCERA:  Se debe modificar la póliza de cumplimiento requerida en la cláusula VIGÉSIMA 
SEGUNDA.- GARANTÍAS del CONTRATO, en los términos anteriormente establecidos, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, debiendo entregar 
el CONTRATISTA al CONTRATANTE la caratula de la misma y la constancia de pago de prima. 
El valor de la prima correspondiente a esta ampliación será asumido por el CONTRATANTE. 

CUARTA:  De común acuerdo, LAS PARTES establecen que continúan vigentes y surtiendo 
todos sus efectos las demás cláusulas del CONTRATO, del OTROSÍ No. 1, del OTROSÍ No. 2, 
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del OTROSÍ No. 3, del OTROSÍ No. 4, del OTROSÍ No. 5 y del OTROSÍ No. 6; que no hubieren 

sido expresamente modificadas por el presente OTROSÍ No. 7. 

QUINTA:  El presente OTROSÍ No. 7 forma parte integral del CONTRATO, al igual que el 

OTROSÍ No. 1, el OTROSÍ No. 2, el OTROSÍ No. 3, el OTROSÍ No. 4, el OTROSÍ No. 5 y el 

OTROSÍ No. 6. 

Para constancia se firma por las PARTES el presente OTROSÍ No. 7 en la ciudad de Medellín, 

en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, el 15 de junio de 2.017. 

DATANET COLOMBIA NETWORK 

SOLUTIONS S.A.S 

NIT. 830.510.086-2 

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 

NIT. 890.901.826-2 

CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA 
	

ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ 

C.C. 71.699.089 de Pereira 
	

C.C.3.356.341 de Medellín 

Representante Legal 
	

Representante Legal 

CONTRATISTA 
	

CONTRATANTE 

Testigo: 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A. 

NIT. 890.920.656-8 

LUIS GUSTAVO MARTINEZ 

C.C. 14.875.057 

Segundo suplente del Gerente 

INTERVENTORÍA 
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104. 	Otro si Datanet 





Secretaria Direccion Hospital Pablo Tobón Uribe 

De: 	 Edison Andrés Vélez Ramirez 
Enviado el: 	 viernes, 18 de agosto de 201-7 08:46 a.m. 
Para: 	 Natalia lsaza Jaramillo 
Asunto: 	 Otro si Datanet 

Buenos días 

Natalia, le informo que ayer nos reunimos con Datanet y acordamos que el otro si tenga vigencia desde el 28 de Agosto al 06 de Octubre, lo anterior con el fin de 

que la próxima semana Datanet finalice un proceso de revisión antes de la entrega, igualmente para dar tiempo al tema del otro si. Se acordó que Datanet 

adecuaría el cronograma acorde a las nuevas fechas y lo enviara junto con la revisión de la parte técnica que se les envío. 

Les estaremos informando cualquier novedad al respeto 

Cordialmente, 

EDISON ANDRES VÉLEZ R. 

Jefe Sección Ingeniería Hospitalaria 

Departamento de ingeniería y mantenimiento 

Email: evelezghptu.org.co  

PBX: (574) 445 9950 
Calle 78 B No. 69-240 / Medellín — Colombia 

www.hotu.org.co   

EL KO MAL CON ALMA 

Pablo Tobón Uribe 

   





106. Otrosí en versión para firma y anexos 

En este archivo hay documentos en excell anexos de cronograma y tablas 

de entrega, por favor validad en el sistema 



e 



Secretaria Direccion Hospital Pablo Tobón Uribe 

De: 	 Natalia Isaza Jaramillo 
Enviado el: 	 jueves, 07 de septiembre de 2017 11:45 a.m. 
Para: 	 carlos granda (carlos.granda@datanetcolombia.com.co); CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA (andresm129@hotmail.com); 

nelson.vargas@datanetcolombia.com.co  
CC: 	 Oscar Dario Saldarriaga 
Asunto: 	 Otrosí en versión para firma y anexos 
Datos adjuntos: 	 Tablas de entrega. Sistema Control Acceso.xlsx; Tablas de entrega. Sistema CCTV HPTU.XLSn Tablas de entrega. Sistema 

Deteccion Incendio.xlsx; Tablas de entega. Sistema Alarmas HPTU.XLSX; Cronograma.xlsx; OTROSI No 7 automatización.pdf 

Buenos días Don Carlos, 

De acuerdo a lo conversado hace un momento, adjunto el otrosí en limpio para firma, con fecha de terminación al 10 de noviembre, teniendo en cuenta el 

desplazamiento de inicio de actividades al 18 de septiembre y el margen de 2 semanas que acordamos dejar como duración del otrosí. por favor enviarnos 2 

ejemplares firmados por usted. 

Igualmente, adjunto el cronograma y las tablas de entregas que son anexos al contrato, por favor imprimirlas y darles su visto bueno en cada hoja para que 

también quede formalizada su inclusión. 

Finalmente, les solicitamos por favor proceder con la actualización de la póliza de cumplimiento, el Hospital asumirá la prima que se cause por esta ampliación o 

tramitaríamos como reembolsable. 

Quedo atenta a sus comentarios y gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

NATALIA ISAZA JARAMILLO 

Analista Jurídica 

-Departamento Jurídico 

Emall: nisaza@hrotu.org.co   

PBX: (574) 445 9000— Ext: 5700— Fax: (574) 441 14 40 
EL HOSPITAL CON ALMA 	Calle 78 B No. 69-240/ Medellín — Colombia — Suramérica 

Pahlalbh¿niUri e 	www.hiptu.org.co   
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OTROSÍ No. 7 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, 

COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DErSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 

DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028 

Entre los suscritos a saber, LUIS GUILLERMO SALDARRIAGA C., mayor de edad, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 70.097.504 expedida en Medellín, actuando en su calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE del HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE, fundación privada, 

identificada con el NIT 890.901.826-2 y domiciliada en Medellín, quien para los efectos de 

este documento se denominará el CONTRATANTE, por, una parte y por la otra, CARLOS 

HERNANDO GRANDA ARCILA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.699.089 de Pereira, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de DATANET 

COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S., sociedad comercial, identificada con NIT 

830.510.086-2 y domiciliada en Medellín, quien en adelante se denominará el 

CONTRATISTA, se ha celebrado el presente OTROSÍ No. 7, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 13 de agosto del 2.015, LAS PARTES suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA 

OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028, en 

adelante el CONTRATO. 

LAS PARTES suscribieron el Acta de Inicio del CONTRATO el 10 de septiembre de 2.015, 

en consecuencia, según la cláusula QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN del 

CONTRATO, su vigencia se extendió inicialmente hasta el 10 de junio de 2.016. 

El 9 de junio de 2.016, se prorrogó la vigencia del CONTRATO hasta el 15 de octubre de 

2.016 a través del OTROSÍ No. 1. 

El 11 de julio de 2.016 a través del OTROSÍ No. 2, se modificó el cuadro de 

especificaciones y cantidades descritas que constaba en la cláusula primera del 

CONTRATO y en consecuencia, se ajustó el valor del mismo a UN MILLÓN CINCUENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS (USD 1.053.268) por 

concepto de suministro, más CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L. ($410.843.695) por 

concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre la materia incluidos. 
Adicionalmente, se causó un aumento en él anticipo, el cual quedó en la suma de 
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CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES 

AMERICANOS (USD 453.995), más CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. 

($174.381.874). 

Mediante el OTROSÍ No. 3, el 9 de septiembre del 2.016, las PARTES acordaron incluir 
en el objeto contractual un cuadro de especificaciones y cantidades adicional y 
actualizar el valor estimado del CONTRATO a UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL 

CIENTO SESENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS 

(USD 1.208.166,79) por concepto de suministro, más QUINIENTOS TRES MILLONES 

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. 

($503.917.556) por concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre 
la materia incluidos; e igualmente, se modificó el anticipo pactado a QUINIENTOS 
VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y DOS 

CENTAVOS (USD 520.761,72) más DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L. 

($213.886.908,50). Adicionalmente, se prorrogó la vigencia del CONTRATO hasta el 15 
de diciembre de 2.016. 

El 15 de diciembre de 2.016, se prorrogó la vigencia del CONTRATO hasta el 15 de 
febrero de 2.017 a través del OTROSÍ No. 4. 

El 15 de febrero de 2.017 mediante el OTROSÍ No. 5, las PARTES acordaron prorrogar la 
vigencia del CONTRATO hasta el 15 de abril de 2.017. 

El 31 de marzo del 2.017 se terminó el contrato de obra y administración delegada 
existente entre el CONTRATANTE y ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., el CONTRATANTE 

asumió desde entonces directamente todas las responsabilidades que en virtud del 
CONTRATO se asignaban al ADMINISTRADOR DELEGADO respecto a las actividades 
pendientes de ejecución. La liquidación de las obras efectivamente terminadas al 31 de 
marzo del 2.017 la realizará el ADMINISTRADOR DELEGADO, dejando las anotaciones 
respecto a las actividades pendientes que luego deberán ser liquidadas por el 

CONTRATANTE. 

El 12 de abril de 2.017 mediante el OTROSÍ No. 6, las PARTES acordaron prorrogar la 

vigencia del CONTRATO hasta el 15 de junio de 2.017. 

Con la finalidad de culminar las actividades contratadas, previo concepto favorable de la 
INTERVENTORÍA, es necesario prorrogar la vigencia del CONTRATO hasta el 10 de 
noviembre de 2.017, sin que se generen costos adicionales para el CONTRATANTE en 
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cuanto a los valores de precios fijos unitarios no reajustables indicados en EL 
CONTRATO. 

11. Las partes declaran respecto a la ejecución contractual hasta el 18 de septiembre de 

2017, que no conocen eventos que generen reclamaciones entre ellas por cumplimiento 

contractual o de naturaleza económica. 

De conformidad con las anteriores consideraciones, LAS PARTES acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA:  Las partes acuerdan que el CONTRATANTE recibirá los siguientes elementos de 

suministro, los cuales podrán ser instalados por el CONTRATISTA en vigencia de un nuevo 

contrato de instalación. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN , UNIDA 

D 

CANT. 

CONTR 

ATO 

CAN 

T. 

INST 

ALA 

DA 

CAN 

T 	A 

ENTR 

EGA 

Fi 

PRECIO 

UNITARI 

O 

SUMINIS 

TRO 

USD 

(CONTR 

ATO) 

PRECIO 

UNITAR 

10 

INSTAL 

ACIÓN 

COP 

(CONTR 

ATO) 

TOTAL 

INSTAL 

ACIÓN 

TOTAL-

SUMINIST 

RO USD 

1.4 Impresora 	de Un 1 0.00 1.00 $ 145.64 $ $ - $ 145.64 

reportes 	e 52,721. 52,721. 

informes 89 89 

1.13 Proyector 	/ Un 1 0.00 1.00 $ 657.38 $ $ $ 657.38 	- 

Pantalla 237,967 237,967 

Inteligente 	/ .10 .10 

Video 

Conferencia 	/ 

Media 	Center 

(para 	sala 	de 

reuniones-

crisis) 

2 SISTEMA 	DE $9.00 $ 0.00 

DETECCIÓN DE 

INCENDIO 

2.3 Detector 	de Un 1488 1,47 11.0 $ 68.96 $ $ $ 758.59 

humo/calor 7.00 0 24,963. 274,603 

tipo 

fototérmico 

direccionable 

92 .Ó; 
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2.4 Detector 	de 

calor 	por 

temperatura 

fija 	y rata 	de 

incremento 

(direccionable) 

Un 65 
, 

42.0 

O ' 

23.0 

O 

$ 45.15 $ 

16,345. 

03 

$ 

375,935  
.74 

$ 1,038.52 

2.5 Base 

normalizada 	' 

para 

detectores 

Un 1590 1,52 

0.00.  

70.0 

0 

$ 11.22 $ 

4,061.5 

8 

$ 
284,310 

.86 

$ 785.41 

2.7 Estación 

manual ' 	de 
alarma 

completa (pull 

station) 

direccionable 

Un 169 151. 

00- 

18.0 

0 

$ 94.77 $ 

34,305. 

46 

$ 	• 

617,498 
-.34 

$ 1,705.84 

2.8 Alarma 

audiovisual 

(horn 	& 

strobe) 

Un 200 188. 

00 

12.0 

0 

$ 59.66 $ 

21,594. 

61 

$ 

259,135 

.38 

$ 715.86 

2.9 Módulo 	de 

control 

Un 239 207. 

00 

32.0 

0 

$ 74.09 $ 

26,818, 
92 

$ 

858,205 
.49 

$ 2,370.79, 

2.10- Módulo 

Monitor 

Un 55 33.0 

0 

22.0 

0 

$ 53.88 $ 

19,504. 

08 

$ 

429,089 

.70 

$ 1,185.36 

2.12 Detector 	de 

Humo 	en 

Ducto 

Un 23 0.00 23.0 

0 

$ 124.71 $ 

45,145. 

29 

$ 

1,038,3 

41.64 

$ 2,868.42 

2.14 Detector 	de 

gas 

Un 3 1.00 2.00 $ 118.33 $ 
42-,833. 

81 

$ 

85,667. 
63 

$ 236.66 

2.19 Tarjeta 
expansora 	de 

lazo 

Un 11 10.0 
0 

1.00 $ 596.94 $ 
216,086 

.05 

$ 
216,086 

.05 

$ 596.94 

3 SISTEMA 	DE 

SEGURIDAD 

.„, $ 0.00 $ 0.00 

3.1 Control 	de 

accesos 
i 

$ 0.00 $ 0.00 

3.1.2 Tarjetas 	de 

proximidad 

(Depende 	de 

estudio 	de 

visitantes 	y 

fijos) 

Un 5000 0.00 5,00 

0.00 

$ 6.66 $ 

2,409.5 

4 

$ 

12,047, 

707.82 

$ 

33,281.79 

r 

3.1.1 

4 

Cerraduras 

electromagnét 

Un, 348 348. 

00 

0.00 $ 66.07 $ 

23,917. 

$ 0.00 $ 0.00 
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icas 600 lb 86 

3.1.1 Lectora 	de Un 151 151. 0.00 $ 145.83 $ $ 0.00 	' $ 0.00 
4 proximidad 00 52,790. , 

' 05 

3.1.1 Fuente 	de Un 115 52.0 	' 63.0 $ 143.51 $ $ $ 9,040.91 

5 potencia 	a 0 0 51,948. 3,272,7 

12VDC 	2.5 

amperios 

06 28.09 

3.1.1 Supresor 	de Un 230 0.00 230. $ 17.09 $ $ $ 3,930.21 

6 corriente 00 6,185.6 1,422,6 

5 99.25 

3.1.1 Controlador Un 16 9.00 7.00 $ $ $ $ 9,087.59 

7 de accesos IP 1,298.23 469,946 3,289,6 ' 

.65 26.55 

3.1.1 Módulo para 2 Un 93 88.0 5.00 $ 512.41 $ $ $ 2,562.06 

8 lectoras 	de 0 185,488 927,443 

proximidad .79 .96 

3.1.1 Módulo 	para Un 7 1.00 6.00 $ 460.83 $ $ $ 2,764.95 

9 16 	entradas 166,814 1,000,8 

digitales .78 88.66 

3.1.2 Gabinete para Un 22 16.0 6.00 $ 231.41 $ $ $ 1;388.48 

O . control 	de • 0 83,769. 502,618 

accesos 69 .15 

3.1.2 Cable 	.de, Un 22 15.0 7.00 $ 97.97 $ $ $ 685.79 

1 conexión para 0 - 35,464. 248,248 

controlador de 

accesos 	' 

10 .67 

3.1.2 Fuente 	de Un 22 15.0 7.00 $ 365.49 $ $ $ 2,558.44 

2 potencia 	para 0 132,304 926,132 

control 	de _ 

accesos 

.57 .00 

3.1.2 Baterías 	de Un 22 15.0 7.00 $ 49.81 $ $ $ 348.69 

3 respaldo O 18,031. 126,222 

77 .37 

3.2 Circuito $ 0.00 $ 0.00 

Cerrado 	de 

Televisión 

CCTV 

3.2.1 Cámara 	fija Un 129 117. 12.0 $ 387.87 $ $ $ 4,654.43 

tipo domo IP 00 0 140,405 1,684,8 

.07 60.89 

3.2.2 Cámara 	móvil Un 5 1.00 4.00 $ 'S $ $ 7,848.49 

tipo domo IP 1,962.12 710,270 2,841,0 

.16 80.65 

3.2.4 Cámara 	fija Un 17 0.00 17.0 $ 31.87 $ $ $ 541.79 

Ascensores O 11,536. 196,123 

HRTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS .S.A.S. I OTROSÍ No. 7 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPOR 
INSTALACIÓN, COMISIONAMEENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A 
TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTE,GRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE CE 028 
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lente 	gran 

angular 

65 .03. 

3.2.5 Cámara fija IP Un 240 222. 	' 18.0 $ 387.87 $ $ $ 6,981.64 

00 0 140,405 2,527,2 

. .07 91.33 

3.2.8 Adpatador Un 17 0.00 17.0 $ 8.56 $ $ $ 145.44 

12VDC 	para 0 3,096.9 52,647. 

fuentes 	fijas 

ascensores 

0 35 

3.2.9 Transceptor un . 30 0.00 30.0 $ 9.14 $ $ . $ 274.10 

de 	video 0 ' 3,307.4 99,222. 

(video 	balun) 

para 	cámaras 
fijas 

ascensores 

1 25 

3.2.1 Encoder 	de un 17 0.00 17.0 $ 211.11 $ $ $ 3,588.82 

O video 	de 	1 0 76,418. 1,299,1 

canal 76\ 18.89 

3.2.1 Housing 	para un 15 11.0 4.00 $ 574.44 $ $ $ 2,297.75 

2 cámara 	móvil 0 207,940 831,763 

IP .89 .55 

3.2.1 Fuente 	de un 15 8.00 7.00 $ 204.37 $ $ $ 1,430.62 

3 potencia 	para 73,981. 517,870 

cámara 	móvil 56 .95 

IP 

3.3 Alarmas O $ 0.00 $ 0.00 

3.3.3 Botón 	de Un .10 0.00 10.0 $ 27.34 $ $ $ 273.38 

pánico 0 9,896.0 98,960. 

inalámbrico 7 68 

3.3.9 Receptor Un 1 0.00 1.00 $ 74.33 $ $ $ 74.33 

inalámbrico 26,906. 26,906. 

59 59 

3.3.1 Repetidor Un 1 0.00 1.00 $ 81.31 $ $ , $ 81.31 

O inalámbrico 29,433. 29,433. 
22 22 

4 SISTEMA $ 0.00 $ 0.00 

EQUIPOS 

ELECTROMEC 

ÁNICOS 

4.2 Módulos de 16 Un 6 0.00 6.00 ' $ 597.78 $ $ 	, $ 3,586.70 

entradas 216,392 1,298,3 

analógicas .03 52.16 

4.3 Módulos de 16 Un 8 2.00 6.00 $ 887.45 $ $ $ 5,324.72 

• salidas 321,250 1,927,5 

analógicas .01 00.09 

4.4 Módulos de 32 Un 16 0.00 16.0 $ 597.78 $ $ $ 9,564.53 

entradas 0 216,392 3,462,2 

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. 1 OTROSÍ No, 7 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, -FRANSPORTE, 

INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A 

TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO 'l'ORÓN URIBE CE 028 
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digitales :03 72.42 

4.5 Módulos de 32 Un 8 2.00 6.00 $ 890.69 $ $ $. 5,344.14 

salidas 322,421 1,934,5 

digitales .61 29.67 

4.7 Tablero 	de Un 19 13.0 6.00 $ 128.28 $ $ $ 769.69 

Integración 0 46,436. 278,621 

92 .54 

4.13 Cableado 2x16 ml 2200 1,06 1,14 $ 0.78 $ $ $ 889.74 

AWG 0.00 0.00 , 282.52 322,076 

.71 

5.4 Sistema $ 0.00 $ 0.00 

equipos , 
Electrómecáni 

cos 

. 

5.4.2 Módulos de 16 Un 2. 0.00 2.00 $ 597.78 $ $ $ 1,195.57 

entradas 216,392 432,784 

analógicas .03 .05 

5.4.3 Módulos de 16 Un 4 0.00 4.00 $ 887.45 $ $ $ 3,549.81 

salidas 321,250 1,285,0 

analógicas .01 00.06 

5.4.4 Módulos de 32 Un 8 0.00 8.00 $ 597.78 $ $ $ 4,782.26 

entradas 216,392 1,731,1 

digitales .03 36.21 

5.4.5 Módulos de 32 Un 4 0.00 4.00 $ 890.69 $ $ $ 3,562.76 

salidas 322,421 1,289,6 
, 

digitales .61 86.45 

5.4.7 Tablero 	de Un 9 0.00 9.00 $ 128.28 $ $ 	, $ 1,154.54 

Integración 46,436. 417,932 

92 .31 

5.4.1 Cableado 2x18 ml 1800 0.00 1,80 $ 1.04 $ $ $ 1,863.85 

1 AWG (m1) 0.00 374.83 674,696 

.02 

TOTAL $ $ 

53,753, 148,494.7 

745.44 2 

SEGUNDA:  Se acuerda que la vigencia del contrato se extenderá hasta el 10 de noviembre 

de 2.017 y se anexa cronograma de actividades del presente OTROSÍ (ANEXO No. 11) y las 

tablas de entrega del sistema (ANEXO No. 12), bajo las siguientes premisas: 

SISTEMAS DE ELECTROMECÁNICOS: tanques de agua (agua potable, agua gris, agua 

caliente, bomba de calor, todo esto por contacto seco), plantas emergencia y bombas (total 

8 b6mbas, por protocolo 4 en Torre Ay 4 en Edificio Técnico). 

MPTLI - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. 1 OTROSÍ No, 7 AL CONTRATO DE SUMINISTRE), TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A 
TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028 
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Para los sistemas •de tanques se debe garantizar por parte del CONTRATANTE el 

acompañamiento del proveedor de dichos elementos, para la conexión a las electroválvulas 

de los tanques de agua. 

Para los sistemas electromecánicos que son protocolo (planta de émergencia y bombas), se 

entregó al CONTRATISTA el día 30 de junio la información requerida para la integración y se 

facilitaron las configuraciones a nivel de red para esto. Se debe garantizar por el 

CONTRATANTE un acompañamiento por parte de los diferentes proveedores de estos 

sistemas, en caso de algún inconveniente en la comunicación, con previas pruebas por parte 

del CONTRATISTA y ya se cumple con la infraestructura para los dos tableros de bombas en 

el edificio técnico entregadas también él día 30 de junio, todas las variables de los equipos 

electromecánicos, tanto por contacto seco, como por protocolo reportan al software 

Compass. 

INTEGRACIÓN: Para la entrega de los sistemas de seguridad (sistema de detección de 

incendio, CCTV, control de acceso é intrusión): 

Para el sistema de control de acceso: se entregará con base en el listado de perfiles 

inicial suministrado por el CONTRATANTE. La notificación de este sistema se desplegará 

en el software Prowatch (ventana de eventos y gráficamente en el software Compass 

Para el sistema de intrusión: las notificaciones de este sistema se desplegarán en el 

software Prowatch (ventana de eventos y gráficamente en el software Compass). 

Para el sistema de cámaras: en este sistema no se incluyen traslados de cámaras, ya 

que las mismas se instalaron con base en el diseño. Se realizará cambio de nombres de 

acuerdo a revisión realizada en conjunto con personal de seguridad y solo enfoque a las 

cámaras que-informe el CONTRATANTE por medio escrito, Previo a la entrega de este 

subsistema, es decir, CONTRATANTE debe pasar por escrito el listado para que quede la 

base de datos como lo requiere. Este sistema notificará en el sistema Maxpro Vms. 

Para el sistema de incendio: cada dispositivo notificará de forma local en el panel de 

incendio correspondiente y de forma remota en el anunciador instalado en el Edificio 

Técnico. La configuración de la integración de este sistema está realizada en un 70%. 

TERCERA:  Se debe modificar la póliza de cumplimiento requerida en la cláusula VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- GARANTÍAS del CONTRATO, en los términos anteriormente establecidos, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, debiendo entregar 

el CONTRATISTA al CONTRATANTE la caratula de la misma y la constancia de pago de prima. 

El valor de la prima correspondiente a esta ampliación será asumido por el CONTRATAIT. 

CUARTA:  De común acuerdo, LAS PARTES establecen que continúan vigentes y surtiendo 

todos sus efectos las demás cláusulas del CONTRATO, del OTROSÍ No. 1, del OTROSÍ No. 2, 

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.1 OTROSÍ No. 7 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
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del OTROSÍ No. 3, del OTROSÍ No. 4, del OTROSÍ No. 5 y del OTROSÍ No. 6, que no hubieren 
sido expresamente modificadas por el presente OTROSÍ No. 7. 

QUINTA: El presente OTROSÍ No. 7 forma parte integral del CONTRATO, al igual que el 
OTROSÍ No. 1, el OTROSÍ No. 2, el OTROSÍ No. 3, el OTROSÍ No. 4, el OTROSÍ No. 5 y el 
OTROSÍ No. 6. 

Para constancia se firma por las PARTES el presente OTROSÍ No. 7 en la ciudad de Medellín, 
en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, el 15 de junio de 2.017. 

DATANET COLOMBIA NETWORK 
SOLUTIONS S.A.S 
NIT. 830.510.086-2 

CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA 
C.C. 71.699.089 de Pereira 
Representante Legal 
CONTRATISTA 

Testigo: 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A. 
NIT. 890.920.656-8 

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 
NIT. 890.901.826-2 

LUIS GUILLERMO SALDARRIAGA C. 
C.C. 70.097.504 de Medellín 
Representante Legal Suplente 
CONTRATANTE 

LUIS GUSTAVO MARTÍNEZ 
C:C. 14.875.057 
Segundo suplente del Gerente 
INTERVENTORÍA 
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Secretaria Direccion Hospital Pablo Tobón Uribe 

De: 	 Natalia Isaza Jaramillo 
Enviado el: 	 miércoles, 04 de octubre de 2017 04:40 p.m. 
Para: 	 CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA; Carlos granda 
CC: 	 nelson.vargas@datanetcdlombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.corn.co; Oscar Dario Saldarriaga 
Asunto: 	 RE: COMUNICADO IMPORTANTE 
Datos adjuntos: 	 RV: COTIZACION 250; RE: COMUNICADO IMPORTANTE; RE: COMUNICADO IMPORTANTE; 250.pdf; OTROSÍ No 7 

automatización. pdf 

Buenas tardes Doctor y Don Carlos, 

Hace un momento el Ingeniero Oscar le escribió a la Sta. Valeria Granda en nombre del Hospital, autorizando proceder con los trabajos cotizados. 

Teniendo presente que se da solución a la situación que impidió el inicio de trabajos, se puede proceder con la firma del otrosí. Adjunto el documento con las 
fechas actualizadas para dar inicio a los trabajos el próximo lunes y con fecha de terminación al 4 de diciembre. 

Por favor nos colaboran con el envío de dos ejemplares firmados y efectuamos el trámite de actualización de póliza de cumplimiento. 

Mil  gracias y quedamos atentos a su respuesta. 

Cordialmente, 

NATALIA 1SAZA JARAMILLO 

Analista Jurídica 

Departamento Jurídico 

Email: nisaza@hotu.org.co  

PBX: (574) 445 9000 - Ext: 5700- Fax: (574) 441 14 40 
EL HOSPITAL CON ALMA 	

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín - Colombia - Suramérica 

Pa ID oTobón Uribe 	www.hotu.org.co   

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE En caso de no ser 
usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine ei mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información. 
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sanc.ionada legalmente 
Agradecemos su atención. 

Visite nuestro portal web www.hptu.orq.co  

1 



recibe este cred por 2 relarlón que tiene con el Hospital. le invitarnos a cc_nocei OUCSIL 
	manejo de d5.1los 	http://liwww.hptu.oro.co/hetWesfnotiCil 	3-noticias-2013 

MISIÓN 
Brindar la mejor atencion en salud de alta complejidad y contnbuír a la generacion y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo ciistiano. 

VISION 
Ser Hospital Universitario iiner, referente. centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo, 

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 

De: CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA [mailto:andresm129@gmail.com]  
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2017 04:41 p.m. 
Para: Oscar Dario Saldarriaga; Carlos granda 
CC: Natalia Isaza Jaramillo; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenos tardes 

Dr. Oscar Saldarriaga. 

Por medio del presente allego a usted inquietudes frente a un tema que es importante para la tranquilidad de nuestras labores en el HTPU las cuales 
deben ser aclaradas a nuestra Organización lo mas pronto posible. 

Muchas gracias por la atención prestada 

Nota: Observar archivo adjunto. 

Atentamente, 

CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA 
INFO: 5838455- 3127701023 
ABOGADO. 

"Antes de imprimir este mensaje considera si es realemnte necesario"Ayudemos al medio ambiete que nos necesita. 
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Secretaria Direccion Hospital Pablo Tobón Uribe 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Oscar Dario Saldarriaga 
miércoles, 04 de octubre de 2017 12:37 p.m. 
VALERIA GRANDA 
Edison Andrés Vélez Rarriirez; Natalia lsaza Jaramillo 
RV: COTIZACION 250 

Buenas tardes Valeria, 

Sobre la cotización, se dará vía libe, para continuar con la entrega y definir pronto la recepción . 

Por favor me aclaras las dos preguntas que tenemos pendientes para dejar claro. 

Gracias 

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico 
osaldarriada@hptu.ord.co  1 	- 	• 

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia 1 Tel(s): (+57 4) 4459 232 

PcbioTob<ánUri be 

De: Oscar Dario Saldarriaga 
Enviado ek martes, 03 de octubre de 2017 12:45 p.m. 
Para: 'VALERIA GRANDA' 
CC: Natalia Isaza Jaramillo 
Asunto: RE: COTIZACION 250 

Buenas tardes Valeria, tengo dos preguntas, 

Esta es la cotización que está pendiente para aclarar lo del otros sí, con la revisión de las puertas de escaleras que resultaron en las revisiones realizadas por 
Data net. 

Una vez definido, cuando queda entregado el trabajo. 

Las tarjetas si llegaron ?? Ya se entregaron 

Gracias 

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico 
osaldarriaqaahptu.orq.col 

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, ColombialTel(s): (+57 4) 4459 232 

fik 

PcbloTobánUri be 
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De: VALERIA GRANDA [mailto:valeria.granda@datanetcolombia.com.co]  
Enviado el: martes, 03 de octubre de 2017 08:47 a.m. 
Para: Oscar Darlo Saldarriaga 
Asunto: COTIZACION 250 

Buenos días Doctor 

Anexo la cotización 250, por favor tener en cuenta todas las condiciones de la oferta. 

Quedo atenta, feliz día 

Cordialmente 

Valeria Granda Guzmán 

Jefe de compras nacionales e internacionales y bodegaje 

PBX: (574) 411 45 45 

"EN DATANET HACEMOS LAS COSAS BIEN, PORQUE...QUEREMOS LO QUE HACEMOS" 

C.eniornbi4 

A 	*94, T 

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE En caso de no ser 
usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de informacion. 
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente 
Agradecemos su atención. 

MISIÓN 
Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano. 

VISIÓN 
Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo 
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Secretaria Direccion Hospital Pablo Tobón Uribe 

De: 	 Natalia Isaza Jaramillo 
Enviado el: 	 viernes, 29 de septiembre de 2017 03:29 p.m. 
Para: 	 CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA; Oscar Darlo Saldarriaga; Carlos granda 
CC: 	 nelson.vargas@datanetcdlombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: 	 RE: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenas tardes Doctor, 

Por favor nos colabora para agilizar el tema de la cotización, aún no la recibimos. Para él Hospital es muy importante el inicio de los trabajos acordados. 

Igualmente aprovecho para preguntarle cómo van con la firma del otrosí y la expedición de pólizas. 

Gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

EL HOSPITAL CON ALMA 	
Calle 78 B No. 69-240 / Medellín — Colombia — Suramérica 

Pablo Tobán Uribe 	www.hotu.org.co   

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener infomtación legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE En caso de no ser 
usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información. 
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente 
Agradecemos su atención. 

Visite nuestro portal web www.hptu.orq.co  

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra politica de manejo de datos en http://www.hptu.oró.co/hptu/es/noticiasi716-noticias-2013  

MISIÓN 
Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en e/ marco dei humanismo crishano. 

VISióN 
Ser Hospital Universitario lider. referente, centrado en el ser humano. coordinado con otros agentes. como: °metido con la comunidad y trascendiendo al mundo 

NATALIA ISAZA JARAMILLO 

Analista Jurídica 

Departamento Jurídico 

Email: nisaza@hptu.org.co  
PBX: (574) 445 9000— Ext: 5700— Fax: (574) 441 14 40 

1 
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EL HOSPITAL CON ALMA 

PabloTob6n Uribe 

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 

De: Natalia Isaza Jaramillo 
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2017 05:23 p.m. 
Para: 'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'; Oscar Dario Saldarriaga; Carlos granda 
CC: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: RE: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenas tardes Doctor, 

Con la finalidad de poder tomar una decisión el día de mañana, le solicitamos por favor enviarnos la cotización a la que hace referencia en su comunicado. 

Resuelto este punto, por favor iniciemos inmediatamente los trabajos restantes con la finalidad de cumplir el cronograma propuesto. 

Igualmente aprovecho para preguntarle cómo van con la firma del otrosí y la expedición de pólizas. 

Gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

NATALIA 1SAZA JARAMILLO 

Analista Jurídica 

Departamento Jurídico 

Email: nisaza@hotu.org.co  

PBX: (574) 445 9000— Ext: 5700— Fax: (574) 441 14 40 

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín — Colombia — Suramérica 
www.hatu.org.co   

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatano intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE En caso de no ser 
usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de informacion. 
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. 
Agradecemos su atención. 

Visite nuestro portal web www.hptu.orq.co  

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital le invitamos a conocer nuestra politica de manejo de datos en http://www.hptu.orq.cofflptu/esinoticiasi716-noticias-2013  
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Secretaria Direccion Hospital Pablo Tobón Uribe 

De: 	 Natalia Isaza Jaramillo 	. 
Enviado el: 	 viernes, 29 de septiembre de 2017 03:29 p.m. 
Para: 	 CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA; Oscar Dario Saldarriaga; Carlos granda 
CC: 	 nelson.vargas@datanetcólombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: 	 RE: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenas tardes Doctor, 

Por favor nos colabora para agilizar el tema de la cotización, aún no la recibimos. Para el Hospital es muy importante el inicio de los trabajos acordados. 

Igualmente aprovecho para preguntarle cómo van con la firma del otrosí y la expedición de pólizas. 

Gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

El HOSPITAL CON ALMA 	
Calle 78 B No. 69-240 / Medellín - Colombia -Suramérica 

Pablo Tobón Uribe 	www.hpfu.org.co   

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE En caso de no ser 
usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información. 
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente 
Agradecemos su atención. 

Visite nuestro portal web www.hptu.orq.co   

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en http://www.hptu.orq.cofriptutes/noticias/716-noticias-2013  

MISIÓN 
Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión dei conocimiento en el marco del humanismo cristiano. 

VISIÓN 

Ser Hospital Universitario líder, referente. centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes complometido con la comunidad y trascendiendo al mundo 
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NATALIA ISAZA JARAMILLO 

Analista Jurídica 

Departamento Jurídico 

Email: nisaza@hptu.org.co  
PBX: (574) 445 9000 - Ext: 5700 - Fax: (574) 441 14 40 



HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 

De: Natalia Isaza Jaramillo 
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2017 05:23 p.m. 
Para: 'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'; Oscar Dario Saldarriaga; Carlos granda 
CC: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: RE: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenas tardes Doctor, 

Con la finalidad de poder tomar una decisión el día de mañana, le solicitamos por favor enviarnos la cotización a la que hace referencia en su comunicado. 

Resuelto este punto, por favor iniciemos inmediatamente los trabajos restantes con la finalidad de cumplir el cronograma propuesto. 

Igualmente aprovecho para preguntarle cómo van con la firma del otrosí y la expedición de pólizas: 

Gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

NATALIA ISAZA JARAMILLO 

Analista Jurídica 

Departamento Jurídico 

Email: nisaza@hotu.ora.co  

PBX: (574) 445 9000— Ext: 5700— Fax: (574) 441 14 40 

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín — Colombia — Suramérica 

www.hotu.org.co   

EL HOSPITAL CON ALMA 

Pabio Tobón Uribe 

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencia! del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE En caso de no ser 
usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información. 
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. 
Agradecemos su atención. 

Visite nuestro portal web www.hptu.orq.co  

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra politice de manejo de datos en http://www.hptu.orq.co/hptufes/noticiasf716-noticias-2013  
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VISION 
Ser Hospital Universitario Iidr, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros ag,in11-..s comprometido con la comunidad y II.asr.ondiendo al mundo 

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 

De: CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA [mailto:andresm129@gmail.com]  
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2017 04:41 p.m. 
Para: Oscar Dario Saldarriaga; Carlos granda 
CC: Natalia Isaza Jaramillo; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenos tardes 

Dr. Oscar Saldarriaga. 

Por medio del presente allego a usted inquietudes frente a un tema que es importante para la tranquilidad de nuestras labores en el HTPU las cuales 
deben ser aclaradas a nuestra Organización lo mas pronto posible. 

Muchas gracias por la atención prestada 

Nota: Observar archivo adjunto. 

Atentamente, 

CARLOS ANDRES MONSALVE ECHA VARRIA 
INFO: 5838455- 3127701023 
ABOGADO. 

"Antes de imprimir este mensaje considera si es realemnte necesario"Ayudemos al medio ambiete que nos necesita. 

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de CAME. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor 
informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier 
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propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; s embargo, CAME no se hacé réspomable por presencia en él o en lus anexos 
de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. 
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Secretaria Direccion Hospital Pablo Tobón Uribe 

De: 	 Natalia Isaza Jaramillo 
Enviado el: 	 jueves, 21 de septiembre de 2017 05:23 p.m. 
Para: 	 CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA; Oscar Dario Saldarriaga; Carlos granda 
CC: 	 nelson.vargas@datanetc6lombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: 	 RE: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenas tardes Doctor, 

Con la finalidad de poder tomar una decisión el día de mañana, le solicitamos por favor enviarnos la cotización a la que hace referencia en su comunicado. 

Resuelto este punto, por favor iniciemos inmediatamente los trabajos restantes con la finalidad de cumplir el cronograma propuesto. 

Igualmente aprovecho para preguntarle cómo van con la firma del otrosí y la expedición de pólizas. 

Gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

EL HOSPITAL CON ALMA 	
Calle 78 B No. 69-240/ Medellín — Colombia —Suramérica 

Pablo Tobán Uribe 	www.hptu.org.co   

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO rOBON URIBE En caso de no ser 
usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de informadon. 
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. 
Agradecemos su atención. 

Visite nuestro portal web www.hptu.oro.co  

Usted recibe este correo por la relación que tiene cm el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en htto://www.hotu.orq.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013  

MISIÓN 
Brindar la mejor atencion en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el maleo del humanismo cristiano. 
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NATALIA ISAZA JARAMILLO 

Analista Jurídica 

Departamento Jurídico 

Email: nisaza@hptu.org.co  
PBX: (574) 445 9000— Ext: 5700— Fax: (574) 441 14 40 



ViSiON 
Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes comprometido con la co.  inundad y trascendiendo al mundo 

HOSPITAL. PABLO TOBON URIBE 

De: CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA [mailto:andresm129@gmail.conn]  
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2017 04:41 p.m. 
Para: Oscar Dario Saldarriaga; Carlos granda 
CC: Natalia Isaza Jaramillo; nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; dirobrahptu@datanetcolombia.com.co  
Asunto: COMUNICADO IMPORTANTE 

Buenos tardes 

Dr. Oscar Saldarriaga. 

Por medio del presente allego a usted inquietudes frente a un tema que es importante para la tranquilidad de nuestras labores en el HTPU las cuales 
, deben ser aclaradas a nuestra Organización lo mas pronto posible. 

; Muchas gracias por la atención prestada 

I Nota: Observar archivo adjunto. 

Atentamente, 

CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA 
INFO: 5838455- 3127701023 
ABOGADO. 

"Antes de imprimir este mensaje considera si es realemnte necesario"Ayudemos al medio ambiete que nos necesita. 

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de CAME. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor 
informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier 
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propósito. Este mensaje ha sido vei ado con software antivirus; sin embargo;  Ci 	no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos 
de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. 
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