
AP 214-00126-00 - Denuncia ciudadana 2011-33335-80814-D y función de Advertencia Contrato No. 415 de
2011, Objeto “Mejoramiento, Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del tramo
Coro coro-Cravo Norte, Departamento de Arauca

Jose Vladimir Mancera Borja (CGR) <jose.mancera@contraloria.gov.co>
Lun 6/06/2022 11:53 AM

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Arauca - Arauca <j1ccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Cruz Delina Cruces Santos (CGR) <cruz.cruces@contraloria.gov.co>

80811
Arauca,

Doctor
JAIME POVEDA ORTIGOZA
juez civil circuito de arauca
j1ccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Arauca-Arauca

Proceso:        ACCIÓN POPULAR.
Radicado:     2014-00126-00
Demandante: JENNY PATRICIA VARGAS y OTROS.
Demandado:   FRONTERA ENERGY CORP. COLOMBIA SUCURSAL      COLOMBIA.

Asunto:    Remisión Documentos tramite denuncia ciudadana 2011-33335-80814-D y función de
Advertencia Contrato No. 415 de 2011, Objeto “Mejoramiento, Mantenimiento Rutinario,
Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del tramo Coro coro-Cravo Norte, Departamento
de Arauca”.

Respetado señor Juez:

Conforme a lo ordenado por su Despacho en audiencia del pasado 02 de junio del presente año, a la cual asistí
virtualmente a rendir testimonio en marco del proceso referenciado y en donde se me comunica e informa el motivo de
mi comparecencia, la cual consiste en informar a ese Despacho que conocimiento tengo respecto a los hechos objeto
de la Acción Popular.

Al respecto, es necesario precisar que ingresé al cargo de Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de
Arauca de la Contraloría General de la Republica el día 07 de abril de 2015, en consecuencia, teniendo en cuenta que
los hechos de la AP sucedieron con anterioridad a mi posesión el conocimiento que tengo sobre los mismo deviene
del archivo de gestión documental de las actuaciones administrativas que adelantó este Ente de Control Fiscal
relacionados en el asunto.

Así las cosas, me permito adjuntar en medio electrónico la siguiente documentación que fue tomada de fiel copia de
los documentos que reposan en el archivo de gestión de esta gerencia:

Denuncia 2011-33335-80814-D en veintiocho (28) folios
Seguimiento Función de Advertencia contrato 415-2013 en quince (15) Folios
Tramite dentro de la Auditoria en cuatro (4) folios
Resolución de Nombramiento y Acta Posesión Jose Vladimir Mancera Borja. En dos (2) folios

Por lo demás, confirmo mi asistencia a rendir testimonio dentro del proceso el día y hora ya señalado por su Despacho.

Cordialmente,
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(Original Firmado)

JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA
Gerente Colegiada Departamental Arauca.
Presidente Colegiatura.

Proyectó y Revisado por: José Vladimir Mancera Borja - Gerente
Archivo: TRD 80811.

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener
información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al
ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla
total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no
asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en
este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones
que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra
persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente
sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará
sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y
mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado,
manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la
Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El
receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría
General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido
en este correo.
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80811 
Arauca, 

Doctor  
JAIME POVEDA ORTIGOZA 
juez civil circuito de arauca 
j1ccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Arauca-Arauca 

Proceso:   ACCIÓN POPULAR.  
Radicado:   2014-00126-00  
Demandante: JENNY PATRICIA VARGAS y OTROS.  
Demandado:   FRONTERA ENERGY CORP. COLOMBIA SUCURSAL 

COLOMBIA. 

Asunto: Remisión Documentos tramite denuncia ciudadana 2011-
33335-80814-D y función de Advertencia Contrato No. 415 
de 2011, Objeto “Mejoramiento, Mantenimiento Rutinario, 
Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del tramo Coro 
coro-Cravo Norte, Departamento de Arauca”. 

Respetado señor Juez: 

Conforme a lo ordenado por su Despacho en audiencia del pasado 02 de junio del 
presente año, a la cual asistí virtualmente a rendir testimonio en marco del proceso 
referenciado y en donde se me comunica e informa el motivo de mi comparecencia, 
la cual consiste en informar a ese Despacho que conocimiento tengo respecto a los 
hechos objeto de la Acción Popular. 

Al respecto, es necesario precisar que ingresé al cargo de Gerente de la Gerencia 
Departamental Colegiada de Arauca de la Contraloría General de la Republica el 
día 07 de abril de 2015, en consecuencia, teniendo en cuenta que los hechos de la 
AP sucedieron con anterioridad a mi posesión el conocimiento que tengo sobre los 
mismo deviene del archivo de gestión documental de las actuaciones 
administrativas que adelantó este Ente de Control Fiscal relacionados en el asunto. 

Así las cosas, me permito adjuntar en medio electrónico la siguiente documentación 
que fue tomada de fiel copia de los documentos que reposan en el archivo de 
gestión de esta gerencia: 

• Denuncia 2011-33335-80814-D en veintiocho (28) folios

• Seguimiento Función de Advertencia contrato 415-2013 en quince (15) Folios

• Tramite dentro de la Auditoria en cuatro (4) folios
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• Resolución de Nombramiento y Acta Posesión Jose Vladimir Mancera Borja. En
dos (2) folios

Por lo demás, confirmo mi asistencia a rendir testimonio dentro del proceso el día y hora ya 

señalado por su Despacho. 

Cordialmente, 

JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA 
Gerente Colegiada Departamental Arauca. 
Presidente Colegiatura. 

Proyectó y Revisado por: José Vladimir Mancera Borja - Gerente 
Archivo: TRD 80811.
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CONTRALORÍA 1. AREARuEcNACIA DEPARTAMENTAL 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Arauca, 

80811- 
Gor;e11:.., 	Arauc: 

2013010000197-.1 G8-01-20  

     

Doctor 
JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS 
Gobernador de Arauca 
Calle 20 Carrera 21 Esquina 
Ciudad 

   

II IIIIIIII' 1111 

   

Ortgen CON1 	 BPTAI 

iJestino:Despa^,ru; •: Gobernn:. 

Al contestar cite ei .:niero: 201 • 

Asunto: Función de Advertencia Vía Corocoro — Cravo Norte 

Respetado Doctor Castillo: 

En ejercicio del control fiscal consagrado en el artículo 267 de la Constitución Política, la 
Contraloría General de la República, - Gerencia Departamental Colegiada de Arauca -
adelantó estudio sobre la Denuncia Ciudadana No 2011-33335-80814-D, en la que se 
detectaron posibles riesgos patrimoniales relacionados con deficiencias en la ejecución 
del Contrato 415 del 10 de noviembre de 2011, que comprometen los recursos públicos, lo 
que ameritan el ejercicio de la Función de Advertencia prevista en el Artículo 5, Numeral 7 
del Decreto — Ley 267 de 2000, como lo veremos seguidamente. 

HECHOS: 

En el trámite de la citada denuncia se tuvo la participación activa y permanente de la 
Veeduría ciudadana Comité Previa Corocoro — Cravo Norte quienes remitieron al ente de 
control a través de medios escritos y material digital como videos y registros fotográficos 
las novedades del proceso de construcción. 

La Contraloría General de la República pudo establecer que: 

1.- El Departamento de Arauca suscribió el Contrato de Obra No. 415 del 10 de 
noviembre de 2011, cuyo objeto era: "El mejoramiento, mantenimiento rutinario, 
mantenimiento periódico y rehabilitación del tramo Coroco — Cravo Norte, 
Departamento de Arauca". 

2.- Según los estudios previos de este contrato, la vía Corocoro - Cravo Norte, es un 
terraplén construido con préstamo lateral de material arcilloso, de ancho promedio de 
terraplén 10 m, en los primeros 17 kilómetros tienen un mejoramiento con material 
granular en buenas condiciones y un kilómetro pavimentado. Su transitabilidad es 
aceptable en la época de verano, pero en el periodo de invierno se hace muy difícil por 
sus características de composición como es el material arcilloso. Esta vía comunica el 
punto denominado Corocoro con el Municipio de Cravo Norte tiene una distancia 
aproximada de 102 kilómetros. 

Carrera 22 No. 19-27 • (7)8853214-8854889-8855071 • Arauca Colombia 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA ARALCA 

2.- El citado Contrato se financió con un crédito otorgado por el Banco de Bogotá, 
respaldado, por el Departamento de Arauca, con una garantía por valor de 
$14.412.979.480, proveniente de los recursos de las regalías petroleras recibidas por el 
citado ente territorial. 

3.- Entre el 22 de febrero de 2012 hasta el mes de marzo de 2012, se encontró un hecho 
nuevo consistente en el tránsito de caravanas de tracto-mulas desde el Municipio de 
Arauca hasta el Municipio de Cravo Norte en grupos de 40 a 60 unidades en un numero 
de 230, pertenecientes a la Compañía Pacific Rubiales Energy. 

4.- Estando aún en ejecución el contrato No. 415 de 2011, la interventoría externa informó 
sobrecarga en los vehículos como consecuencia de la "movilización de las volquetas 
doble troques cargadas de piedra del mismo contratista o su proveedor", lo que generó el 
deterioro del sector de la vía que era objeto de mantenimiento, de tres kilómetros que se 
encontraban pavimentados y del sector de vía hacia el Municipio de Cravo Norte que no 
se encontraba incluida dentro del alcance del contrato mencionado. 

5.- El paso de la maquinaria generó sobrecargas ya que las tracto-mulas las mantuvieron 
estacionadas por varios días en los kilómetros que se encuentran pavimentados en el 
sector denominado la Y, en la vía Corocoro hacia el Municipio de Cravo Norte, cargas 
estáticas que para un carpeta asfáltica de más de cinco años de construida, debían ser 
consideradas y evaluadas previo a su utilización ya que esto genera fatiga y fisuras que 
debilitan la estructura del pavimento. 

6.- El paso de la maquinaria afectó la obra en ejecución como se desprende de la 
evaluación realizada por la Interventoría externa del Contrato No. 415 de 2011 cuando 
dice: "Ahora bien un tren de cargas entre 40 y 60 tracto mulas con recorrido por un mismo 
sitio en tiempo máximo de 20 minutos, con imposibilidad de la recuperación del terraplén 
por la repetición continua de la caravana traducida en sobrecargas repetitivas en alta 
frecuencia, a lo cual hay que sumarle la acción de la lluvia sobre el terraplén que lo hace 
más vulnerable a las deformaciones, generan cualquier daño que se suscite sobre una 
calzada desprotegida y sobresaturada como ha ocurrido con el retiro del mismo número 
de cargas que entraron en temporada de invernal donde se encuentran tanto las capas 
superiores saturadas y la sobresaturación de los cuerpos del mencionado vulnerable 
terraplén, convirtiéndose en los hundimientos transversales, longitudinales, 
desplazamientos de los materiales hacia los hombros a causa del uso indebido del 
tránsito de caravanas de tracto mulas que si no se evidencian de inmediato dejan el 
huellas y desvanecen los bombeos que con un mantenimiento se le ha querido dejar a la 
rasante de un terraplén que más tarde por la acción de las lluvias sobresaturan y generan 
las fallas que aún vemos en la vía a pesar que el Contratista movido por las exigencias de 
compromisos contractuales debe reparar una y otra vez pero que todo ello ha 
representado un detrimento al patrimonio del Contratista. 

Efectivamente la Multinacional ha usado la vía con fines privados transitando sobrecargas 
en tracto mulas en caravanas de 40 a 60 unidades sobre un terraplén muy vulnerable de 
suelos sobresaturados generando daños irreparables que permiten en toda la vía el 
detrimento al patrimonio del Estado." 

Carrera 22 No. 19-27 • (7)8853214-8854889-8855071 • Arauca Colombia • 
www.contraloriagen.gov.co   
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CONTRALORÍA GERENCIA DEPARTAMENTAL 
APA1JCA 

7.- Según el informe Técnico de la interventoría externa del contrato de obra No. 415 de 
2011, la vía no estaba diseñada ni construida para el paso de maquinaria con las 
especificaciones y características que transitó, lo que ha afectado a la comunidad 
Araucana, especialmente la radicada en el Municipio de Cravo Norte, quienes viven de la 
Ganadería y tienen este carreteable como su principal vía de acceso. 

MARCO JURIDICO 

• El art. 267 de la constitución Política señala: 

"(..) El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la función fiscal de la administración y de los Particulares o 
entidades que manejan fondos de la Nación (...)" 

• El numeral 7 del articulo 267 de 2000, dice: 

"FUNCIONES: Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las 
disposiciones consagradas en la constitución política, le corresponde a la Contraloría 
General de la República: 

(...) 

7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que 
comprometan al patrimonio publico y ejercer control posterior sobre los hechos así 
identificados..." 

• 	El numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 consagra: 

"(...) Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato (...)" 

• 	El artículo 6 de la Ley 610 de 2000 dispone: 

"(...) Daño Patrimonial al Estado: Para efectos de esta Ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objeto funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las Contraloría. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado que en forma 
dolosa o culposa produzca directamente o contribuya al detrimento público" 

FUNCION DE ADVERTENCIA 

Por los hechos y consideraciones jurídicas anteriormente expuestas y teniendo en cuenta 
la necesidad de proteger los bienes y recursos del Estado, la Contraloría General de la 

Carrera 22 No. 19-27 (7)8853214-8854889-8855071 • Arauca • Colombia 
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GENERAL UE LA 	

,  
ARAIJCA 

República hace uso de la Función de Advertencia, ante el inminente riesgo de pérdida de 
los dineros públicos al que está expuesta la Gobernación de Arauca, por el paso con 
sobrecarga de los vehículos de la compañía Pacific Rubiales Energy en la vía Corocoro 
hacia el Municipio de Cravo Norte, a fin de que se inicien las acciones correspondientes 
ante la compañía mencionada, con la finalidad de que se obtenga la reparación de la vía 
o la indemnización por los daños causados. 

Esta función de Advertencia señala y pone de presente a la Gobernación de Arauca, el 
posible riesgo detectado por la Contraloría General de la República en el estudio de la 
denuncia ciudadana, para que se adopten las medidas necesarias tendientes a evitar el 
posible menoscabo de los dineros públicos y a su vez permita mejorar el servicio social, 
en cumplimiento de los fines estatales. 

Así mismo para que ;pnplemente los mecanismos necesarios a fin de solucionar las 
deficiencias detectadas. 

Esta Advertencia se realiza sin perjuicio del control posterior a las acciones correctivas 
que se e.  js•era que se adelanten, para la debida gestión y protección de los recursos de 
interés d 	stado. 

Cordial 

 ---11111711 _ •  
LU A ANDA AMA Q SANCH 
Ger nt Depa í mental Colegiada de Arauca 
Proyecto A FRANCY ESPINEL ORTEGA 
Revisó: JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN 
Contralor Provincial de Arauca 

Anexo: Informe Técnico de la Interventoría Externa 
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Atentam 

ANA MARÍA SILVA BERMUDEZ 
Contralora Delegada Minas y Energía 

Proyectó: YMOG 

( CONTRALORÍA GONTRALORIA DELEGADA 
SECTOR MINAS Y ENERGIA 

861 1 1 

Bogotá 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 14-12-2012 08:46 
Al Contestar Cite Este No.: 2012EE0085036 	Anex:0 FA:O 

ORIGEN 86111-CONTRALORK DELEGADA PARA EL SECTOR DE MINAS Y ENERGIA1 ANA MARK 
SILVA BERMUDEZ 

DESTINO LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ / GERENCIA DEPARTAMENTAL ARAUCA/ 
ASUNTO ENVÍO PARA NOTIFICACIÓN LAS FUNCIONES DE ADVERTENCIA 
OBS 

2012EE0085035 	11111111111111111111111111111111111011111 111 

Doctora 
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ 
Gerencia Departamental Colegiada de Arauca 
Contraloría General de la República 
Carrera 22 No 19 -27 
Arauca - Arauca 

Asunto: Funciones de Advertencia 

Mediante la presente me permito remitir aprobadas por este Despacho, las 
funciones de advertencia siguientes: Vía Corocoro, control a saldos en tesorería, 
Puente Lipa y programa de vivienda. 

En la Gerencia Departamental se deben firmar y comunicar las funciones a los 
entes respectivos, así mismo, se debe efectuar el seguimiento. 

De otra parte, me permito solicitar remitir a esta Delegada las funciones firmadas 
escaneadas, para ingresarla al SIIGEP y posterior seguimiento. 

Carrera 10 No. 17-18 P. 22 • PBX: 3537700 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloriagen.gov.co   
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Rm: Funciones de Advertencia Aprobadas - Arauca 
Gerencia Dep. Arauca pa,:_;: Ana María Silva Bermudez 

Yoli Margarita Ochoa Gonzalez 
ceo: Luz Amanda Camacho Sanchez 

16/01/2013 05:11 p.m. 

80811-0068 
Arauca, 16 de Enero de 2013 

Doctora 
ANA MARÍA SILVA BERMUDEZ 
Contralora Delegada de Minas y Energía 
Contraloría General de la República 
Bogotá D.C. 

ASUNTO: Funciones de Advertencia aprobadas 

Respetada y apreciada Doctora Ana María: 

De acuerdo con el oficio radicado 2012EE0025035 del 14 de diciembre de 2012 y 
recibido en esta Gerencia Departamental el día 2 de enero de 2013, referente a cuatro 
(4) Funciones de Advertencia enviadas para firma y comunicación a los entes 
respectivos, comedidamente me permito hacer las siguientes precisiones: 

1. Función de Advertencia — Programa de vivienda, al Municipio de Arauca 

Mediante correo electrónico recibido el 9 de marzo de 2012, enviado por la 
doctora Yoly Margarita Ochoa, Asesora de Gestión, fue aprobada esta Función 
de Advertencia y la misma se notificó al señor Alcalde Luis Emilio Tovar Bello, 
según oficio radicado 80811-0642 del 13 de marzo de 2012, igualmente fue 
remitida al Coordinador de Vigilancia con oficio 80811-889 del 16 de agosto de 
2012 para su respectivo seguimiento. 

2. Función de Advertencia — Control de saldos en tesorería que no se han 
incorporado debidamente al presupuesto — Alcaldía Municipal Arauquita 

Con relación a esta Función de Advertencia y verificando el seguimiento al Plan 
de Mejoramiento durante el año 2011 ejecutadas por la Administración Municipal 
de Arauquita, como resultado de corregir una situación hallada por la Contraloría 
General de la República en Auditoría a la Vigencia 2010 y en la cual se pudo 
establecer lo siguiente: 

El hallazgo a que se refiere el asunto tratado correspondiente a Auditoría 
al municipio de Arauquita, vigencia 2010, no aparece suscrito en el plan 
de mejoramiento registrado en SIRECI, el 30 de julio de 2012. 

En el desarrollo de los procedimientos de la Auditoría a los recursos de 
Regalías vigencia 2011, realizada en el 2012, al municipio de Arauquita, 
se pudo determinar que durante el año 2011, se incluyeron ingresos por 
valor de $1.758.747.4 millones que corresponden a obligaciones que no 
se lograron pagar durante la vigencia 2010 pero que están legal y 
debidamente constituidas con recursos de regalías petroleras para los 
diferentes sectores. 
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En la Auditoría realizada al municipio de Arauquita a los recursos de 
regalías vigencia 2011, el equipo Auditor determinó que existe un monto 
de $1.295.872.3 millones que no fueron incorporados durante la vigencia 
2012. Se puede inferir entonces que de nuevo existe un comportamiento 
administrativo recurrente tal como se evidenció en la vigencia anterior. 

En atención a estos planteamientos, pareciera inconveniente su envío y 
comunicación, debido a que ya no se consolidarían como una Función de 
Advertencia, pues los hechos ya ocurrieron y son reiterativos. No hay 
hallazgo fiscal pues los recursos aun están en sus cuentas pero si se trata 
de un asunto disciplinario. Por esto, considero que lo pertinente sería el 
traslado al ente de control correspondiente, es decir, a la Procuraduría 
General de la Nación, por lo cual le solicito me de su concepto al respecto 
y así avanzar en este caso. 

3. Función de Advertencia Vía Corocoro — Cravo Norte , al Gobernador de 
Arauca 

Se notificó al señor Gobernador José Facundo Castilla Cisneros el 8 de 
enero de 2013 mediante radicado 80811-0013. 

4. Función de Advertencia Vía Antioqueñita — Puente Lipa, INVIAS 

Esta Función de Advertencia fue enviada por correo certificado el día 8 de 
enero de 2013 en planilla No. 003 al Instituto Nacional de Vías — Invías. 

De las anteriores Funciones de Advertencia, adjunto escaneados los soportes de cada 
una de ellas. 

Cordialmente, 

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ 
Gerente Departamental Colegiada de Arauca 

111 
Anexos: Funciones de advertencia.docx 1. Función de Mvertencia Programa de Vivienda.pctf 

3. Función de advertencia Via Corocoro- Gobemacion de kauca.pdf 4 . Funcion de advertencia Via La Arrtioqueilta - Invias.pdf 

Proyectó: Cruz Delina Cruces, Auxiliar Operativo Grado 01 
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CONTRALORÍA GERENCIA DEPARTAMENTAL 
GENERAL OE LA REPÚBLICA ARAUCA 

FUNCIONES DE ADVERTENCIA 

• Funciones de Advertencia de la ejecución del 	contrato 465/2010 
"CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS FINANCIADOS 
CON REGALÍAS TRANSFERIDOS AL SECTOR SALUD EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA", aprobada mediante oficio 2011EE96199, 
el 21 de diciembre de 2011. 

• Función de Advertencia Incendios Forestales, enviada por el Contralor 
General, Julio Cesar Turbay Quintero, mediante oficio 2010EE50771 del 27 
de julio 2010, la cual fue comunicada mediante oficios 8011-0802 del 28 de 
marzo de 2012, a: 

- Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, 
- Alcalde municipal de Saravena, Johon Freddy Peña Deria, 
- Alcalde municipal de Arauca, doctor Luis Emilio Tovar Bello 
- Alcalde municipal de Tame, Octavio Pérez Hernández. 

Alcalde municipal de Puerto Rondón, Henry Arely Gallardo López. 
Alcalde municipal de Fortul, Pablo Antonio Romero. 

- Alcalde municipal de Cravo Norte, Álvaro Sposito Nieves 
- Alcalde municipal de Arauquita, José Rodrigo Díaz Guillen. 

• Función de Advertencia a la Gobernación de Arauca por el Acueducto 
Puerto Jordán, derivada de un Convenio Interadministrativo 348 de 2008 
cuyo objeto es la TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO DE PUERTO JORDÁN MUNICIPIO DE TAME, celebrado por 
la Gobernación de Arauca en donde se invirtieron $2.607 millones, en una 
obra ejecutada desde el 28 de marzo de 2011 y que al momento de hacer 
la Función de Advertencia no se encontraba en funcionamiento, financiada 
con recursos de regalías directas del Departamento. 

La Función de Advertencia fue aprobada mediante oficio No. 2012EE58004, 
el 24 de agosto de 2012, y comunicada al Gobernador de Arauca, José 
Facundo Castillo el mediante oficio No. 80811-3346 el 29 agosto de 2012. 

• Función de Advertencia CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL 
COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA, la cual tiene un costo estimado de $17.988.7 millones, de los 
cuales se han invertido en la primera etapa $4.493.2 y que a la fecha de la 
función de advertencia no se encontraba totalmente ejecutada. 

Aprobada mediante oficio 2012EE0061484, del 10 de septiembre de 2012, 
y comunicada al Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo el 13 de 
septiembre, mediante oficio 80811-3541, esta última fue remitida a la 
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doctora Luz Amanda con el fin de hacerle seguimiento dentro del procesos 
auditor a las regalías del municipio de Arauca. 

La Función de Advertencia fue aprobada mediante oficio No. 2012EE58004, 
el 24 de agosto de 2012, y comunicada al Gobernador de Arauca, José 
Facundo Castillo el mediante oficio No. 80811-3346 el 29 agosto de 2012. 

• Función de Advertencia derivada del trámite de la denuncia ciudadana 
2011-29022-82111-D se encontró que la obra de pavimentación de la vía 
La Antioqueña — Puente Lipa en el Departamento de Arauca finalizada en el 
año 2008, proyecto vial construido en virtud del Convenio 
Interadministrativo 193030 de 2003 por valor de $29.073.840.000, Convenio 
No. 2 por valor de $43.462.830.153,49 y otro Convenio por valor de 
$46.242.027.686,01 celebrados entre el Ministerio de Defensa Nacional, el 
Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, FONADE y 
la Gobernación de Arauca, en donde se realizó inversión con recursos de 
regalías directas del Departamento de Arauca que ascienden a 
$118.778.697.839,50, a la fecha presenta múltiples deficiencias, está 
pendiente la aprobación. 

• Función de Advertencia derivada del trámite de la denuncia ciudadana 
2011-33335-80814-D relacionada con deficiencias en la ejecución del 
Contrato 415 del 10 de noviembre de 2011, Objeto: MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y 
REHABILITACIÓN DEL TRAMO COROCORO—CRAVO NORTE, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, obra financiada con recursos de 
Empréstito del Banco de Bogotá, con garantía dada por el Departamento de 
Arauca a la entidad crediticia de Regalías Petroleras del Departamento de 
Arauca por valor de $14.412.979.480, se encontró un hecho nuevo en el 
trámite con ocasión del paso de Maquinaria de la Compañía Pacific 
Rubiales Energy desde el Municipio de Arauca hasta el Municipio de Cravo 
Norte, entre el 22 de febrero de 2012 y el mes de marzo de 2012, 
presentándose tránsito de caravanas de tracto-mulas en grupos de 40 a 60 
unidades, en un número de 230 que ingresaron y salieron del Municipio, en 
donde según lo informado por la interventoría externa del contrato 
presentaban sobrecarga, cuando la obra objeto del contrato 415 de 2011 se 
encontraba en ejecución y como consecuencia de la "movilización de las 
volquetas doble troques cargadas de piedra del mismo contratista o su 
proveedoim, generaron el deterioro del sector de la vía que era objeto de 
mantenimiento, de tres kilómetros que se encontraban pavimentados y del 
sector de vía hacia el Municipio de Cravo Norte que no se encontraba 
incluida dentro del alcance del contrato mencionado. Esta función tiene 
pendiente su aprobación. 
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..----1  
RUBÉN DARÍO MONT NEG O R 
Coordinador de  estión 
Grupo Vigilancia Fiscal 

A tamente, 

CONTRALORÍA :G. RENCIA DEPARTAMENTAL 
GENERAL, DE LA HEPÚBLICA ARAUCA 

A 

80812 - O 1".' 
Arauca, 18 de abril de 2013 

Doctora 
JACKELINE GUERRERO RIAY 
Líder Auditoría Regalías 
Departamento Arauca 2012 
Grupo Regalías 
Arauca - Arauca 

Asunto: Remisión Función de Advertencia Vía Corocoro — Cravo Norte. 

Cordial saludo: 

En cumplimiento de indicaciones de la Mesa Colegiada, de manera comedida 
traslado para el respectivo seguimiento copia de la Función de Advertencia a la 
Gobernación de Arauca, emitida con oficio 80811-0013 del 4 de enero de 2013, 
generada con ocasión del trámite de la denuncia 2011-33335-80814-D, 
relacionada con el deterioro de la vía Corocoro- Cravo Norte. 

C.C. Dr. JOSÉ ANDRÉS CORREDOR GAITÁN 
Contralor Provincial Rol Responsable 

Proyecto: rdmr 

Anexo: lo anunciado en 4 folios 
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80813- 	n  
Arauca, 30 de enero de 2013. 

Ingeniera: 
ANA FRANCY ESPINEL ORTEGA 
Profesional Universitario Grado 01 
Grupo de Vigilancia Fiscal 
Ciudad. 

Asunto: Seguimiento a la Función de Advertencia Vía Corocoro- Cravo Norte. 

Cordial saludo. 

De manera comedida me permito informarle que ha sido designada para hacer el 
seguimiento a la función de advertencia Vía Corocoro- Gravo Norte, relacionada 
con el riesgo de pérdida de los dineros al que está expuesta la Gobernación de 
Arauca, por el paso con sobre carga de vehículos de la compañía Pacific Rubiales 
Energy en la vía corocoro hacia el municipio de Cravo Norte. 

S CORRED R GAITAN 
Gerente Departamental (E) 

Gerencia Departamental Colegiada de Arauca 

Proyecto: Martha Del Pilar Peña Q. 
Secretaria Gerencia Departamental Colegiada 

Anexo: función de advertencia en cuatro (4) folios. 
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80812- 	5-:5 o 6 
Arauca, 1 de marzo de 2013 

Doctor 
JOSE FACUNDO CASTILLO CISNESROS 
Gobernador de Arauca 
Ciudad 

Gobernación de Arauca 

2013010005417-104-03-2013 08:46:29 

11111 111111 1111111 
Origen CONTRALORIA GENERAL DE LA REPT 
Destino:Despacho del Gobernador 
Al contestar cite el número: 2013010005417-1 

1 1 

Asunto: Función de Advertencia Vía Corocoro — Gravo Norte 

Respetada Doctor Castillo: 

En ejercicio de las facultades de control fiscal consagrado en el articulo 267 de la 
Constitución Política de Colombia, la Contraloría General de la República, 
Gerencia Departamental Colegiada de Arauca, adelantó estudio sobre la denuncia 
ciudadana No. 2011-33335-80814-D, en la que se detectaron posibles riesgos 
patrimoniales relacionados con deficiencias en la ejecución del contrato 415 del 10 
de noviembre de 2011, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO, 
MANTENIMIENTO PERIODICO Y REHABILITACION DEL TRAMO COROCORO — 
CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, hecho que ameritó se enviara el 
pasado 8 de enero de 2013 Función de advertencia según e.1 artículo 5, numeral 7 
del decreto — Ley 267 de 2000. 

En virtud de lo anterior le solicito respetuosamente informe a este ente de control 
si la Administración ha realizado alguna gestión respecto a la Función de 
Advertencia mencionada. 

Cor 	te, 

4414 
JOS A *RES CORREDOR GAITAN 
Contralor Provincial de Arauca 

Proyecto: Ana Francy Espinel 0. 
Profesional Universitario 
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80812- 

Arauca, 02 de Abril de 2013 

Ingeniero 
JOHN CARLOS PINILLA 
Profesional Especializado 
Planta Temporal Sistema General de Regalías 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental Arauca 

Asunto: Seguimiento a la Función de 
Advertencia Vía Corocoro — Cravo Norte. 

Se entrega para su análisis insumo entregado por el Dr. JOSE ANDRES 
CORREDOR GAITAN en su calidad de contralor provincial y líder de Auditoría, 
INSUMO allegado en ejercicio de la Auditoría Integral Tipo I Modalidad Especial que 
se lleva a cabo a los recursos del Sistema General de Regalías, vigencia fiscal 
2011-2012 y Recursos del Sistema General de Participaciones-Salud vigencia fiscal 
2012 del Departamento de Arauca. Para su análisis y respectivo informe de 
Seguimiento a la Función de Advertencia vía Corocoro — Cravo Norte. 

Entrego Carpeta con un (1) folio Inventario de Carpeta y seis (06) folios anexos. 

Atentamente. 

lad.POÉ6dillE R 10 I AY 
Líder de Auditoría 
Profesional Especializado 
Contraloría General de la República 
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2013 -5:431- 	(-5  7̀1)  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.IBI.ICA I4-06.2013 !S 26 
Al Conleslai Cite Este No 2013ERM59221 ro, 1 An., O CA 

ORIGEN ,4EREO JOSE SANT 4,4 
DESTINO gOSIn-GRNI-1) 	 —1 .  + 	 c, - 

BORJA 
ASUNTO SOL:C1,.,0 INFORME AVANCE DEN:" , 	53355 EK■A .4 OBS 

2013ER0059221 	 11111111111'111111111111111111111111111111 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPO SAN JOSE DE CRAVO NORTE 

Mayo 29 del 2013. 

Si-k,res 

COTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Regional Arauca 

Arauca-Arauca 

Referencia: expediente 2011-33335-80814-D 

Cordial saludo, 

De manera respetuosa queremos solicitarle nos informe acerca de los avances relacionados con la 

denuncia puesta por nuestras veedurías referente a los daños causados a la vía Cravo Norte- Coro 
coro; por efectos del desplazamiento de las cargas en el momento en que la petrolera Pacific 
Rubiales y/o Meta Petoleurn corp; retiro la maquinaria pasada que tenia estacionada en nuestro 
municipio. 

El último informe recibido fue con fecha 18 de Enero del 2013; en el cual la Contraloría nos 

informaba que se le había dirigido a la gobernación departamental Función de Advertencia por los 

hechos; teniendo en cuenta la necesidad de proteger los bienes y recursos del estado. 

Debido a que la multinacional petrolera ha efectuado una serie de reuniones infructuosas con 

nuestra comunidad, y que después de una espera bastante considerable, en la que no se ha 

llegado a ningún arreglo para que ellos cumplan el compromiso (acuerdo 13 de julio del 2013) que 

hicieron con nuestra comunidad de reparar o Indemnizar por los daños causados a la via; 

solicitamos nuevamente que los organismos de control y vigilancia, se pronuncien al respecto de 

este terna; y se inicie una acción jurídica pertinente por los daños causados a los bienes publico 
por un tercero. 

Nuestra correo electrónico para cualquier comunicación con los miembros de nuestra 
veeduría ciudadana esja¿fssyl-vu 	

o a los cel. 3132377313, o a la cra 3#2-38 
barrio el Centro, Cravo Norte. 

Cordiffimente, 

.3c?"--ey,-----ce • 
NEREQ JOSE SANTANA 
C C. 	(-)0 	{(:- 	'2 
VF F. DUMA COMITÉ PRO-VIA 

9," I / • 
E N 	PATRICIA 	VARGAS 

VEEDURIA VOCEROS DE CRAVO NORTE 

253



1)CONTRALORÍA 
-• 

GERENCIA DEPARTAMENTAL 
I. I 	 f•I:111 	" 	Le1a CA 

Arauca, junio 19 de 2013 
Código de Solicitud 2013-56731-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 2013ER0059221 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPuel,c4 19436 2E13 I1 09 
AIContcsl.li C66 Este No 2013FE0065/11; Fol I Anos 1:IPSO 

ORIGEN Mi 	 CEL GERENTE DEIMATAMEIrriki. APALCA .OSE áliDRE 
(I0YRI t)C,I4 (;Ai' Ar¿ 

°ESTIRO hEREO JOSE S'oí-K.1J, 
ASUNIO RESPUESTA OF ;V....Jiu sol Ir, ruo obotc,,, 2013.56751 eots :4.os 
OfIS 

2013EE0055898 	111111111l11111111111111111111111111111,11111111 

9 

Señor(es) 
NEREO JOSE SANTANA 
JENNY PATRICIA VARGAS 
Carrera 3 No 2-38 Barrio El Centro 
Cravo Norte – Arauca .  

REF.' Respuesta de trámite Solicitud código 2013-56731-80814-OS de 2013-06-14 

Respetado(a) señor(a): 

Hemos recibido comunicación, en la cual las veedurías Comité PRO-VIA y Voceros de 
Gravo Norte, solicitan a la CGR avance de la denuncia 2011-33335-800814-0; teniendo 
en cuenta que en la última respuesta informaron que se había dirigido a la Gobernación 
de Arauca Función de Advertencia por los hechos: sin embargo, la Multinacional no ha 
cumplido con los compromisos y la vía sigue dañada. 

Le informamos que la comunicación se radicó con el número de la referencia y al respecto 
de las actuaciones de la Contraloría General de la República, manifestamos lo siguiente 

- S dio trámite oportuno a la denuncia y con oficio 80811-0074 del 16 de enero de 
3. se emitió respuesta de fondo en la cual se les informó que las deficiencias de 

uianeación fueron comunicadas a la Procuraduría Regional de Arauca 31 30 de mayo 
de 2012. 

6 El 4 de enero de 2013 se envió función de advertencia al Gobernador de Arauca. por 
el riesgo de pérdida de $14.412.979.480, debido al daño causado en la vía, con el fin 
de que se adopten las medidas necesarias tendientes a evitar el posible menoscabo 
de los dineros públicos. 

• Se le hará seguimiento a la función de advertencia, una vez la Ingeniera Civil culmine 
su periodo vacacional 

1 a Contraloría General de la República, está dispuesta a atender cualquier inquietud 
icionada con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 

o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, de conformidad con lo dispuesto 
ei,  e,  articulo 267 de la Cunstitución Politica. 

 

1 

 

‘1/4  

JOSE ANDRES CORREDC:p GAITAN 
Contraior Provincial 
Presidente Mesa Colegáda Gerencia Arauca 

Marl;-, del 	 Serra,11, 

51 1-; 

– 	 — 
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Arauca, 16 de octubre de 2013. 

Doctor 
JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN 
Presidente Mesa Colegiada 
Gerencia Departamental de Arauca. 
Ciudad 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1610.201316:28 
Al Contestar Cite Este No.: 20131E0118818 Fol:4 Anex:1 FA:1 

ORIGEN 8:111.DESPACHO DEL GERENTE DEPARTAMENTAL ARAUCA! EDITH JAKEL NE 
GUERRERO RIAY 

DESTINO 83811 DESPACHO DEL GERENTE DEPARTAMENTAL ARAUCA I JOSE MORES 
CORREDOR GAITAN 

ASUNTO TRASLADO DE HALLAZGOS Y OTROS. 
OBS 	TRASLADO DE HALLAZGOS DE LA ALICITORIA ARTICULADA A LOS RECURSOS DE 

20131E01 18816 	1 111111111111111111111111 11111111111111E1 

Asunto: Traslado de hallazgos de Auditoría Articulada a los recursos de Regalías del 
Departamento de Arauca Vigencia Fiscal 2011-2012 y SGP Salud vigencia 
2012, PGA 2013. 

Liberado el informe de Auditoría Articulada a los recursos de Regalías del 
Departamento de Arauca Vigencia Fiscal 2011-2012 y SGP Salud vigencia 2012, PGA 
2013 y dando gestión al correo enviado por el Dr. Rubiel Sabogal Agudelo el día martes 
08 de octubre de 2013 03:33 p.m. Envío a su digno despacho los traslados de los 
Hallazgos generados en la Auditoría en mención; 21 Hallazgos Administrativos dentro 
de los cuales: 10 Hallazgos Fiscales, 6 Disciplinarios, 2 Procesos Administrativos 
Sancionatorios, 4 Indagaciones Preliminares, 3 Funciones de Advertencia y 1 Hallazgo 
Penal. 

Entrego los oficios de los traslados y expedientes para su respectivo trámite en esa 
Instancia, diligenciados de acuerdo a lo establecido en la guía de Auditoría y formatos 
instituidos por esta entidad, así como las normas de archivo. 

Adicionalmente entrego soportes de la siguiente documentación 

1. Oficio radicado 2013EE0125179 H2-FA1. Función de Advertencia: Prestación de 
Servicios de Salud a Población Pobre No Asegurada, cuatro (4) folios.  

2. Oficio radicado 2013EE0125206 H17-FA2 Función de Advertencia - Impuesto 
del 5% a contratos de obra pública, tres (4) folios. 

3. Oficio radicado 2013EE0125226 H.18-FA3 Función de Advertencia -
Construcción de la vía Tame - Puerto Rondón — Cravo Norte, cuatro (6) folios. 

4. Oficio radicado 20131E0118930 Traslado de hallazgo No.2 Función de 
Advertencia No.1. Anexo oficio un (1) folio, expediente con cuarenta y cinco (45) 
folios. 

5. Oficio radicado 20131E0118933 Traslado de hallazgo No.17 Función de 
Advertencia No.2. Anexo oficio dos (2) folios. 

6. Oficio radicado 20131E0118935 Traslado de hallazgo No.18 Función de 
Advertencia No.3. Anexo oficio dos (2) folios. 

7. Oficio radicado 20131E0118424. Traslado hallazgo N°5 Indagación Preliminar 
1P1. Acueducto Centro Poblado Nuevo Caranal. Oficio dos (2) folios. Anexo 
expediente con doscientos veintisiete (227) folios. 

8. Oficio radicado 20131E0118449 Traslado hallazgo N° 9 Indagación Preliminar 
1P2. Productividad del Sector Agropecuario. Oficio dos (2) folios. Anexo 
expediente con noventa (90) folios. 

9. Oficio radicado 20131E0'118472 Trasiado hallazgo N°11 Indagación Preliminar 
IP3. Plan Departamental Rural de Agua Potable y Saneamiento Básico. Oficio 
dos (2) folios, anexo expediente con cuarenta y seis (46) folios. 
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10. Oficio radicado 20131E0118503 Traslado hallazgo N°20 Indagación Preliminar 
IP4. Madres de la Población Pobre No Asegurada. Oficio dos (2) folios 
Anexo expediente con mil doscientos setenta y ocho (1278) folios. 

11. Oficio radicado 2013EE0126276 Traslado presunto hallazgo penal P1 proyecto — 
Vía Matapalito — El Caracol. Oficio cinco (5) folios, anexo expediente con ciento 
noventa y cuatro (194) folios. 

12. Oficio radicado 20131E0118045 Hallazgo H3 Fiscal F1 Población Pobre No 
Asegurada y Afiliados al Régimen Contributivo. Oficio dos (2) folios. Anexo 
expediente con noventa y siete (97) folios. 

13. Oficio radicado 20131E0118070 Hallazgo H4 Fiscal F2 Atención a Población 
Pobre No Asegurada. Oficio un (1) folio. Anexo expediente con ochenta y siete 
(87) folios. 

14. Oficio radicado 20131E0118101 Hallazgo H8 Fiscal F3 Ejecución y Liquidación 
Contrato 019. Oficio dos (2) folios. Anexo expediente con doscientos uno (201) 
folios. 

15. Oficio radicado 20131E0118143 Traslado de Hallazgo H10 Fiscal F4 Estudios de 
Mercado. Oficio dos (2) folios. Anexo expediente con ciento setenta y cuatro 
(174) folios. 

16. Oficio radicado 20131E0118152 Traslado Hallazgo H12 Fiscal F5 Elementos 
Médico-Quirúrgicos. Oficio dos (2) folios. Anexo expediente con ciento ochenta y 
cuatro (184) folios. 

17. Oficio radicado 20131E0118159 Traslado Hallazgo H13 Fiscal F6 Equipos 
Hospitalarios. Oficio dos (2) folios. Anexo expediente con ciento setenta y cinco 
(175) folios. 

18. Oficio radicado 20131E0118177 Traslado Hallazgo H14 Fiscal F7 
Implementación y Conservación del Recurso Maderable. Oficio tres (3) folios. 
Anexo expediente en ciento setenta y cinco (175) folios. 

19. Oficio radicado 20131E0118187 Traslado Hallazgo H15. Fiscal F8 	Sector 
Piscícolas. Oficio dos (2) folios. Anexo expediente con ciento treinta y uno (131) 
folios. 

20. Oficio radicado 20131E0118195 Traslado Hallazgo H19 Fiscal F9 Contratos de 
Trabajo en interventoría. Oficio dos (2) folios. Anexo expediente con cien (100) 
folios. 

21. Oficio radicado 2013IE0118201.Traslado Hallazgo H21 Fiscal F10 Proyecto Vía -
Matapalito — El Caracol. Oficio cuatro (4) folios. Anexo expediente con ciento 
noventa y cuatro (194) folios. 

22. Oficio radicado 2013EE0126042. Hallazgo Disciplinario No.1 Publicación en el • 
Portal del SECOP. Oficio un (1) folio, expediente con 25 folios. 

23. Oficio radicado 2013EE0126069. Traslado de Hallazgo H6 Presunto Disciplinario 
D2 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, Anexo oficio dos (2) 
folios, expediente con 35 folios. 

24. Oficio radicado 2013EE0126092. Traslado de hallazgo H7 Disciplinario D3 
Contrato 019 del 8 de abril de 2011. Anexo oficio dos (2) folios, expediente con 
ochenta y cuatro (84) folios. 

25. Oficio radicado 2013EE0126126. Traslado de hallazgo H8 Disciplinario 4 
ejecución y liquidación contrato 019. Anexo oficio dos (2) folios, expediente con 
201 folios. 
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26. Oficio radicado 2013EE0126209. Traslado Hallazgo 16 Disciplinario No. 5 
Contrato 434 de 2011. Anexo oficio dos (2) folios, expediente con 85 folios. 

27. Oficio radicado 2013EE0126241, Traslado presunto hallazgo 21 disciplinario No. 
6 Proyecto Vía - Matapalito — El Caracol. Anexo oficio cuatro (4) folios, 
expediente con ciento noventa y cuatro (194) folios. 

28. Oficio radicado 20131E0119294 Traslado hallazgo H11 Proceso Administrativo 
Sancionatorio 1. Plan Departamental Rural de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. Anexo oficio dos (2) folios, expediente con cuarenta y seis (46) folios. 

29. Oficio radicado 20131E0119352 Hallazgo 18. Proceso Administrativo 
Sancionatorio 2. Construcción de la vía Tame - Puerto Rondón — Cravo Norte. 
Anexo oficio dos (2) folios, expediente con sesenta y ocho (68) folios. 

Entrego las funciones de advertencia remitidas bajo radicado 80811-0188 de fecha 15 
de febrero de 2013 por el Dr. Jose Andres Corredor Gaitan a la Auditoría Articulada a 
los recursos de Regalías del Departamento de Arauca Vigencia Fiscal 2011-2012 
SGP Salud vigencia 2012 PGA 2013: 

1. Función de advertencia Acueducto Puerto Jordán, Departamento de Arauca. 
Remito expediente con dieciocho (18) folios. Asignada bajo radicado 

2. Función de Advertencia vía la Antioqueña — Puente Lipa. Remito expediente con 
treinta y ocho (38) folios. Asignada al ingeniero Carlos Barrera Sanchez 
Profesional Especializado radicado 80812-0345 del 02 de abril de 2013. 

3. Función de Advertencia Corocoro - Cravo Norte. Remito expediente con 13 
folios. Asignada bajo radicado 80812-0344 del 02 de abril de 2013, al ingeniero 
Jhon Carlos Pinilla Profesional Universitario. 

4. Función de Advertencia Municipio de Arauca relacionada con la construcción de 
la plaza de ferias de este municipio, producto de la Auditoría Regalías Municipio 
de Arauca 2011. Remito expediente con treinta (30) folios. Asignada a Ing. 
Orlando Navarro Obando. 

5. Función de Advertencia del contrato 465 de 2010 Gobernación de Arauca y 
Unión Temporal Salud Pública, radicado 80811-4924 del 19 de diciembre del 
2011. Designada en la Auditoría por medio de oficio 80812-0425 por el Dr. 
Ruben Darío Montenegro, Coordinador de Gestión del Grupo de Vigilancia 
Fiscal. Asignada al Dr. Eduardo Cedeño Profesional Especializado G4 radicado 
80812-0441 el 18 de abril de 2013. Remitirse al análisis hecho por el equipo 
Auditor plasmado en el No.5 del Informe de Auditoría Actualmente Liberado visto 
a folios 61 al 63 y además generó el Hallazgo 19 fiscal No.9. Remito expediente 
con cuarenta y seis (46) folios. 

Entrego insumo de Auditoría enviado por el Dr. José Andrés Corredor deveniente de la 
Actuación Especial de Fiscalización al Hospital San Vicente de Arauca, acta de visita 
del 11 de diciembre del 2012. Remito expediente con cincuenta y un (51) folios. 
Asignado al funcionario Nahum Franco Mateus Profesional Especializado radicado 
80812-0343 de fecha 02 de abril de 2013. Remito expediente con cincuenta y un (51) 
fol'os. 

La Solicitud Ciudadana 2012-47569-80814-OS, 201353626-80814-D asignada en el 
oficio anteriormente mencionado radicado 80811-0188 a la misma Auditoría, 
irregularidades en la ejecución del contrato 092 de 2011, con ocasión de la ejecución 
del convenio interadministrativo 023 de 2010 entre EMSERPA E.S.P y la Gobernación 
de Arauca. Asignado bajo radicado 80812-0381 del 10 de abril de 2013 a Dr. Eduardo 
Simón Cedeño Profesional Especializado G4. Actualmente con respuesta de fondo 
radicado 2013EE0104553 del 13 de septiembre de 2013. 

Con respecto a oficio de 6 de marzo de 2013 dirigido a la Auditoría por el veedor 
Francisco Javier Gomez, Irregularidades en el Contrato "Colocación de Implantes 
Subdérmicos a La Población femenina entre 13 Y 40 años de la Unidad de Salud de 
Arauca", no fue revisado en su totalidad por el auditor designado Ing. Orlando Navarro 
Obando por los eventos ya conocidos y debidamente plasmados en las mesas de 
trabajo de la Auditoría. Remito en (5) folios para su respectivo trámite. 
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En lo que se refiere al hallazgo No.21 Disciplinario 6 Fiscal 10 Penal 1 PROYECTO VÍA 
MATAPALITO- CARACOL, informo que reposará en el archivo de esta Auditoría las 
respuestas extemporáneas a la observación No.17 remitida el 10 de mayo de 2013 
radicado 2013EE0038312, respuesta del 30 de julio de 2013 un (1) oficio con radicado 
2013ER0079917 dirigido al Gerente Departamental CGR Arauca en siete (7) folios y 
tres (3) carpetas con información documental carpeta No.1 Ensayos de Laboratorio, 
carpeta No.2 Ensayos de laboratorio hojas de vida personal técnico, carpeta No.3 oficio 
de informe técnico entregado a la CGR, informe técnico evaluación de fisuras del 16 de 
abril de 2013, oficio sobre avance de la reparación de las fisuras reporte sismológico del 
12 de enero del 2013, concepto técnico patología del pavimento. Para un total de 
seiscientos noventa y un (691) folios. Estas respuestas están grabadas en medio 
magnético 2CD visto a folio ciento noventa y cuatro (194) del traslado de hallazgo fiscal 
No.10. Advierto que dentro de la Denuncia Ciudadana 2013-52284-80814-D. oficio 
20131E0100091 remitido a la Dra. Narda Martínez Peroza con respecto a solicitud 
código 2013-59795-80814-OS del 09/09/2013, comunicación ciudadana dirigida al 
secretario de infraestructura física Departamental, en el cual remiten informe donde se 
evidencia la integridad de la vía Matapalito-Caracol "Informe Estado Actual vía 
Matapalito - Caracol" visto a folios 336 a 348 del expediente. 

Remito carpetas de Actuación Especial Derrame de Crudo Rio Arauca, seguimiento 
llevado en su totalidad por el Ing. Omar Salcedo Caro Profesional designado para esta 
actuación. Remito el expediente en 3 carpetas con quinientos setenta y dos (572) folios 
para su respectivo trámite. 

Remito AZ seguimiento en Tiempo Real a la Seguridad Vial en Colombia, asignado al 
Ing. Carlos Barrera Sanchez. Adjunto 1 carpeta AZ con trecientos diez (310) folios para 
su respectivo tramite. 

Para los procesos fiscales se informa que la menor cuantía manejada por la Entidad 
Auditada para el año 2009 según resolución 0125 el monto de la menor cuantía era de 
$322.985.000, para el año 2010 según resolución 077 del 2010 el monto de la menor 
cuantía era de $334.750.000, para el año 2011 según resolución 0101 el monto de la 
menor cuantía era de $348.140.000, para el año 2012 según resolución 038 por 
$255.015.000. 

Sin otro particular y a la expectativa de sus indicaciones al respecto. 

Atentamente, 

re-4314 111-eiTme..C;9ueoen, 2:2 
EDITH JAKELYNNE GUERRERO RIAY 
Líder Auditoría 
Profesional Especializado Grado 04 - Regalías. 
Gerencia Departamental Colegiada Arauca 

Anexo: correo enviado por el Dr. Rubiel Saboga) Agudeio.  
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Cravo Norte, diciembre 07 de 2011 

Señores 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Gerencia Departamental de Arauca 

Dr. RUBEN DARIO MONTENEGRO 

Coordinador Grupo de Vigilancia Fiscal 

Ciudad 

s»C., 12.0 

3-12-9  

C 	-1 i»-cl 

REF.: IRREGULARIDADES EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 415 DE 2011 "/-

"MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO PERIODICO Y 

REHABILITACION DEL TRAMO COROCORO-CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Cordial Saludo, 

Considerando la necesidad de realizar un buen mantenimiento a la vía mencionada, como lo 

dispuesto en el Contrato No. 415 de 2011, luego de realizar un análisis de los estudios previos 

donde se puede observar que para la ejecución de estas obras se habían programado en un 

tiempo estimado de dos meses, y dentro del contrato se propone un tiempo de 45 días, 

demostrando inconsistencias y violando flagrantemente el principio de planeación descrito en la 

Ley 80 de 1993. 

Por tal motivo respetuosamente solicitamos se tenga en cuenta que por el monto del contrato de 

aproximadamente $15.000'000.000,00 la situación expuesta consideramos que no garantiza la 

calidad de la obra y causadas posiblemente por la terminación de un período de administración, 

sobre todo que hoy 07 de diciembre de 2011, aún no- se ha suscrito legalmente el acta de 

reiniciación de la obra, debido que se inició el día 15 de noviembre y se suspendió un día después 

que el contrato de interventoría aún no se había suscrito. 

Por otra parte colocamos a consideración un estudio técnico de factibilidad para el transporte de 

materiales el cual se considera por un valor de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 

MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.768.066.788) lo 

cual representa el 53.90% del valor total del contrato, pudiéndose este realizar de otra manera 

que demuestre mayor aprovechamiento de los recursos públicos y consideración del principio de 

economía también descrito en la Ley 80 de 1993. 

Además que existen una cantidad de recorrido en km que consideramos se encuentra muy por 

encima de la realidad y solicitamos su revisión de tal manera que se pueda dar claridad al 

respecto. 
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:3 cr3 (9 -2- 

Atentamente, 

erg 	c_,t)._._„,. 
Elee9ls LSA N Tett 

PEDRO 
1?-. 

PABL HERNANq  
37-004 

A4ATit  *--"1'̂r L 

FRANKLIN CORREA 
C. c - 6' 6‹:),- 6 

3/ c.-15 

e 

Como comunidad Craveña le hacemos llegar a usted nuestro sentir el cual hemos tolerado ser el 

único municipio del departamento que en la actualidad no contamos con un vía de acceso en 

condiciones adecuadas para nuestros desplazamientos, lo cual ha generado aumento del costo de 

vida y en general desmejoramiento de nuestra calidad de vida. 

Finalmente, solicitamos su inmediata reacción tanto como lo permita la norma y su valioso 

respaldo para detener esta situación que hoy señalamos en busca de un mejor aprovechamiento 

de los recursos y unas conductas más dignas de nuestros mandatarios. 

Anexamos: Copia del contrato No. 415 de 2011 (folios 11) 

Estudio técnico de propuesta y cotizaciones (folios 11) 

Copia de la página 8 de 35 del estudio previo (foliol) 

Agradeciendo su atención y colaboración. 

3 13 - 39-03593 

6 w,a 	c.,2?- 9-s @ ya40.-e s 

v_ 	 . 
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CONTRALORÍA 

ARAUCA 
80814 
Código de Solicitud: 2011-33335-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 3728 

Señor 
NEREO JOSE SANTANA 
Carrera 25A No 14-20 Barrio santa Teresita 
ARAUCA, ARAUCA 

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2011-33335-80814-OS 

Respetado señor: 

Hemos recibido su solicitud relacionada con presuntas irregularidades en la 
planeación y ejecución del contrato 415 de 2011 por valor de $15.000 millones 
para el mantenimiento rutinario periódico y rehabilitación del tramo Corocoro - 
Cravo Norte por violación a principios de la contratación estatal. 

Usted podrá efectuar el seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones 
de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Arauca ubicada 
en la carrera 22 No. 19-27 Barrio La Esperanza, o por solicitud escrita, citando el 
número de codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación. 

Cordial saludo, 

o 
GEMA CTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboro 1931 
Reviso GVT 

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 www.contraloriagen.gov.co  
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CONTRALORÍA 

y. 

ARAUCA 
80814 
Código de Solicitud: 2011-33335-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 3728 

Doctor(a) 
Luis Eduardo Ataya Arias 
5778851719 
GOBERNACIÓN DE ARAUCA 
Carrera 21 - Calle 20 

Gobernación de Arauca 

2011010023045-1 28-12-2011 09:35.22 

I III I III 11111 111111 1 
Origen CONTRALORIA GENERAL DE LA REPT 
Destino:Despacho del Gobernador 
Al contestar cite el número: 2011010023045-1 

REF: Solicitud información código 2011-33335-80814-OS 

Atendiendo solicitud ciudadana radicada con el número del la referencia, 
comedidamente nos permitimos solicitar la siguiente información: 

1. Justificación de los precios unitarios descritos en los ítems 6.4 y 6.5 del 
contrato en mención. 

2. Indicar si se evaluaron alternativas para el desarrollo de los ítems 6.4 y 6.5 
del mencionado contrato 

3. Anexar el Análisis de precios unitarios realizados para los ítems 6.4 y 6.5 

4. De otra parte se solicita explicación del porque se redujo el plazo de 
ejecución del contrato programado en los estudios previos de 2 meses a 45 
días. 

La presente información debe ser presentada en la Gerencia Departamental de 
Arauca, Carrera 22 No. 19-27, en un término de cinco (5) días a partir del recibido 
de la presente. 

Cordial saludo, 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 
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MhOP.1bil14R4121Ven0.3 
	

ENVIO 

47 	111 1  R B5 984483C0 
1-9485 	 Correo Certificado 

Señor 
NEREO JOSE SANTANA 
Carrera 25A No 14-20 Barrio santa Teresita 
ARAUCA, ARAUCA 

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2011-33335-80814-OS 

Respetado señor: 

Hemos recibido su solicitud relacionada con presuntas irregularidades • en la 
planeación y ejecución del contrato 415 de 2011 por valor de $15.000 millones 
para el mantenimiento rutinario periódico y rehabilitación del tramo Corocoro - 
Cravo Norte por violación a principios de la contratación estatal. 

Usted podrá efectuar el seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones 
de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Arauca ubicada 
en la carrera 22 No. 19-27 Barrio La Esperanza, o por solicitud escrita, citando el 
número de codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación. 

Cordial saludo, 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboro 1931j 
Reviso GVT 

4P‘  

RUCA 
80 14 

digo de Solicitud: 2011-33335-80814-OS 
adicado de Solicitud: 3728 
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CUND 
dor del 

unciado 

nzalo Ál 

JOSE F 
Gobern 

Anexo lo a 

arez, 

gobernación de Arauca 
Despacho creí gobernador 

1,22,  17 Id, 	 ¿te,  

2,0"{1 -33335 - 
TRD 	  

Arauca, 

Doctora 
GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental de Arauca 
Contraloría General de la República 
Ciudad 

Radicado 
Gobernación de Arauca 

2012010002955-2 03-02-2012 11:38:14 

11111111111111111 
Destino:GEMA ,/ICTORIA TRUKE OSPINA 
Origen:Despacho del Gobernador 
Al contestar cite el número: 2012010002955-2 

Ref.: Requerimiento 80814 — 4994 código de solicitud de información 2011 — 33335 —
80814 - OS de fecha diciembre 27 de 2011 — Radicado interno No. 2011010023045-1, 
recibido el 28 de diciembre de 201.1. 

Cordial saludo, 

En atención al requerimiento de la referencia, comedidamente me permito remitir la información 
que se relaciona a continuación: 

Copias de cotizaciones del proceso de contratación que condujo al análisis de precios 
unitarios ,incluido en el estudio,  previo del contrato 415 de 2011. Anexo ocho ( 8 ) 
folios. 

Se anexa estudio previo en treinta y cinco (35) folios, 

préSentados en la oferta 
proceso de contratación 

Se anexa análisis de precios unitarios de los ítem 6.4 y 6.5 
económica del consorcio Cravo norte 2011 adjudicatario /el 
que derivo el contrato 415 de 2011 en tres (3) folios. 

Se anexa en once folios, la minuta del contrato 415 de 2011 donde en 
quinto de los considerandos, spustifica tal decisión convenida entre el 
y el Departamento de Arauca. 

el numeral 
contratista 

Cabe anotar que 
el requerimiento 
correspondían los 

Con lo anterio 

se hizo dispendiosa la búsqueda y remisión de la información por cuanto 
ecificó el proceso contractual y el numeró del contrato al que 
les del 	io en el asunto. 

/ 

ado respuesta a su requerimiento. 

Sin icular, 

CA 
eparta 

LO CISNEROS 
ento de Arauca 

cuenta ,y siete (57) folios. 

esor Área de Control Interno 	1 

"Es 'h

\

ora d resultados" 

ti 

Calle 20 Carrera 21 Es uina, 2do Piso - Tel. 885 33 74 
Arauca — Arauca (Colombia). jmail: controlinterno@arauca.gov.co.  

SX 	ock-dnkAJ-r )  e" V, 
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CONTRALORÍA 
B.• 14r/UPL ■ C• 

ARAUCA 	fi 
80814 	2- Z. 
Código de Solicitud: 2011-33335-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 3728 

Gobernación de Arauca 

2012010003942-1 14-02-2012 17:37 17 

111111111111111 1 
Doctor(a) 
	

Origen CONTRALORIA GENERAL DE LA REPT 
FACUNDO CASTILLO CISNEROS 

	
Destino:Despacho del Gobernador 

GOBERNACIÓN DE ARAUCA 
	

Al contestar cite el número: 2012010003942-1 

Carrera 21 - Calle 20 

REF: Solicitud información código 2011-33335-80814-OS 

Atendiendo solicitud ciudadana radicada con el número del la referencia, comedidamente 
nos permitimos solicitar la siguiente información del contrato 415 de 2011por valor de 
$15.000. Millones cuyo objeto es el "Mejoramiento, mantenimiento rutinario mantenimiento 
periódKp 'del tramo Corocoro — Cravo Norte Departamento de Arauca".  

1. Justificación de los precios unitarios descritos en los ítems 6.4 y 6.5 del contrato en 
mención. 

2. Indicar si se evaluaron alternativas para el desarrollo de los ítems 6.4 y 6.5 del 
mencionado contrato 

3. Anexar el Análisis de precios unitarios realizados para los ítems 6.4 y 6.5 

4. De otra parte se solicita explicación del porque se redujo el plazo de ejecución del 
contrato programado en los estudios previos de 2 meses a 45 días. 

La presente información debe ser presentada en la Gerencia Departamental de Arauca, 
Carrera 22 No. 19-27, en un término de cinco (5) días a partir del recibido de la presente. 

4 
Cordial saludo, 

50k le tf\419‘,  a" cic,4, 

Nr\e-N pu-e_I-e>, 	3/04z.vt27  
tA0 laIn,c1;  C. ik 

ktk GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboro: 193 lgY 
Reviso: GVT 

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 www.conzraloriagen.gov.co  

267



e 

CONTRALORiA 

2 7 FEB. 2012 
ARAUCA 
80814-  
Código de Solicitud: 2011-33335-80814-D 
Radicado de Solicitud: 3728 

Doctor 
RUBEN DARIO MONTENEGRO RAMIREZ 
Coordinador del Grupo De Vigilancia Fiscal De Arauca 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental de Arauca 

REF: Traslado por Competencia Denuncia código 2011-33335-80814-D de 2011-12-09 

De conformidad con lo señalado en el literal f del artículo 4 de la Resolución Orgánica 
No.5589 de 2004 se remite para lo de su competencia la denuncia en referencia, por 
presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato 415 de 2011 de la 
Gobernación de Arauca por valor de $14.412.979.480 pesos, cuyo objeto es el 
mejoramiento, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y rehabilitación del tramo 
Corocoro - Cravo Norte. 

Así mismo, se procederá a informar al denunciante del traslado dado a su Despacho y 
que una vez concluyan las diligencias que se adopten, se le enviará la respuesta de 
fondo. 

Agradecemos el registro en el sistema de la información sobre el trámite que en esa 
dependencia se decida adelantar en relación con el asunto, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. 

Cabe recordar, que de acuerdo con el artículo 18 de la antes citada Resolución 5589 de 
2004. concordante con lo enunciado en el procedimiento de denuncias y quejas, versión 
3.0 contenido en el sistema de gestión de calidad de la Entidad, tan pronto se genere, la 
respuest. e •ndo debe ser remitida a Participación Ciudadana. 

Cor 	saludo, 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental 

Anexo: Denuncia en ochenta y nueve (89) folios 

\t/
Elaboró: Maria del Rosario Serrano Borja 

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 www.confraloriagen.gov.eo 
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CONTRALORiA 

7-11Z 

ARAUCA z 4 5 o ,A 
80814- 
Código de Solicitud: 2011-33335-80814-D 
Radicado de Solicitud: 3788 

Señor 
NEREO JOSE SANTANA 
Carrera 25A No 14-20 Barrio santa Teresita 
ARAUCA, ARAUCA 

REF: Respuesta de trámite Denuncia código 2011-33335-80814-D 

Respetado señor: 

Una vez analizada la información enviada por la Gobernación del Departamento 
de Arauca, relacionada con su solicitud radicada bajo el número 2011-33335-
80814-OS por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato 
415 de 2011 por valor de $14.413 millones para el mantenimiento rutinario 
periódico y rehabilitación del tramo Corocoro - Cravo Norte, le informamos que 
esta fue codificada como denuncia y trasladada al Grupo de vigilancia fiscal. 

Usted podrá efectuar el seguimiento al trámite de su denuncia, en las instalaciones 
de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Arauca ubicada 
en la carrera 22 No. 19-27 Barrio La Esperanza, o por solicitud escrita, citando el 
número de codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación. 

4 	Cordial 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: María del Rosario Serrano Borja\/  

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 inovr.eoníraloriagen.gov.eo 
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C-"í4-7  

erxe.-0 
NEREO JOSE SANT A 

Presidente del Comité Pro Vía 

aCurAo\c■ a la 2Dtt-3333.5 - 999)114-1) 

201 2 -3518_5 - ?980-‘-os 
	osr 

Cravo norte, 27 de Febrero del 2012. 

Doctora: 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 

Contraloría General de la Nación 

Arauca 

e 

Cordial saludo, 

De manera atenta y respetuosa nos dirigimos a Ud. Por medio de la presente, para hacerle entrega 

de los siguientes documentos relacionados a continuación; con el único fin de enterarla de la 

problemática que afecta en la actualidad a nuestra comunidad; y a la vez solicitarle de manera 

amable que intervenga hasta donde sus funciones y la ley se lo permitan; en vías de lograr una 

pronta y correcta solución a nuestra actual situación, relacionada con los trabajos efectuados en la 

vía Cravo Norte - Coro coro. (Ref. contrato de obra 415-2011 Mejoramiento, Mantenimiento 

Rutinario, Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del tramo Coro coro-Cravo Norte, 

Departamento de Arauca). 

1. Documento No. 1. "Carta dirigida la señor Gobernador FACUNDO CASTILLO, con fecha 26 de 

Febrero del año 2012." 

2. Documento No.2. "Segundo Informe del Comité Pro vía Cravo Norte - Coro coro dirigido a LA 

COMUNIDAD CRAVEÑA EN GENERAL, con fecha 04 de Febrero del 2012". 

3. Documento No.3 "Primer Informe del Comité Pro Vía Cravo Norte-.  Coro coro, dirigido a la 

COMUNIDAD CRAVEÑA EN GENERAL, con fecha Enero 15 del 2012. 

4. Documento No. 4. Copia del Acta 001.mediante la cual se constituye el Comité Pro vía Cravo Norte-

Coro coro; y copia de la resolución No. 017 del 13 de Diciembre del 2012 expedida por la personería 

Municipal de Cravo Norte. 

Esperamos se solidarse con nuestra situación, y entienda que nuestra principal preocupación es la 

de que nuestro municipio no vaya a quedar incomunicado por vía terrestre en este próximo 

invierno, cuando existe un presupuesto ya aprobado y en ejecución que bien puede evitarlo si se 

le presta la justa y requerida atención necesaria. 

Cordialmente, 

808(4 -- CD (93 Ad 2/03/ 

C. 313 360 l cioj W C4 

31 3 	4 3 1 2 
	.i- 4 c- 
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CONTRALORÍA 

ARAUCA ett 2 VAR. 2912  

80814- 	,4194 

Doctor 
RUBEN DARIO MONTENEGRO RAMIREZ 
Coordinador del Grupo De Vigilancia Fiscal De Arauca 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental de Arauca 
Ciudad 

REF: Traslado documentos de origen ciudadano 

• 
Cordial saludo doctor Montenegro Ramírez. 

Hemos recibido comunicación, donde solicitan la intervención de la Contraloría 
General de la República, para dar solución a la problemática que afecta a la 
comunidad de la vía Cravo Norte — Coro coro, en el Departamento de Arauca, por 
presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra 415 de 2011. 

Teniendo en cuenta que ya existe la denuncia 2011-33335-80814-D, la cual se 
relaciona con los mismos hechos, comedidamente le remitimos la documentación 
para complementar dicha denuncia. 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental 

Anexo: Treinta y un (31) folios 

yv,
Elaboró: María del Rosario Serrano Borj 

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 www.contraloriagen.gozeo 
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Cordi 

41. 0 

CONTRALORÍA 

2 	21312 
ARAUCA 
80814 
Código de Solicitud: 2012-35985-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 448 

Señor 
NEREO JOSE SANTANA 
Carrera 25A No 14-20 Barrio santa Teresita 
ARAUCA-ARAUCA 

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2012-35985-80814-OS de 2012-03-01 

Respetado señor Santana: 

Acuso recibo de su comunicación, donde solicita la intervención de la Contraloría 
General de la República para dar solución a la problemática que afecta a la 
comunidad de la vía Cravo Norte — Coro coro, en el Departamento de Arauca, por 
presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra 415 de 2011. 

Le informamos que realizada la evaluación y el análisis del caso, se ha decidido 
acumular su solicitud a la denuncia ciudadana No.2011-33335-80814-D, la cual se 
relaciona con los mismos hechos. 

Usted podrá efectuar seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones de 
la Gerencia Departamental Arauca, por medio escrito, citando el número de 
codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación. 

GEMA VICTORIA TRUkELÓSPINA  OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: María S. 1546 

PBX: 3537700 Línea gratuna 018000910060 linvvreontraloriagen.gov.co  
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LA,  ED POSTAL DE COLOMEIA 

4,800 
;: 

C01.1.1RÁLeRiA 
• • Pul tvel..,Lrlyvynct_  

ARAUCA 
80814- 	U 4 
Código de Solicitud: 2011-33335-808 
Radicado de Solicitud: 3788 rd, 

,<1.4"4<bei. Señor 	
.1•4 

NEREO JOSE SANTANA 
Carrera 25A No 14-2q Barrio-santa Teresita 
ARAUCA, ARAUCA 

P1OP AD-Cen4R412 / ~do I 

43/ 

F-9485 

 

.11 	I I! 
R 534300025C0 

Correo Certificado 

 

 

   

	NVIOI 

REF: Respuesta de trámite Denuncia código 2011-33335-80814-D 

Respetado señor: 

Una vez analizada la información enviada por la Gobernación del Departamento 
de Arauca, relacionada con su solicitud radicada bajo el número 2011-33335-
80814-OS por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato 
415 de 2011 por valor de $14.413 millones para el mantenimiento rutinario 
periódico y rehabilitación del tramo Corocoro - Cravo Norte, le informamos que 
esta fue codificada como denuncia y trasladada al Grupo de vigilancia fiscal. 

Usted podrá efectuar el seguimiento al trámite de su denuncia, en las instalaciones 
de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Arauca ubicada 
en la carrera 22 No. 19-27 Barrio La Esperanza, o por solicitud escrita, citando el 
número de codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación. 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: María del Rosario Serrano Borja 

Cié 

PBJt? 3537700 Línea gratuita 018000910060 wirtr.contraloriagen.gov.eo 
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Correo Certificado 
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kir ,.,19 Q NITRALORÍA 

de Solicitud: 2012-35985-80814-OS 
icado de Solicitud: 448 

Señor 
NEREO JOSE SANTANA 
Carrera 25A No 14-20 Barrio santa Teresita 
ARAUCA - ARAUCA 

PROP-A0.00141-01 31 Versión 1 	 ENVÍO 

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2012-35985-80814-OS de 2012-03-01 

Respetado señor Santana: 

Acuso recibo de su comunicación, donde solicita la intervención de la Contraloría 
General de la República para dar solución a la problemática que afecta a la 
comunidad de la vía Cravo Norte — Coro coro, en el Departamento de Arauca, por 
presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra 415 de 2011. 

Le informamos que realizada la evaluación y el análisis del caso, se ha decidido 
acumular su solicitud a la denuncia ciudadana No.2011-33335-80814-D, la cual se 
relaciona con los mismos hechos. 

Usted podrá efectuar seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones de 
la Gerencia Departamental Arauca, por medio escrito, citando el número de 
codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación. 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: María S. 1546 

P&\ 3537700 Línea gratuita 018000910060 linvwcontraloriagen.gov.co  
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Atent 

  

o`v 

 

CONTRALORA 

  

   

ARAUCA 
80814- 

   

   

   

Doctor 
RUBEN DARIO MONTENEGRO RAMIREZ 
Coordinador del Grupo De Vigilancia Fiscal De Arauca 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental de Arauca 
Ciudad 

REF: Traslado documentos de origen ciudadano 

Cordial saludo doctor Montenegro Ramírez. 

Hemos recibido comunicación de la señora Jenny Patricia Vargas integrante del 
Comité de veeduría Provía, donde remite a la Gerencia Departamental de Arauca, 
oficios y derecho de petición enviados al interventor del contrato 415 de 2011. 

Teniendo en cuenta que existe la denuncia 2011-33335-80814-D, relacionada con 
irregularidades de dicho contrato, interpuesta por el señor Nereo José Santana, 
perteneciente al mismo comité de veeduría, y que está siendo tramitada por la 
Ingeniera Ana Francy Espinel Ortega, comedidamente le remitimos la 
documentación para complementarla. 

GEMA ICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental 

Anexo: OS-38446 con radicado 0834 del 11-04-2012 en once (11) folios. 

Elaboró: María del Rosario Serrano Borjy/  

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 www.contraloriagen.gov.co  
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CONTRALORÍA 

ARAUCA 9 A. 2212 

80814- 	3 4 7  

Doctor 
RUBEN DARIO MONTENEGRO RAMIREZ 
Coordinador del Grupo De Vigilancia Fiscal De Arauca 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental de Arauca 
Ciudad 

REF: Traslado documentos de origen ciudadano 

Cordial saludo doctor Montenegro. 

110 	Hemos recibido comunicación del señor Nereo José Santana, presidente del 
Comité de veeduría Provía, donde remite a la Gerencia Departamental de Arauca, 
oficio informando hechos relacionados con la ejecución del contrato 415 de 2011. 

Teniendo en cuenta que existe la denuncia 2011-33335-80814-D, relacionada con 
irregularidades de dicho contrato, que está siendo tramitada por la Ingeniera Ana 
Francy Espinel Ortega, comedidámente le remitimos la documentación para 
complementarla. 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental • 
Anexo: 0S-38510 con radicado 0870 del 16-04-2012 en dos (2) folios. 

Elaboró: María del Rosario Serrano Borja 

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 www.contraloriagen.gozeo 
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Cor• ial saludo, 

CONTRALOPIA 
, 	. 

ARAUCA 
80814 
Código de Solicitud: 2012-38510-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 0870 

Señor 
NEREO JOSE SANTANA 
ARAUCA-ARAUCA 

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2012-38510-80814-OS del 16 de 
abril de 2012. 

Respetado señor: 

Acuso recibo de su comunicación, donde nos remite el informe enviado por el 
presidente de la veeduría realizada al contrato 415 de 2011. 

Le informamos que realizada la evaluación y el análisis del caso, se ha decidido 
acumular dicho documento a la denuncia ciudadana No.2011-33335-80814-D, la 
cual se relaciona con los mismos hechos. 

Usted podrá efectuar seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones de 
la Gerencia Departamental Arauca, por medio escrito, citando el número de 
codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora el control social como fundamental 
en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por 
ello, agradece su participación. 

GEMA ICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: María S. 1546 
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Cordial 

f:00  

CONTRALORÍA 

ARAUCA 
80814 
Código de Solicitud: 2012-38446-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 0834 

Señora 
PATRICIA VARGAS 
Carrera 7 No. 7-94 
CRAVO NORTE ARAUCA 
ARAUCA 

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2012-38446-80814-OS del 11 de 
abril de 2012. 

Respetada señora: 

Acuso recibo de su comunicación, donde nos remite oficios y derecho de petición 
enviados por la veeduría Provía al señor interventor del contrato 415 de 2011. 

Le informamos que realizada la evaluación y el análisis del caso, se ha decidido 
acumular estos documentos a la denuncia ciudadana No.2011-33335-80814-D, la 
cual se relaciona con los mismos hechos. 

Usted podrá efectuar seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones de 
la Gerencia Departamental Arauca, por medio escrito, citando el número de 
codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora el control social como fundamental 
en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por 
ello, agradece su participación. 

GEMA V CTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: Maria S. 1546 1  

PI3X. 3537700 Linea }gratuita 018000910060 mvw.contraforiagen.gov.co  
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CONTRALORÍA 

ARAUCA 2 O 4 6 80814 
Código de Solicitud: 2012-39735-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 1048 

Señor: 
NEREO JOSE SANTANA 
Carrera 7 No.7-94 
Cravo Norte - Arauca 

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2012-39735-80814-OS del 30 de 
abril de 2012 

Respetado señor: 

Acuso recibo de su comunicación, donde solicita al Gobernador del Departamento 
de Arauca, dar solución a la problemática que afecta a la comunidad de la vía 
Cravo Norte - Coro coro, del Departamento de Arauca, por la ejecución del 
contrato de obra 415 de 2011. 

Le informamos que realizada la evaluación y el análisis del caso, se ha decidido 
acumular su solicitud a la denuncia ciudadana No.2011-33335-80814-D, la cual se 
relaciona con los mismos hechos. 

Usted podrá efectuar seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones de 
la Gerencia Departamental Arauca, por medio escrito, citando el número de 
codificación, para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación. 

Cordi 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: María S. 154W 
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Atent 

e 

s‘f.) 

CONTRALORÍA 

ARAUCA 
80814- 4 6 5 Ya, 

Doctor 
RUBEN DARIO MONTENEGRO RAMIREZ 
Coordinador del Grupo De Vigilancia Fiscal De Arauca 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental de Arauca 
Ciudad 

REF: Traslado documentos de origen ciudadano 

Cordial saludo doctor Montenegro. 

Hemos recibido comunicación del señor Nereo José Santana, presidente del 
Comité de veeduría Provía, donde remite a la Gerencia Departamental de Arauca, 
oficio informando hechos relacionados con la ejecución del contrato 415 de 2011. 

Teniendo en cuenta que existe la denuncia 2011-33335-80814-D, relacionada con 
irregularidades de dicho contrato, que está siendo tramitada por la Ingeniera Ana 
Francy Espinel Ortega, comedidamente le remitimos la documentación para 
complementarla. 

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental 

Anexo: OS-39735 con radicado 1048 del 30-04-2012 en cuatro (4) folios. 

Elaboró: María del Rosario Serrano Borja 

PBX: 3537700 Línea gratuita 018000910060 www.contrakriagen.gozco 
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Respuesta de trámite Solicitud código 2012-40548-80814-OS del 14 de mayo 
de 2012. 
Gerencia Dep. Arauca pala jepatva 	 24/05/2012 10:11 a.m. 

ARAUCA, 22 de mayo de 2012 
80814-2152 
Código de Solicitud: 2012-40548-80814-OS 
Radicado de Solicitud: 1230-1233 

Señor 
NEREO JOSE SANTANA 
Presidente Comité Pro-vía 
jepatva@gmail.com  

REF: Respuesta de trámite Solicitud código 2012-40548-80814-OS del 14 de mayo de 
2012. 

Respetado señor: 

Acuso recibo de su comunicación, donde nos remite información relacionada con 
presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 415 de 2011. 

Le informamos que realizada la evaluación y el análisis del caso, se ha decidido 
acumular dicho documento a la denuncia ciudadana No.2011-33335-80814-D, la cual 
se relaciona con los mismos hechos. 

Usted podrá efectuar seguimiento al trámite de su solicitud, en las instalaciones de la 
Gerencia Departamental Arauca, por medio escrito, citando el número de codificación, 
para la identificación en nuestro sistema. 

La Contraloría General de la República valora el control social como fundamental en la 
lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por ello, 
agradece su participación. 

Cordial saludo, 

• GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental Arauca 

Elaboró: María del Rosario Serrano Borja Cód. 1546 
Profesional Universitario Grupo P.C. 
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Ingeniera 
ANA FRANCY ESPINEL ORTEGA 
Profesional Universitario Grupo de Vigilancia Fiscal 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental de Arauca 
Ciudad 

REF: Traslado documentos de origen ciudadano 

• Cordial saludo doctor Montenegro. 

Hemos recibido comunicación del señor Nereo José Santana, presidente del 
Comité de veeduría Provía, donde remite a la Gerencia Departamental de Arauca, 
oficio informando hechos relacionados con la ejecución del contrato 415 de 2011. 

Teniendo en cuenta que existe la denuncia 2011-33335-80814-D, relacionada con 
irregularidades de dicho contrato, que está siendo tramitada por Usted, 
comedidamente le remitimos la documentación para complementarla. 

GEMA ICTORIA TRUKE OSPINA 
Gerente Departamental 

Anexo: OS-40548 con radicado 1233 del 14-05-2012 en cuatro (4) folios. 

Elaboró: María del Rosario Serrano Borja 
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80811-0074 

Arauca, 16 de enero de 2013 

Señores 
NEREO JOSE SANTANA 
JENNY PATRICIA VARGAS 
Comité Veeduría PROVIA 
Carrera 25a No. la-20 
jepatvaaqmail.com   
Ciudad 

Asunto: Respuesta de Fondo denuncia ciudadana 2011-33335-80814-D 

Respetados señores: 

Finalizado el tramite de la denuncia ciudadana 2011-33335-80814-D relacionada 
con presuntas irregularidades en el proceso precontractual y presuntas 
deficiencias en la ejecución del Contrato 415 del 10 de noviembre de 2011, cuyo 
Objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO 
PERIODICO Y REHABILITACION DEL TRAMO COROCORO — CRAVO NORTE, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, le informamos que las deficiencias de planeación 
determinadas por la Contraloría General de la Republica se remitieron a la 
Procuraduría Regional de Arauca por medio de oficio 80811-2274 del 30 de mayo 
de 2012, a la Doctora JANETH CECILIA GONZALEZ CABRERA Procuradora 
Regional de Arauca para que desde el ámbito de su competencia estudiara y 
valorara el caso. 	• 

Por medio de oficio 80811-0013 del 4 de enero de 2013, se envío Función de 
Advertencia al Gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros por los hechos y 
consideraciones valoradas en la denuncia, por tal razón teniendo en cuenta la 
necesidad de proteger los bienes y recursos del Estado, la Contraloría General de 
la Republica hace uso de la Función de Advertencia, ante el inminente riesgo de 
perdida de dineros públicos con ocasión del paso de la Maquinaria, para que se 
inicien acciones jurídicas correspondientes para que se obtenga la reparación de 
la vía o la indemnización por los daños causados que han generado el deterioro 
de la inversión realizada por $14.412.979.480 y de los sectores que no estaban 
incluidos en la ejecución del contrato 415 de 2011. 

Carrera 22 No. 19-27 • (7)8853214-8854889-8855071 • Arauca • Colombia 

www.contraloriagen.gov.co  
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Esta función de Advertencia señala y pone de presente a la Gobernación de 
Arauca, el posible riesgo detectado por la Contraloría General de la República 
para que se adopten las medidas necesarias tendientes a evitar el posible 
menoscabo de los dineros públicos en la ejecución del contrato y a su vez permita 
mejorar el servicio social, en cumplimiento de los fines estatales. 	• 

Así mismo para que implemente los mecanismos necesarios a fin de solucioriar 
las deficiencias detectadas. 

Esta Advertencia se realizó a la Gobernación de Arauca, sin perjuicio del control 
posterior a las acciones correctivas que se espera se adelanten, para la debida 
gestión y protección de los recursos de interés del estado. 
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