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Continuación Justificación de Suspensión de Contrato No.   de 

JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE PLAZO DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN



CONTRATO No. 		: Indicar No. del contrato y fecha de firma (día, mes y año)

MODALIDAD DE SELECCIÓN	: (Concurso de Méritos ó Invitación Pública etc.)


PROCESO DE CONTRATACIÓN No: 		Indicar No. del Proceso de Contratación

OBJETO		: (Transcribir el objeto tal como está en el contrato)

LOCALIZACIÓN				: (Indicar el sitio(s) donde se desarrollará el contrato) 

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: (Anotar la fecha registrada en el sello de aprobación de las garantías por la Unidad de Asistencia Legal)

CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA: (En caso de Consorcio o Unión Temporal indicar el nombre del mismo, el de cada uno de los integrantes y el % de participación de c/u)

LIDER DE PROYECTO: Ing. o Arq. (Indicar nombres y apellidos)

COORDINADOR(A) DE PROYECTO: Ing. o Arq. (Indicar nombres y apellidos)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Ing. o Arq. (Indicar nombres y apellidos)


FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA: 

El Representante Legal de ____________(indicar el nombre de la empresa, Unión Temporal o Consorcio)_ ____Nombre del Rep. Legal_____________________ en calidad de  CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA, El Líder del Proyecto,_________________________(indicar nombre)____________________________  El Coordinador del Proyecto y Supervisor del Contrato  _(indicar nombre)____________________________ El Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura _(indicar nombre)____________________________ suscriben la presente acta así:



	CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

	VALOR INICIAL
	

	VALOR ADICIÓN 1
	

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	

	FECHA DE INICIO
	(Indicar día, mes y año)

	PLAZO INICIAL
	(Indicar días calendario)

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	(Indicar día, mes y año)

	
	

	FECHA DE PRORROGA 1
	(Indicar día, mes y año)

	PRÓRROGA 1
	(Indicar días calendario)

	
	

	FECHA DE SUSPENSIÓN 1
	(Indicar día, mes y año)

	SUSPENSIÓN 1
	(Indicar días calendario)

	
	

	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL
	(Indicar día, mes y año)

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL
	(Indicar porcentaje de ejecución)

	
	







El CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA expresa que las razones de la suspensión son:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

El Supervisor y el Líder de Proyectos indican que: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Física realizan el análisis de lo expuesto por el CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA se observa que si es necesaria la suspensión del Contrato por cuanto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.







La fecha de inicio de la Suspensión del Contrato es 

El CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA expresa que la presente suspensión no acarrea costos para el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los xxxxx, del mes de xxxxx de xxxxx por los que en ella intervinieron.
 
 
 
 
	(INDICAR NOMBRE)
	 
	(INDICAR NOMBRE)

	Representante Legal
	 
	Líder del Proyecto

	(NOMBRE DE LA EMPRESA, UT O CONSORCIO) 
	 
	(cargo)
(Suscribe según su competencia funcional)

	CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA
	 
	Unidad Infraestructura Física
 


 
 
 
	(INDICAR NOMBRE)
	 
	(INDICAR NOMBRE)

	Coordinador(a) del Proyecto
Supervisor del Contrato
	 
	Director
(Suscribe según su competencia funcional)

	(cargo)
(Suscribe según su competencia funcional)
	 
	Unidad Infraestructura Física
 

	Unidad Infraestructura Física
	 
	



	
	


*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.



	CÓDIGO
F-MIF-70
	ELABORÓ
LÍDER DE PROCESO
	REVISÓ
CENDOJ- SIGCMA
	APROBÓ
COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA

	VERSIÓN
00
	FECHA
18/05/2020
	FECHA
22/07/2021
	FECHA
29/07/2021
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