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Continuación Justificación de Prórroga de Contrato No.   de 


JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA DE CONTRATO 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


CONTRATO No.    		: Indicar No. del contrato y fecha de firma (día, mes y año)

MODALIDAD DE SELECCIÓN	: (Concurso de Méritos ó Invitación Pública etc.)

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: 		: Indicar No. del Proceso de Contratación

OBJETO		: (Transcribir el objeto tal como está en el contrato)

LOCALIZACIÓN				: (Indicar el sitio(s) donde se desarrollará el contrato) 

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: (Anotar la fecha registrada en el sello de aprobación de las garantías por la Unidad de Asistencia Legal)

CONTRATISTA	: (En caso de Consorcio o Unión Temporal indicar el nombre del mismo, el de cada uno de los integrantes y el % de participación de c/u)

CONSULTOR INTERVENTORÍA	: (En caso de Consorcio o Unión Temporal indicar el nombre del mismo, el de cada uno de los integrantes y el % de participación de c/u)

LIDER DE PROYECTO				: Ing. o Arq. (Indicar nombres y apellidos)

COORDINADOR(A) DE PROYECTO		: Ing. o Arq. (Indicar nombres y apellidos)

	CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

	VALOR INICIAL
	

	VALOR ADICIÓN 1
	

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	

	FECHA DE INICIO
	(Indicar día, mes y año)

	PLAZO INICIAL
	(Indicar días calendario)

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	(Indicar día, mes y año)

	
	

	FECHA DE PRORROGA 1
	(Indicar día, mes y año)

	PRÓRROGA 1
	(Indicar días calendario)

	
	

	FECHA DE SUSPENSIÓN 1
	(Indicar día, mes y año)

	SUSPENSIÓN 1
	(Indicar días calendario)

	
	

	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL
	(Indicar día, mes y año)

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL
	(Indicar porcentaje de ejecución)

	
	





El Representante Legal de ____________(indicar el nombre de la empresa, Unión Temporal o Consorcio)_ ____Nombre del Rep. Legal________ en calidad de  CONTRATISTA, el Representante Legal de_______(indicar el nombre de la empresa, Unión Temporal o Consorcio de la interventoría)   ______________________en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA (cuando sea de la entidad cambiar las palabras “Interventoría Externa” por “Supervisor de la UIF”), el  _(indicar nombre y cargo)____________________________ de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder del Proyecto,  _(indicar nombre)____________________________  en calidad de Coordinador del Proyecto y  _(indicar nombre)____________________________  en calidad de Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,  dejan constancia de la justificación de Prórroga del contrato.

El Contratista expresa que las razones de la prórroga son:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

El Interventor indica que: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Física realizó el análisis de los expuesto por el contratista y el interventor y se observa que si es necesaria la prórroga del Contrato por cuanto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


La prórroga del Contrato es por _____ días calendario hasta el día ____________________

El Contratista y El Interventor expresan que la presente prórroga no acarrea costos para el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los xxxxx, del mes de xxxxx de xxxxx por los que en ella intervinieron.



	(INDICAR NOMBRE )
	
	(INDICAR NOMBRE)

	Representante Legal
	
	Representante Legal

	(NOMBRE DE LA EMPRESA, UT O CONSORCIO) 
	
	(NOMBRE DE LA EMPRESA, UT O CONSORCIO) 

	Contratista
	
	Consultor Interventoría






	(INDICAR NOMBRE)
	
	(INDICAR NOMBRE)

	Líder del Proyecto
	
	Coordinador(a) del Proyecto

	(cargo)
(Suscribe según su competencia funcional)
	
	(cargo)
(Suscribe según su competencia funcional)

	Unidad Infraestructura Física
	
	Unidad Infraestructura Física






	
	(INDICAR NOMBRE)

	
	Director 

	
	(Suscribe según su competencia funcional)
Unidad Infraestructura Física

	
	











*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.
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